

**N° : DP 20/400**

## **DECISION DU PRESIDENT**

**AVENANT N° 1 AU MARCHE 19MRL53 QUARTIER DE LA  
CREATIVITE ET DE LA CONNAISSANCE - CHALUCET  
TRAVAUX D'AMENAGEMENT INTERIEUR DES  
NIVEAUX R+4 ET R+5 DU BATIMENT SCI CHALUCET  
POUR L'ACCUEIL DE L'ECOLE CAMONDO  
LOT N°4 : REVETEMENTS DE SOL**

### **Le Président de la Métropole**

**VU** le décret n° 2017-1758 du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales,

**VU** la délibération n° 20/7/4 du 15 juillet 2020 portant délégations au Président et au Bureau,

**VU** l'article R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché public de service peut être modifié lorsque les modifications ne sont pas substantielles,

**VU** l'article R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché public de travaux peut être modifié sans vérification de la substantialité des modifications apportées si leur montant n'excède pas 15%,

**VU** le marché n°19MRL53 relatif au Quartier de la créativité et de la connaissance – Chalucet-Travaux d'aménagement intérieur des niveaux R+4 et R+5 du bâtiment SCI Chalucet pour l'accueil de l'école CAMONDO – LOT N°4 : Revêtements de sol, notifié le 20 septembre 2019 à La Maison Moderne, pour un montant de 75 452,21 €HT,

**VU** le projet d'avenant n°1 ci-annexé,

**CONSIDERANT** que la pose des cloisons mobile devait être réalisée en s'accrochant sur les poutres IPN,

**CONSIDERANT** que cependant, les plans fournis par le propriétaire n'étant pas à jour au moment de la consultation, celles-ci n'étaient pas à l'emplacement initialement prévu,

**CONSIDERANT** que la pose doit donc être faite en traversant le plancher haut, et en posant des platines sur la dalle du niveau supérieur,

**CONSIDERANT** que la prestation demandée est donc la reprise du sol au droit de ces platines,

**CONSIDERANT** que le montant du prix nouveau à ajouter à la décomposition du prix global et forfaitaire est le suivant :  
Rebouchage de la dalle béton au droit du platines support de cloisons mobiles :  
801,00 € HT

**CONSIDERANT** cette modification porte le montant du marché de 75 452,21 € HT à **76 253.21€ HT**, soit une augmentation de 1.06%,

# DECIDE

## ARTICLE 1

**DE SIGNER** l'avenant n°1 au marché 19MRL53 avec La Maison Moderne, pour un montant de 801 €HT, ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

## ARTICLE 2

**DE DIRE** que les crédits sont inscrits à l'opération 1111.

La présente Décision sera

- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affichée sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **23 SEP. 2020**

Hubert FALCO

Président de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée  
Ancien Ministre





**MARCHE N° 19MRL53**  
**Quartier de la créativité et de la connaissance – Chalucet**  
**Travaux d'aménagement intérieur des niveaux R+4 et R+5 du bâtiment SCI Chalucet pour l'accueil**  
**de l'école CAMONDO**  
**LOT N°4 : Revêtements de sol**

**AVENANT N° 1**

**A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE**

**Collectivité** : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Monsieur Hubert FALCO - Président en exercice, dûment habilité

**Direction :** Direction Générale des Services Techniques, Territoires et Proximité

**Titulaire du marché :** La Maison Moderne, représentée par Christine BANTI, gérante

**Numéro du marché :** 19MRL53-19653

**Date de notification :** 12 septembre 2019

**Montant initial du marché :** 75 452,21 €HT

**Imputation budgétaire :** Opération 1111

**Nature de l'acte modifiant le marché :**  
Adaptation mineure

**B - OBJET DE L'AVENANT**

**Article 1**      **Objet de l'avenant**

La pose des cloisons mobile devait être réalisée en s'accrochant sur les poutres IPN.  
Cependant, les plans fournis par le propriétaire n'étant pas à jour au moment de la consultation, celles-ci n'étaient pas à l'emplacement initialement prévu.

La pose doit être faite en traversant le plancher haut, et en posant des platines sur la dalle du niveau supérieur.

La prestation demandée est donc la reprise du sol au droit de ces platines.

**Article 2**      **Montant**

Le prix nouveau à ajouter à la DPGF est le suivant conformément au devis n°00016932 du 13/07/20 :

Rebouchage de la dalle béton au droit du platines support de cloisons mobiles : 801,00 € HT

Le présent avenant porte le montant du marché de 75 452,21 €HT à **76 253.21€HT.**

**Article 3**      **Autres incidences**

Sans objet

**Article 4**      **Divers**

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

**C - SIGNATURES**

Fait à Toulon, le  
Pour l'entreprise

Pour Toulon Provence Méditerranée  
Pour le Président, par délégation,  
Le Directeur Général Adjoint des Services

LMM "La Maison Moderne"  
Carrelages / Revêtements

87406 FLYERES Cédex

04 94 47 40 04 lamaisonmoderne@wanadoo.fr

**Claude WEISSE**