
PHASE 3.1 - Allées des CEDRES BLEUS



OCTOBRE → NOVEMBRE

Durée des travaux des Cèdres Bleus : 4 mois

Les entrées de garage seront maintenues.
Les accès piétons seront maintenus durant toute la phase de travaux.
Durant cette phase, la HTA au carrefour Nocart est dévoyée.

PLAN DE PHASAGE

Dates	2026				2027											
	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Planning Travaux																


NGE

POSE DES CADRES 2X1,5

Echelle :	1/350	**Format :**	A3
Date :	06/08/2026	**Dessin :**	A.P
Affaire :	25TRAV13	**Vérifier par :**	A.G

Lieu : HYERES — **Projet :** Sécurisation hydraulique de la sauvette

PHASE 3.2 - Carrefour Nocart



OCTOBRE → NOVEMBRE

Durée des travaux des Carrefour Nocart : 1 mois

Les entrées de garage seront maintenues.
Les accès piétons seront maintenus durant toute la phase de travaux.

PLAN DE PHASAGE

Dates	2026				2027											
	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Planning Travaux																

NGE

DEVOIEMENT RÉSEAUX HTA

Lieu :	HYERES	**Projet :**	Sécurisation hydraulique de la sauvette	**Affaire :**	25TRAV13

Echelle :	1/350	**Format :**	A3
Date :	07/07/2026	**Dessin :**	A.P
		Vérifier par :	A.G