




Chalucet : le point sur les travaux

31/08/2018 - 16:08

Durant l'été, le chantier est resté actif en permanence et les travaux ont bien avancé. Les congés ont été planifiés pour permettre un recouvrement des équipes (maître d'œuvre, maître d'ouvrage et entreprises). 200 personnes travaillent sur le site de 6h à 23h, deux équipes réalisant les « 2 huit » afin que ce chantier d'exception soit terminé à la rentrée universitaire 2019. Retour en images sur les avancées.



Pour le bâtiment de l'**ESAD TPM**, le pan incliné, aussi appelé « porte-à-faux », est terminé. C'est le résultat d'une mise en œuvre qui a été complexe. La partie plot est en cours de construction ; 3 étages sur 8 sont déjà montés, le 4^{ème} est en cours de réalisation. Le gros œuvre du plot qui se trouve sur deux niveaux (RDC et R+1) est terminé. Il sera à terme recouvert d'une toiture végétalisée. La silhouette du bâtiment est désormais clairement affichée, notamment avec ses grandes failles.

Le gabarit du bâtiment de **la médiathèque** est dévoilé et les façades du dernier niveau ont été coulées. Les aménagements et cloisonnements intérieurs ont commencé au rez de chaussée et les enduits de l'ancienne chapelle ont été réalisés.

Pour le bâtiment de la **CCIV**, un platelage temporaire a été monté pour soutenir les trois niveaux en porte-à-faux. La charpente métallique du porte-à-faux est en cours d'assemblage.

Enfin, les 1^{ers} niveaux **des logements**, surplombant les 3 niveaux de parking en sous-sol sont en cours de réalisation.

En savoir plus -> [Porte-à-faux du bâtiment CCIV](#)

operationchalucet@gmail.com [1]

[Projet Chalucet](#) [2]

Actualités

Actualités

[Un réseau vertueux à La Seyne-sur-Mer alimenté par les calories de l'eau de mer](#) [3]

La Métropole TPM et la ville de La Seyne-sur-Mer ont choisi Dalkia pour le développement, la gestion et l'exploitation du

[Le nouveau site internet touristique du territoire](#) ! [4]

Le 20 novembre, l'Office de Tourisme Intercommunal lançait officiellement son nouveau site internet. Visite guidée...

[TPM récompense ses sportifs de haut niveau!](#) [5]

Le jeudi 6 décembre au complexe sportif de l'Estagnol, la Métropole récompensait ses sportifs de haut niveau.

[Fermeture temporaire de la déchèterie de Six-Fours-les-Plages](#) [6]

La Métropole TPM* et la ville de Six-Fours-les-Plages vous informent que la déchèterie de Six-Fours-les-Plages sera fermée

Porte-à-faux du bâtiment CCIV

[Pitchouns : 8ème festival pour enfants à la villa Noailles](#) ! [7]

Porte-à-faux du bâtiment CCIV

Du 21 au 24 décembre, ne manquez pas le festival Pitchouns, dédié aux enfants et à leurs parents, qui se déroulera à la vi

Logo TPM

Chantier Chalucet - point travaux fin août 2018

Toulon Provence Méditerranée

Hôtel de la Métropole

107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536

83041 TOULON Cedex 09

Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00

E-mail : contact@metropoletpm.fr

Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h

- [ACCUEIL](#)
- [MENTIONS LEGALES](#)
- [PLAN DU SITE](#)
- [MÉDIATHÈQUE](#)
- [PRESSE](#)
- [NOUS REJOINDRE](#)
- [LOGOS METROPOLE](#)

Suivez votre métropole :

Chantier Chalucet - point travaux fin août 2018

Chantier Chalucet - point travaux fin août 2018

URL source : <https://metropoletpm.fr/actualites/chalucet-point-travaux>

Liens: Failles de la façade - bâtiment ESAD TPM

[1] <http://operationchalucet@gmail.com>

[2] <http://www.metropoleTPM.fr/chalucet>

[3] <https://metropoletpm.fr/actualites/un-reseau-vertueux-a-seyne-mer-alimente-calories-de-l-eau-de-mer>

[4] <https://metropoletpm.fr/actualites/nouveau-site-internet-touristique-territoire>

[5] <https://metropoletpm.fr/actualites/tpm-recompense-sportifs-de-niveau-0>

[6] <https://metropoletpm.fr/actualites/fermeture-temporaire-de-decheterie-de-six-fours-plages>


[7] <https://metropoletpm.fr/actualites/pitchouns-8eme-festival-enfants-a-villa-noailles>

Failles de la façade - bâtiment ESAD TPM

Failles de la façade - bâtiment ESAD TPM

-

Vue générale du chantier - point travaux fin août 2018



Vue générale du chantier - point travaux fin août 2018

Vue générale du chantier - point travaux fin août 2018