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1'”° DP 25/704 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 149RL24 - MARCHE DE TRAVAUX DE
REHABILITATION DE L'OPERA DE TOULON - 2EME PHASE
LOT 2 : GROS OEUVRE INSTALLATION DE CHANTIER

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-8 du Code de la Commande Publique indiquant que le marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
europeens (...) et a 15% du montant du marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,



VU le marché 149RL24 portant sur les travaux de réhabilitation de 'Opéra de Toulon
en 25 lots — Lot 2: Gros ceuvre Installation de chantier avec SAS SBS
CONSTRUCTION mandataire du Groupement SBS Constructions / SARL Cometra,
pour une durée de 32 mois y compris la période de préparation de 2 mois, pour un
montant total de 2 541 200.90 € HT, notifié le 26/11/2024,

VU le projet d’avenant n°1 annexé,
CONSIDERANT la nécessité d’adaptations techniques en cours d’exécution

engendrant des modifications de prestations, ainsi que des prestations
complémentaires a exécuter,

CONSIDERANT que ces adaptations techniques entrainent une augmentation du
montant initial du marché de 48 930.06 € HT faisant passer le montant du marché de
2 541 200.90 € HT a 2 590 130.96 € HT soit une plus-value de 1.92 %,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER r'avenant 1 au marché 149RL24 avec la SAS SBS CONSTRUCTION
mandataire du Groupement SBS Constructions / SARL Cometra, ainsi que tous les
actes nécessaires a son exécution.



A LE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget principal 2024 et suivants,
opération 22135,

i.,,ﬁ
La présente Décision sera Fait a Toulon, le 2 3 JU'N 2025

transmise a Monsieur le Préfet

reproduite sur le Registre ouvert  cet effet

affiché sur les panneaux destinés & cet effet
communiquée sous forme de donner acte du Conseil
Métropolitain lors de sa prochaine séance
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MARCHE N°149RL24

Marché de travaux de réhabilitation de I’Opéra de Toulon — 2°™ phase

Lot 2 : Gros ceuvre Installation de chantier

AVENANT N° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE ORDINAIRE

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée
par Monsieur Jean-Pierre, Président en exercice ;

Direction : Direction des Constructions ;

Titulaire initial du marché ordinaire : SAS SBS Constructions, mandataire du Groupement SBS
Constructions / SARL Cometra ;

Date de notification : 26/11/2024 ;

Durée du marché ordinaire : 32 mois hors période de préparation de 2 mois ;

Montant du marché ordinaire : 2 541 200.90 € HT

Objet Avenant 1. Adaptations techniques nécessaires apparues en cours

d'exécution des fravaux;

Imputation budgétaire : Budget principal 2024 et suivants, & ['autorisation de
programme 2022-OPERA opération 22135 ;

Annexes : 1/ Devis GROUPEMENT SBS CONSTRUCTIONS / COMETRA
« Prestations complémentaires de surveillance
électronique & humaine » ;

2/ Devis GROUPEMENT SBS CONSTRUCTIONS / COMETRA
« Dépose & évacuations des fauteuils du parterre » ;

3/ Devis ECOBIS « Relevé géométrique des existants sous-
soly;

149RL24



Avenant 1 — 149RL24

ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée,

Et

M. Ercan BALDIZ — Directeur général, agissant au nom et pour le compte de la SAS SBS
Constructions, mandataire du Groupement SBS Constfructions / SARL Cometra,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE LAVENANT 1 |

Article 1 : Adaptations techniques nécessaires apparues en cours d'exécution des
travaux

1 - Surveillance du chantier
Le départ des agents de sécurité de ['opéra était prévu début janvier 2025 au moment du dé-

marrage des fravaux de la phase 2 de la réhabilitation de 'opéra car le lot 2-Gros ceuvre-
installations de chantier avait la prestation d’'homme-clé. Cependant, les travaux n'ont pu dé-
marrer que début février 2025 car les marchés de travaux ont été nofifieés début décembre 2024
et qu'ils comprenaient 2 mois de période de préparation de chantier.

Des tentatives d’effraction ont eu lieu a 'opéra donc la sécurité doit étre renforcée en connec-
tant le systéme de vidéosurveillance du chanfier & un centre de télésurveillance incluant un ser-
vice de levée de doute par la société dintervention en cas de détection d'infrusion pour assurer
la sécurité du batiment et des décors patrimoniaux.

2- Fautevils du parterre
La consultation des entreprises pour le lot 24 — Scénographie-fauteuils des travaux de

réhabilitation de 'opéra a été lancée sous forme de procédure restreinte avec une phase
candidature et une phase offre, afin de demander aux 5 candidats retenus & la phase offre de
produite des prototypes de fauteuils sur mesure dans le but de s'assurer de la qualité et du
confort des futurs fauteuils de la salle de représentation. Cette procédure étant plus longue
gu'un appel d'offre ouvert, le lot Fauteuil est toujours en cours de consuliation. La dépose des
fauteuils existants est prévue au lot Fauteuil et leur présence empéche la rédlisation des fravaux
des autres lofs.

Les fauteuils du parterre (niveau de Rez-de-chaussee) de la salle de représentation doivent étre
déposés pour permettre la réalisation des travaux des autres lots prévus au rez-de-chaussée de la
salle de représentation.

Tous les autres fauteuils situés aux Ter, 2eme, 3éme et 4eme phalcons seront déposés par le titulaire du

149RL24



Avenant 1 - 149RL24

lot 24-Fauteuils.

3-Relevé géométrique des existants au sous-sol

Lors de la réalisation de sondages destructifs dans des zones inaccessibles du sous-sol situé sous la
zone des sieges de la salle de représentation, le groupement a constaté des différences entre les
posifions des murs maconnés indiquées sur le plan de I'existant et leurs positions réelles.

Un relevé des intérieurs du sous-sol et du RDC de la salle de représentation est nécessaire pour
établir le plan du sous-sol (murs et profilés) et conndiire avec exactitude les positions des murs du
sous-sol sous la zone des sieges, des profilés au plafond du sous-sol, de la zone des sieges au RdAC
qui permettront la mise en place de cibles et de repéres pour les implantations des ouvrages.

Article 2 : Incidence financiere

149RL24

Surveillance du chantier :
o  Moins-Value

Moins -value pour location systéme vidéosurveillance chantier : 34 mois x 395,00 € =- 13
430,00 €

Montant total des moins-values : - 13 430,00 € H.T.

o Plus-values

Intervention d'un homme clé durant le mois précédent le démarrage des travaux du lot 2
suite au départ des agents de sécurité de I'opéra : 25 jours x 141,75 €/jour = 3 543,75 €

Connection du systeme de vidéosurveillance du chantier au centre de télésurveillance (y
compris service de levée de doute par une société d'intervention en cas de détection
d'infrusion) : 35 mois x 942,75 €/mois = 32 996,25 €

Dépose/repose du systeme de vidéosurveillance apres la mise en place de l'installation de
chantier de la phase 2 (déplacement de lintérieur vers I'extérieur) : 2 200,00 €

Levées de doutes : 10U x 121,50 €/U =1 215,00 €

Montant total plus values :39 955.00 € HT

Fautevils du parterre

Dépose des fauteuils du parterre de la salle par déboulonnage des assemblages & colti-
nage manuel vers I'extérieur (464 assises : fauteuils & strapontins) :

464U x 25,04 €/U =11 618.56 € HT
Protection de sol sur zone de réception des bennes : 536,50 €
Chargement et évacuation en filiere de traitement et/ou de recyclage : 6 480,00 €

Total : 18 635.06 € HT



Avenant 1 — 149RL24

Relevé géométrique des existants au sol

Relevé des intérieurs du sous-sol (zone située sous les sieges du RAC) et relevé de calage
au RdC (zone des sieges)

-Section COn° 10
~Ohal8a32ca

- raftachement aux systemes de coordonnées planimétriques et altimétriques Iégaux
(RGF93-CC43 - NGF-IGN69),

- relevé partiel des intérieurs, relevé des murs du sous-sols (sous la zone des sieges), relevé
des profilés au plafond du sous-sol, relevé de calage de la zone des sieges au RAC, mise
en place de cibles et repéeres pour futures implantations,

1 566,00 € HT

1b Etablissement du Plan de Sous-sol et PV de réception dimplantation :

-calculs numériques et report de la planimétrie,

-report des mesures du levé d'intérieur,

- établissement du plan du sous-sol (murs et profilés) pour matérialisation des murs sur le
plancher du RdC,

2 204,00 € HT

Montant total : 3 770,00 € HT

Montant total des plus values : 62 360.06€ HT
Montant total des moins -values : 13 430€ HT

Soit un total de 48 930.06 € HT .
Le montant initial de la DPGF passe de 2 541 200 .90 € HT a 2 590 130.96 € HT.

Article 3 : Délais
Le présent avenant 1 n'a aucune incidence sur les délais.

Article 4 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du contrat initial demeurent applicables tant gu'elles ne sont pas conftraires aux
dispositions contfenues dans le présent avenant n°01, lesquelles prévalent en cas de différence.

149RL24



Avenant 1 — 149R(.24

Arficle 5 : Date d’effet

Le présent avenant n°1 prend effet & compter de sa date de notification.

C - SIGNATURES

Fait a Toulon, le ............... 06/06/2025.. ,

Pour la Métropole Toulon Provence Pour SAS SBS Constructions, mandataire du
Méditerranée Groupement SBS Consfructions / SARL
Le Directeur général adjoint des services Cometra

Claude WEISSE Ercan BALDIZ

SBS CONSTRBAICTIONS

MUTVA InlFs - FRTS 513 063 867

Signature numérique
ERCAN de ERCAN BALDIZ ID

Date : 2025.06.06
BA I— D I Z I D O§:3e4:05 +02'00'

149RL24



GROUPEMENT { 'lmmnaﬂl

SBS CONSTRUCTIONS / COMETRA g
101 Avenue des Carrieres
13830 Roquefort-la-Bédoule

Métropole Toulon Provence Méditerranée
Hotel de la métropole

107 Boulevard Henri Fabre

CS 30536

83 041 TOULON Cedex 09

Six-Fours le, 13 Mars 2025

REF : Dossier n°® 2071
Devis n°® 0202412001B

TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'OPERA DE
TOULON — 2EME PHASE
Prestations complémentaires de surveillance électronique
& humaine

COMETRA - 2025-03-13 - DEVIS N°0202412001B SURVEILLANCE COMPLEMENTAIRE Page 1/2



NQ

Désignation des ouvrages

Quant.

P.U.HT

PRIX HT

Intervention d'un homme clé hors période travaux (du lundi au
vendredi).

Heure ouverture chantiar ; 7ho0

Heure fermeture chantier ; 17700

FPériode : du 06/01/2025 au 07/02/2025 inclus.

Valable pour un démarrage des travaux le 10/02/2025,

Jusgusu démarrage effectif des travaux de la phase I, le
chantier est sous Iz responsabilité de l'entreprise Gitulaire de fa

ohase I durant les hewres d'ouverture chantier.
Moins value pour location systeme vidéosurveillance chantier.

Plus value pour location systéme vidéosurveillance chantier
connecté au centre de télésurveillance {y compris service de
levée de doute par unge société d'intervention en cas de
détection d'intrusion).

Plus value pour dépose/repose systeme vidéosurveillance
apres installation de chantier phase II (déplacement de
I'intérieur vers I'extérieur).

Levée de doute prévisionnelle.

Si les levées de doutes complémentaires sont dues a la
présence de personnel du chantier (hors personnel du
groupement SBS / COMETRA) non signalée au préalable, celle-
ci seront facturées.

jours

mois

mois

25,00

-34,00

35,00

1,00

10,00
0,00

141,75 €

395,00 €

942,75 €

2 200,00 €

121,50 €
121,50 €

1

3543,75 €

13 430,00 €

32 996,25 €

2 200,00 €

1215,00 €
PM

TOTAL DES TRAVAUX H.T.

€uros

26 525,00 €

MONTANT DES TRAVAUX HT : €uros 26 525,00
TVA au Taux de 20 % : €uros 5 305,00
MONTANT TOTAL T.T.C: €uros 31 830,00
LE CLIENT (1) L'entrepreneur

(1) Signature et Mention : "Bon pour accord et début des travaux”

22 2025-03-13 - DEVIS N°0202412001B SURVEILLANCE COMPLEMENTAIRE



GROUPEMENT {"CGMETM
SBS CONSTRUCTIONS / COMETRA g
101 Avenue des Carrieres
13830 Roquefort-la-Bédoule

Métropole Toulon Provence Méditerranée
Hétel de la métropole

107 Boulevard Henri Fabre

CS 30536

83 041 TOULON Cedex 09

Six-Fours le, 10 Janvier 2025

REF : Dossier n° 2071
Devis n° 0202501002

TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'OPERA DE
TOULON — 2EME PHASE
Dépose & évacuations des fauteuils du parterre

COMETRA - 2025-01-10 - DEVIS N°0202501002 DEPOSE & EVACUATION FAUTEUILS Page 1/2



N® Désignation des ouvrages U | Quant. P. U. HT PRIX HT

1 |Dépose des fauteuils du parterre de la salle par déboulonnage| ens 1,00 11 620,00 € 11 620,00 €
des assemblages & coltinage manuel vers I'extérieur (464
assises : fauteuils & strapontins)

2 |Protection de sol sur zone de réception des bennes. ens 1,00 536,50 € 536,50 €

3 |Chargement et évacuation en filiére de traitement et/ou de ens 1,00 G 480,00 € 6 480,00 €
recyclage.
TOTAL DES TRAVAUX H.T. €uros 18 636,50 €

MONTANT DES TRAVAUX HT : €uros
TVA au Taux de 20 % : €uros 3727.30
MONTANT TOTAL T.T.C: €uros 22 363,80
LE CLIENT (1} L'entrepreneur

(1) Signature et Mention : "Bon pour accord et début des travaux”

22 2025-01-10 - DEVIS N°0202501002 DEPOSE & EVACUATION FAUTEUILS



Métropole Toulon Provence Méditerranée
Hotel de la métropole

107 Boulevard Henri Fabre

CS 30536

83 041 TOULON Cedex 09

Six-Fours le, 06 Mars 2025

REF : Dossier n° 2071
Devis n° 0202503003b

TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'OPERA DE
TOULON - 2EME PHASE
Relevé géométrique des existants sous-sol

Notes

= = = o= —_— = s = . e ————

COMETRA - 2025-03-06 Devis N0202503003b TOPO SOUS SOL OPERA



N® Désignation des ouvrages U Quant. P. U.HT PRIX HT
la |Relevé des intérieurs du sous-sol (zone située sous les ens 1,00 1 566,00 € 1 566,00 €
sieges du RdC) et relevé da
calage au RdC (zone des siéges) - Section CO n® 103
~(Ohal8a32ca
- rattachement aux systémes de coordonnées planimétriques
et altimétriques légaux
(RGF93-CC43 - NGF-IGN69),
- relevé partiel des intérieurs, relevé des murs du sous-sols
(sous la zone des sieges),
relevé des profilés au plafond du sous-sol, relevé de calage de
la zone des sieges au
RdC, mise en place de cibles et repéres pour futures
implantations,
1b |Etablissement du Plan de Sous-sol et PV de réception ens 1,00 00 € 2 204,00 €
d'implantation :
- calculs numérigques et report de la planimétrie,
- report des mesures du levé d'intérieur,
- établissement du plan du sous-sol (murs et profilés) pour
matérialisation des murs
sur le plancher du RdC,
TOTAL DES TRAVAUX H.T. €uros 3 770,00 €

MONTANT DES TRAVAUX HT : €uros 2770,00
TVA au Taux de 20 % : €uros 754,00
MONTANT TOTAL T.T.C: €uros 4 524.00
LE CLIENT (1) L'entrepreneur
Validé ECOBIS

(1) Signature et Mention : "Bon pour accord et début des travaux”

Le 06/03/g@ayl1s

2/2 2025-03-06 Devis N0202503003b TOPO SOUS SOL OPERA






