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OBJET DE LA DECISION
N° 25/363

RESILIATION POUR FAUTE
DU MARCHE 116RL22 (LOT 1)
MAINTENANCE ET
ENTRETIEN DES
INSTALLATIONS DE
CHAUFFAGE CLIMATISATION
ET VENTILATION DES
DIFFERENTS SITES DE LA
METROPOLE

Le Bureau Métropolitain de la Métropole TOULON
PROVENCE  MEDITERRANEE  réguliérement
convoqué, a été assemblé sous la présidence de
Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

PRESENTS :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Héléne ARNAUD-BILL,
M. Robert CAVANNA, M. Jean-Pierre GIRAN, M.
Arnaud LATIL, Mme Geneviéve LEVY, M. Cheikh
MANSOUR, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis
MASSON, M. Ange MUSSO, M. Francis ROUX, M.
Hervé STASSINOS.

ABSENTS :
M. Robert BENEVENTI, M.
VIALATTE, M. Gilles VINCENT.

Jean-Sébastien
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DECISION METROPOLITAINE

N° 25/363

BUREAU DU 16 JUIN 2025

OBJET: RESILIATION POUR FAUTE DU MARCHE 116RL22 (LOT
1) MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CLIMATISATION ET
VENTILATION DES DIFFERENTS SITES DE LA
METROPOLE

LE BUREAU METROPOLITAIN,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU les articles 2124-2, R.2124-2 1° et R.2161-2 & R.2161-5 du Code de la
Commande Publique,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au
Bureau,



VU la délibération n°22/591 du Bureau Métropolitain du 17 Octobre 2022, relative a
I'attribution du marché susvisé,

VU la mise en demeure en date du 13 Juin 2023,

VU rarticle 7.1.1 du Cahier des Clauses Administratives Particulieres du marché
116RL22, et notamment l'article 41 du CCAG-FCS relatif a la résiliation,

CONSIDERANT la notification du marchés public 116RL22 (lot 1) a la société
ENGIE ENERGIES SERVICES a Paris le 23 Novembre 2022, pour une durée de
4 ans,

CONSIDERANT que des manquements graves dans I'exécution du marché ont
été constatés tels que non-respect du programme de maintenance préventive, non-
respect des delais d’intervention de maintenance curative, problémes d’'organisation
et de gestion (plannings détaillées, reporting, outil de maintenance dit GMAQO) et
dénoncés a plusieurs reprises de facon réguliére (réunions organisées les
9 décembre 2022, 01 février 2023, 20 mars 2023 notamment, courriers, mails,
eéchanges téléphoniques...),

CONSIDERANT qu’en dépit d'une mise en demeure en date du 13 Juin 2023, la
société ne remplit pas ses obligations et 'absence de maintenance préventive sur
certains batiments, I'absence de contréle réglementaire obligatoire, I'envoi de
rapports de maintenance incorrects, I'absence d’exécution des obligations lices a
'entretien des appareils, les retards et 'absence de programmation et de tracabilite
des interventions, persistent,

CONSIDERANT qu’en dépit de nombreuses relances, des mises en demeure de
faire, les prestations ne sont pas réalisées ou réalisées avec parcimonie au mepris
des prescriptions du cahier des charges, que les échanges y compris avec les
responsables locaux sont stériles et sans effets,

CONSIDERANT que la Métropole TPM décide par conséquent de résilier le
marché aux torts du titulaire eu égard aux graves manquements constatés dans
I'exécution du marché,

CONSIDERANT que cette résiliation intervient dans les conditions de l'article
7.1.1 du Cahier des Clauses Administratives Particuliéres du marché conformément
aux dispositions de l'article 41 du CCAG-FCS qui prévoit la possibilité de résilier pour
faute le marché,

CONSIDERANT qu'un courrier indiguant a la société la volonté de la Métropole de
résilier le marché a été adressé a la société en date du 2 Mai 2025 assorti d'un
tableau des sommes payées au titre des années 2023 et 2024 lui permettant par la
méme d’adresser toute facture relative aux prestations en cours et pouvoir établir le
décompte de résiliation,



CONSIDERANT que la société n'a transmis aucune facture pendante et non
déposée et/ou réglée au jour de la présente séance,

Et aprés en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1

DE RESILIER le marché 118RL22 conclu avec la société ENGIE ENERGIES
SERVICES aux torts, sans indemnité.

ARTICLE 2

DE NOTIFIER cette décision au titulaire.



ARTICLE 3

DE DIRE que le décompte de résiliation sera établi dans les 3 mois de la notification
de la présente.

Tableau récapitulatif des sommes payées

PERIODE 23/11/23 AU 23/11/24

PERIODE 21/11/22 AU 23/11/23 o
(avec avenant n°1)

Prestations P2 143 567,95 € TTC 168 358,76 € TTC
Prestations P3 36 343,77 €TTC 3509577 €TTC
TOTAL 179 911,72 € TTC 203 454,53 €TTC

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait a Toulon, le 16 juin 2025
Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Mé\diterranée
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