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'N° DP 25/628 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 198RL21 - TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D'UN BOLLARD SURELEVE DE 100 TONNES -
PORT DE COMMERCE DE TOULON - QUAI MINERVE

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU larticle 13 du CCAG-Travaux qui permet au maitre d’ceuvre de notifier par ordre
de service des prix provisoires pour la réalisation de prestations supplémentaires ou
modificatives pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU le marché n°198RL21 relatif aux travaux de construction d’un bollard surélevé de
100 tonnes — Port de commerce de Toulon — Quai Minerve, notifié le 10 février 2022
a ECTM pour un montant de 325 525,40 € HT,

VU le projet d’avenant n°1, ci-annexé,

VU l'avis de la Commission d'Appel d'Offres en date du 20/05/2025,



CONSIDERANT que par l'ordre de service n°3 du 11 février 2025, le maitre
d'ouvrage a demandé au titulaire du marché de realiser des travaux
complémentaires et en a fixé les prix provisoires B12, B13, B14, B15 et B16,
CONSIDERANT que la réalisation d’'une pesée de pression et début de la borne
incendie située a proximité immédiate du chantier, poste de prix B15, n'est plus
nécessaire a la poursuite du chantier,

CONSIDERANT que l'avenant n°1 a pour objet de rendre définitifs les prix
provisoires B12, B13, B14 et B16,

CONSIDERANT que ces prix nouveaux représentent un montant de 28 000 € HT,

CONSIDERANT que le montant total du marché est donc porté de
325 525,40 € HT a 353 525,40€ HT, soit une augmentation de 8,60 %,

CONSIDERANT que le présent avenant n°1 n'a pas d'effet sur les délais,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER l'avenant n°1, ci-annexé au marché 198RL21 avec ECTM pour un
montant de 28 000 € HT ainsi que tous les actes nécessaires a son exécution.



ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget annexe 30 — Toulon Port de
Commerce, opéeration 1556.

La présente Décision sera Fait a Toulon, le 2 8 MA, 2025

= & =

transmise a Monsieur le Préfet
reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRA#

affiché sur les panneaux destinés a cet effet !
trp pflﬁ,
{diterake!

communiquée sous forme de donner acte du Conseil
S

Métropolitain lors de sa prochaine séance Présidentde la M
Toulon Provence M
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AVTI - 198RL21

Marché n°198RL21

Travaux de construction d’un bollard surélevé de 100 tonnes —
Port de commerce de Toulon — Quai Minerve

AVENANT N° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public :

Direction :

Service :

Titulaire initial de I'accord-cadre :

Date de notification :

Objet du marché :

Durée du marché :

Montant annvel du marché :

Imputation budgétaire :

Annexe:

ENTRE LES SOUSSIGNES

Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée
par Jean-Pierre GIRAN Président en exercice ;

DGA Aménagements, Ports, Mobilités et Energies
Direction des Ports

ECTM

10/02/2022

Travaux de construction d‘un bollard surélevé de 100
tonnes — Port de commerce de Toulon - Quai Minerve

3 mois

325 525,40 € HT

Budget Annexe 30 - Toulon Port de Commerce
1180712020 - opération 1556

Ordre de service n°3 du marché 198RL21 en date du 11
février 2025

Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Jean-Piere GIRAN, Président, agissant
au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditemranée,

D’'une part,
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Et
La société ECTM - représentée par Alexandre GALLORINI, Président,

D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

| B - OBJET DE L'AVENANT |

Article 1 : Objet de I'avenant

Le présent avenant n°1 a pour objet de rendre définitifs certains prix provisoires de I'ordre de
service n°3 du 11 février 2025. Il s'agit, d'une part, du dévoiement et de la mise en conformité
d'un réseau d'eau et de réseaux électriques qui ont été découverts lors du terrassement
préliminaire & la mise en place du bollard et, d'autre part, de la mise en place d'un systéeme de
déport des durites de graissage des mécanismes du bollard & hauteur d’homme. La réalisation
d'une pesée de pression et débit de la borne incendie située a proximité immédiate du chantier
n'est plus nécessaire et n'est donc plus demandée au fitulaire.

Article 2 : Incidence financiére

Les prix concemnés par I'avenant sont listés dans le tableau ci-aprés.

Temrassement complémentaire et dévoiement de la
canalisation d'eau, stand-by termrassier
Tri dans les réseaux électrigues, mise en conformité et

1,00 Ft 16 300,00

B13 e 1,00 F 3 200,00
dévoiement

Bi4 Analyse d'eau en urgence 1,00 Ft 1 000,00

814 Réalisation d'un systéme de déport des durites de graissage 1.00 et 7 500,00

L'incidence financiére de cet avenant est une plus-value de 28 000 € HT faisant passer le montant
du marché & 353 525.40 € HT.

Article 3 : Délais

Le présent avenant n°1 n'a pas d'impact sur les délais.
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AVT1 - 198RL21

Article 4 : Autres clauses du marché

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires
aux dispositions confenues dans le présent avenant n°l, lesquelles prévalent en cas de

différence.

Article 5 : Date d’effet

Le présent avenant n°1 prend effet & compter de sa date de nofification.

| C - SIGNATURES |

Fait & Toulon, le Jé@’i ,QCLQ, 5

Pour la Métropole Toulon Provence Pour la société ECTM

Méditerranée
Le Directeur général adjoint des services

Claude WEISSE
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TOULON

MEDITERRANEE

T— ORDRE DE SERVICE

Aménagements, Ports, Mobilités et Energies

PROVENCE Direction des Ports

Sous-Direction Développement / Travaux Neufs
Service Travaux Grandes Opérations

M202S 2 _1ohD  yarcE N 198RL21-21497
AR AA Qo@ﬂlao 2 L6 6

2025/0S N°3 QUAI MINERVE - PORT TCA
198RL21-21497

TITULAIRE : ECTM

Le représentant de la Maitrise d’Ouvrage soussigné,

Numéro d’ordre du registre OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BOLLARD SURELEVE DE 100T -

« INFORME le Titulaire de la prolongation du chantier de 4 semaines, jusqu'au 28/02/2025.

« DEMANDE au Titulaire de réaliser les travaux suivants :

Analyse d’eau en urgence ;

O 0 0O

chantier ;

(]

d’homme.

s« NOTIFIE au Titulaire les prix nouveaux provisoires suivants :

Terrassement complémentaire et dévoiement de la canalisation d’eau, stand-by terrassier ;
Tri dans les réseaux électriques, mise en conformité et dévoiement ;

Réalisation d'une pesée de pression et débit de la borne incendie située a proximité immédiate du

Réalisation d’un systéme de déport des durites de graissage des mécanismes du bollard & hauteur

: gt ikt : e PU €EHT
N° Prix Désignations Quantité | Unité [FEnece octobre
2021
Terrassement complémentaire et dévoiement de la
B12 canalisation d'eau, stand-by terrassier oY i 16 300,00
B13 Tr] dgns les réseaux électriques, mise en conformité et 1,00 Ft 3 200,00
dévoiement
B14 Analyse d'eau en urgence 1,00 Ft 1 000,00
Réalisation d'une pesée de pression et débit de la borne
B15 | incendie située a proximité immédiate du chantier 100 Bt | 100000
Reéalisation d'un systéme de déport des durites de graissage
516 des mécanismes du bollard a hauteur d’homme 190 Ft {iab0;08

= DEMANDE au Titulaire de transmettre, sous 15 jours & réception du présent ordre de service, le chiffrage associé

aux travaux cités supra.

Le titulaire/mandataire devra, sous peine de forclusion, faire connaitre ses réserves par écrit dans les quinze

jours qui suivent la remise du présent ordre de service.

Attention : Cette partie est a retourner immédiatement a :

A Toulon, le .M ,..-ﬁ;'\iﬂia)

Le Matre d'ouv (g”e -

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Hotel de la Métropole | 107 boulevard Henri Fabre | CS 30536 1 83041 Toulon Cedex 9
Téléphone : 04 94 93 83 00 | Télécopie : 04 94 93 83 83 | E-mail : confact@metropoleTPM.fr

l"'}r‘"\\




METROPOLE NOTIFICATION

TouLoN &/ Aménagements Ports, Mobilités et Energies

PROVENCE Direction des Ports

MEDITERRANEE Sous-Direction Développement / Travaux Neufs
Service Travaux Grandes Opérations

Le M/poL/18

Numéro d'ordre du registre Je, s.oussigné,. Alain GAUBERT, Directeur des Ports par intérim de Toulon Provence
2025/ 0S N°3 Méditerranée :
R aEo [x] avoir adressé sous pli RA.R.

déclare

{1 avoir remis en mains propres

a Monsieur Alexandre GALLORINI la copie certifiée conforme a l'ordre de service
inscrit au registre sous le numéro d’ordre en marge.

Cachet et signature ge I'entreprise :

Attention : Cette partie est a retourner immédiatement a :

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Hotel de la Métropole | 107 boulevard Henri Fabre | CS 30536 1 83041 Toulon Cedex 9
Téléphone : 04 94 93 83 00 | Télécopie : 04 94 93 83 831 E-mail : contact@metropoleTPM.fr




METROPOLE

TouLoN
PROVENCE /-
MEDITERRANEE

werw_moetropole TRM. fr

DGST/DGA : Aménagement Porls Mobilité Energles
Affaire suivle par Damlen ESCARBASSIERE
Conlact 04 83 24 30 55 - descarbassiere@metropoletpm.fr

ECTM
TITULAIRE / MANDATAIRE IA de |'Agavon
DU MARCHE PUBLIC 6 avenue Jean Jaurés

13170 LES PENNES MIRABEAU

Travaux de construction d'un bollard surélevé de
100 tonnes - Quai Minerve - Port de Toulon

OBJET DU MARCHE:

NUMERO DU MARCHE : 198RL21-21497

ORDRE DE SERVICE A L'ENTREPRISE
N°1

Le représentant du Pouvoir Adjudicateur invite I'entreprise ECTM, fitulaire du marche de
travaux de construction d'un bollard surélevé de 100 tonnes surle quai Minerve, Port de Toulon,
commune de Toulon, & :
- Démarrer la période de préparation de chantier & compter du 28/02/2022, pour une
durée de 45 jours calendaires.

Le titulaire/mandataire devra, sous peine de forclusion, faire connditre ses réserves par écrit
dans les quinze jours qui suivent la remise du présent ordre de service.

A Toulon, le ZZ;(OZ[L‘ZZ

Hubert FALCO

Président de Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministra -

Par délégation, ........=7.
. ole Toulon{Provence Méditerranés
Méﬁrop Le\Dﬁgc eur des Ports
/
. ) ACCUSE DE RECEPTION
Je soussigné,..\ . MO
représentant de I'entreprise titulaire désignée ci-dessus certifie
sent ordre de STEE. , 7 ay :
AL ...... te . 214 10D, ) 1ad Signature ef cachéf: j dnedingmon
W‘ ! ooy 14,442091616 Fax 04 4 ,4531
s ’ Hea i71 Prarectmnet{cantact s Infossectrmn
o \‘-‘.._____._---"‘d—‘-“’

Hétel de la Métropole | 107 boulevard Henri Fabre | CS 30536 |1 83041 Toulon Cedex 9
Téléphone : 04 94 93 83 00 I Télécopie : 04 94 93 83 83| E-mail : contact@meliopoletom.fi



[ RECU e
T8 NEN 1074

METROPOLE ORDRE DE SERVICE
;?zl(;l\-/‘;:CE o il Aménagements, Ports, Mobilités et Energies
Direction des Ports
z £ Sous-Direction Développement / Travaux Neufs
M EDITERRANEE Service Travaux Grandes Opérations

MARCHE N° 198RL21-21497

Numéro d’ordre du registre OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BOLLARD SURELEVE DE 100T -
2024/ 0S N°2 - QUAI MINERVE ~ PORT TCA

198RL21-21497
TITULAIRE : ECTM

Conformément a larticle 5 du CCAP, le représentant du Pouvoir Adjudicateur invite 'entreprise ECTM, titulaire du marché
de travaux de construction d’un bollard surélevé de 100 tonnes sur le quai Minerve, Port de Toulon Cdte d’Azura:

- Démarrer les travaux a compter du 02/12/2024, pour une durée de 1,5 mois. Dans le cadre des fétes de fin
d'année, la maitrise d'ouvrage consent a neutraliser au planning des travaux les semaines 51 et 52 de l'annee
2024. La date de fin du chantier est donc fixée au 31/01/2025.

Le titulaire/mandataire devra, sous pelne de forclusion, faire connaitre ses réserves par écrit dans les quinze
jours qui suivent la remise du présent ordre de service.

A Toulon, le
Le Maitre d'ouvrage,
Pour le Président de la Métropole

Et par délégation

Alain GAU

Directeur par intérim

Copie : Chrono — Comptabilité
MeTRoPOLE NOTIFICATION
TouLoN K/ Aménagements Ports, Mobilités et Energies
PROVENCE Direction des Ports
MEDITERRANEE Sous-Direction Développement / Travaux Neufs
Service Travaux Grandes Opérations

Le

Numéro d'ordre du registre Je, goussigné, Alain GAUBERT, Directeur des Ports par intérim de Toulon Provence
2024/ OS N°2 Méditerranée :

198RL21-21497 [X avoir adressé sous pli RA.R.

déclare

Q avoir remis en mains propres

a Monsieur Alexandre GALLORINI la copie certifiée conforme a l'ordre de service
inscrit au registre sous le numéro d'ordre en marge.

aturelde I'entreprise : Alain GAL
Advenue Jean Jaurs Directeur des/F af intérim

pne de JAgavon | -
111 700es Pennes Mirabeau Toulon Prayé rranée

#%4200 14 16 Fax. 04420935 35—
Letbwecunnet jcontezt indniscim n

Attention " Cette partie est  retourner immédiatement & :

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Hatel de la Métropole 1107 boulevard Henri Fabre 1 CS 30536 183041 Toulon Cedex 9
Téléphone : 04 94 93 83 00 | Télécopie : 04 94 93 83 83 | E-mail : contact@metropoleTPM.fr

Cachet et sig



METROPOLE \ nE
TouLON ORDRE DE SERVICE

P ROVENCE Direction des Ports
L = Sous-Direction Développement / Travaux Neufs
MEDITERRANEE PP

Aménagements, Ports, Mobilités et Energies

Service Travaux Grandes Opérations

MloZS 2 _1ohD  yarcHE Ne 198RL21-21497

VO ANA ZoB Mo 2046 6

Numéro d’ordre du registre OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BOLLARD SURELEVE DE 100T -
2025/08N°3

198RL21-21497

QUAI MINERVE —- PORT TCA

TITULAIRE : ECTM

Le représentant de la Maitrise d'Ouvrage soussigné,

s INFORME le Titulaire de la prolongation du chantier de 4 semaines, jusquau 28/02/2025.

« DEMANDE au Titulaire de réaliser les travaux suivants :

o Terrassement complémentaire et dévoiement de la canalisation d’eau, stand-by terrassier ;

o Tridans les réseaux électriques, mise en conformité et dévoiement ;

o Analyse d'eau en urgence ;

o Réalisation d'une pesée de pression et débit de la borne incendie située a proximité immediate du
chantier ;

o Réalisation d'un systéme de déport des durites de graissage des mécanismes du bollard a hauteur
d’homme.

= NOTIFIE au Titulaire les prix nouveaux provisoires suivants :

= IV 2 . |__PUEHT
N° Prix Désignations Quantité | Unité | En €ceoctobre
2021
B12 Terra'sse.ment,complementalre et deymement dela 1,00 Ft 16 300,00
canalisation d'eau, stand-by terrassier
B13 Tl:l dgns les réseaux électriques, mise en conformité et 1.00 Ft 3 200,00
dévoiement
B14 Analyse d’'eau en urgence 1,00 Ft 1 000,00
Réalisation d'une pesée de pression et débit de la borne
B15 incendie située a proximité immédiate du chantier 80 F {1000,08
Réalisation d’'un systéme de déport des durites de graissage
B15 des mécanismes du bollard & hauteur d’'homme 1,00 i . e

o DEMANDE au Titulaire de transmettre, sous 15 jours & réception du présent ordre de service, le chiffrage associé
aux travaux cités supra.

Le titulaire/mandataire devra, sous peine de forclusion, faire connaitre ses réserves par écrit dans les quinze
jours qui suivent la remise du présent ordre de service.

A Toulon, le M
Le Maitre d'ouv

Directeur des
Attention : Cette partie est a retourner immédiatement a :

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Hotel de la Métropole | 107 boulevard Henri Fabre | CS 30536 1 83041 Toulon Cedex 9
Téléphone : 04 94 93 83 00 | Télécopie : 04 94 93 83 831 E-mail : contact@metropoleTPM.fr



METROPOLE NOTIFICATION

TouLoN &( Aménagements Ports, Mobilités et Energies

PROVENCE Direction des Ports

MEDITERRANEE Sous-Direction Développement / Travaux Neufs
Service Travaux Grandes Opérations

Le M /02/2725/

Numéro d'ordre du registre Je, s.oussigné,. Alain GAUBERT, Directeur des Ports par intérim de Toulon Provence
2025/ 08 N°3 Méditerranée :
198R1.21-21497 ] avoir adressé sous pli R.A.R.

déclare

£l avoir remis en mains propres

a Monsieur Alexandre GALLORINI la copie certifi€ée conforme a l'ordre de service
inscrit au registre sous le numéro d’'ordre en marge.

Cachet et signature de |'entreprise :

Attention : Cette partie est a retourner immédiatement a :

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Hatel de la Métropole | 107 boulevard Henri Fabre | CS 30536 1 83041 Toulon Cedex ?
Téléphone : 04 94 93 83 00 | Télécopie : 04 94 93 83 83 | E-mail : confact@meiropoleTPM.fr




METROPOLE ORD RE DE SE RVICE

TouLoN , s _
Aménagements, Ports, Mobilités et Energies
PROVENCE Direction des Ports
Sous-Direction Développement / Travaux Neufs
|_ MEDITERRANEE | Service Travaux Grandes Opérations

AeG A ZoB L2l é\ﬁcﬁé N° 198RL21-21497
TPM =79 S ek 7LLS

Numéro d’ordre du registre OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BOLLARD SURELEVE DE 100T -
2025/ 0S N°4 QUAI MINERVE - PORT TCA
198RL21-21497

TITULAIRE : ECTM

Le représentant de la Maitrise d’Ouvrage soussigné,

= [NFORME le Titulaire de la prolongation du chantier de 13 semaines, jusqu’au 30/05/2025.

Le titulaire/mandataire devra, sous peine de forclusion, faire connaitre ses réserves par écrit dans les quinze
jours qui suivent la remise du présent ordre de service.

AToulon, le YA /04 /Zty/

Le Maitre d'ouvrage,
Pour le Président de la Métropole

Et par CFE|EQE{IDH\ R
Alaln GﬁUB T‘“‘a‘;




METROPOLE NOTIFICATION

TouLoN &, Aménagements Ports, Mobilités et Energies
PRoOVENCE Direction des Ports
MEDITERRANEE Sous-Direction Développement / Travaux Neufs

Service Travaux Grandes Opérations

Aak A 258 [ho 2] 383 )
TPM 1= 2025ty _o8 01 /07/5

Numéro d'ordre du registre Je’, spussngpé,_ Alain GAUBERT, Directeur des Ports par intérim de Toulon Provence
2025/ 0S N°4 Méditerranee :

198RL21-21497

[X] avoir adressé sous pli RA.R.
déclare

4 avoir remis en mains propres

a Monsieur Alexandre GALLORINI la copie certifiée conforme & I'ordre de service
inscrit au registre sous le numéro d'ordre en marge.

Cachet et signature de I'entreprise :

Alain:GAUBERT
Directeur desPorts par intérim
Toulon Provence Méditerranée

( =i |

Attention : Cette partie est a retourner immédiatement a :

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Hotel de la Métropole | 107 boulevard Henri Fabre | CS 30536183041 Toulon Cedex
Téléphone : 04 94 93 83 00 | Télécopie : 04 94 93 83 83 | E-mail : contact@metropoleTPM.fr






