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N° DP 25/553 . DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 24MRL29 - TRAVAUX DE CREATION
D'UN SYSTEME D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LES
HAMEAUX DES 2EME ET 3EME BORRELS - LOT 1 : OUVRAGES

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R.2194-7 du Code de la Commande Publique indiquant que le marché
peut étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les
modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,



VU le marché n°24MRL29 portant sur les travaux de création d'un systéme
d’assainissement collectif sur les hameaux des 2°™ et 3*™ Borrels lot 1 notifié le
14 janvier 2025 pour une durée de 13 mois au groupement ODE Occitane
d’Environnement / SAS MINETTO,

VU le projet d’avenant n°1, ci-annexé,
CONSIDERANT que lart 7.2 du CCAP prévoit dans la formule de révision
P'utilisation de I'index de référence TP03,

CONSIDERANT que cet index de référence a été arrété sans proposition d'une
série de remplacement,

CONSIDERANT qu'il convient de remplacer cet index de référence par l'index
TP0O3a qui se rapproche le plus de I'index TP03,

CONSIDERANT que la formule de révision reste inchangée,



DECIDE

ARTICLE UNIQUE

DE SIGNER ravenant n°1 au marché 24MRL29 avec le groupement ODE
Occitane d’Environnement / SAS MINETTO.

La présente Décision sera Fait a Toulon, le z 2 MA' 1 :..J

transmise & Monsieur le Préfet

reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN
affiché sur les panneaux destinés a cet effet

communiquée sous forme de donner acte du Conseil . ,
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Mét opole

Toulon Provence Méditerranée
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MARCHE N°24MRL29
Travaux de création d'un systéme d'assainissement collectif sur les hameaux
des 2éme et 3éme Borrels

Lot 1 Ouvrages

AVENANT 1
[A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE ]

Etablissement Public : Métropole  Toulon Provence  Méditerranée,
représentée  par Jean-Pieme GIRAN Président en
exercice ;

Direction : DGST

Titulaire initial de I'accord-cadre :  Groupement ODE Occitane d'Environnement / SAS
MINETTO

Date de nofification : 14 JANVIER 2025

Durée du marché : 13 mois

Montant du marché Tranche ferme : 499 500 euros HT

Tranche optionnelle 1 : 1 560 euros HT
Objet de 'avenant : Modification de I'index de révision

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et
Monsieur Samuel BERNARD, agissant au hom du groupement ODE Occitane d'Environnement
/ SAS MINETTO

D'autre part,
1 24MRL29 AVENANT 1



IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

| B - OBJET DE L'AVENANT

Article 1 : Modification de I'index de révision

Le CCAP, en son article 7.2 « Moddlités de variation des prix » prévoit une révision de prix
mensuelle, par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule

suivante :

Lot(s)

1

Formules

Cn = 0,20 (Av/Aq) + 0,50 (Bw/Bo) + 0,30 (Cn/Co)

Selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.
- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.
- [ndex (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé
A BT 47 Index du batiment - Electricité - Base 2010
1
Index Travaux Publics - Canalisations, assainissement et adduction
B TP10a , .
d’eau avec fourniture de tuyaux - Base 2010
C TPO3 Index terrassement généraux

Or la série TPO3 a été arrétée mais aucune autre série n'a été proposée par I'INSEE.

Avec I'accord du mandataire et du MOE, I'index de référence TPO3 est remplacé par
l'index de référence TP03a - « Grands terrassements» en base 2010 — identifiant
001710988. Cet index etant celui qui se rapproche le plus de I'index TP03.

Par conséquent, les index de référence seront dorénavant les suivants :

24MRL29 AVENANT ]



Lot(s) Code Libellé
; A BT 47 Index du batiment - Electricité - Base 2010
Index Travaux Publics - Canalisations, assainissement et adduction
B TP10a ) .
d’eau avec fourniture de tuyaux - Base 2010

C TPO3a Index Grands terrassements — Base 2010

La formule de révision de prix reste inchangée.

Article 2 : Incidence financiére

Le présent avenant n'a pas d'incidence financiére sur le montant du marché.

Article 3 : Application des clauses de l'accord cadre modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant gu'elles ne sont pas
contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant n°1, lesquelles prévalent

en cas de différence.

C — SIGNATURES

Fait & Toulon, le ......ceuve. AP ;

Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée
Le Directeur général adjoint des services

Claude WEISSE

Pour le groupement

S Brewden

Samuel BERNARD

ODE Occitane d’Environnement
130 - 140 rue Frédéric Joliot
Batiment J.JFACTORY
13290 Aix-en-Provence
04 42 27 24 12 - contact@ede-finnce.com
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