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Ro DP 25/560 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°2 AU MARCHE N°22.3296 RELATIF AUX TRAVAUX
POUR LA CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE FORMATION PUBLIC
VAROIS DES PROFESSIONS DE SANTE A TOULON
LOT 4 : PLOMBERIE

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché
peut étre modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas
substantielles,

VU larticle R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
européens qui figurent dans I'avis annexé au présent Code et a 10 % du montant du
marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou a 15 % du montant
du marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU le marché n°44RL19 portant Mandat de maitrise d'ouvrage déléguée pour la
réalisation de I'Institut de Formation Varois des Professions de Santé, notifié a Var
Ameénagement Développement,



VU le marché n°22.3296 relatif aux Travaux pour la construction de ['Institut de
Formation Public Varois des Professions de Santé a Toulon, lot 4 Plomberie, notifié a
la societé SNEF CLIM PACA, pour un montant de 261 054.59 € HT,

VU l'avenant n°1 augmentant le prix du marché de 10 361.27 € HT, soit 3.97 % du
prix initial,

VU le projet d’'avenant n°2, ci-annexé,

VU ravis de la Commission d'Appel d'Offres en date du 06 Mai 2025,

CONSIDERANT que la descente d’eau pluviale de la terrasse R+1 Ouest n’était
pas prévue au lot n°4 et qu’il n'est pas souhaitable de laisser cette évacuation
s’écouler au milieu du porche d’entree du parking,

CONSIDERANT qu’en cours de réalisation des travaux, le controleur technique a
fait remarquer que la bouche de raccordement de la colonne séche Ouest se situait a
plus de 60 meétres de la bouche a incendie et que pour mettre cet ouvrage en
conformité, il convient de prolonger le réseau en pied de fagade sur le boulevard
Louvaois,

CONSIDERANT que la salle de prise des repas doit &tre équipée de distributeurs
de boissons et que donc, des prises d’alimentation électrique ont été installées,

CONSIDERANT que toutefois, lors d’une visite, les représentants de 'lFPVPS ont
fait remarquer qu'il s'agissait de distributeurs de boissons chaudes qui nécessitent
également des alimentations en eau froide avec des évacuations, il convient donc de
compléter ces équipements en conséquence,

CONSIDERANT que la salle B333 doit accueillir 4 bacs a bain-marie pour la
réalisation des orthéses et qu’il s’avére qu'au-dela de l'alimentation électrique,
chacun de ces bacs doit également étre alimenté par un robinet d’eau et disposer
d’une évacuation,

CONSIDERANT que dans les marchés de travaux, seules les alimentations
glectriques ont été prévues,

CONSIDERANT que ces modifications se chiffrent a 9 959.31 € HT, soit 3.82 %
du prix initial,

CONSIDERANT que le nouveau montant du marché est donc de
281 375.17 € HT, soit une augmentation totale de 7.79 %,



DECIDE

ARTICLE UNIQUE

D’AUTORISER le Directeur Général de Var Aménagement Développement a
signer l'avenant n°2 au marché 22.3296, ci annexé, pour un montant de
9 959.31 € HT ainsi que tous les actes nécessaires a son exécution.

La présente Décision sera Fait a Tou|on, le 2 2 MAl znzs "{RGF’

transmise a Monsieur le Préfet

. reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN
. affiché sur les panneaux destinés a cet effet

. communiquée sous forme de donner acte du Conseil . ,
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Metropnle

Toulon Provence Méditefranee *
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Objet : Construction de FIFPVPS a Toulon.
Marché de travaux 22.3296 - Lot n°04 : Plomberie
Avenant 2

Le mardi 1er avril 2025

Veuillez trouver ci-joint :

Documents DENOMINATION

® Avenant 2 signé par nos soins.

Recevez nos meilleures salutations.

Mélanie BERENGER
Agent administratif
04 916158 49

AGENCE SNEF CLIM PACA
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Maitre d'Ouvrage
Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Mandataire du Maitre d’Ouvrage

Var Aménagement Développement

Marché de travaux n° 22.3296 - Lot n° 4 : « Plomberie »

Titulaire du marché :

Agence SNEF CLIM PACA
62 Boulevard des Aciéries
13010 MARSEILLE

Opération :

Construction de I'lFPVPS & TOULON

Obijet :

Avenant n° 2 au marché de travaux du lot n° 4 : « Plomberie »

Montant du marché initial :
Montant initial du marché : 261 054,59 € HT
Montant de Favenanin® 1 ; 10 361,27 € HT

Montant du marché avant avenant n° 2 : 271 415,86 € HT




EXPOSE

La descente d'eau pluviale de la terrasse R+1 Ouest n’était pas prévue au lot n°4. Il n'est pas
souhaitable de laisser cette évacuation s'écouler au milieu du porche dentrée du parking.
Il convient donc de commander cette prestation par voie d’avenant.

En cours de réalisation des travaux, le contrdleur technique a fait remarquer que la bouche de
raccordement de la colonne séche Ouest se situait & plus de 60 métres de la bouche 2 incendie.
Pour mettre cet ouvrage en conformité, il convient de prolonger le réseau en pied de fagade sur le

boulevard Louvois.

La salle de prise des repas doit étre équipée de distributeurs de boissons. Ainsi, des prises
d'alimentation électrique ont été installées. Toutefois, lors d’une visite, les représentants de
IFPVPS ont fait remarquer qu'il s’agissait de distributeurs de boissons chaudes qui nécessitent
également des alimentations en eau froide avec des évacuations. Il convient donc de compléter
ces équipements en conséquence.

La salle B333 doit accueillir 4 bacs & bain-marie pour la réalisation des orthéses. Il s’avére qu'au-
dela de l'alimentation électrique, chacun de ces bacs doit également étre alimenté par un robinet
d'eau et disposer d'une évacuation. Dans les marchés de travaux, seules les alimentations

électriques ont été prévues.

Il est convenu de contractualiser ces évolutions du marché par voie d’avenant.

Article 1

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les modifications suivantes :

g Raccordement pluvial terrasse R+1 Quest :

- Modification de la sortie de la colonne séche Quest :

- Raccordement des distributeurs de boissons chaudes ;
- Raccordement des bacs a orthéses.

Article 2

Les conditions d'exécution du marché définies ci-dessus sont modifiées par les nouvelles
dispositions précisées dans les articles suivants.

[FPVPS=TOUTON = Avenant 2 — Marche de travaux n° 22.3206 - Lot i 4
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Articie 3 : Modifications apportées au marché

3.1 — Raccordement au réseau pluvial de la terrasse R+1 Quest

Désignation U | Quantité | PUHT Totat |
Fourniture et pose d'une descente pluvial PVC M1 en extérieur| U 10 61,15 € 611,50 €
hors lot SNEF (Sont exclus du lot plomberie : Les chutes eaux
pluviales extérieures des toitures végétalisées. Sont dus au ,
titulaire du lot plomberie :
Les chutes et les réseaux d'eaux pluviales gravitaires
cheminant & l'intérieur des batiments _{l. | :
Montant total HT 611,50 €
Montant TVA 20% 122,30 €
| Montant total TTC 733,80 €
3.2 — Modification de la sortie de la colonne séche Ouest
Déslgnation U | Quantité | PUHT Total
Modification cheminement colonne séche sortie parking sous| U 30 | 119,58€| 358740€
befube |
 Frais d'approvisionnement matériel et livraison colonne séche | Ens | 1 | 361,89 € 361,89 €
Montant total HT 3949,29 €
Montant TVA 20% | 789,86 €
Montant total TTC 4739,15€
3.3 — Raccordement des distributeurs de boissons chaudes
Désignation u Quantitd | PUHT Total
Percement pour passage réseaux EU EF machine a café Ens 1 120,63 € 120,63 €
Création d'un réseau EU en parking PVC M1 u 14 61,15 € 856,10 €
Création d'un réseau EF en parking (multi-couches ) u 14 32,57 € 455,98 €
Calorifuge EF parking U 14 | 10,88€| 152,32¢€
Attente EU siphonnées machine a café U 4 39,66 € 158,64 € |
Attentes eau froide sur vannes ' de tour, avec ensemble de| U 4 28,82 €| 115,28 €
protection « HA » machine a café
Manchon coupe feux parking / RDC pour PVC machine a café u 2 71,14 €| 142,28 €
| Mise a jour plan RDC et R-1 U 2 | 9000€| 180,00€
Montant total HT | 2181,23¢€
Montant TVA 20% - 436,25 €
Montant total TTC | 2617,48¢€|
3.4 — Raccordement d a orthéses
Désignation | U |Quantté]| PUHT | Total |
Consignation du réseau EF et vidange | U 1 95,40 € 95,40 € |
Mise en place d'un piquage sur réseau EF U 1 247,80 € 24780 €
Mise en place d'un piquage sur réseau EU U 1 219,30 € 219,30 €
Création d'un réseau EF sur mur au dessus paillasse U 10 61,85€ 618,50 € |
Creation attentes eau froide sur vannes type machine a laver,| U 4 147,35 € | 589,40 € |
avec ensemble de protection « HA » '
Création attente EU dans meuble y compris percement meuble U 4 114,20 € 456,80 €
Fourniture et pose siphons type machine a laver U 4 | 109,35€ 437,40 €
Mise en eau et essais 4 47,70€ ‘ 190,80 €
Frais d'approvisionnement matérie! et livraison B U 1 361,89 € 361,80 €
Montant total HT | 3217,20¢
Montant TVA 20% I 643,46 €
Montant total TTC | 3860,75€

[FPVES = TOULON — Avenant ? — Marche de travaux ot 77 1306 - Tot
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Article 4 : Montant de |I'Avenant

Le montant de l'avenant n° 2 se décompose comme suit :

3.1 - Raccordement au réseau pluvial de la terrasse R+1 OUESt T wvevereeeeeoeooooeeo, 611,50 €
3.2 - Modification de Ia sortie de la colonne s&che QUESt & «.....ovovveeeeeeeeeeeeeeeeee 3949,29 €
3.3 - Raccordement des distributeurs de boisSONS chaudes © .o.uveeereeumveeveeoeen, 2181,23€
3.4 - Raccordement des DACS & OMNBSES & .....cvevousirieeeeeereseseeseessesetesesseses e esesssses. 3217,29€

ORI 0 PAVBIMEIVE TR T 2 - oosisnmomnsiasiiisiiessissisiaiias s i sbeed i a8 959,31 €
MOTHRNE TVAR R0 B & i i i, e 86 €
Montant de Favenant n°2 TTC :........occricccsmccreresesmasssssenssssssasassssassnsnesessesessesesnsns 11 951 A7 €

Article 5 : Nouveau montant du marché

Montant du marché initial HT ¢ ... et 261 054,59 €
Montant de Favenant N1 HT ¢ .........ooeeie e e e e 10 361,27 €
Montant dg Favepant NP2 HT & . w.iuu: ... i iiomnmmasstizieidiessas s rods o /absmisdcion st bomendissiimin 9959,31 €
Nouveau montant du marché HT : ... sssssasssssssssessssssnssenesen. 281 375,17 €
MONTANT TVA Q20 % : cecrecccrciicinemneemssmsmrmsssnsssasssasssssss sesmsansssasansmsasensassssnsssonemesesasmns 56 275,03 €
Nouveau montant total du Marché TTC ;... eeccvrimnemenceeeecesme s ssessesonesseseen 337 650,20 €

Le total des avenants n° 1 et n°2 génére une augmentation globale du montant du marché initial
de 7,78 %.

Article 6

Les prix du présent avenant sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution
des travaux définis dans le marché initial y compris les avenants n°1 et n°2,

Le présent avenant est réputé régler la totalité des problémes résultant des modifications connues

au jour de sa signature.
Aussi, les parties renoncent a tous recours contentieux concernant de prés ou de loin ces

nouvelles dispositions.
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Arlicle 7
Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires

aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de
différence.

Fait 2 TOULON, le QX/QS/ZDm ~

Pour le titulaire du marché Pour le Maitre d'Ouvrage
Le mandataire
SNEF VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT
Arnaud PRIOUX Jéréme CHABERT
Chef d’'Agence Directeur Général
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