4 Identifiant de I'acte délivré par la préfecture :
Metl‘OpOle x 083-248300543-20250528-Imc1395642A-DE-1-1

Date de validation par la préfecture : mercredi 28 mai 2025
TOUlon Provence Date de publication : 28/05/2025
Méditerranée

N° DP 25/620 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°3 A L'ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE
81RL24 - TRAVAUX D'AMENAGEMENTS PAYSAGERS DE LA
METROPOLE TPM LOT 3 : SECTEUR OUEST

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché
peut étre modifié lorsque les modifications quel que soit leur montant, ne sont pas
substantielles,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU Tlaccord-cadre n°81RL24 relatif aux TRAVAUX D'AMENAGEMENTS
PAYSAGERS DE LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, notifié
au groupement SAS Mediterranée Environnement / SAS Société Provencale de
Paysage représenté par la SAS Méditerranée Environnement, le 18 juillet 2024,



VU le I'avenant n°1 portant sur I'ajout de prix nouveau,

VU le 'avenant n°2 portant sur les modifications de date d’intégration de I'antenne
de La Seyne-sur-Mer et des modalités de variation de prix ainsi que de la reprise de
la numérotation du BPUF,

VU le projet d’avenant n°3, ci-annexé,

CONSIDERANT quen raison d'aménagements paysagers nécessaires devant
étre réalisés avant le mois de juin 2025 sur la commune de La Seyne-sur-Mer, |l
convient de modifier l'article 8.1 du CCAP concernant la date ouvrant le droit a

émission des bons de commande par I'antenne de La Seyne-sur-Mer, la passant du
18/08/25 au 14/04/25,

CONSIDERANT que 'avenant n°3 n’a aucun impact financier sur I'accord-cadre,

CONSIDERANT que toutes les clauses du marché initial demeurent applicables
tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent
avenant 3, lesquelles prévalent en cas de différence,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER rlavenant n°3 a I'accord-cadre 81RL24 avec la Société Méditerranée
Environnement.



ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget Principal et budgets annexes 2025
(et suivants).

La présente Décision sera Fait a Toulon. le MAI 2025
. transmise a Monsieur le Préfet
. reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean_Pierre GIRAN

. affiché sur les panneaux destinés & cet effet
. communiquée sous forme de donner acte du Conseil 1 =
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Métropols
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MARCHE N°81 RL 24
ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE DE TRAVAUX D'AMENAGEMENTS

PAYSAGERS DE LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE-
lot 3 secteur ouest

AVENANT N° 3

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée. représentée
par Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice ;

Direction : DGST/ Antenne de la Seyne
Métropole Toulon Provence Méditerranée & Ville de
Toulon

Titulaire initial de 'accord-cadre - Groupement SAS Méditerranée Environnement/ SAS

Société Provencale de Paysage

info@lajus.fr
Date de nofification : 18/07/2024
Durée de 'accord cadre : 1 an reconductible 3 fois
Montant de 'accord cadre : mini 500 000 € HT maxi 5 000 000€ HT
Objet Avenant 1 :; Ajout de prix nouveau
Objet Avenant 2 ; -Modification date d'intégration de I’'antenne de LA Seyne

-Modification des modailités de variation de prix
-Reprise numérotation du BPUF

Objet Avenant 3 : Modification date d'intégration de I' Antenne de g Seyne/mer
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81RL24 — Avenant 3

Imputation budgétaire : Budget principal, et annexes- 2024 et suivants

ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée,

D'une part,

Et

Fabrice GIABICANI, agissant au nom et pour le compte de la Société par actions simplifiées
Méditerranée Environnement

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT 3 |

Article 1: Objet et justification du présent avenant n°3

1/ Modification de I'article 8.1 du CCAP

L'avenant 2 a modifié I'art 8.1 du CCAP comme suit

« 8.1 - Durée du contrat
|'accord-cadre considéré a été conclu pour une période initiale de T an, a compter:

Pour le lot 3 « Secteur Ouest » : de sa date de nofification .

Pour information, il ne sera pas possible d'émettre des bons de commande :
= pour le territoire métropolitain de Six -Fours et d'Ollioules avant le 14/04/2024, ef,
= pour le territoire métropolitain de la Seyne sur Mer, avant le 18/08/2025.

En raison d'aménagements paysagers nécessaires devant tre réalisés avant le mois de juin 2025 concernant
la ville de La Seyne sur Mer, il convient de modifier I'article du CCAP concernant la date limite d'émission
des bons de commande pour ladite commune, & savoir :

Il convient alors de modifier I'art 8.1 du CCAP comme suit :

« 8.1 - Durée du contrat
|'accord-cadre considéré a été conclu pour une période initiale de 1 an, d compter:

Pour le lot 3 « Secteur Ouest » : de sa date de nofification .
Pour information, il ne sera pas possible d’émetire des bons de commande :
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81RL24 — Avenant 3

»  pourle territoire métropolitain de Six -Fours et d'Ollioules avant le 14/04/2024, et,
* pour le ferritoire métropolitain de La Seyne sur mer avant le 14/04/2025 »

Article 2 : Impact financier

L'avenant n°3 n'a aucun impact financier sur I'accord-cadre.

Article 3 : Application des clauses du contrat modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions confenues dans le présent avenant 3, lesquelles prévalent en cas de différence.

| C - SIGNATURES

Fait a Toulon, e evviveinvinnnns ;

Pour la Métropole Toulon Provence Pour le titulaire
Méditerranée

Pour le Président et par délégation

Le directeur général adjoint des services

Claude WEISSE Fabrice GIABICANI
4 Signature numérique
Fa b rce de Fabrice GIABICANI

Date : 2025.05.07
G IA B I CA N I 14:01:49 +02'00'
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