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N° DP 25/558 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°2 AU MARCHE N°22.3298 RELATIF AUX TRAVAUX
POUR LA CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE FORMATION PUBLIC
VAROIS DES PROFESSIONS DE SANTE A TOULON
LOT 13 : MENUISERIES EXTERIEURES ET PROTECTIONS
SOLAIRES

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché
peut étre modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas
substantielles,

VU rarticle R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
européens qui figurent dans l'avis annexé au présent Code et a 10 % du montant du
marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou a 15 % du montant
du marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU le marché n°44RL19 portant Mandat de maitrise d'ouvrage déléguée pour la
réalisation de I'Institut de Formation Varois des Professions de Santé, notifié a Var
Aménagement Développement,



VU le marché n°22.3298 relatif aux travaux pour la construction de llnstitut de
Formation Public Varois des Professions de Santé a Toulon, lot 13 : Menuiseries
extérieures et protections solaires, notifie a la société ALQUIER, pour un montant de
1 895 900.00 € HT,

VU rl'avenant n°1 augmentant le prix du marché de 94 334.39 € HT, soit 4.98 % du
prix initial,

VU le projet d’'avenant n°2, ci-annexé,

VU ravis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 06 Mai 2025,

CONSIDERANT que I'avenant n°1 avait entre autres pour objet la suppression de
l'incidence des BFUP sur les ouvrants pompiers puisque le service de prévention a
refuseé cet habillage trop lourd et complexe a manipuler,

CONSIDERANT que lors de la rédaction de cet avenant, c'est la totalité des
ouvrants pompiers qui a été supprimée (les habillages en BFUP dans I'avenant n°3
au lot n°2 et les ouvrants pompiers en aluminium dans I'avenant n°1 au lot n°13) et
que ces ouvrants pompiers en aluminium sont nécessaires au projet,

CONSIDERANT que le projet est mitoyen avec les locaux du diocése et que la
parcelle sur laquelle est édifié le batiment est attachée de deux servitudes au
bénéfice du diocese,

CONSIDERANT qu'une premiére est pour laccés au presbytére depuis le
boulevard Louvois et une seconde pour 'acces a la cour du diocese depuis le coeur
d’ilot Montety,

CONSIDERANT que les portillons permettant de condamner 'accés a ces deux
servitudes ont été oubliés dans le marché initial et qu’il en est de méme de la main
courante des escaliers d’accés au presbytére,

CONSIDERANT qu'a l'occasion d'un CIHSCT, la CARSAT a fait remarquer qu'en
I'état, I'accés a la toiture terrasse ouest (pour des opérations de maintenance de
I'étanchéité) n'était pas suffisamment sécurisée et que ce probleme peut étre traité
avec la pose d'un garde-corps périphérique et d'une échelle escamotable,

CONSIDERANT que suite & une visite du batiment, les représentants de I''FPVPS
ont fait remarquer que les installations devant accueillir les bains-marie pour la
fabrication d'ortheses avaient été sous-dimensionnées,



CONSIDERANT que pour établir leurs procédures de sécurité et d'évacuation du
batiment en cas d'incendie, les services de I'lFPVPS ont travaillé avec le SDIS de
Var et qu'aprés analyse du risque, ces derniers demandent quelques adaptations du

projet :

. Amélioration de 'évacuation de la terrasse sud,

. Condamnation des accés aux vides de construction en sous-sol,

. Amélioration de l'identification des issues de secours,

. Renforcement des arrétes d'urgence en sous-sol,

. Protection des colonnes séches sur le trottoir du boulevard Louvois,

CONSIDERANT que ces modifications se chiffrent & 94 306.96 € HT, soit une
augmentation de 4.97 %,

CONSIDERANT que le nouveau montant du marché est donc de
2 084 541.35 € HT, soit une augmentation totale de 9.95 %,

DECIDE

ARTICLE UNIQUE

D’AUTORISER e Directeur Général de Var Aménagement Développement &
signer de l'avenant n°2 au marché 22.3298, ci-annexé, pour un montant de
94 306.96 € HT ainsi que tous les actes nécessaires a son exécution.

La présente Décision sera Fait a Toulon, le 2 2 MAI ZUB

transmise & Monsieur le Préfet

reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN
affiché sur les panneaux destinés a cet effet

communiquée sous forme de donner acte du Conseil o A
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Metrop@le

Toulon Provence Méditerranée







Maitre d'Ouvrage
Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Mandataire du Maitre d’OUvrage

Var Aménagement Développement

Marché de travaux n° 22.3298 - Lot n° 13 : « Menuiseries extérieures et protections solaires »

Titulaire du marché :

Société ALQUIER
547 Avenue de Londres
83270 SIGNES

Opération :

Construction de I''"FPVPS a TOULON

Objet :

Avenant n° 2 au marché de travaux du lot n° 13: « Menuiseries extérieures et protections
solaires »

Montant du marché initial :

Montant initial du marché : 1 895 900,00 € HT
Montant de l'avenant n® 1 : 94 334,39 € HT
Montant du marché avant avenant n® 2 : 1990 234,39 € HT




EXPOSE

L’avenant n°1 avait entre autre pour objet la suppression de lincidence des BFUP sur les ouvrants
pompiers puisque le service de prévention a refusé cet habillage trop lourd et complexe a
manipuler. Or, lors de la rédaction de cet avenant, c’est la totalité des ouvrants pompiers qui a été
supprimée (les habillages en BFUP dans I'avenant n°3 au lot n°2 et les ouvrants pompiers en
aluminium dans 'avenant n°1 au lot n°13). Ces ouvrants pompiers en aluminium sont nécessaires
au projet. Il convient donc de corriger cette erreur.

Le projet est mitoyen avec les locaux du diocese. La parcelle sur laquelle est édifié le batiment est
attachée de deux servitudes au bénéfice du diocése. Une premiére pour I'accés au presbytére
depuis le boulevard Louvois. Et une seconde pour l'accés a la cour du diocése depuis le cosur
dilot Montety. Les portillons permettant de condamner 'accés a ces deux servitudes ont été
oubliés dans le marché initial. Il en est de méme de la main courante des escaliers d’accés au
presbytére. Il convient de commander ces ouvrages par voie d’avenant.

A l'occasion d'un CIHSCT, la CARSAT a fait remarquer qu'en I'état, I'accés a la toiture terrasse
ouest (pour des opérations de mainteance de I'étanchéité) n'était pas suffisament sécurisée. Ce
probléme peut étre traité avec la pose d'un garde corps périphérique et d'une échelle escamotable.

Suite a une visite du batiment, les représentants de F'IFPVPS ont fait remarquer que les
installations devant accueillir les bains-marie pour la fabrication d'orthéses avaient été sous-
dimensionnées.

Pour établir leur procédures de sécurité et d'évacuation du batiment en cas d'incendie, les services
de I'FPVPS ont travaillé avec le SDIS de Var. Apres analyse du risque, ces derniers demandent
quelques adaptations du peojet :

= Amélioration de I'évacuation de la terrasse sud,

= Condamnation des accés aux vides de construction en sous-sol,

¢ Amélioration de l'identification des issues de secours,

¢ Renforcement des arrétes d'urgence en sous sol,

* Protection des colonnes séches sur le trottoir du boulevard Louvois.

Il est convenu de contractualiser ces modifications par voie d’avenant.

Article 1

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les modifications suivantes :

- Correction d’'une erreur intervenue lors de la rédaction de I'avenant n°1 ;
- Traitement des servitudes du diocése ;

- Amélioration des conditions d'évacuation du batiment ;

- Sécurisation de la toiture terrasse R+1 ouest ;

- Renforcement du bain-marie pour les orthéses.

Article 2

Les conditions d'exécution du marché définies ci-dessus sont modifiées par les nouvelles
dispositions précisées dans les articles suivants.

[FPVPS — TOULON — Avenant 2 — March& de travaux n° 22.3298 - Lot n° 13



Article 3 : Modifications apportées au marché

3.1 — Correction d'une erreur intervenue lors de la rédaction de l'avenant n°1

Désignation ] Quantité PUHT Total
Annulation suppression ouvrants pompiers U 22 2 505,68 € 55 124,96 €
Montant total HT 55124,96 €
Montant TVA 20% 11 024,99 €
Montant total TTC 66 149,95 €
3.2 — Traitement des servitudes du diocése
Désignation U | Qté P.U. _Prix Total €
Fourniture et pose d'un portillon 1800 x 1800 H U 1 3240,00 € 3240,00 €
Allége tolée + baraudage en rond de 10 sur partie
vision
Serrure 1 point cylindre européen traversant
Fourniture et pose d'un portillon accés Nord
Diocese 900 x 2000 H U 1 1 456,00 € 1456,00 €
Allége tolée + baraudage en rond de 10 sur partie
vision
Serrure 1 point cylindre européen traversant
Fourniture et pose de main courante acces Diocese | ml| T 91,00 € 637,00 €
Plat de 50x10/7 ml
Montant HT 5333,00€
TVA 20% 1 066,60 €
Montant TTC 6 399,60 €
3.3 — Sécurisation de la toiture terrasse R+1 ouest
Désignation U | Qté P.U. Prix Total €
Fourniture et pose gardes corps technique ml | 43 166,00 € 6 708,00 €
Terrasse ouest du R+1
Fourniture et pose d'une échelle escamotable U 1 0,00 € 0,00€
Echelle 2x8 m aluminium — barre de crochetage —
fevation murale Ens| 1 546,00 € 546,00 €
Montant HT 7 254,00 €
TVA 20% 1 450,80 €
Montant TTC 8704,80 €
3.4 — Renforcement du bain-marie des orthése
Désignation U | até P.U. Prix Total €
Alimentation étuve 6°™° étage
Modification du tableau R+6 U 1 1971,63€ 1971563 €
Cablage CFO U 1 3502,20 € 3602,20€
Prise de courant 2P+T U 4 12443 € 497,72 €
Montant HT 597145 €
TVA 20% 1194,29 €
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Montant TTC _7165,_74 €

3.5 — Amélioration des conditions d'évacuation du batiment

o

| Désignation u | até P.U. rix Total €
Condamnation de I'accés aux vides de construction | U 1 1 685,00 € 1 685,00 €
Fourniture et pose d'une porte 1 vantail tolée simple
peau en sous-sol locaux aveugles ouest - Dim
reservation 1067 x 2237 - Pose en tunnel / pas
d'habillages prévu / RAL 9005 S30% - Equipements :
serrure 1 point cyl europeen traversant / poignée
double int/ext

Issue de secours RDC U 2 1 456,00 € 1089,38 €
Ajout de bloc secour au RDC - cablage

Arrét d'urgence IRVE Ens| 1 382517 € 382517 €
Modification armoire sous sol — Cablage - Boitier d'arrét

d'urgence

Protection des raccordements aux colonnes u 2 0,00 € 0,00 €
seéches

Fourniture et pose d'arceaux de protection des bornes

de branchement des colonnes séches en fagade nord u 4 268,00 € 1072,00 €
du batiment — finition RAL 3020 S30%

Ossature et création d'une rampe d'évacuation vz | 47 456,00 € 7 752,00 €

terrasse sud

Ossature métalique en tube acier et chevrons -
platelage en caillebotie maille 30x30 - Dimension :
6500 x 2700 - Finition galva a chaud

Passage d'un portillon 1 vantail avec 90 cm de
passage libre a 1 portillon double avec 2,5 m de Ens| 1 5 200,00 € 5 200,00 €
passage libre

dépose de grille de cldture - dépose portillon existant -
modification portilton existant + peinture - fabrication
d'un vantail semi fixe

Montant HT 20 623,565 €
TVA 20% 4124,71 €
Montant TTC 24 748,26 €

Article 4 : Montant de I’Avenant

Le montant de I'avenant n° 2 se décompose comme suit :

3.1 — Correction d'une erreur intervenue lors de la rédaction 55 124,96 €
de l'avenant n°1 B

3.2 — Traitement des servitudes du diocése 5833,00 €
3.3 — Seécurisation de la toiture terrasse R+1 ouest 7254,00 €
3.4 — Renforcement du bain-marie pour les orthéses 5971,45€
3.5 — Amélioration des conditions d'évacuation du 20 623,55 €
batiment

Montant total de I'avenant n° 2 en € HT : 94 308,96 €
Montant TVA420%: 18 861,39 €
Montant total de 'avenantn®2en€TTC: 113 168,35 €
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Article 5 : Nouveau montant du marché

Montant du marché initial HT © ... ] 895 900,00 €
Montant de Favenant N®t HT [uumnmensmsissinmsmssmmmmsmmmnnaein 04 334,30 €
Mantant de Favenant n°2 HT s i i i ittt nemivs. 9% 306,08 €
Nouveau montant du marché HT ¢ ..o ceiiecieeeeeeees e s ssssesssssssssnsssssssssas 2 084 541,35 €
TMA 3 20 %5 muvrmmemmasmmnanssenosmms i s o e s S s B oo s % 416 908,27 €
Nouveau montant total du MAarché TTC :.....iooeecieiicceircrceecrrsssresssesessnsssssesssnssnees 2 501 449,62 €

Le total des avenants n°1 et n°2 génére une augmentation globale du montant du marché initial de
9,95 %.

Article 6

Les prix du present avenant, tels qu'ils résultent de larticle 5, sont réputés comprendre toutes
les dépenses résultant de I'exécution des travaux définis dans le marché initial y compris les

avenants n° 1 et n° 2.

Le présent avenant est réputé régler la totalité des problémes résultants des modifications
connues au jour de sa signature.

Aussi, les parties renoncent & tous recours contentieux concernant de prés ou de loin ces
nouvelles dispositions.

Article 7

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux
nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de
différence.

2 [ L
Faita TOULON, le .2 VY Zod ).

Pour le titulaire du marché Pour le Maitre d'Ouvrage
Le mandataire
Société ALQUIER VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT
Armand MOUKHBIRIAN Jérome CHABERT
Président Directeur Général
aLauih

547 avenue de Longres 83820 8IGNES
Tél. 04.83.42,12\
Siret : 352 771588 00022

TFPVPS — TOULON — Avenant 2 — Marché de travaux ne 22.3908 - Lot ne 13 - 575






