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N° DP 25/561 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°2 AU MARCHE N°22.3273 RELATIF AUX TRAVAUX
POUR LA CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE FORMATION PUBLIC
VAROIS DES PROFESSIONS DE SANTE A TOULON
LOT 6 : ASCENSEURS

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché
peut étre modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas
substantielles,

VU rarticle R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu’'un marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
européens qui figurent dans l'avis annexé au présent code et a 10 % du montant du
marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou a 15 % du montant
du marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Metropole Toulon Provence Méditerranée,



VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU le marché n°44RL19 portant Mandat de maitrise d'ouvrage déléguée pour la
réalisation de I'Institut de Formation Varois des Professions de Santé, notifieé a Var
Aménagement Développement,

VU le marché n°22.3273 relatif aux travaux pour la construction de lInstitut de
Formation Public Varois des Professions de Santé a Toulon, Lot 6 : ASCENSEURS,
notifié a la SARL AMS, pour un montant de 125 600.00 € HT,

VU ravenant 1 augmentant le prix du marché de 4 506.80 € HT, soit 3.59 %,

VU le projet d’avenant n°2, ci-annexé,

VU l'avis de la Commission d’Appel d'Offres en date du 06 Mai 2025,
CONSIDERANT que pour limiter l'usage des ascenseurs au personnel
enseignant, '"FPVPS a demandé que les cabines soient dotées d'un contrdle
d’acces,

CONSIDERANT que le précablage commandé via I'avenant n° 1 doit maintenant
étre équipé de lecteurs de badges et intégré a la centrale de gestion,

CONSIDERANT qgue le montant de cet avenant est de 11 661.92 € HT, soit 9.28 %
du montant initial du marché,

CONSIDERANT que le nouveau montant du marché est donc de
141 768.72 € HT, soit une augmentation totale de 12.87 %,



DECIDE

ARTICLE UNIQUE

D’AUTORISER e Directeur Général de Var Aménagement Développement a
signer de l'avenant n°2 au marché 22.3273, ci annexé, pour un montant de
11 661.92 € HT ainsi que tous les actes nécessaires a son execution.

La présente Décision sera Fait 3 Toulon, le 2 2 MA' 2025
' transmise a Monsieur le Préfet
reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN
affiché sur les panneaux destinés a cet effet
. communiquée sous forme de donner acte du Conseil
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Métrnpﬂie

Toulon Provence Méditerranée






Maitre d'Ouvrage
Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Mandataire du Maitre d’Ouvrage

Var Aménagement Développement

Marché de travaux n°® 22.3273 - Lot n° 6 : Ascenseurs

Titulaire du marché :

Sarl AMS

ZAC La Valentine
2 rue Léon Bancal
13011 MARSEILLE

Opération :

Construction de I'FPVPS a TOULON

Objet :

Avenant n° 2 au marché de travaux du lot n° 6 : « Ascenseurs »

Montant du marché initial :

Montant initial du marché : 125 600,00 € HT
Montant de 'avenantn® 1 : 4 506,80 € HT

Montant du marché avant avenant n® 2 : 130 106,80 € HT




EXPOSE

Pour limiter Fusage des ascenseurs au personnel enseignant, [IFPVPS a demandé que les
cabines soient dotées d'un contréle d’accés.

Le pré-cablage commandé via 'avenant n° 1 doit maintenant étre équipé de lecteurs de badges et
intégré a la centrale de gestion.

Il est convenu de contractualiser cette modification par voie d’'avenant.

Article 1

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte la modification suivante :

- Equipement du contréle d'acces des ascenseurs.
Article 2

Les conditions d'exécution du marché définies ci-dessus sont modifiées par les nouvelles
dispositions précisées dans les articles suivants.

Article 3 : Modification apportée au marché

Equipement du contréle d’accés des ascenseurs

Désignation u Qte P.U. Prix Total €
Contréle d'accés ascenseur

Centrale de gestion 2 lecteurs ens 2 1 361,65 272330€
Lecteur de badge ens 3 740,94 222282€
Coffret d'alimentation avec batteries ens 2 715,28 1430,56 €
Cablages CFQO et CFA ens 1 1 888,02 1 888,02 €
Programmation ens 1 3 397,22 3397,22 €I

Montant total en € HT : 11661,92 €

Montant TVA 4 20% : 2 332,38€

Montant total en€ TTC : 13 994,30 €

Article 4 : Montant de I’Avenant n° 2

Le montant de Favenant n°® 2 se décompose comme suit

Equipement du controle d’acces des ascenseurs 11 661,92 €
Montant total de I'avenant n® 2 en € HT 11661,92€
Montant TVA a 20% 2 332,38 €
Montant total de l'avenantn® 2 en € TTC 13 994,30 €
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Article 5 : Nouveau montant du marché

Montant du marché iNitial HT :© .....oeeeeieiieis e eseseseei s sesssssareersssassassssssrrasansnssses 125 600,00 €
Montant de 'avenant N1 HT & .ottt ettt e et ee e e seee s e s et aeseesanseeaenenes 4 506,80 €
Montant de I'avenant N2 HT ;... et eceee e eeataaeesaeeeaneseenenesne 11 661,92 €
Nouveau montant du Marché HT : .........cooieiieiioniinineioneeeerssenssesessesesssssssesssssesses 141 768,72 €
TVA B 20 et s i s e o ro e e e e L e Tl 28 353,74 €
Nouveau montant total du marché TTC :.........cocoiciiieerrnrerieesessserereesssenssssessacss 170 122,46 €

Les avenants n° 1 et n® 2 générent une augmentation totale du montant du marché initial de
12,87 %.

Article 6

Les prix du présent avenant sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution
des travaux définis dans le marché initial y compris les avenants n° 1 et n° 2.

Le présent avenant est réputé régler la totalité des problémes résultant des modifications connues
au jour de sa signature.

Aussi, les parties renoncent a tous recours contentieux concernant de prés ou de loin ces
nouvelles dispositions.

Article 7

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires
aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de
différence.

Fait a TOULON, le ... Aoty [202.5...

Pour le titulaire du marché Pour le Matitre d'Ouvrage
Le mandataire
Sarl AMS VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT
Thierry PACOS Jérome CHABERT
Gérant Directeur Général
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