4 Identifiant de I'acte délivré par la préfecture :
MetrODOle X 083-248300543-20250522-Imc1391732-DE-1-1

Date de validation par la préfecture : jeudi 22 mai 2025
TOUlon Prov’ence Date de publication : 22/05/2025
Méditerranée

\N° DP 25/559 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°2 AU MARCHE N°23.3561 RELATIF AUX TRAVAUX
POUR LA CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE FORMATION PUBLIC
VAROIS DES PROFESSIONS DE SANTE A TOULON
LOT 11 : PEINTURE/RESINE

L.e Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant gu’'un marché
peut étre modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas
substantielles,

VU rarticle R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
européens qui figurent dans I'avis annexé au présent Code et a 10 % du montant du
marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou a 15 % du montant
du marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranee,



VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU le marché n°44RL19 portant Mandat de maitrise d'ouvrage déléguée pour la
réalisation de I'Institut de Formation Varois des Professions de Santé, notifié a Var
Aménagement Développement,

VU le marché n°23.3561 relatif aux travaux pour la construction de FInstitut de
Formation Public Varois des Professions de Santé a Toulon, LOT 11:
PEINTURES/RESINES, notifi¢ a SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOEL SERIES,
pour un montant de 299 768.80 € HT,

VU ravenant n°1, augmentant le prix du marché de 24 154.40 € HT, soit 8.06 % du
prix initial,

VU le projet d'avenant n°2, ci-annexé,

VU ravis de la Commission d'Appel d’Offres en date du 06 Mai 2025,

CONSIDERANT que pour assurer la visite du chantier en toute sécurité par
Madame la Présidente de I'assemblée nationale, il s'est avéré nécessaire de réaliser
un nettoyage complémentaire des étages RdC et R+1,

CONSIDERANT que le montant de cet avenant est de 2 100 € HT, soit 0.7 % du
montant initial du marché,

CONSIDERANT que le nouveau montant du marché est donc de
326 041.20 € HT, soit une augmentation totale de 8.76 % du prix initial,



DECIDE

ARTICLE UNIQUE

D’AUTORISER Ie Directeur Général de Var Aménagement Développement a
signer de l'avenant n°2 au marché 23.3561, ci-annexé, pour un montant de
2 100 € HT ainsi que tous les actes nécessaires a son exécution.

La présente Décision sera Fait a Toulon, le 2 2 MA! 2025 -(R'D,b
. transmise a Monsieur le Préfet . ég,
. reproduite sur le Registre ouvert & cet effet Jean-Pierre GIRAN
. affiché sur les panneaux destinés a cet effet
* communiquée sous forme de donner acte du Conseil .. N
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la MetrQQole
Toulon Provence Méditerranée *
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Maitre d'Ouvrage
Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Mandataire du Maitre d’Ouvrage

Var Aménagement Développement

Marché de travaux n°® 23.3561 - Lot n® 11 : « Peinture/ Résine »

Titulaire du marché :

SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOEL SERIES
41 chemin du Passet
13016 MARSEILLE

Opération :

Construction de I'lFPVPS & TOULON

Objet :

Avenant n°® 2 au marché de travaux du lot n° 11 : « Peinture/ Résine »

Montant du marché initial :
Montant initial du marché : 299 786,80 € HT
Montant avenantn® 1 : 24 154,40 € HT

Montant du marché avant avenantn® 2 : 323 941,20 € HT




EXPOSE

Pour assurer la visite du chantier en toute sécurité par Madame la Présidente de l'assemblée

nationale, il s'est avére nécessaire de réaliser un nettoyage complémentaire des étages RdC et
R+1.

Il est convenu de commander ces prestations nouvelles par voie d’avenant.

Article 1

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les modifications suivantes :

- Nettoyage complémentaires.

Article 2

Les conditions d'exécution du marché définies ci-dessus sont modifiees par les nouvelles
dispositions précisées dans les articles suivants.

Article 3 : Modifications apportées au marché

3.1 — Nettoyage complémentaire :

Désignation U | Quantité | PUHT | Total
ML 6 350,00 | 2 100,00 € |

Nettoyage de réception des étages 1 et O
Nettoyage complet des sols, 4 personnes 1 jour et demi

Montant total HT 2100,00 €
Montant TVA 20% 420,00 €
Montant total TTC 2 520,00 €
Article 4 : Montant de ’Avenant
Le montant de I'avenant n° 2 se décompose comme suit :
3.1 — Nettoyage complémentaire © .......cccccvviiviiiniiiniissinsisssinsevassesesssmssssesseenerenseeeannsanns 2 100,00 €
Montant total N € HT & i cceeiireevs s e s s s essbssesnsasenssesnseeseenreeeeeneaenss 2 100,00 €
Montant total TVA 3.20% : ascssiinsiks s i i s s 420,00 €
Maontant total en € i T & i m i i a5 2 520,00 €
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Article 5 : Nouveau montant du marché

Montant du marché initial HT © oo ciiiiiienrieiiissiesssmssissssssesssesssrsnsssssmmssnsereeseenrs 299 786,80 €
Montant de 'avenant-n®l HT: sesmea s s i i s s s a2 154,40 €
Montant:de lavenant N°2 HT : G e it et meesiaua 2 100,00 €
Nouveau montant du marché HT : ........ccccccrmmmmmmmmmne e aee e e 326 041,20 €
TV AR 20 Vo saoiasorsaconsmiosissiaes ik oo s i3 sl o0ias o ARAHHS S350 S5 TN R sSSP RS 65 208,24 €
Nouveau montant total dumarch@ TTC : ... res e e s 391 249,44 €

Le total des avenant n°1 et n°2 génére une augmentation du montant du marché initial de 8,76 %.

Article 6

Les prix du présent avenant sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution
des travaux définis dans le marché initial y compris les avenant n°1 et n°2.

Le présent avenant est réputé régler la totalité des problémes résultant des modifications connues
au jour de sa signature.

Aussi, les parties renoncent a tous recours contentieux concernant de prés ou de loin ces
nouvelles dispositions.

Article 7

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux

nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de
différence.

Fait a TOULON, le 14 avril 2025

Pour le titulaire du marché Pour le Maitre d'Ouvrage
Le mandataire
SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT
NOEL SERIES
Nicolas SERIES Jérdbme CHABERT
Président Directeur Général

Sté des ETS-NCEL SERIES
41 chemindu P t 13016 Marseilie
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