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Méditerranée

N°DP25/562 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°2 AU MARCHE 08RL22 - TRAVAUX DE REPARATION
DE L'EMISSAIRE ET DE LA DIGUE DE LA STEP AMPHITRIA

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R.2194-8 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
européens qui figurent dans l'avis annexé au présent Code et a 10 % du montant du
marche initial pour les marchés de services et de fournitures ou a 15 % du montant
du marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU le marché n° 08RL22 portant sur les travaux de de réparation de I'émissaire et
de la digue de la STEP AMPHITRIA, notifie le 28/02/2022 au groupement
OCELIAN/BONNA TRAVAUX PRESSION pour un montant de 4 735 155.00 € HT,



VU r'avenant n°1 augmentant le prix du marché de 51 236.79 € HT,
VU le projet d'avenant n°2, ci-annexé,

VU ravis de la Commission d’Appel d'Offres en date du 06/05/2025,

CONSIDERANT que ces travaux ont connu des événements indépendants de la
volonté des parties et qui ont nécessité des travaux supplémentaires de venus
nécessaires pour que le chantier soit réalisé dans les regles de l'art,

CONSIDERANT que ces travaux ont impacté les délais, décalé le démarrage du
chantier,

CONSIDERANT que dans ce contexte, le titulaire, par mémoire en réclamation le
7/07/2023, a réclamé une rémunération complémentaire dun montant de
1009 393.54 € HT,

CONSIDERANT que dans le cadre du réglement des comptes, les parties ont
convenu d'un décompte général et définitif, avec une rémunération complémentaire
de 516 786.39 € HT due aux intempéries hivernales ainsi que les travaux pour les
essais de béton de chambre d’'un montant de 7 349.09 € HT, soit un montant total de
524 135.46 € HT, soit une augmentation de 11,07 %, et de 12,15 %, tous avenants
confondus,

CONSIDERANT que le nouveau prix du marché est de 5 310 527.25 € HT,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER r'avenant n°2 au marché 08RL22 d’'un montant de 524 135.46 € HT.



ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget annexe Assainissement, opération

23815,

La présente Décision sera Fait a Toulon, le 2 2 MA' 2025 @e"{ROhc#“
transmise a Monsieur le Préfet -7
reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN

affiché sur les panneaux destinés a cet effet
communiquée sous forme de donner acte du Conseil . B
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée

= = = &
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METROPOLE
TouLoN

PROVENCE
MEDITERRANEE

www.metropoleTPM.Ir

MARCHE DE TRAVAUX N°08RL22

Travaux de réparation de I'émissaire et de la digue de protection de
la station d’épuration AmphitriA — Cap Sicié a La Seyne sur Mer

AVENANT N°2
| A — RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE DE TRAVAUX
Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée,

représentée par Monsieur Jean-Pierre GIRAN,
Président en exercice ;

Direction : Direction des Infrastructures

Titulaire initial du marché : Groupement OCELIAN (ex-VINCI, mandataire)
/BONNA TRAVAUX PRESSION

VINCI CONSTRUCTION Maritime et Fluvial, mandataire du groupement titulaire, a changé de
nom et est devenue OCELIAN

RCS 712 060 797 Crétell — TVAFR 00 712 060 797

7, rue Ernest Flammarion, ZAC du Petit Leroy, 94550 CHEVILLY-LARUE

Date de notification du marché : 28/02/2022
Montant initial du marché (DEC) : 4 735 155.00 €HT
Montant modifié par avenant n°1

du 24 juillet 2023 (nouveau DEC) : 4 786 391.79 €HT

Imputation budgétaire :
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08RL22 - Avenant n°2

Nature de I'acte modifiant le marché :  Ajout Prix nouveaux — Travaux supplémentaires —
Augmentation des quantités

Incidence financiére de Favenant : +11,07%
(par rapport au montant initial)

Incidence financiére totale des avenants : +12,15%
(par rapport au montant initial)

ANNEXE : Décompte général et définitif du marché
ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole TOULON
PROVENCE MEDITERRANEE,

D'une part,
Et

Sophie BOUSSON, Directrice du mandataire du groupement titulaire,

D’autre part.

IL AETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT

| B— OBJET DE LAVENANT

Article 1 : Objet de I'avenant :

Les travaux de réparation de I'émissaire et de la digue de protection de la station d'épuration
AmphitriA au Cap Sicié (La Seyne sur Mer), ont connu un certain nombre d'événements
indépendants de la volonté des parties et qui ont nécessité des travaux supplémentaires
devenus nécessaires pour que le chantier soit réalisé dans les régles de l'art.

Ainsi :
- Le démarrage de la premiére phase des travaux a dl étre décalée en raison des délais
d'instruction du dossier Loi sur I'eau et, en conséquence, de la réception tardive de

l'arrété préfectoral autorisant les travaux ;

La fermeture du massif forestier durant I'été 2022, pour risque incendie, a interdit les
travaux dans la zone ainsi que les livraisons par camion ;

- Un souténement provisoire, en I'absence d'informations préalables sur les fondations
du mur de l'usine, a d{ étre réalisé par le titulaire ;

De fortes houles liées aux intempéries, dés le milieu de l'automne 2022, durant tout
hiver 2022 et au printemps 2023, a impacté 'exécution des travaux ;
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08RL22 — Avenant n°2

- Le béton de la chambre de sortie des eaux de la station s'est dégradé, ce qui a
nécessité des essais sur ce béton de chambre de raccordement demandés par la
maitrise d'ouvrage.

Ces événements ont impacté les délais des travaux, décalé le démarrage du chantier et ont
eu pour conséquence nécessaire un rallongement du délai des travaux ainsi que des travaux
commandés par ordres de services et/ou supplémentaires et indispensables a la bonne
réalisation de l'ouvrage.

Ces travaux supplémentaires correspondent a une rémunération complémentaire pour les
essais béton de la chambre ainsi que les intempéries hivernales. Ces derniéres étant
décomposées comme suit :

- Dlune part, a des augmentations de quantités pour des travaux dont les prix sont
mentionnés au bordereau des prix unitaires (BPU), a savoir les prix 1.1, 1.6.2, 1.7.2,
2:1.5,218,23.12,2.343,32, 3.3

- D'autre part, a des prix nouveaux PN IL1, PN 1.2, PN I11.3, PN lIl.1., PN 1113, PN Hl.4,
PN I1IL.5

Dans ce contexte, et a la suite des échanges entre le maitre d'ouvrage et le titulaire du
marché, par mémoire en réclamation le 7 juillet 2023, ce dernier a notifié le 16 juin 2023 une
demande de rémunération complémentaire d’'un montant de 1 009 393.54 euros HT.

A la suite de nouveaux échanges entre le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre et le titulaire du
marché, une demande de rémunération complémentaire modificative a été proposée le 23
aolt 2023 par le titulaire, pour un montant, revu a la baisse, de 733 329.82 euros HT.

Par suite d'une derniére réunion en date du 25 ao(t 2023, le fitulaire a propose une
rémunération  complémentaire modificative dun  montant de 516786.39 eurocs
HT (intempéries) et d’'un montant de 7 349.07 HT (essais supplémentaires du béton ouvrage
existant) dans le cadre d’une demande de paiement finale notifiée le 8 décembre 2023.

Dans le cadre du réglement des comptes, les parties ont convenu d’'un décompte général et
définitif (DGD), annexé au présent avenant n°2, lequel inclut, au titre des travaux
supplémentaires commandés par la maitrise d'ouvrage et/ou indispensables a la réalisation
de l'ouvrage dans les régles de ['art, non réglés dans les précédentes situations de travaux,
une rémunération complémentaire d’'un montant de 516 786.38 euros HT due aux intempéries
hivernales, ainsi que les travaux pour les essais de béton de la chambre d'un montant
de 7 349.07 euros HT, soit une somme totale de 524 135.46 euros HT.

Le titulairea renoncé & lindemnisationd'un montant de 42052.68 HT portant sur
les immobilisations liées a la fermeture du massif rouge.

Article 2 : Prix nouveaux :

Les intempéries hivernales ont eu pour conséquence la réalisation, dans les régles de l'art, de
certaines prestations supplémentaires pour rallongement du délai avec des prix nouveaux
comme suit ;
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08RL22 — Avenant n°2

Prix nouveaux

Nature des
prestations

Quantité

Prix unitaires

Montant total

PN I1.1.

Stockage
complémentaire a
IMS700

16,00

353,30 €

5652.75 €HT

PN I1.2.

PN L.3.

PN HIL1.

Remorguage
intermédiaire entre
IMS700 et
Bregaillon

1,00

9308,55 €

9 308, 55 €HT

Stockage
complémentaire a
Bregaillon

53,50

162,73 €

8 705, 84 €HT

AR Grue Treillis

1,00

40 000,00 €

40 000,00 €HT

PN 111.3.

Surco(t travail de
nuit pour
évacuation des
matériaux

PN IiL. 4.

Equipe plongeurs
supplémentaire
pour accélération
cadences

15,00

6,00

4788,59€

2954,40€

71828, 85 €HT

17 726, 40 €HT

PN 115

Pelle 90T
conservée 1 mois
supplémentaire
avec chauffeur

20,00

2892,85€

57 857, 00 €HT

Les prix nouveaux s'établissent donc a un total de 211 079.39 €HT.

Article 3 : Augmentation de quantités et rémunération complémentaire

Conséquemment aux intempéries hivernales, au décalage initial de la premiére phase du
chantier et aux essais supplémentaires sur la chambre en béton, les quantités du marché,
telles gu’estimées dans le bordereau des prix unitaires initial se sont avérées insuffisantes.

Ainsi, les quantités ont été augmentées comme suit en conséquence du rallongement du délai
et des fravaux supplémentaires de terrassements (reprise digue provisoire, dépose
enrochements au droit de la conduite) réalisés de suites des intempéries :
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08RL22 — Avenant n°2

| Prix

Nature des
prestations

Quantité

Prix unitaires

Montant total

11

Installation de
chantier

0,25

350 000,00 €

87 500,00 €HT

1.6.2

Suivi qualité,
sécurité,
environnement

2,00

4 300,00 €

8 600,00 €HT

1.7.2

Etalonnage et suivi
turbidité

2,00

20 700,00 €

41 400,00 €HT

Dépose tri et
stockage
enrochements
constituant le filtre
existant

888,00

9,50 €

8 436,00 €HT

Dépose tri et
stockage
enrochements
constituant la
butée de pied

1489,00

49,00 €

73 451,00 €HT

2.3.12

Reconstitution
corps de digue en
enrochements %

Tonnes

1300,00

9,50¢€

2.3.13

Reconstruction
filtre en
enrochement 2/4
Tonnes

550,00

11,80 €

12 350,00 €HT

6490, 00 €HT

3.2

Repose des
enrochements 6/8
Tonnes

420,00

3.3

Fourniture et pose
des enrochements
6/8 Tonnes
complémentaires

700,00

34,00 €

76,00 €

14 280, 00 €HT

53 200, 00 €HT

En sus, I'étude supplémentaire pour la reprise du béton de la chambre, commandée par la
maitrise d'ouvrage, comporte une plus-value de 7 349.07 €HT.
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08RL22 — Avenant n°2
L'augmentation des quantités et la rémunération complémentaire s'élévent a un total de
313056.07 €HT.
En outre, les parties reconnaissent faire application de la clause de révision prévue au marché
initial en ce qui concerne la rémuneération susvisée.
Article 4 : Montant total de I'avenant
Le montant de I'avenant est de 524 135.46 €HT.
Le nouveau montant du marché est donc porté a 5 310 527, 25 €HT.
Article 5 : Autres clauses du marché
Toutes les clauses du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant n°2, lesquelles prévalent en cas de différence.
Article 6 : Clause de renonciation a recours
Le mandataire du groupement titulaire du marché de travaux (OCELIAN) déclare étre
parfaitement habilité pour représenter les membres du groupement pour le présent avenant,

Fensemble des membres renongant dés lors expressément et irrévocablement a toutes
prétentions, instances ou actions nées ou a naitre relatives (i) au présent avenant n°2, (ii) au

décompte général et définitif qui lui est annexé (annexe n°1), (iii} plus généralement a tout fait
antérieur & la signature des présentes, notamment toute réclamation indemnitaire
supplémentaire.

Article 7 : Portée de I'avenant

Le présent avenant a été discuté entre les parties, lesquelles s’engagent a exécuter le présent
avenant, ainsi que son annexe n°1 (décompte général et définitif) de bonne foi et a titre
irrévocable.

Le présent avenant constitue un tout indivisible de telle sorte que nul ne pourra se prévaloir
d’'une stipulation isolée et F'opposer a 'autre indépendamment du tout.

Article 8 : Annexe

Est annexé au présent avenant :

Annexe 1 : Décompte général définitif du marché

| C — SIGNATURES

Fait a Toulon, 1€ ...t

Pour la Métropole Toulon Provence

Mediterranée Pour le groupement titulaire du marché
Pour le Président
Le Directeur Général adjoint des services
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08RL22 — Avenant n°2

Clause WEISSE Sophie BOUSSEN

Signature

SOphie numérique de
Sophie BOUSSEN

BOUSSEN pate : 2025.04.25

09:45:14 +02'00'
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DECOMPTE FINALE
|
1 THAYAUK PHEPARATCARE PHASE 1
L1 remaltyznes de crammer ft Las L 350 000,00 € FECgneal
12 Amande et repliement matériels terrestras et maritimes Fr s 1,00 AL TENSE ¢ 261 000,00 €
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00
[ F- %
[ Lo ipt
2 PHASE 1 : POSE DU ROUVEL EMISSAIRE il 0
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211 Tercassement emprise émissaire - zone amont digue - (Y/C) chambre et disposition de blins a3 240C4,53 14 24,53 476§ 11T 5L 396
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216 Dépose tri et stock encoch: ¢ i 1a butée de pied t 1o 1m0 43,00 € 35 FalOnt
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Fourniture et scellement de demt-blocs artificiels sur le sarcophage ft 1 [ERe SR A A LBl Al ]
Pose enrochement 4/6Tannes sur Ja condulte t e wh i) el Hol 3 33380854
Reconstitution corps de digue en encachements 1/2Tonnes t 109,81 | 18 XYL o 10078384 €
Reconstruction filtre en enrochement 2/4Tonnes t nodieEs | 5023,68 1l40¢ LERDIERES
Reprofilage de la butée de pied enrochement 6/8T ml &5 11 | 4341 L &lrnn e 63 900,00 €
Fourniture blacs antifidiels type accropodes 6,3m3 ® 20,00 a0 3900,00 € 1B ORS00 ¢
Pose des blocs artificieles type accropode 6,3m3 1 B o L0 K i gL
Foge gorprherents &5Tannes an terme ] 3395,68 $3a508 3308
Bétonnage des enrochements &/67T posées sur {3 conduite ® i 1 FRE KA |
= £
(]

e

L L =yt
TR dRQaTNI-SaTTILI IR 757 230




wiINC) ":P LTIV 11 Tt

B RS ary

I ¢
1 TRAVALX PREPARATCIRE FHOSE 7 i -

11 wrazxlation Js rhenger Ft 0,8 ar 133003004 X4 TSILCD #
1.2 Amenéde et repliement matériels terrestres at marltimes Ft o3 29 200,004 23 506,67 €
13 Balisage maritime Ft L0 Lon LRnmwt 1329004
14 Relevés bathymaétriques et topographiques Ft .6 0,60 LO 300,00 € ElLIDCO L
15 Etudes et plans d'execution Ft .0 5, 225 (=1 X3 16 100,00 €
1.6 Suivl qualité, sécurlté, envirconnement ms ?,’5 r5d & 300000 frgravlei g |
17 Etalonnage et suivl turbidité ms 5 150 Ik g L
18 Dispositions protactions environnementales Ft 10 Log 105 COnoT € poide i

13 Etablissement et fournitura das dossiers d'ouvrage executé (DOE} Ft 1] FANaLa €
=

3 PHASE 2 - LONFORTERENT DE LA BUTEL DE $iC0 i
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Décompte final : CORINTHE

Somme a payer : 680 287,79 €HT J 4 INGENIERIE

Département : VAR

Objet du Marché : Réparation de I'émissaire et de la digue de protection de la station d’épuration Amphitria — Cap Sicié
Maitre d'Ouvrage : Commune de la Seyne sur Mer

Marché notifié le : 28 février 2022

Groupement fitulair VCMF / BONNA TRAVAUX PRESSION  [Montant initial du marché

Tranche Ferme 4735 155,00 €HT
Mandataire : VCMF Avenant n°1 51 236,79 €HT
Rémunération complémentaire intempéries
Banque : BNP PARIBAS hivernales : montant demandé 516 786,39 € 516 786,39 €HT
Prestations complémentaires : essais béton de
|bon FR 76 3000 4013 2800 0139 8129 404 la chambre : montant demandé 7 349,07 € 7 349,07 €HT
Rémunérafion complémentaires massif rouge :
montant demandé 42 052,68 € 0,00 €HT
Montant total du marché 5310 527,25 €HT
Soustraitant n°1 : TP SPADA Sousdraitance :
Banque : Société Générale TP SPADA 1 685 000,00 €HT
lban FR76 3000 3009 5000 0200 0866 488 CLAS 18 400,00 €HT
MICROSOL Sud 43 685,00 €HT
Sousraitant n°2 :  CLAS FORA 640,00 €HT
Banque : MORA BANC GRUP, S.A. DBTS 3735,00 €HT
lban AD31 0007 0007 0001 4603 1018 SAMT 34 481,10 €HT
Part Groupement fitulaire 3 524 586,15 €HT
Sous-traitant n°3 :  MICROSOL SUD
Banque : BP RIVES DE PARIS Le maitre d'oeuvre, soussigné
Iban FR76 1020 7000 3420 2158 3147 914 Vu le monfant des travaux exécutés par :
Le titulaire en exécution de son marché, s'élevant suivant le
Soustraitant n°4 :  FORA décompte final :
Banque : BP MED recu par le Maitre d'ceuvre fe : 11 decembre 3
Iban FR76 1460 7000 6007 4211 2086 637 suite aux échanges entre le MOA et le titulaire
et & la validation du MOA en date du
Sousraitant n°5 :  DBTS [ 13 nevembre 2024 |
Banque : BIBBY FACTOR LCL
Iban FR77 3000 2019 5800 0006 2140 E87
Soustraitant n°6 ;. SAMT a la somme de : 5310 527,25 €AT |
Banque : SOCIETE GENERALE Révision ou actudlisation : 334 338,37 €M1
tban FR76 3000 3000 2400 0201 0570 096 Refenue de garantie (5 %) : RGPD fournie
ErAT HGUIDATIF [Acomptes délivres; Pénalités de retard : Yoir EXE 13
CF Date Montant HI Acomples regus : 4 944 577 83 €HT
avancy 28 juillet 2022 218 545,67 €HT Avance forfaifaire : 12Z 699,60 €T
N°1 cumulatif 3282 041,38 €HT Remboursement de ['avance : 122 699,60 €HT
N°2 28 février 2023 230 314,45 €HT il reste do : 680 287,79 €HT
N°3 31 mars 2023 56 327,49 €HT auquel s'ajoute la TVA (20 %) : 136 057,56 €
N°4 30 avril 2023 169 481,57 €HT
N°5 30 septembre 2023 1 007 867,32 €HT Y . ’ , L )
N cerfifie qu'il peut &tre versé la somme de : huif cent seize mille frois cent
N°7 quarantecing Euros trenfe-cing Cents foutes taxes comprises
N°8
N°9 Répartie selon la décompasition suivante:
N°10 Groupement : 803 292,13 €11C|
Totaux : 4964 577,83 €HT Sous-raifani(s) :
Présent certificat : 680 287,79 €HT TP SPADA 13 053,22 €T1C
CLAS
L'Entrepreneur aura regu : 5644 865,62 €HT SAMT
auquel s'ajoute la TVA {20 %) : 1128973,12 € MICROSOL Sud
FORA
Imputation budgétaire : DBTS
Vule :
le Maitre d'Quvrage : Grimaud, le 26 novembre 2024 j
Le Maitre d'Oeuvre : \

Etienne SAVIGNY f




Annexe

au décompte final

e
o

Note de calcul de révision des Prix

Opération :

Type:

Numéro de marché -

MOA
MOE
TITULAIRE :

Formule de révision :

CORINTHE

INGENIERIE

Réparation de I'émissaire et de la digue de protection de la station d'épuration
Amphitria ~ Cap Sicié

Marché public

08RL22-22307

TOULON PROVENCE METROPOLE
CORINTHE INGENIERIE
VCMF/BONNA PRESSION TP

Cn = 15.0% + 85.0% (TPO7b {n) / TPO7b (o)}

Article 6.2 du CCAP
Mois Mo : Oct 2021
Index de révision : TPO7b
Index du Mois Mo : 137.6
Date de Indice | Mois ; lm“c? Montant situation Mnnlant g.lt::l:nl
facture P01 | rév Statut d'actualisat (€ HT) de la révision
ion [€ HT}
30/06/2022 | 153,5 | avr-22 Définitit 1,099 756 232,00 74 867,66
30/07/2022| 158,7 | mai-22 Définitif 1,131 446 362,32 58 473,46
30/08/2022| 161,4 |juin22 Définitif 1,148 589 486,67 87 244,03
30/09/2022| 161,6 | jvil-22 Définitif 1,149 385 000,71 57 365,11
30/10/2022 | 152,1 |ao(t22 Définitif 1,090 427 387,89 38 464,91
30/11/2022 | 150,9 |sepk22 Définitif 1,083 421 971,97 35 023,67
28/02/2023 | 138,8 | déc-22 Définitif 1,008 265 085,46 2120,68
31/03/2023 | 135,8 |janv-23 Définitif 0,989 69 029,58 759,33
30/04/2023| 135,2 | févr-23 Définitif 0,986 208 390,93 -2 917,47
30/06/2023| 136,2 | avr-23 Définitif 0,992 236 278,93 -1 890,23
31/08/2023| 136,71 |juin-23 Définitif 0,991 285 943,85 -2 573,49
30/09/2023 | 136,9 | juil-23 Définitif 0,996 530 101,95 2 120,41
31/10/2023 | 135,4 | oct-23 Définitif 0,987 689 248,01 -8 960,22
Montant Global de la révision : 334 338,?:7_I
Montant précédemment réglé : 343 298,59
Montant di : -8 960,22

GRIMAUD, le 26 novembre 2024

le Maitre d e
Etienne GNY

e
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N° d’engagement :

B M |
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Intitfd du rrarchd

lasgia (¥ v

17 dibzambirg 2004

OERL22-22307

desembre-14

N PRIX

FACTURE N° 104032

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

24

Hétel de la Métropole

5 30556 - 107 Boulevard HENHI FABRE

3041 TOULOMN CEDEX 9

Travaux de réparation de I'émissaire et de la digue de protection de la station d'épuration AmphitriA - Cap Sicié & La Seyne sur Mer

27

DESIGNATION

QUANTITES
DU MOIS

CUMUL

PRIX UNITAIRES

L1
1.2
13
14
1.5
1.6
17
1.8
139

2.2
2,21
222
2.243
2.24
2i2i5

Travaux de réparation de I'émissaire et de la digue de protection de la station

d'épuration AmphitriA - Cap Sicié a La Seyne sur Mer

DECOMPTE FINALE

TRAVALY FREFARATOINE PHASE 1
mialation de chantoer
Amenée et repliement matériels terrestres et maritimes
Balisage maritime
Relevés bathymétriques et topographiques
Etudes et plans d'execution
Suivi qualité, sécurité, environnement
Etalonnage et suivi turbidité
Dispositions protections environnementales
Etablissement et fourniture des dossiers d'ouvrage executé (DOE)

PHASE 1 : POSE DU NOWVEL EMISSAIRE
Terrassement, Demolition et Dépose

Terrassement emprise émissaire - zone amont digue - {Y/C) chambre et disposition de blind
Dépose, tri et stockage enrochements de la berme

Dépose, tri et stockage Accropade existants

Dépose tri et stockage enrochements et TVC constituant le corps
Dépose tri et stockage enrochements constituant le filtre existant
Dépaose tri et stockage enrochements constituant 1a butée de pied
Démolition du sarcophage béton existant

Découpe et évacuation de I'émissaire existant

Evacuation des matériaux issus de la dépose {y/c accropodes cassés)

Prid oL B iordament du mauvil dmiviera

Assise de pose de I'émissaire (ballast 10/50mm)

Radier du detfusewr

Fourniture et pose d'un émissaire BONNA diam2000mm

Adaptation chambre existante et raccordement bride départ émissaire
Remplissage béton de I'émissaire existant jusqu’au sarcophage

Mise en protection de |'émissaire et reconstruction de la Digue
Fourniture et pose géotextile

Fourniture et pose du ballast 40/80mm enrobage conduite
Fourniture et pose du ballast 10/SOmm enrobage conduite

Remblaiement emprise emissaire - zone amont digue
Fourniture enrochements 4/6Tannes

Fourniture enrochement 1/2Tonnes

Fourniture enrachement 2/4 Tonnes

‘Bague de lestage préfabriquée

‘Sarcophage du nouvel émissaire

Fourniture et scellement de demi-blocs artificiels sur le sarcophage
Pose enrochement 4/6Tonnes sur la conduite
Reconstitution corps de digue en enrochements 1/2Tonnes
Reconstruction filtre en enrochement 2/4Tonnes
Reprofilage de (a butée de pied enrochement 6/8T
Fourniture blocs artificiels type accropodes 6,3m3

Pose des blocs artificieles type accropode 6,3m3

Pose enrochements 4/6Tonnes en berme

Bétonnage des enrochements 4/6T posées sur [a conduite

A TE-RRET FR2 580

- = g 3

m3

ft

m3
m3
m3

1,00 500
LI Lo
1,00 Log
0,40 0,40
1,00 1,00
600 6,00
6,00 00
1,00 1,00
a0
0.ers
D.00%
D00
0,00%
0,00%
24904,53 24 504,53
1154,40 115440
19e,00 196,00
1748,25 1748,25
1165,50 1165,50
1770,00 1100
Lo o0
1,0 1,00
131720 1317,26
L0800 Lud, 0
1,00 L,oo
1,00 1,00
100 1,00
LK L.00
0,
217,53 217,55
ElLE ] 908,40
331E00 3918,00
a0
9151,95
3566,80 3 555 B0
100 100
1,00 100
LoD L0
790,00 ra0.00
10608,83 10 608,83
5023,68 5023,68
45,00 &500
L0 200
205,00 205,00
3395,68 3395,68
1,00

350000,00 €
261 000,00 €
5700,00 €
28 700,00 €
LG D00 P
5100,00 €
12700,00 €
TADOC M E
1130000 €

4,70 €
590€
190,000
704

9,50 €
49,00 €

27 500,00 €
47 000,00 €
830¢€

680,00 €

57 000,00 €

TH000,00 €
161 000,00 €
600000 €

25 100,00 €
Bi.00 €
198,00 €
TAGL

9,50 €
250

9,50 €

17 900,00 €
151 000,00 €
80000 ©
00
9,50 €
a0
1420,00 €
900.00 €
540,00 €
B30 L

13 20000 £

350 000,00 €
261 000,00 €
5700,00 €
1148000 €
195 000004
WMELI0§
76 200,00 €
7400000 €

117 051,29 €
6 810,96 €
86 040,00 €
1241258¢€
1107225¢€
86 730,00 €
27 500,00 €
47 000,00 €
1093322¢€

73 440,00 €
57 000,00 €
710 000,00 €
161 000,00 €
46 000,00 €

1870930 €
1T REL20 €
2781780€

8694353 €

3388460 €

17 900,00 €

¥S1-000,00 8
49 000,00 €

3950000 €

EO0 FE3BLA
5927942 €

63 900,00 €

78 000,00 €

IR e
28184,10€

2320000 ¢€

¥

t
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31
3.2
a3
3.4

-’ Wi 17 Finnay

TRAVAUX PREPARATOIRE PHASE 2

bslalaten Funler

Amenée et repliement matériels terrestres et maritimes

Balisage maritime

‘Relevés bathymétriques et topographigues

Etudes et plans d'execution

Suivi qualité, sécurité, environnement

Etalonnage et suivi turbidité

‘Dispositions protections environnementales

Etablissement et fourniture des dossiers d'ouvrage executé {DOE)

PRAASE 2 : CONFORTEMENT DR L& BUTEE OE PIED
Dépose, tri et stockage des enrochements de la butée de pied existante
Repose des enrochements 6/8T
Fourniture et pase des enrochements 6/8T complémentaires
Evacuation des matériaux issus de la dépose

Solde marche

Awerant nl

Rémunération complémentaires intempéries hivernales
Prestations complémentaires : essais béton

]
[ =

Fi 0.8 0,75 | 113 000,00 € 84 750,00 €
F1 03 0,29 82000,00 € 23E0ERTL
Fi 14 1,00 L Waced 1320003 &
Fi Q9,6 0,60 L 200 0oy £ 612000 €
Fi 1.0 1,00 16 100,00 € 16 100,00 €
ms 7.5 7,50 4 300,04 ¢ 32250,00€
ms 7 7,50 20700,00 € 155 250,00 €
Ft Lo 1,00 106 000,00 € 106 000,00 €

Ft ua 7 800,00 €
L

e

E 5H13,5 5902,50 49,00 € 283223 50E
L] 4860,0 4 860,00 34,0048 155 34000 T
i 2708,00 27000 76,0014 205 ARG 00§
t 830L L
I 1.c0 1,00 113 875,76 € 11387576 €
f Loo 1,00 B1E3.T2 5123679 €
I £,00 1,00 516 789,33 € 516 783,39 €
I L,00 1,00 T3480TC 734907 €

Coardonnées bancares Chanter KR BOMNA

Code banque 0004 Code guichet 1128
N° de compte OOFEIAETISS Ci& a7
Banque BHNF FAMEAS

EL] FRTE BOO0 4013 TA00 0135 3110 40 (L3 BRPAFRPEEY
Bfentant em letires

Huit cent seize mille trois cent quarante huit Euros et quatre-vingt-dix centimes

5310 530,25

L8 2ra24

|

B2 20100

8 960,26

680 290,75

136 058,15

|

Montant  payer T.T.C. 816 348,90

Passenant WOMF/BORNMA

Pasemendt divect TP SPADA
Pademend divect SAMT
Paiement dermct MICROSILALO
Palement divect FORA
Palement dawct DOTS

T 136 058,15€ nc 03 IORERE
13053226 TVA e 13052224
VA - & c = I
VA - & c - &
TVA e - &
VA TG - &

|Réglement par

|Retenue de garantie sans objet

wrermmnt bancare

Le défaut de paiement dans les délais ouvre droft au paiement des intéréts de retard au taux de ['intérét appliqué par lo Banque
centrale européenne d son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ne peut, en tout état de

cause étre inférigur d trois fois le toux de l'intérét légal. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Le

Délai de paiement 30jours | montant de Vindemnité forfoitaire pour frais de recouvrement ast fixé 6 40 € en application du décret n* 20121115 du 2 octobre 2012,
Date de paiement 160171025
Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé
VINEI Compmezenize Mutizing sl Puasi

lammanze =TA0de FaticLe Sy




