METROPOLE
identifiant de l'acte délivré par la préfecture :
TouLoN &/ 083-248300543-20241031-Imc1352866-DE-1-1 ‘

PROVENCE Date de validation par la préfecture : lundi 4 novembre 2024

. y Date de publication : 04/11/2024
MEDITERRANEE

N° DP 24/938 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE N°22.3273 RELATIF AUX TRAVAUX
POUR LA CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE FORMATION PUBLIC
VAROIS DES PROFESSIONS DE SANTE A TOULON LOT 6:
ASCENSEURS

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu’un marché
peut étre modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas
substantielles,

VU rarticle R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
européens qui figurent dans 'avis annexé au présent code et a 10 % du montant du
marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou a 15 % du montant
du marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,



VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU le marché n°44RL19 portant Mandat de maitrise d'ouvrage déléguée pour la
réalisation de I'Institut de Formation Varois des Professions de Santé, notifié¢ a Var
Aménagement Développement,

VU le marché n°22.3273 relatif aux travaux pour la construction de l'lnstitut de
Formation Public Varois des Professions de Santé a Toulon, LOT 6 : ASCENSEURS,
notifié 4 AMS, pour un montant de 125 600.00 € HT,

VU le projet d’avenant n°1, ci-annexé,

CONSIDERANT que pour limiter l'usage des ascenseurs au personnel

enseignant, 'lFPVPS a demandé que les cabines soient dotées d'un controle
d’acces,

CONSIDERANT que la CARSAT a fait remarquer qu’il nexistait pas d'autre
moyen de levage sur le chantier que la grue et que celle-ci est trés utilisée par le lot
gros-ceuvre pour la mise en place des brise-soleils en fagades,

CONSIDERANT quainsi les autres corps d'état se trouvent démunis de moyen de

levage et qu'il est donc demandé de mettre en service un des ascenseurs du projet a
la disposition des corps d’état,

CONSIDERANT que le montant de cet avenant est de 4 506.80 € HT, soit
3.59 % du montant initial du marché,

CONSIDERANT que le nouveau montant du marché est donc de
130 106.80 € HT,



DECIDE

ARTICLE UNIQUE

D’AUTORISER le Directeur Général de Var Aménagement Développement a
signer l'avenant n°1 au marché 22.3273, ci annexe, pour un montant de
4 506.80 € HT ainsi que tous les actes nécessaires & son exécution.

La présente Décision sera 3 ‘ OCT ZUZ‘

Fait a Toulon, le

transmise a Monsieur le Préfet

reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN
affiché sur les panneaux destinés a cet effet

communiquée sous forme de donner acte du Conseil . ,
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Metropole

Toulon Provence Médite&ané‘e







Maitre d'Ouvrage
Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Mandataire du Maitre d'Ouvrage

Var Aménagement Développement

Marché de travaux n°® 22.3273 - Lot n° 6 ; Ascenseurs

Titulaire du marché :

Sarl AMS

ZAC La Valentine
2 rue Léon Bancal
13011 MARSEILLE

Opération :

Construction de ''lFPVPS a TOULON

Objet :

Avenant n° 1 au marché de travaux du lot n°® 6 : « Ascenseurs »

Montant du marché initial :
Montant initial du marché : 125 600,00 € HT

Montant du marché avant avenant n° 1 : 125 600,00 € HT




EXPOSE

Pour limiter 'usage des ascenseurs au personnel enseignant, 'IFPVPS a demandé que les
cabines soient dotées d’un contréle d'acces.

La CARSAT a fait remarquer qu'il n’existait pas d’autre moyen de levage sur le chantier que Ila
grue. Or, celle-ci est trés utilisée par le lot gros-ceuvre pour la mise en place des brise-soleil en
facades. Ainsi les autres corps d'état se trouvent démunis de moyen de levage. Il est donc
demandé de mettre en service un des ascenseurs du projet a la disposition des corps d'état.

Il est convenu de contractualiser ces modifications par voie d'avenant.

Article 1

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les modifications suivantes :

- Mise en place d’'un controle d’accés ;
- Contact a clé pour utilisation du monte malades en phase chantier.

Article 2

Les conditions d'exécution du marché définies ci-dessus sont modifiées par les nouvelles
dispositions précisées dans les articles suivants.
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Article 3 : Modifications apportées au marché

3.1 - Mise en place d'un contréle d'accés

Désignation Qte Prix Unitaire Montant
Travaux nécessaires pour la mise en place d'un contrdle d'accés

MONTE-MALADES

Fourniture d'un cable souple pendentf, 24 conducteurs, section de fil 0.75mm?
Fourniture de deux supponts de fixation en gaine

Foumiture d'un support de fixation sur cabine

Mise en place du cable souple entre la boite a boutons en cabine et I'armoire de
commande du M-M

Modification du cablage électrique des boutons en cabine

Raccordement des informations fournies par le lot 5 {contacts NO), sur les boutons
d'appel en cabine

Fourniture et pose d'un cable souple 12 conducteurs, section de fil 0.75mm? pour la
ligison entre 'ammoire de commande de I'ascenseur et le bouton d'appel de la porte
paliére du parking

Modification du cablage électrique du bouton

1,00 1340,00f 1 340,00

ASCENSEUR DUPLEX DROITE

Fourniture d'un cable souple pendentif, 24 conducteurs, section de fil 0.75mm?
Foumniture de deux supports de fixation en gaine

Foumniture d'un support de fixation sur cabine

Mise en place du cable souple entre la baite a boutons en cabine et I'armoire de
commande du M-M

Modification du cablage électrique des boutons en cabine

Raccordement des informations fournies par le lot 5 (contacts NO), sur les boutons
d'appel en cabine

Fourniture et pose d'un cable souple 12 conducteurs, section de fil 0.75mm? pour la
liaison entre 'armoire de commande de I'ascenseur et le bouton d'appel de la porte
paliére du parking

Modification du cablage électrique du bouton

ASCENSEUR DUPLEX GAUCHE

Fourniture d'un cable souple pendentif, 24 conducteurs, section de fil 0.75mm?
Foumiture de deux supports de fixation en gaine

Foumiture d'un support de fixation sur cabine

Mise en place du cable souple entre la boite a boutons en cabine et I'armoire de
commande du M-M

Modification du cablage électrique des boutons en cabine

Raccordement des informations foumies par te lot 5 (contacts NO), sur les boutons
d'appel en cabine

1,00 1 340,00 1 340,00

1,00 1170,00f 1170,00

Montant total en € HT : 3 850,00
Montant total TVA 20% 770,00
Montant total en € TTC 4 620,00

3.2 — Contact a clé pour utilisation du monte malades en phase chantier

Désignation Qté Prix unitaire Montant

Fourniture d'un contact a clé pour condamnation de {'ascenseur en

utilisation chantier

Dépose d'un bouton palier au niveau RdC

installation d'un contact a clé 1,00 656,80 656,80

Raccordements

Reprogrammation pour fonctionnement en mode ON/OFF de I'ascenseur

3 clés seront remises

Attention, le prix unitaire d'une clé suplémentaire est de 190 € HT
Montant total en € HT : 656,80
Montant TVA a 20%: 131,36
Montant total en € TTC: 788,16
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Article 4 : Montant de I’Avenant

Le montant de avenant n® 1 se décompose comme suit :

3.1 Mise en place d'un contréle d’accés 3 850,00 €
3.2  Contact a clé pour utilisation du monte malades en phase chantier 656,80 €
Montant total de I'avenant n® 1 en € HT 4 506,80 €
Montant TVA a 20% 901,36 €
Montant total de I'avenantn® 1 en € TTC 5408,16 €

Article 5 : Nouveau montant du marché

Montant du marcheé iNitial HT © ooovveree et e e e e e n e e s 125 600,00 €
Montant de Favenant N HT o .ot r et s rree st s e e e ran s s aemnneneeeanns 4 506,80 €
Nouveau montant du Mmarché HT : .......cceiiiimmeeeecieninemmsmcmeccecceeessnsmnesesssssuansssssnsenes 130 106,80 €
TVA Q20 00 ceeieeicececeeereincss e eemnesesasasessnsnnterarcasasssasesanete saesasreersssasesnarassssnntnnasssasssnsnnns 26 021,36 €
Nouveau montant total du marché TTC : ...t crer e raraas 156 128,16 €

L’avenant n® 1 génére une augmentation du montant du marché initial de 3,59 %.

Article 6

Les prix du présent avenant sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution
des travaux définis dans le marché initial y compris 'avenant n° 1.

Le présent avenant est réputé régler la totalité des problémes résultant des modifications connues
au jour de sa signature.

Aussi, les parties renoncent a tous recours contentieux concernant de prés ou de loin ces
nouvelles dispositions.

Article 7

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires
aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de
différence.

Pour le titulaire du marché Pour le Maitre d'Ouvrage
L e mandataire
Sarl AMS VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT
Thierry PACOS Jérome CHABERT
Gérant Directeur Général

7 ILLE
Tel. : 04 91 93 90 31
Fax:04 919390 39

contact@ams-ascenseurs.fr
Siren : 451 722 813
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