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MEDITERRANEE | |

N° DP 24/937 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE N°22.3285 RELATIF AUX TRAVAUX
POUR LA CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE FORMATION PUBLIC
VAROIS DES PROFESSIONS DE SANTE A TOULON LOT 3:
CHAUFFAGE/VENTILATION/RAFRAICHISSEMENT/DESENFUMAGE

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché
peut étre modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas
substantielles,

VU rarticle R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
européens qui figurent dans l'avis annexé au présent code et a 10 % du montant du
marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou & 15 % du montant
du marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU le marché n°44RL19 portant mandat de maitrise d'ouvrage déléguee pour la
réalisation de ['Institut de Formation Varois des Professions de Santé, notifié a Var
Aménagement Développement,



VU le marché n°22.3285 relatif aux travaux pour la construction de lInstitut de
Formation Public Varois des Professions de Sant¢é a Toulon, ot 3:
CHAUFFAGE/VENTILATION/RAFRAICHISSEMENT/DESENFUMAGE, notifie  a
CMT, pour un montant de 1 132 820.55 € HT,

VU le projet d’avenant n°1, ci-annexé,

CONSIDERANT que lors des études d’exécution, le contrdleur technique du projet
a formulé des remarques sur le traitement du coupe-feu des systémes de reprise
d'air en vrac dans les plénums et que pour lever ces observations, il est nécessaire
de modifier les prestations prévues au marché initial,

CONSIDERANT quau moment des études de synthese, plusieurs conflits sont
apparus concernant les croisements de réseaux qui ne permettaient pas de
respecter les hauteurs sous plafond du projet et que pour résoudre ces sujets
techniques, il est nécessaire de déplacer certains équipements techniques,

CONSIDERANT que lors des études d’exécution, il a été mis en évidence que les
implantations prévues au marché pour les unités frigorifiques des amphithéatres ne
bénéficieraient pas de renouvellement d’air suffisant pour assurer un fonctionnement
correcte et qu'il est donc nécessaire de déplacer ces groupes ; ce qui rallonge les
réseaux frigorifiques ; de méme, le lot « Electricité » est amené a déplacer certains
locaux VDI ; ce qui rallonge également les réseaux des appareils de climatisation
correspondants,

CONSIDERANT qu’enfin, une gaine de ventilation doit étre déplacée alors qu'elle
est déja posée pour permettre la modification d’'un skydome,

CONSIDERANT que le montant de cet avenant est de 39 388.56 € HT, soit
3.48 % du montant initial du marché,

CONSIDERANT que le nouveau montant du marché est donc de
1172 209.11 € HT,



DECIDE

ARTICLE UNIQUE

D’AUTORISER le Directeur Général de Var Aménagement Développement a
signer lavenant n°1 au marché 22.3285, ci annexé, pour un montant de
39 388.56 € HT ainsi que tous les actes nécessaires a son exécution.

La présente Décision sera Fait a TOUlOI’\, le 3 1 OC‘ 202‘

transmise a Monsieur le Préfet

. reproduite sur le Registre ouvert & cet effet Jean-Pierre GIRAN
. affiché sur les panneaux destinés a cet effet

communiguée sous forme de donner acte du Conseil .. ,
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Metropo|e

Toulon Provence Méditerranée
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Maitre d'Ouvrage
Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Mandataire du Maitre d'Ouvrage

Var Aménagement Développement

Marché de travaux n° 22.3285 - Lot n° 3: «Chauffage/ Ventilation/ Rafraichissement/
Désenfumage »

Titulaire du marché :

CMT
135 rue Emilien Gautier
13290 AIX EN PROVENCE

Opération :

Construction de 'lFPVPS a TOULON

Objet :

Avenant n° 1 au marché de travaux du lot n° 3: « Chauffage/ Ventilation/ Rafraichissement/
Désenfumage »

Montant du marché initial :
Montant initial du marché : 1132 820,55 € HT

Montant du marché avant avenant n® 1 : 1132 820,55 € HT




EXPOSE

Lors des études d’'exécution, le contréleur technique du projet a formulé des remarques sur le
traitement du coupe-feu des systémes de reprise d’air en vrac dans les plénums. Pour lever ces
observations, il est nécessaire de modifier les prestations prévues au marché initial.

Au moment des études de synthése, plusieurs conflits sont apparus concernant les croisements de
réseaux qui ne permettaient pas de respecter les hauteurs sous plafond du projet. Pour résoudre
ces sujets techniques, il est nécessaire de déplacer certains équipements techniques.

Lors des études d'exécution, il a été mis en évidence que les implantations prévues au marché
pour les unités frigorifiques des amphithéatres ne bénéficieraient pas de renouvellement d’air
suffisant pour assurer un fonctionnement correct. Il est donc nécessaire de déplacer ces groupes ;
ce qui rallonge les réseaux frigorifiques. De méme, le lot « Electricité » est amené a déplacer
certains locaux VDI; ce qui rallonge également les réseaux des appareils de climatisation
correspondants.

Enfin, une gaine de ventilation doit étre déplacée alors qu'elle est déja posée pour permettre la
modification d’'un skydome.

Il est convenu de contractualiser ces évolutions du marché par voie d’avenant.

Article 1

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les modifications suivantes :

Traitement coupe-feu complémentaire des systémes de reprise en vrac ;
- Modification des éléments de ventilation ;

Evolution des systémes a détente directe ;

Modification de réseau alors que les travaux étaient déja engagés.

Article 2

Les conditions d’exécution du marché définies ci-dessus sont modifiées par les nouvelles
dispositions précisées dans les articles suivants.

Article 3 : Modifications apportées au marché

3.1 — Traitement coupe-feu complémentaire des systémes de reprise en vrac

ART DESIGNATION u Q | Prix.unit. Prix total €uro
% TRAITEMENT COUPE FEU COMPLEMENTAIRES DES RESEAUX | ' | '
DE REPRISES EN VRAC
Plus-value aux prestations de base u 14 212,64 2976,96
Fourniture et pose de bouches coupe-feu 160 yc flexible uEns | 115 249,82 28729,30
isophonique 1 5 005,00 5 005,00
Fourniture et pose de bouches coupe-feu ¢200 yc flexible
isophonique

Reprise d'études et mise ajour de plans
Moins-value aux prastations de basa

3.4.6.9 |Grille de reprise murale y cp plénum et registre bouche de u -56 163,73 -9168,88
reprise murale
sous-total TRAITEMENT COUPE FEU COMPLEMENTAIRES 27542,38
TOTALH.T. 27 542,38
T.V.A. 20% 5 508,48
TOTALT.T.C. 33 050,86
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3.2 — Modification des éléments de ventilation

ART DESIGNATION U Q | Prix.unit. | Prix total €uro
€uro
32 |MODIFICATION DES ELEMENTS DE VENTILATION
Fournitur d DF ris ma de
r:ccor;eniee:tpose e CTA DFy comp nchette Lens 6 23 258,00 139.548,00
. 6 562,60 3375,60
Raccordements hydrauliques
3.4.2 Moins-value aux prestations de basz
Ventilation hygiénique Double flux
Fourniture etypgose ge CTADFy éompris manchette de uens B 17362.40 e
-8 562,60 -4 500,80
raccordement
Raccordements hydrauliques
3.43 Principes de traitements d’ambiances des amphitheédtres
Fourniture et pose de CTA DF y compris manchette de -4 14 504,64 -58 018,56
raccordement Hiens -4 562,60 -2 250,40
Raccordements hydrauliques
sous-total MODIFICATION DES ELEMENTS DE VENTILATION -59 145,36
TOTALH.T. -59 145,36
T.V.A. 20% -11 829,07
TOTALT.T.C. -70974,43
3.3 — Evolution des systémes a détente directe
ART DESIGNATION U Q | Prix.unit. | Prix total €uro
€uro
3.3 [EVOLUTION DES SYSTEMES A DETENTE DIRECTE '
Plus-value aux prestations de base
333 Liaisons frigorifiques isolés monotubes sur chemin de cables
fil
Fourniture et pose de chemin de céble fil (type VFL 35x200) mi 110 40,60 4 466,00
(y compris supportage)
Alimentation des unités terminales ml 110 117,24 12 896,40
Collecteur primaire 2 tubes u 110 25,52 2807,20
Bus de communication mi 150 5,22 783,00
323 Traitement des locaux CFO et CFA
Groupes extérieure type DRV U 2 5904,47 11 808,94
P froid : 12,1kW
Unités intérieures murales U 4 1122,55 4 490,20
Fourniture et pose de chemin de cable fil {type VFL 35x200) ml 135 40,60 5431,00
(y compris supportage)
Collecteur primaire 2 tubes u 135 25,52 3445,20
Alimentation des unités terminales mi 135 117,24 15 827,40
Dérivations a souder u 2 299,67 599,34
Bus de communication ml 170 5,22 887,40
Télécommande filaires U 4 214,50 858,00
Modification des alimentations électriques a la charge du lot
CFO/CFA Ens 1 11 462,50 11 462,50
Moins-value aux prastations da hase
3.23 Traitement des locaux CFO et CFA
unités extérieures split y compris supportages U -2 1863,26 -3726,52
unités intérieures split u -2 654,24 -1308,48
réseaux de desserte en tubes cuivre qualité frigo y compris
calorifuge u -2 589,66 -1179,32
évacuation des condensats Ens -2 65,25 -130,50
commandes a fils u -2 274,86 -549,72
sous-total MODIFICATION DES ELEMENTS A DETENTE DIRECTE 68 918,04
TOTALH.T. 68 918,04
T.V.A. 20% 13 783,61
TOTALT.T.C. 82 701,65
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3.4 — Modification de réseau alors gue les travaux étaient déja engagés

ART DESIGNATION U Q Prix.unit. Prix total €uro
€uro

34 MODIFICATION DES TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION

Déplacement de réseau de gaine rectangulaire aprés
réalisation suite & la modification de I'implantation du

SKYDOM R+6 Ens 1 2073,50 2073,50
sous-total MODIFICATION TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION 2073,50
TOTALH.T. 2073,50
T.V.A. 20% 414,70
TOTALT.T.C. 2488,20

Article 4 : Montant de I’Avenant

Le montant de 'avenant n° 1 se décompose comme suit :

3.1 TRAITEMENT COUPE FEU COMPLEMENTAIRES DES RESEAUX DE REPRISES EN VRAC 2754238 €
3.2 MODIFICATION DES ELEMENTS DE VENTILATION -59 145,36 €
3.3 EVOLUTION DES SYSTEMES A DETENTE DIRECTE 68 918,04 €
3.4 MODIFICATION DES TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION 207350€
Montant total de I'avenant n°1 HT 39 388,56 €
TVA 4 20% 7877711 €
Montant total de I'avenant n®1 TTC 47 266,27 €

Article 5 : Nouveau montant du marché

Montant du marché initial HT © ..., 1132 820,55 €
Montant de Favenant N1 HT & .o, 39 388,56 €
Nouveau montant du MArCHE HT : ....coovceiiiecciieiiecennesseeeeresnerssssssesssssssessssssessssnn 1172 209,11 €
TVA @ 20 % ueeiiiiininiincicieanrnercnenseccecsssssesercessssssssnesssssssssssnsssssssssnssnssasssssssssesnsnsneasens 234 441,82 €
Nouveau montant total du Marché TTC i ....iiiiceeecceiireireersesreeeseseesessesnessaseeesns 1 406 650,93 €

L'avenant n° 1 génére une augmentation du montant du marché initial de 3,48 %.

Article 6

Les prix du présent avenant sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de 'exécution
des travaux définis dans le marché initial y compris l'avenant n° 1.

Le présent avenant est réputé régler la totalité des problémes résultant des modifications connues
au jour de sa signature.

Aussi, les parties renoncent a tous recours contentieux concernant de prés ou de loin ces
nouvelles dispositions.
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Article 7

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux
nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de
différence.

Pour le titulaire du marche Pour le Maitre d’'Ouvrage
Le mandataire
CMT VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT
Valentin GRUMIAUX Jérome CHABERT
Responsable d’Agence Directeur Général
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