METROPOLE
Identifiant de I'acte délivré par la préfecture :
TOU LON g/ 083-248300543-20241223-Imc1360483-DE-1-1

PR‘,OVENCE , e o Dy o ndl 28 décembra 2024
MEDITERRANEE
N° DP 24/1167 ' DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°2 AU MARCHE 116RL20 GESTION DES POLES DE
VALORISATION METROPOLITAINS SIS A SIX-FOURS-LES-PLAGES
"SITES COURRENS ET NEGADOUX"

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU rarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu’un marché
peut étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les
modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,



VU Vlaccord-cadre n°116RL20 relatif a la gestion des podles de valorisation
métropolitains sis a six-fours-les-plages « Sites Courrens et Négadoux », notifié a la
Société KROC CAN, le 22 septembre 2020 pour un montant de 1 057 440 € HT pour
4 ans,

VU le projet d'avenant n°1 prolongeant le marché de 2 mois, soit jusqu’au
31 janvier 2025,

VU le projet d’avenant n°2, ci-annexé,

CONSIDERANT que suite a la prolongation du marché les article 3.1 et 4.2 du
CCAP doivent étre modifiés tel que :

- le marché est conclu « pour une durée initiale de 1 an, a compter de la date de
début effectif du contrat » et non a compter de sa date de notification (article 3.1
« Délai d’'exécution » du CCAP) et,

- « Les prix sont révisés annuellement, a la date du 1° décembre 2020 » et non a la
date d’anniversaire de la notification du marché (article 4.2 « modalités de variation
des prix » du CCAP),

CONSIDERANT que ces modifications n'ont pas d'impact financier sur le montant
initial du marche,



DECIDE

ARTICLE UNIQUE

DE SIGNER r'avenant n°2 au marché 116RL20 avec la Société KROC CAN, ainsi
gue tous les actes nécessaires a son execution.

La présente Décision sera Fait a Toulon, le 2 3 DEC. 2ﬂ2‘§,ﬁ_ﬁ5}_~p
“\‘}. .-f...u-'—-w._\t
Ll transmise a Monsieur le Préfet

' reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRA
. affiché sur les panneaux destinés a cet effet
. communiquée sous forme de donner acte du Conseil

Métropolitain lors de sa prochaine séance Président e Mei.rgp
Toulon Pr Méditerrange. *
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116RL20 - Avenant 2

MARCHE N°116RL20

GESTION DES POLES DE VALORISATION METROPOLITAINS SIS A
SIX-FOURS-LES-PLAGES « Sites Courrens et Négadoux »

AVENANT N° 2

I A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public ;

Direction ;

Titulaire initial du marché :

Date de notification :
Durée du marché ;
Montant du marché :

Objet Avenant 1 :

Objet Avenant 2 :

Imputation budgétaire :

Annexe :

Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée
par Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice :

DGA Développement Durable et Valorisation des
Territoires

Direction de la Collecte et de la Valorisation des Déchets
et du Développement Durable

SD Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés
Association KROC CAN, représentée par M. Bernard
FERRER,

didier.monchatre@kroccan.com

22/09/2020 - démarrage au 01/12/2020 par OS

4 ans -1 an reconductible 3 fois

264 360 € HT/an soit 1 057 440 € HT pour 4 ans

Ajustement de la date de fin du contrat et augmentation
de la durée du marché

Modification des articles 3.1 et 4.2 du CCAP

Budget principal 2020 et suivants —~ ANTSF, opération 2381,
article 611, nomenclature 84.04

Néant
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ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée,

D'une part,
El

Bernard FERRER, agissant au nom et pour le compte de la Société KROC CAN.

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT 2 |

Article 1 : Objet du présent avenant n°2

Suite & un retard de démarrage des prestations du marché en cours et afin de permettre la
passation du nouveau confrat de gestion du pdle de valorisation {sis & Six-Fours-Les Plages), qui
nécessite la mise en ceuvre de nouvelles procédures, il a été décidé par avenant n°1 de prolonger
le contrat en cours de 2 mois portant sa date de fin au 31/01/2025.

L'article 3.1 « Délai d'execution » du CCAP dispose que « Le marché est conclu pour une
durée initiale de 1 an, & compter de sa date de notification {...) »

Un Os de suspension du nouveau marché a été signé en date du 07/10/2020 couvrant la
période allant de la date de notification du nouveau marché & la fin du précédent marché soit
le 01 décembre 2020. En consequence, la date de démarrage du contrat en cours n'est pas
celle de la nofification du marché comme indiqué dans le CCAP mais celle du 1 décembre
2020 comme indiqué dans I'OS de suspension.

Aussi, il convient de lire & ['article 3.1 « Délai d’exécution » du CCAP :

« Le marché est conclu pour une durée initiale de 1 an, & compter de la date de début effectif

du contrat.

Le marché est reconduit tacitement jusqu'a son terme. Le nombre de périodes de reconduction
est fixe & 3.

La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du marché,
toutes périodes confondues, est de 48 mois.

Lareconduction est considérée comme acceptée siaucune décision écrite contraire n'est prise
par le pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité du marché. Le
titulaire ne peut pas refuser la reconduction. »

En lieu et place de :
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« Le marché est conclu pour une durée initiale de 1 an, a compter de sa date de nofification.

Le marché est reconduit tacitement jusqu'a son terme. Le nombre de périodes de reconduction
est fixé & 3.

La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du marché,
toutes périodes confondues, est de 48 mais.

La reconduction est considérée comme acceptée siaucune décision écrite contraire n'est prise
par le pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité du marché. Le

titulaire ne peut pas refuser la reconduction. »

- De plus, I'arficle 4.2 « modalités de variation des prix » du CCAP dispose que les prix sont
révisés annuellement, & la date anniversaire de la notification du marché, ce qui est
confradictoire avec ce qui précéde. De ce fait, il convient de lire : les prix sont révises
annueillement & la date du 01/12/2020.

Aussi, il convient de lire & I'article 4.2 « modalités de variation des prix » du CCAP :

« Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui
précéde celui de la date limite de réception des offres ; ce mois est appelé " mois zéro .

Les prix sont révisés annuellement, & la date du 1¢ décembre 2020, par application au prix du
marché d'un coefficient Cn donné par la formule : Cn = 12.5% + 87.5% (ICHT-E (n) / ICHT-E (o))

Selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de lindex de référence au mois n.

- Index (o) : valeur de lindex de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chague révision périodique est celui qui précede le mois
au cours duquel commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés
sont invariables durant cette période.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index publiée au moment
de 'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuee.

Le titulaire présentera les prix révisés (ou actualisés) accompagneés des éléments justificatifs
selon les modalités de I'annexe E du décret des piéces justificatives et des modalités de calcul.

Lindex de référence, publié par IINSEE, est :

Identifiant Libellé

001565187 ICHT-E : Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des
déchets et dépollution - Base 100 en décembre 2008

1
En lieu ef place de :

it Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économigques du mois gqui
précéde celui de la date limite de réception des offres ; ce mois est appelé " mois zéro ™.

Les prix sont révisés annuellement, & la date anniversaire de la nofification du marché, par
application au prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule : Cn = 12.5% + 87.5%

(ICHT-E {n) / ICHT-E (0})

Page 3/ 4



116RL20 - Avenant 2

Selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de lindex de référence au mois n.

- Index (o) : valeur de lindex de référence au mois zéro.

Le mois " n "retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précéde le mois
au cours duquel commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsirévisés
sont invariables durant cette période.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur dindex publiée au moment
de l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Le fitulaire présentera les prix révisés (ou actualisés) accompagnés des éléments justificatifs
selon les modalités de I'annexe E du décret des pieces justificatives et des modailités de calcul.

Lindex de référence, publié par IINSEE, est :

Identifiant Libellé |
001565187 ICHT-E : Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des |
déchets et dépollution - Base 100 en décembre 2008 |

U

Article 2 : Incidence financiére
Le présent avenant n°2 n'a pas d'incidence financiére sur le montant de 'accord-cadre.

Article 3 : Délais
Le present avenant n°2 n'a pas d'incidence sur les délais sur les délais de I'accord-cadre repris par
"avenant n°1.

Article 4 : Application des clauses du contrat modifié
Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant 2, lesquelles prévalent en cas de différence.

C - SIGNATURES

Falt’d Toulon, 1€ ssssssnass .

Pour la Métropole Toulon Provence Pour le ritzﬁc'ire
'] | .

Méditerranée
Pour le Président et par délégation
Le directeur général adjoint des services

Claude WEISSE
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