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N° 24/09/186

AVENANT N°2 - 19CONC12 -
CONCESSION DES
SERVICES PUBLICS
D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF DE TOULON
OUEST ET DU REVEST-LES-
EAUX-PROLONGATION DE
18 MOIS POUR REALISATION
DE TRAVAUX D'URGENCE
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TARIFAIRE - AUTORISATION
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Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE régulierement convoqué le jeudi 12 septembre 2024, a
été assemblé sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

Secrétaire de Séance : VEYRAT-MASSON Béatrice

PRESENTS :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, M. Gilles
BALDACCHINO, Mme Valérie BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M.
Philippe BERNARDI, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie
BICAIS, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, Mme Basma
BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. Robert CAVANNA, M.
Patrice CAZAUX, Mme Marie-Héléne CHARLES, M. Olivier CHARLOIS ,
M. Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Franck
CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI, M. Laurent CUNEO, M. Luc DE
SAINT-SERNIN, Mme Anais DIR, M. Jean-Pierre EMERIC, Mme Nadine
ESPINASSE, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN,
Mme Brigite GENETELLI, Mme Delphine GROSSO, Mme Corinne
JOUVE, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M.
Philippe LEROY, Mme Genevieve LEVY, M. Cheikh MANSOUR, M. Jean-
David MARION, M. Erick MASCARO, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis
MASSON, M. Joseph MINNITI, M. Christophe MORENO, Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, Mme Marie-Claude PAGANELLI-
ARGIOLAS, Mme Virginie PIN, Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno
ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Francis ROUX, Mme Christine
SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Yann TAINGUY, Mme Sandra
TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
M. Jean-Sébastien VIALATTE, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle
VINCENT, M. Christian SIMON.

REPRESENTES :

Mme Héléne ARNAUD-BILL ayant donné pouvoir & M. Jean-Louis
MASSON, Mme Béatrice BROTONS ayant donné pouvoir a Mme Nadine
ESPINASSE, M. Frangois CARRASSAN ayant donné pouvoir a M. Jean-
Pierre GIRAN, Mme Josy CHAMBON ayant donné pouvoir a Mme
Genevieve LEVY, M. Yannick CHENEVARD ayant donné pouvoir a M.
Amaury CHARRETON, M. Jean-Pierre COLIN ayant donné pouvoir a
Mme Corinne CHENET, M. Laurent JEROME ayant donné pouvoir a M.
Erick MASCARQG, Mme Sylvie LAPORTE ayant donné pouvoir & M. Ange
MUSSO, M. Mohamed MAHALI ayant donné pouvoir a M. Christophe
MORENQO, Mme Edwige MARINO ayant donné pouvoir a Mme Valérie
BATTESTI, Mme Anne-Marie METAL ayant donné pouvoir a M. Christian
SIMON, Mme Valérie MONDONE ayant donné pouvoir a Mme Josée
MASSI, Mme Isabelle MONFORT ayant donné pouvoir & M. Laurent
CUNEO, M. Amaury NAVARRANNE ayant donné pouvoir a M. Gilles
BALDACCHINO, Mme Audrey PASQUALI-CERNY ayant donné pouvoir &
Mme Amandine LAYEC, Mme Chantal PORTUESE ayant donné pouvoir
a Mme Basma BOUCHKARA, M. Guy RAYNAUD ayant donné pouvoir a
Mme Corinne JOUVE, M. Bernard ROUX ayant donné pouvoir a Mme
Claude GALLI-ARNAUD, M. Albert TANGUY ayant donné pouvoir a M.
Luc DE SAINT-SERNIN, M. Jo&l TONELLI ayant donné pouvoir a M.
Bruno ROURE.

ABSENT :
Mme Pascale JANVIER.



METRoOPOLE
Identifiant de I'acte délivré par la préfecture :
TO ULON K/ 083-248300543-20240912-Imc1344961A-DE-1-1

PROVENCE Date de validation par la préfecture : mardi 17 septembre 2024

: R Date de publication : 19/09/2024
MEDITERRANEE

Séance Publique du 12 septembre 2024

N°D'O R D RE :24/09/186

OBJET: AVENANT N°2 - 19CONC12 - CONCESSION DES
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LE CONSEIL METROPOLITAIN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5217-1,
L5211-1, L1411-1 et suivants,

VU le Code de la Commande Publique, et notamment I'article R3135-2,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole de Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°19/06/250 du Conseil Métropolitain en date
du 27 juin 2019 autorisant l'attribution du contrat de concession n°19CONC12 -
Concession des services publics d’'assainissement collectif de Toulon Ouest et du
Revest-les-Eaux a la société en commandite par actions Compagnie des Eaux et de
I'Ozone Procédes MP OTTO,

VU le contrat de concession n°19CONC12 d’'une durée de 6 ans & compter du
1° janvier 2020,



VU ravenant n°1 précédemment conclu dans le cadre du présent contrat approuvé
par délibération du Conseil Métropolitain du 28 juin 2022,

VU que le projet d’avenant n°2 nécessite I'avis préalable de la Commission de
Délégation de Service Public,

VU ravis préalable favorable de la Commission de Concession et de Délégation
de Service Public en date du 10 septembre 2024,

VU le projet d’'avenant n°2 (et ses annexes) ci-annexe,

VU ravis de la Commission Finances et Administration Générale en date
du 3 septembre 2024,

CONSIDERANT e risque d'effondrement a court terme de la conduite en
traversée du Las,

CONSIDERANT que ce risque ne pouvait étre raisonnablement anticipé,

CONSIDERANT la nécessité d'engager rapidement des travaux de
renouvellement, non prévus au contrat de délégation,

CONSIDERANT Ia nécessité d'assurer la continuité de service d'assainissement
pendant la réalisation des travaux,

CONSIDERANT que la nécessité d'assurer linterface entre la poursuite de
I'exploitation du service d'assainissement et la réalisation des travaux justifie que ces
opérations soient assurées par le méme opérateur,

CONSIDERANT qu'il convient de prolonger la durée du contrat pour une durée de
18 mois, portant I'échéance du contrat au 30 juin 2027, soit une augmentation de
25% de la durée du contrat,

CONSIDERANT que I'augmentation de cette durée implique une augmentation de
la valeur du contrat proportionnelle de 23,7%,

CONSIDERANT que le planning prévisionnel comporte une phase préparatoire
d’'octobre a décembre 2024 et une phase travaux de janvier 2025 a juin 2025,

CONSIDERANT que cette prolongation n’entraine pas une augmentation de la
part de redevance du délégataire,

CONSIDERANT dautre part quau titre de la dotaton du Fonds de
Développement Social et Environnemental (FDSE) il n'est plus nécessaire de
financer le diagnostic permanent et d’autres actions environnementales,



CONSIDERANT qu'il convient donc de modifier I'article 6.7 du contrat portant sur
le FDSE et de réduire la dotation a 88 488 € en 2026 et 44 004 € pour 6 mois en
2027 (soit environ 3,15% du chiffre d’affaires prévisionnel au lieu de 7.35 %),

Et aprés en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1

D’APPROUVER l'exposé qui précéde et le projet d’avenant n°2 au contrat
n°19CONC12.

ARTICLE 2

DE PROLONGER par avenant le contrat 19CONC12 pour une durée de 18 mois
soit jusqu’au 30 juin 2027.

ARTICLE 3

D’APPROUVER le planning prévisionnel des travaux.

ARTICLE 4

DE MODIFIER rarticle 1.5 du contrat (durée du contrat).

ARTICLE 5

DE MODIFIER rarticle 6.7 du contrat afin de réduire la dotation au titre du FDSE.
ARTICLE 6

D’AUTORISER Monsieur le Président de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée a signer I'avenant n°2 au contrat de concession N° 19CONC12 ainsi
que tous les actes nécessaires a I'exécution de la présente décision.

ARTICLE 7

DE DIRE que toutes les autres clauses du contrat de concession et de ses
précédents avenants demeurent en vigueur en ce qu’elles ne sont pas contraires aux
stipulations du présent avenant.



ARTICLE 8

DE DIRE que les recettes seront imputées sur le budget annexe assainissement,
article 70611, opération 10020, notamment les redevances fichées dans le contrat.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait a Toulon, le 12 septembre 2024

Jean-Pierre GIRAN Béatrice VEYRAT-MASSON
Président de la Métropole Le secrétaire de séance
Toulon Provence.Méditerranée {7
2.
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Métropole Toulon Provence Méditerranée

AVENANT N°2
Au contrat de concession N°19CONC12 - Concession de service public
pour I'exploitation des réseaux d’assainissement du bassin versant
des Communes de Toulon Ouest et Le Revest-les-Eaux

MTPM - Avenant n”2 au contrat de concession BV des
Commimes de Toulon Quest et Le Revest-les-Eaux
Page 1swr 9




ENTRE :

La Métrepole Toulon Provence Mediterranée, représentée par son Président en exercice, ddment habilite
par délibération du conseil meétropolitain, endate du ... 2024,
Ci-aprés, dénommée « I’Autorité Délégante ».

d'une part,

ET:

La société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE PROCEDES MP OTTO - C.E.0 OTTO, société
en commandite par actions au capital de 4 846 880 €, dont le siege social est a 21 rue de La Boétie - 75008
Paris, immatriculée sous le numéro 775 667 363 RCS PARIS, intervenant aux présentes pour son
établissement sis Rue des Oliviers, ZA Le Pouvere! - 83130 La Garde, représentée par Monsieur M.
CHRISTOPHE KLEINKLAUS, Directeur de Territoire, agissant au nom et pour le compte de cette société,
et désignée dans ce qui suit par « le Concessionnaire »,

d'autre part,

Ensemble, « les Parties » ef, individuellement, « la Partie ».

MTEM - Avenant n”2 au contrat de concesston BV des
Communes de Toulon Ouest et Le Revesi-les-Eaux
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IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
PREAMBULE

Par délibération 145721 du 27 juin 2019, le Conseil Métropolitain de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée a autorisé la signature du Contrat N° 19CONC12 - Concession de service public pour
Fexploitation des réseaux d'assainissement du bassin versant des Communes de Toulon Quest et le
Revest-les-Eaux. Ce Contrat a pris effet le 1er janvier 2020 pour une durée de 6 ans, soit jusqu'au 31
décembre 2025.

Le Contrat a mis & la charge du Concessionnaire la réalisation de travaux de renouvellement conséquent
représentant prés de 30 % des charges estimées au Compte d'exploitation prévisionnel.

Le Contrat prévoyait l'exécution de travaux de renouveliement de canalisations d'assainissement dont le
raccordement était prévu en amont de la traversée du Las. sur une canalisation existante DN 1000 dont te
renouvellement n'était pas envisagé a court terme.

Jusqu'alors, cette canalisation de traversée du Las ne présentait aucun signe extérieur laissant supposer
une quelconque dégradation ou anomalie. Aussi, son renouvellement n‘avait été pas inscrit au sein du plan
previsionnel de renouvellement.

Or, lors des reconnaissances préalables réalisées récemment, il a été constaté un état de déegradation
préoccupant de la canalisation fonte DN 1000, non identifié auparavant. Le concessionnaire a fait réaliser
un diagnostic par un cabinet spécialisé {controle d'épaisseurs par ultrasons), lequel a confirmé I'état de
corrosion avancé de la canalisation avec des percements ponctuels et des pertes d'épaisseurs de 23 a
57%.

L’état de cette canalisation ne permet pas d'envisager son maintien a court terme. ll subsiste malgre la
mise en place récente d'un berceau métallique de soutien sous cette canalisation, un risque averé
d’effondrement de sa partie supérieure sur elle-méme. Faute de pouveir réhabiliter ce trongon de
canalisation en place, un nouvel ouvrage en traversée du Las doit étre mis en ceuvre.

Le présent avenant prévoit la mise a Ja charge du Concessionnaire des travaux de renouvellement d'un
trongon de canalisation en traversée de la riviere “Le Las” dans sa partie couverte sur I'avenue Aristide
Briand & Toulon et la prolongation de la durée du contrat afin de financer ces travaux supplémentaires
imprévus.,

Cette mise en ceuvre nécessite des travaux supplémentaires non prévus au présent Contrat de Concession
pour un montant de 1 198 592 € HT (en valeur 2024) comprenant :

- la préparation du chantier, sondages, études géotechniques,

- la création de chaussée provisoire pour déviation de circulation,

- latraversée de la riviere : trémies + supports + fourreaux aciers,

- latraversée de l'avenue en 2 phases, la création du regard de raccordement

- les frais de maltrise d'ceuvre.

‘Le projet consiste a prolonger les 2 PEHD DN 710 en traversée de la riviére "Le Las” el de I'avenue Aristide
Briand jusqu'a la canalisation DN 1000 existante (laquelle reprend actuellement les effiuents de Toulon via
le PR de Castigneau et les effluents du Revest).

La réalisation de ces travaux par le Concessionnaire est justifiée par la nécessité :
- de les engager rapidement compte-tenu du risque d’effondrement a court terme entrainant un
risque de déversement d'effluents dans le petit fleuve cotier du Las,
- d'assurer une continuité du service de 'assainissement pendant leur realisation,
d'assurer la meilleure interface possible entre la poursuite de lexploitation du service
d'assainissement et leur réalisation.

MTPM - Avenant n°2 au contrat de concession BV des
Communes de Toulon Ouest et Le Revest-les-Eaux
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Pour permettre la réalisation de cette opération de renouveliement sans maodification des tarifs du

Concessionnaire, l'autorité délégante a décidé de prolonger le Contrat d'une durée de 18 mois, soit
jusqu'au 30/06/2027.

Le présent avenant, qui ne modifie pas les réemunérations du Délégataire. est conclu en application de

larticle R.3135-2 relatif aux travaux supplémentaires devenus nécessaires du Code de la Commande
Publigue.

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

MTPM - Avenant n°2 au contrat de concession BV des
Communes de Toulon Quest et Le Revest-les-Eaux
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ARTICLE 1 - OPERATION DE TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT A LA CHARGE DU
CONCESSIONNAIRE

Il est mis a la charge du Délégataire la réalisation de I'opération de renouvellement d'un trongon de
canalisation en traversée de la riviere “Le Las” dans sa partie couverte sur l'avenue Aristide Briand a
Toulon.

1.1 Délai d'exécution des travaux

La phase préparatoire de ces travaux est prévue d'octobre & décembre 2024 et la phase effective de
réalisation est prévue pour une durée de 4 mois, de janvier & juin 2025,

Lorsque, pour des raisons indépendantes de la volonté du Concessionnaire, une autorisation administrative
est delivrée avec retard ou que des événements tels que des journées d'intempéries pendant lesquelles
les travaux sont arrétés, P'arrét ou la suspension des travaux du fait d'une injonction administrative ou
judiciaire, une gréve paralysant 'activité du chantier ou tout autre cas de force majeure diment constatés,
surviennent, les délais prévisionnels mentionnés ci-dessus sont prorogées d’'une durée égale 4 celle des
délais supplémentaires générés par ces événements.

L'annexe 1 au présent avenant détaille les opérations de travaux de renouvellement mises & la charge du
Concessionnaire,

1.2 Réception des travaux

Aprés l'achévement des travaux de renouvellement et avant leur mise en service, le Déiégataire organise
leur réception, I invite la collectivité a participer aux opérations de réception.

Les opérations de réception donnent lieu a I'établissement d’'un procés-verbal.

ARTICLE 2 - DUREE DU CONTRAT

La durée du Contrat est prolongée de dix-huit (18) mois, soit jusqu’au 30 juin 2027, dans les conditions
économiques précisées au Compte d'exploitation prévisionnel joint en annexe 2.

ARTICLE 3 - FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

A compter du 1er janvier 20286, le fonds de Développement Social et Environnemental, décrit a article 6.7
du Contrat a pour principal objet le financement :

- de la sécurisation des installations {groupes électrogénes),
- des montants des abandons de créance réalisés par le Concessionnaire,
- du plan de surveillance pour 'amélioration de la qualité de 'eau dans la rade de Toulon.

A compter du ler janvier 2026, le fonds est alimenté par un abondement du concessionnaire fixé &
- autitre de I'année 2026 : 88 488 € HT,
au titre du premier semestre de 'année 2027 : 44 004 € HT.

MTPM - Avenant n°2 au confrat de concession BV des
Communes de Toulon Cuest et Le Revest-les-Eaux
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ARTICLE 4 ~ CLAUSES DIVERSES - DATE D’EFFET

Toutes les clauses du contrat de délégation et de son avenant n°1l non modifiees par les présentes
restent applicables dans leur intégralité, pour autant qu'elles ne scient pas contraires aux nouvelles
dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

Les dispositions du présent avenant sont applicables a compter de la date a lagquelle il aura acquis un
caractére exeécutoire,

Dés sa transmission au représentant de UEtat, lautorité Organisatrice remet sans délai au

Concessionnaire un exemplaire original du présent avenant accompagné de la delibération autorisant le
Président de I'Autorité Organisatrice a le signer.

ARTICLE 5 - ANNEXES

Sont annexées au présent avenant :
e Annexe 1 : Descriptif de 'opération de renouvellement

e Annexe 2 : Compte d'exploitation prévisionnel

Etabli en deux exemplaires originaux dont un pour la Collectivité et un pour le Délégataire.

Pour I’Autorité délégante Pour la CEO
M. Jean-Pierre GIRAN M. Christophe KLEINKLAUS
President de la Métropole Directeur de Terrileffe: -
Toulon Provence Méditerranée é,J \‘
(<] o\
E \ —
L8 S

X

MTPM - Avenant n°2 au contrat de concession BV des
Communes de Toulon Ouest et Le Revest-les-Eaux
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Annexe 1 : Descriptif de I'opération de renouvellement

Refoulement de Castigneau
Traversée du boulevard Aristide Briand
et de la riviere couverte

Désignation unité et | Total HT
quantité | en Euro
1 Travaux de prolongation drs nouveaux réseaux de refoulement de
{astigneau jusqu’au réseau Ouest DN 1000 existant du boulevard
Aristide Briand (f': avance de phase sur la deuxieme tranche des
refoulements)
1.1, Préparation et suivi de chantier prestation de Mailnse d'oeuvre 1ens 65 823
Veolia, 5 5% du total travaux
1.2 Préparation, © tude complémentaire et installation de chantie 1 ans 132 961
Constat huissier, nstatiation de chantier
Investigation complementalra, sondage, marquage au
Etude geotechmque GZ Pro, 3 et G4
Etude graphique preparation et recollement
1.3.  Travaux preparatoires 1 @ne 167 547
Balisage genéral, panneau de chantier
Demohition, depose diverses
Dépose/ repose panneau information par Vinci autoroute
Creation des chaussés provisoire phase | ot £
Depose et repose des GBA
Reconstruction a {'identique
14 Traversée de la riviers couverte 1 ens 278 604

Terrassement au droit des deux voiles

Reéalisation des trémies pour passage des fourreaux
Création des massifs support e chagus cote
Supportage provisoire

Mise en place des folreain £ adier

MTPM - Avenant n"2 au contrat de concession BV des
Communies de Toulon Ouest et Le Revest-igs-Eatx
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Passage et soudage des tuyauteries < PEHD

1.5 Traversée du boutevard Aristid Briand en 2 phases
Terrassement de la tranchee
Devolement de tuyaux existant suivant necessite
Fase des tuyauteries PEHD

Raccordement au reseau DN 1000 existant par un regard
etanche
Reconstitution des voirtes a {"identique

Torsl travatix de prolongement
Deéiai de réalisation: 8 mois (4 mois de préparation el 4 mois de fravaux)

1 oang

553 558

1198 592

MTPM - Avenant n°2 au contrat de concession BV des
Communes de Toulon Quest &t Le Revest-ies-Eaux
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MeETrRoOPOLE

TouLoN &/
PROVENCE
MEDITERRANEE

Direction Générale des Services Techniques Territoires et Proximité
Direction de I'Eau et de I’Assainissement
Aftaire suivie par : Olivier AMBROSI / Nicolas BOUTARD

N/Réf : DGSTTP/DEA/DG/SM/OA/24/1844

RAPPORT JUSTIFICATIF D’AVENANT
A UN CONTRAT DE CONCESSION

Procédure n° 19CONC12

Objet :
Délégation de service public pour ’exploitation des réseaux d’assainissement
du bassin versant des communes de Toulon-ouest et Le Revest-les-Eaux

1- Descriptif du marché

Procédure initiale
X DSP

[] Concession de service sans service public

[[] Concession de travaux

Titulaire COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE
PROCEDES MP OTTO (CEO)
Date de notification 1%  aout 2019
Durée du contrat 6 ANS
Date de début du contrat ' 1°" janvier 2020 -
| Date de fin du contrat 31 décembre 2025
Eléments financiers du contrat (montant Montant du contrat (recettes prévisionnelles
initial de la concession, redevance, Chiffres | inscrites au CEP) : 17 726 907 € HT
d’affaire prévisionnel...) Redevance (valeur 2020) : 0,3695 € HT / m?
Projet avenant n°... 2

Objet de I’'avenant / modification du contrat | Prolongation de 18 mois et prise en compte de
| travaux de renouvellement urgents, sans incidence
' sur la redevance du déleégataire

Si avenant antérieur, préciser I'historique Avenant n°1 : insertion clause laicité
(n°, date de notification, objet) Notifié le 7 aout 2022
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2- Fait(s) générateur(s)

Description de I'événement :

Il s’agit de procéder au renouvellement d’un trongon de canalisation en traversée de la riviére « Le Las » dans sa partie
couverte sur Pavenue Aristide Briand a Toulon, et de prolonger la durée du contrat afin de financer ces travaux
supplémentaires imprévus.

Contexte :

Le contrat initial prévoyait Fexécution de travaux de renouvellement partiel des canalisations a 'aval du Poste de
Refoulement (PR) de Castigneau, afin d’abandonner les 2 conduites béton @800 vétustes avenues d'Estienne d’Orves
et Aristide Briand (en vert sur le plan ci-dessous), ces ouvrages étant sujets a une forte dégradation liée a 'HzS :

» Pose de 2 canalisations en PEHD @710 sur un linéaire de 1050 ml sous la piste cyclable qui longe la voie
d’acces au Palais des sports (en bleu sur le plan)

» Pose d’'une canalisation gravitaire PRV @1000 sur un linéaire de 230 ml raccorde en amont de la traversée en
fonte de la riviere couverte Le Las (en rouge sur le plan)
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Le raccordement de ces ouvrages neufs était prévu en amont de la traversée du Las, sur une canalisation existante
{21000 dont le renouvellement n’était pas envisagé a court terme.

Or, lors des reconnaissances préalables aux travaux en cours de contrat, il a été constaté un état de dégradation
préoccupant de la canalisation fonte &1000, non identifié préalablement. En effet, lors des visites de terrain antérieures
a la définition du projet inscrit dans le contrat, la canalisation ne présentait aucun signe extérieur laissant supposer une
anomalie (voir photo n°1 juin 2018 ci-apres).

Il a donc été décidé de ne pas réaliser la pose du gravitaire 31000 et son raccordement a Famont de cette traversée
comme prévu initialement.

L'exploitant a fait réaliser un diagnostic par I'lnstitut de Soudure (contréle d'épaisseurs par ultrasons), lequel a confirmé
en octobre 2023 I'état de corrosion avancé avec des percements ponctuels et des pertes d'épaisseurs de 23 & 57%.
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Le bureau d'études EA Ingénierie, sur la base de ces éléments, a estimé dans son rapport rendu en décembre 2023
un risque de rupture important ; il préconise la fabrication et la mise en place d'un rack métallique de soutien de la
canalisation défectueuse en traversée du Las.

Mesures d'uraence pour la continuité de service :

Les percements ont été colmatés (voir photo n°2 ci-dessous), et le rack métallique a été réalisé et mis en ceuvre par
Fexploitant en juillet 2024 afin de soulager les efforts sur ja canalisation compte tenu du risque de rupture (photos n°3
et 4).

Problématigue :

L’état de la canalisation ne permet pas d’envisager son maintien a court terme, et il subsistera malgré le berceau
métallique un risque d’effondrement de la partie supérieure sur elle-méme. Faute de pouvoir la réhabiliter en
place, un nouvel ouvrage en traversée devra étre mis en ceuvre.

Il est donc apparu nécessaire :
1. en substitution aux travaux de pose du gravitaire @1000, de prolonger les refoulements @710 sur un linéaire
équivalent jusqu’a 'avenue Aristide Briand ' ’
2. d’étudier une solution de franchissement de 1a riviére couverte pouvant étre mise en place rapidement.

Ce 28me point nécessite de réaliser des travaux supplémentaires non prévus au contrat, pour un montant estimé
a 1198 592 € HT (en valeur 2024) comprenant :

- la préparation du chantier, sondages, études géotechniques

- la création de chaussée provisoire pour déviation de circulation

- latraversée de la riviere : trémies + supports + fourreaux acier

- latraversée de 'avenue en 2 phases, la création du regard de raccordement

- les frais de maitrise d’ceuvre 5,5%

Le projet étudié consiste a prolonger les 2 PEHD @710 en traversée de la riviére couverte et de 'avenue Aristide Briand

jusqu'a la canalisation @1000 existante (laquelle reprend actuellement les effluents de Toulon via le PR de Castigneau
et les effluents du Revest).
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Le planning prévisionnel envisagé pour leur réalisation est le suivant :

- phase préparatoire d’octobre a décembre 2024
- travaux de janvier a juin 2025.

3- Solutions envisagées
Description des modifications nécessaires (liste non exhaustive):
- Modification de la durée : [X] Oui [J Non
- Modification du titulaire:  [] Oui ~ [X] Non
- Incidence financiére : ™ Oui ] Non

- Nature des modifications : Prolongation de la durée du contrat de 18 mois afin d’assurer le financement des
travaux de renouvellement supplémentaires sans incidence sur la redevance payée par 'usager

- Arlicle(s) du contrat impacté : 1.5 et 6.7

Intervention de la commission DSP :

Avenant supérieur a 5 % du montant total H.T de la concession : EI Oui D Non

Le projet de CEP a été établi en intégrant les travaux de renouvellement complémentaires, une prolongation de la durée
d’exécution du contrat de 18 mois, et sans modification de la rémunération du concessionnaire fixée a 'art. 7.4.

Montant des travaux de renouvellement a financer :
1198 592 € en valeur 2024, soit 974 567 € en valeur m0 (keo24 = 1,229871).

Les recettes prévisionnelles sur la base de 'avenant s’élévent & 21 932 979 € HT, soit une hausse de 23,7%.
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4- Cas de recours a un avenant

Les hvpothéses dans lesauelles une modification des contrats en cours d’exécution peut étre admise art L 3135-1 CCP

Cas de recours
aune
modification
de contrat
prévus par le
Code de la
Commande
publique

] Article R3135-1 : ]

Le contrat de concession peut étre modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant,
ont été prévues dans les documents contractuels initiaux, sous la forme de clauses de réexamen
ou d'options claires, précises et sans égquivoque.

Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou options
envisageables, ainsi que les conditions dans lesquelles it peut en étre fait usage.

X Article R3135-2-3 et 4 :

Le contrat de concession peut étre modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée a I'article R.
3135-3, des travaux ou services supplémentaires sont devenus nécessaires et ne figuraient pas
dans le contrat de concession initial, & la condition qu'un changement de concessionnaire soit
impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment aux exigences
d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants
acquis dans le cadre de la concession initiale.

Lorsque le contrat de concession est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant de la
modification prévue a l'article R. 3135-2 ne peut étre supérieur a 50 % du montant du contrat de
concession initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées dans le respect
des dispositions du présent article, cette limite s'applique au montant de chaque modification.
Ces modifications consécutives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de
publicité et de mise en concurrence.

Pour e calcul du montant de la modification mentionnée a l'article R. 3135-2, le montant
actualisé du contrat de concession initial est le montant de référence lorsque e contrat de
concession comporte une clause d'indexation. Dans le cas contraire, le montant actualisé du
contrat de concession initial est calcule en tenant compte de finflation moyenne.

[] Article R3135-5:

Le contrat de concession peut étre modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des
circonstances qu'une autorité concédante diligente ne pouvait pas prévoir.
Dans ce cas, les dispositions des articles R. 3135-3 et R. 3135-4 sont applicables.

[] Article R3135-6 :

Le contrat de concession peut étre modifié lorsqu'un nouveau concessionnaire se substitue a
celui auquel {'autorité concédante a initialement attribué le contrat de concession, dans l'un des
cas suivants :

1° En application d’'une clause de réexamen ou d'une option définie a I'article R. 3135-1 ;

2° Dans le cas d'une cession du contrat de concession, a la suite d'opérations de restructuration
du concessionnaire initial. Le nouveau concessionnaire justifie des capacités économiques,
financiéres, techniques et professionnelles fixées initialement par l'autorité concédante. Cette
cession ne peut étre effectuée dans le but de soustraire le contrat de concession aux obligations
de publicité et de mise en concurrence.

[J Article R3135-7 :

Le contrat de concession peut étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence
lorsque les modifications, quel qu'en soit le montant, ne sont pas substantielles.

Pour I'application de l'article L. 3135-1, une modification est considérée comme substantielle,
notamment, lorsqu‘au moins une des conditions suivantes est remplie :

1° Elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale,
auraient attiré davantage de participants ou permis I'admission de candidats ou
soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou le choix d'une offre autre que celle
initialement retenue ;

2° Elle modifie '¢quilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d'une
maniére qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial ;
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3° Elle étend considérablement le champ d'application du contrat de concession ;

4° Elle a pour effet de remplacer le concessionnaire auquel Fautorité concédante a initialement
attribué le contrat de concession par un nouveau concessionnaire, en dehors des hypothéses
visées a l'article R. 3135-6.

1 Article R3135-8et9:

Le contrat de concession peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur au
seuil européen qui figure dans l'avis annexé au présent code et a 10 % du montant du contrat de
concession initial, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions énoncées & {'article R.
3135-7 sont remplies.

Les dispositions de l'article R. 3135-4 sont applicables au cas de modification prévu au présent
article.

Lorsque plusieurs modifications successives relevant de l'article R. 3135-8 sont effectuées,
l"autorité concédante prend en compte leur montant cumulé.

Justifications détaillées pour chaque cas de recours

Les éléments suivants justifient de faire réaliser les travaux de renouvellement de la conduite par I'exploitant du service
d'assainissement :

- le besoin d'engager rapidement les travaux, compte tenu du risque d'effondrement de la conduite en
traversée du Las (les délais de mise en ceuvre sont réduits et compatibles avec les enjeux et l'urgence du
renouvellement),

- la nécessité d'assurer une totale continuité du service d'assainissement pendant la réalisation des travaux
(stockage amont, sécurisation, pompage),

- la nécessité d'assurer l'interface entre la poursuite de I'exploitation du service d'assainissement et la
réalisation des travaux justifie que ces opérations soient assurées par fe méme opérateur

La réalisation de ces travaux complémentaires par I'exploitant actuel permetira de plus de réaliser les raccordements
définitifs amont/aval et la mise en service du trongon réalisé dans le cadre du contrat initial (actuellement en attente),
permettant la bonne réception de 'ouvrage et 'abandon des canalisations vétustes en traversée de 'A50 et sur 'avenue
d’Estienne d'Orves conformément aux objectifs du contrat.

On peut noter que le contrat prévoit a l'origine un programme de travaux d’investissement qui représente 30% des
charges. La prise en compte des travaux supplémentaires par avenant s’inscrit dans la continuité technique.

5- Impact financier

Le nouveau CEP prend en compte les travaux de renouvellement des canalisations en traversée du Las décrits ci-avant
et leur financement ; il se substitue au financement des travaux de renouvellement du PR Castigneau inscrits jusqu’en
2025 (591 286 €/ an). Le montant de renouvellement électromécanique reste inchangé. Il n’est pas prévu de nouveaux
investissements sur la période de prolongation. Le montant du FDSE est réduit a 3,15% du CA (au lieu de 7,35%).

Le niveau de marge de 'avenant proposé conserve le niveau moyen du contrat actuel (3,72%). Les autres dispositions
relatives a 'exploitation sont conservées.

Le montant des recettes inscrit au nouveau CEP avec une prolongation de 18 mois s’établit a 21 932 979 € HT, ce qui
représente une hausse du montant prévisionnel du contrat de 4 206 072 € HT, soit +23,7%.

La prolongation de 18 mois représente +25% de la durée initiale.
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6- Mouvement financier

< NON
(Joul

Annexes jointes

- Plan des travaux
- Devis des travaux
- Nouveau CEP

Fait a Toulon, le 26/07/2024

RESERVE A LA DCP

Nicolas BOUTARD Olivier AMBROSI Slim MISSOUM Didier GOUBE
Chef de.service Directeur adjoint DEA Diregteur DEA DGST TP
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