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FINAL - AUTORISATION DE
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Le Bureau Métropolitain de la Métropole TOULON
PROVENCE MEDITERRANEE réguliérement
convoqué, a été assemblé sous la présidence de
Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

PRESENTS :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Héléne ARNAUD-BILL,
M. Robert BENEVENTI, Mme Nathalie BICAIS, M.
Robert CAVANNA, M. Jean-Pierre GIRAN, M.
Arnaud LATIL, Mme Geneviéve LEVY, M. Cheikh
MANSOUR, Mme Josée MASSI, M. Ange MUSSO,
M. Francis ROUX, M. Hervé STASSINOS, M. Jean-
Sébastien VIALATTE, M. Gilles VINCENT.

ABSENT :
M. Jean-Louis MASSON.



METROPOLE
TOULON Identifiant de I'acte délivré par la préfecture :
> 083-248300543-20250217-lmc1367194-DE-1-1

PROVENCE Date de validation par la préfecture : mercredi 19 février 2025

. . Date de publication : 19/02/2025
MEDITERRANEE

DECISION METROPOLITAINE

N° 25/82 |

BUREAU DU 17 FEVRIER 2025

OBJET: MARCHE N°58RL20-20357 CONCEPTION-
REALISATION CONSTRUCTION PARKING DU ZENITH -
ETABLISSEMENT D'OFFICE DU DECOMPTE FINAL -
AUTORISATION DE SIGNATURE - NOTIFICATION DES
DECOMPTES FINAL ET GENERAL

LE BUREAU METROPOLITAIN,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au
Bureau,

VU le marché de conception-réalisation n°58RL20-20357 pour la construction du
parking du Zénith,



VU la décision de réception des travaux du 17 juillet 2023 et le procés-verbal de
levée des réserves du 16 avril 2024,

VU le courrier de mise en demeure de la Métropole Toulon Provence Méditerranée
au mandataire GCC du 18 décembre 2024 de produire le projet de décompte final en
vue de réglement du solde du marché,

VU le décompte final et ses piéces ci-annexées,

VU le décompte général et ses piéces ci-annexées,

CONSIDERANT que le marché de conception-réalisation pour la construction du
parking du Zénith a été notifié a GCC, mandataire du groupement GCC/SENEC /
ATELIER 5/ GIE ALETHIA/BETREC /ADRET / GYOMAR / ERG, le 15 juin 2020,

CONSIDERANT que les travaux ont été réceptionnés avec réserves et sous
réserves le 17 juillet 2023,

CONSIDERANT que les réserves ont été levées par un procés-verbal du
16 avril 2024,

CONSIDERANT qu'aprés divers échanges avec le mandataire, la Métropole
Toulon Provence Méditerranée a adressé le 18 décembre 2024 un courrier de mise
en demeure de produire un projet de décompte final dans un délai de 15 jours
suivant la réception du courrier,

CONSIDERANT que, compte-tenu du silence gardé par le mandataire dans le
délai imparti, la Métropole Toulon Provence Méditerranée se voit contrainte d’établir
d’office le décompte final en lieu et place du mandataire et de notifier ce décompte
final avec le décompte général afin de procéder au reglement du solde du marche,

Et aprés en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1

D'AUTORISER Monsieur le Président a établir d’office et a signer le décompte
final.



ARTICLE 2

D'AUTORISER Monsieur le Président a signer et notifier le décompte général.

ARTICLE 3

D’AUTORISER Monsieur le Président a régler les sommes admises dans le
décompte général ci-annexé.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait a Toulon, le 17 février 2025
Jean-Pierre GIRAN

a_Métropole

Toulon PgivEHed daditerranée

POUR 15
CONTRE 0
ABSTENTION 0



METROPOLE
TouLoN

PROVENCE
MEDITERRANEE

Marché 58RL20-20357

Conception réalisation construction parking du ZENITH

DECOMPTE FINAL

PIECES CONSTITUTIVES DU DECOMPTE FINAL

Piecen®1:
Piecen® 2 :
Piece n®3:
Piece n°4 :
Piece n°5 :

Piéces n°6:

Répartition paiement des co-traitants et sous-traitants en paiement direct
Factures du groupement rectifiées
Calcul avec justification de la révision des prix

Calcul des intéréts moratoires

Procés-verbal de réception et procés-verbal de levée des réserves

Courrier de la Métropole du 18 décembre 2024




Décompte final établi d'office par la Métropole TPM suite a la mise en demeure restée infructueuse

METROPOLE Marché 58RL20-20357 - Conception réalisation construction parking du ZENITH
TouLoN
N |

PR'OVENCE 5 Marché (€] uweta; S Ancien cumul (€) Mensuel [€)

MEDITERRANEE
PHASE ETUDES Ty 662 160,00 662 160,00 662 160,00 0,00
Avenant 2 phase étude 62 443,79 62 443,79 62 443,79 0,00
PHASE REALISATION DES TRAVAUX OPC/CONTROLE (8" 88 000,00 88 000,00 81 800,00 6 200,00
PHASE REALISATION DES TRAVAUX (B 14 899 840,00 14 899 840,00 14 862 945,56 36 894,44
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES (avt 2 phase travaux) () 712 231,21 712 231,21 712 231,21 0,00
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES (avt 3 phase travaux) 45 440,81 45 440,81 45 440,81 0,00
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES (avt 4 phase travaux) 192 846,21 192 846,21 192 846,21 0,00
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES (avt 5 phase travaux) 184 227,50 184 227,50 180 314,00 3913,50
REVISION DE PRIX (O} 2091 920,34 2085 215,38 6 704,96
TOTALHT (E) 16 847 189,52 18939 109,86| 18 885 396,96 53712,90
TVA 20% SUR HT 3369 437,90 3787 821,97 3777 079,39 10 742,58
TOTAL TTC (F) 20216 627,42 22726931,83] 22662476,35 64 455,48
AVANCE DE DEMARRAGE (G) 454 847,90 454 842,90 454 842,90 0,00
REMBOURSEMENT AVANCE DE DEMARRAGE (H) -454 842,90 -454 842,90 -454 842,90 0,00
TOTALHT ] 0,00 0,00 0,00 0,00
TVA 20% 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALTTC ( 0,00 0,00 0,00 0,00
RETENUES (K) 0,00 0,00 0,00 0,00
TVA 20% sur HT 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALTTC iL) 0,00 0,00 0,00
TOTAL HT 15 847 189,52 18 939 109,86 18 885 396,96 53 712,90
TVA 20% sur HT 3 369 437,90 3787 821,97 3 777 079,39 10742,58
TOTALTTC 20 216 627,42 22726931,83 22 662 476,35 B4 455,48
RG HT (5%) 57 262,05
TVA 20% sur HT 1145241

RG TTC 68 714 46

RG CAUTIONNEE : OU|
[DROIT A CE JOUR TTC 22726931,83 22 662476,35 64 455,48|
|Intéréts moratoires (IM) 52 059,95 52 059,95|

Fait a Toulon, le

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée



Piéce n°1 du Décompte final du marché 58RL20-20357

REPARTITION PAIEMENT DES CO-TRAITANTS ET SOUS-TRAITANTS EN PAIEMENT DIRECT

Barche |€] Moavead Anciar cumal Mensuel (€) Sommes restant dues au titre du marché
cummaid (€] 1€}
Entreprises Travaus I Révision prix Total HT
GCC / SENEC TOTAL HT| 14003 963,50 17 332 B13 614 17 308 736,128 24 367,43 GCL 20988,31 €I 3 379,12-€ 24 367,43 €
TOTAL TTC| 16 804 756,30 200745 138 23] 20 764 E95,43 29 240,92 ATELIER 5 15739,60€ 1816,10€ 17 555,70 €
Intéréts Moratoires 3193135 ALETHIA 308,40 € 32,98 € 341,38 €
TOTAL TTE awec I8 6117227, ADRET 5616,30 € 599,71 € 6216,01 €
BETREC 4 355,33 € 467,02 € 4822,35€
Sous-traitants de GCC / SENEC: GYOAR [+ 410,03 € 410,03 €
Intéréts moratoires FABRE ASTP 2156,22
Intéréts moratoires AKA POSE 395,13 TOTAL HT 47 007,94 € | 6704,96 € 53712,90€
Intéréts moratoires SAPE ETANCHEITE 1114,65 Intéréts moratoires 52 059,95 €
Intéréts moratoires KONE 414,57,
Intéréts moratoires ALQUIER 3 395,52
Intéréts moratoires TECHNISOL INDUSTRIE 446,79 I RETENUIES DE GARANTIE A UBERER
Intéréts moratoires FREYSSINET 2011,42 |En|:r|:-:1m.r:= Montant TTC RG
Intéréts moratoires CLF SATREM 126,56 [ 8 430,71 ‘.'.
Intéréts moratoires DEGREANE 2702,67 ATELIER 5 3 10607 E
Intéréts moratoires AEROTEC 268,69 GYOMAR J4 Tas aa g
Intéréts moratoires CAMICLAR 459,87 ERG TEE 39 €
Intéréts moratoires FRIGEVAR
Intéréts moratoires EMP
intéréts moratoires PROGAINES
Intéréts moratoires BRM PERE ET FILS
Intéréts moratoires STS COTE D'AZUR
Intéréts moratoires STIR ETANCHEITE
Intéréts moratoires GFC
ATELIER & TOTAL H1 584 104 4} B0 508,82 G2 953,12 17 555,70
TOTAL TTE 713 O0%,30 744 516,58 T23 543,74 21 066,84
Intéréts Moratoires 1718,25
TOTAL TTT aves IM 22 785,09
ALETHLA TOTAL HT A 504 530,40 511 420,10 SO0 D0, 36 341,38
TOTALTTC| 5 ER5 856,48 613 704,13 AR0 048,43 4015 66
Intéréts Moratoires 573,2%
TOTALTTE awec 184 982,87
Souws-tritants d'ALETHIA
HORET TOTAL HT 6216,01
TOTAL TTC 7459,21
Intéréts moratoires ADRET 805,88
TOTAL TTE aves 1N 8265,09
GETREC TOTAL HT 4 822,35
TOTALTIC 5 786,82
Intéréts moratoires BETREC 1 576,55
TOTAL TTC avec IM FBa3 41
GUYDMAR TCAAL HT =13 140,08 451 023,54 460 G13,51 410,03
TOTAL TTC A95 816,07) 553 212, 25 552 736,11 492,04,
Intéréts Moratoires 715,45
TOTALTTC avec IMI 1211,49
ERG TOTAL HT 13 135,81 13 543,79 13 543,79 0,00
TOTALTTC 15 767,89 16 252 55 1625255 0,00
Intéréts Moratoires 138,17
TOTAL TTC avec IM 138,17




Piece n°2 du Décompte final du marché 58RL20-20357

GROUPEMENT GCC / SENEC

Conception réalisation construction du Parking
Zenlth

MOA : TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

pOUr i3 cansiruct []
Marchg n*S8RL20-20357 Fisting
C s ] [enowoseuo] ssomcoeeg | [ s |
PHASE ETUCES [F™] 300 000 E0 100 600,80 106 000,00 0,00
Averamt n°2 phase étude 9497,86 9497,86 549746 0,00
PHASE, REALISATION DS TRAVAUX O8C/Contréle (89 £ 000,00 88 600,C0 81800,00 & 200,00
PHASE REALISATION DES TRAVAUK (8) 14 001 BRSO 14003 963,50 13 993 088,69 1087481
TRAVAUX COMPMLEMENTAIRES (Avnt’2 phase travaux) <) T 1At 7FizdsLil 71223121 6,04
TRAVAUX COMPLIMENTAIRES {Avirt’3 phiase travaux) &5 24081 45 440,81 45 440,81 an
mvwx COMPMEMENTAIRES (Avnt'd phase traveux) 182 84531 192 846,21 192846,21 [.51]
TRAVAQX COMPLEMENTAIRES {Avnt'S phase travaux) T4 33780 184 227,50 180 314,00 1913,30
Davis 1°3% - Raccardemant provisalre sur TJ chantiar pour Essals 13 33000 e Bl
% M'L5 - Fraforgaiion des Essair DRGRRANT 1% 450,60 I
REVINICA DE PRIX 1=H} 199640652 1993 027,40 3379,13
TOTAL HT (A}+(B}+{ CH{D}+ 8] 11 15 336 30709 17 351 13474 17308 24 367,43
TVA 20 % sur T HEGT 24141 3472 278,84 3461 649,24 WLk | 487349
YOTALTIC IFi 18 403 448,51 20433 673,05 20 769 895,42 weeEms |29 240,92
(AVANDE DE DEMAZRAGE (I 418 570,01 418 570,01 ALH 5041 oo
REMBOURSEMENT DE L'AVANCE DE DEMARRAGE (H] <418 570,01 <15 370,01 418 570,04 poe
TOTAL WY [1}] 0,00 08 o0 il
T 10 % sur BT 0,00 3,08 o0 T2
TOTALTTC wi 049 0,00 L0 ]
|mETEraEs [C§] 2,00
TVA ZU %537 KT a.00
TOTALTIC 4] @00
[TETALAT (PR A+IL) 15334 207,09 17 1 ROA2E 17 308 24800 PGB | 24 367,43
Tva 20 % der HT 306724142 164N 3461649,24 6anse | 487349
TOTALTTC ( GYHKH M) 18403 448,51 20833 67303 20768 895,42 e | 2924092
702559 Fui58 ETTINE]
1408,12 140532 -18a533
430,71 LA FrLE
Intérits Moratoires selon détaibi 41t gmin I [ =opepggrey | [ 1 swetsss [31931,35
DROT A CHJOUR TT.C. [ memeiys | smiemn | [ 12o89me9 12924092
PAIEMENT DIRECT nux Sous - Tralants 57165 5 716 579,08 (1]
PAIEMENT 3 GEC/SENEC [ Eiavaigs | wewmsi | [ Eewas (2024092
TOTAL ENCAISSE A CE JOUR TTC
TOTAL A PERCEVOIR
[T ————y Comml M1 TTC Tl WL TTC MOI5TIC
FABRE ASTR 849 113,14 849 113,14
GRS GREEH STREL 118320,00 118 320,00
+ DEGREANE 1041 203,54 104120854
-FREYSSINET 887 737,00 887 73750
- TECHKIGL 125710,18 125 710,18
+ OLF SATHEM 105 625,00 108 625,00
» ALQUIER 1520 000,00 1520 000,00
« NERAUTEC 128 507,80 128 907,80
~CRMICLAZ 55 463,66 55 485,66
«FRIGEVAR 14 405,80 14 408,60
«KOME 133 000,00 133 000,00
«BARE 192 107,39 19210739
» 26 258,95 26 258,95
- 104 483,90 LD4 253,50
578 24753,88 24 755,85
B-vii:4 10 816,70 10 816,10
vERC 27 565,49 27 565,49
- MGG 38.000,00 38000,00
- AR 16 520,50 16 520,30
= RiAaT R o 177 828,56 177 828,56
+ PRODLTER. 1608,50 105,50
« AZUREENGE DE CARRELAGE o7 548,50 107 349,50
- Ll g#L0se 8 610,00

Situation arrétée a la somme de 29 240,92 € TTC au titre des sommes Le 30/01/2025
admises par la Métropole TPM dans le cadre du marché 58RL20-20357.

Le montant de la retenue de garantie ne doit pas étre facturé.




CCC SENEC
=

PROVENCE

NOSREF. : GB/RV

AFFAIRE : 18TRAVO1 - PARKING ZENITH TOULON
Marché n° 58RL20-20357
Reéalisation

CS 30536

Toulon le, 31/12/2024

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Hoétel de la Métropdle
107 Bouleyard Henri Fabre

83041 TOULON Cedex 9

iret- 248300002

| FACTURE N° 24.12.30

SITUATION N°
(Selon détail joint)

Montant base Montants cumulés | Montants antérieurs | Montants du mois
TRAVAUX PRINCIPAUX 14003 963.50€ 14003963.50€ 13993 088.69 € 10874.81€
AVENANTS 1134 745,73 € 113474573 € 113083223 € 3913.50€
REVISIONS DE PRIX 1996 406.52 € 1 996 406.52 € 1993 027.40 € 3379.12€
TRAVAUX PRINCIPAUX OPC/Contréle 88 000.00 € 88 000.00 € 81 800.00 € 6200.00 €
TRAVAUASUPPEEMENTAIRES S GE e300 80-¢ 08-E +38ge80 €
fe o : Prestations h hé falsant I'objet de b

Davis 13 Raccordement provisoire sur TJ PS8 s Tehe e b e et
chantier pour essais - BDC 25125 eng 186106 pour un montant HT de 15 450,60 €.
TRAVAUR SUPPEENMENTAIRES bt f———i55000-€ &-68-F 5 G0:E0 €
Devis n°15 Prolongation des essais
DEGREANE

Montant de la facture arrété a la somme de 29 240,92 € TTC correspondant

au montant admis par la Métropole TPM autitze du marché 58RL20-20357.

Le 30/01/2025 24 367,43 € Total HT 50-446:68 €
TVA Autoliquidation 0.00€
4873,49€ Total TVA o523k €

29 240,92 € Total TTC GoRENES €
BEGLEMENT A ;45 JOURS FIN DE MOIS NET A PAYER 097708 €
2924092 €

« I ne sera pas accordé d'escompte pour palement anticipé. Conformément & l'article L. 441-6 du code du commerce, une indemnité de 40€ est due
en I'absence de réglement |¢ lendemain de la date de paiement figurant sur la facture, ainsi que des penalités de retard au taux de 3 fois le taux

d'intérét légal & la date d'échéance »

Page 11




ATELIER 5

[GBEJECT : 19TRAVD] - Marehe Publlc de CR pour 1a construction du Parking Zenith

Conception réalisation construction du
Parking Zenith

MOA : TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Marché n°58RL20-20357 Facture
MARCHE (€) NOUVEAU CUMULJANCIEN CUMUL (€) MENSUEL (€)
(@

PHASE ETUDES 14] 336 700,00 336 700,00 336 700,00 0,00
Avenant n*2 phase étude 28574,42 28 574,42 28574,42 0,00
PHASE REALISATION DES TRAVAUX 8| 228900,00 228 900,00 213 160,40 15 739,60
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES [{of] 0,00 0,00 0,00 0,00
REVISION DE PRIX to} 0,00 26 334,40 2451830 1816,10
TOTAL HT (A)+(B}+( C)+(D)+( E) €l 584 174,42 620 508,82 602 953,12 17 555,70
TVA 20 % sur HT 118 834,88 12410176 120590,62 3511,14
TOTALTTC IFl 713 009,30 744 610,58 723 543,74 21.066,84
AVANCE DE DEMARRAGE (G} 23375,00 23 375,00 23 375,00 0,00
REMBOURSEMENT DE L'AVANCE DE DEMARRAGE (] -23375,00 -23 375,00 .23375,00 0,00
TOTAL HT i 0,00 0,00 0,00 0,00
TVA 20 % sur HT 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALTTC {1 0,00 0,00 0,00 0,00
RETENUES K} 0,00
TVA 20 % sur HT 0,00
[TOTALTTC i 0,00
TOTAL HT (F)+{J)+{L) 594 174,42 620 508,82 602 953,12 17 555,70
TVA 20 % sur HT 118 834,88 124 101,76 120590,62 3511,14
TOTALTTC { G}H{K){ M) 713 009,30 744 610,58 723 543,74 21066,84
R.G. HT (0%) 28921,73 28921,73 .28 821,73
TVA 20 % sur HT 5784,35 5784,35 5 784,35
R.G.TTC 34 706,07 34706,07 -34 706,07
RG CAUTIONNEE : OUI

DROIT A CE JOURT.T.C. 744 610,58 | cagpavem | [

21 066,84
PAIEMENT DIRECT aux Sous - Traltants = 000 | ooo | | 0.00 |
PAIEMENT 4 ATELIER 5 74461058 |  6E8 63768 | | T |
21066,84

Situation arrétée a la somme de 21 066,84 € TTC au titre des sommes admises par la Métropole TPM
dans le cadre du marché 58RL20-20357.

Le 30/01/2025

Al

Gautier G
Directeur
de la stry

&tre facturé



OPERATION :

PROGRAMME CONCEPTION REALISATION
Construction d'un parking pour le Zénith de Toulon

N° MARCHE: 58RL20-20357

METROPOLE TPM

Hotel de la Métropole
107 Boulevard Henrl Fabre - CS 305636
83041 TOULON CEDEX 08

MNOTE D’HONORAIRES N° :27

en date du : 02/12/2024

MONTANT € TTC : 21 066,84

TITULAIRE : = 2
ATELIER 5
Rrefllapl @t e
Olivies Maihiey | Nicokss Radisson | Didies Sonnel
5 Rua Gozza 83000 foulan | alpller.S@hvanadac b
Tel.0494418050 | Fax 0494904151
DECOMPOSITION PAR ELEMENTS DE MISSION
Marché Avancement Avancement Honoraires
de base antérieur cumulé diss
| |
4P os00000]  100% 100% 95 000,00
lec 54 500,00| 100% 100% 54 500,00]
laep 78 200,00 100% 100% 78 200,00|
PRO 137 574.42_' 100% 100% 137 874,42
VisA 54 500,00 100,00% 100,00% 54 500,00
DET 119 900,00 100,00% 100,00% 118 500,08
LAOR 54 500,0 71,12% 100,00%. 54 500,00
TOTAL 594 174,42| 594 174,42|
Cumul notes précédentes 578 434,82
Montant de |a présente note HT
Révision de prix 28 334,40
Révision note précédente 24 518,30
Révision de la présente note 1 816,10
MONTANT HT 17 555,70
TVA20 % 351114
MONTANT TTC de la présente note . 21 066, 84|

MONTANT DE LA RETENUE DE GARANTIE A LIBERER : + 34 706,07 euros TTC

REPARTITION ENTRE LES COTRAITANTS !

ATELIER §
Base 18 887,52
[Revision 217932 M |
TOTAL TTC 21 066,84
[Dont TVA 3511,14

SARL ATELIER 5 - Uhi e

NoelnET s

[DEPTHECREITN BB T R T s b




ALETHIA

Conception réalisation construction du
Parking Zenlith

MOA : TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

[CBJECT : 19T RAVDT - Marche Public de TR pour [a construction du Parkng Zanith

Marché n°58RL20-20357
MARCHE [€) NOUVEAL | ANCIEN CUMUL MENSUEL ()
CUMUL (D) (€

PHASE ETUDES 1A 216 100,00 216 100,00 216 100,00 0,00
Avenant n°2 phase étude 23 588,04 23 588,04 23 588,04 0,00
PHASE REALISATION DES TRAVAUX 8) 250 800,00 250 800,00 240519,97 10280,03
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES i©) 0,00 0,00 0,00
REVISION DE PRIX o) p.o0 20932,06 1983235 1099,71
TOTAL HT (A)+{B)+ C}+{D)+{ E] (E) 490 488,04 511 420,10 500 040,36 11379,74
TVA 20 % sur HT 98097,61 102 284,02 100 008,07 227595
TOTALTTC IF) 588 585,65 613704,12 600 048,43 13 655,69
AVANCE DE DEMARRAGE ] 539,13 539,13 539,13 0,00
REMBOURSEMENT DE L'AVANCE DE DEMARRAGE M) 539,13 -539,13 539,13 0,00
TOTALHT i1 0,00 0,00 0,00 0,00
TVA 20 % sur HT 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALTTC i 0,00 0,00 0,00 0,00
RETENUES %) 0,00
TVA 20 % sur HT 0,00
TOTALTTC IL 0,00
TOTALHT ( Fl+{J}+( L) 490 488,04 511420,10 500 040,36 11379,74
TVA 20 % sur HT 98 097,61 102 284,02 100 008,07 227595
TOTAL TTC { GH{K}+{ M) 588 585,65 613 704,12 600 048,43 13 655,69
[RG. HT (0%) 0,00
TVA 20 % sur HT 0,00
R.G.TTC 0,00
|RG CAUTIONNEE : QUI

DAOIT A CE JOUR T.T.C. 613 704,12 600 048,43 | 1965589 |

PAEMENT DIRECT aux Sous - Traitants* 534 72302 581 AT7,0 1329603

PAIEMENT & ALETHIA [ 18 981,10 18 571,40 [ 409,66

*Détalls palement direct ST Cumul MTTC  Cumul M-1TTC MOIS TTC
-BETREC 458 789,48 453 002,69 5 786,82
-ADRET 135 933,54 12847434 7459,21




Facture N° AL2412004
Affalre N® 19258

TOULON (83) - CONSTRUCTION DU PARKING ZENITH

Grenoble, le 09/12/2024

METROPOLE TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE

Direction des constructions (DGST)

107, boulevard Henri Fabre - CS 30536

83041 TOULON CEDEX 9

FACTURE

Selon Marché n° 58RL20-20357 notifié le 15/06/2020 et Avenant n° 2 du 21/06/2021.

Phases HonoralresHT | Avame. | _Hmaguu‘lcqulsﬂi"j
ETUDES APS i T e 162300€|  100,00% | 1623,00¢€ |
DOSSIER PERMIS DE CONSTRUIRE | 2a000€]  10000% | "~ 24000€
ETUDESAPD . 192300¢€ 100,00% i T 1e:300€
kTuoss DE PROJET S 2697,00€ 100,00% 2697,00€
ETUDES D'EXECUTION - REALISATION - 4497,00 € 100,00% T 4a9700¢€
TRAVAUX DE REALISATION DE L'OUVRAGE 1077,00€| 100,00% 1077,00 €
ETUDES D'EXECUTION - VISA ' §03.00€ 100,00% = 609,00 €
45SISTANCE A LA RECEPTION DES TRAVAUX . 354,00 € 100,008 354,00 €
REMISE DES DOE / DEM - 657,00€ | 100,00% B 657,00 €
QUALITE ENVIRONNEMENTALE 330,00 € 100,00% 330,00 €
IHONORAIRES SUR MODIFICATIONS DE TRAVAUX STADE PRO a3 s L180,04 €| 10000% | = 1180,04 €

Total H.T/

- TVA sur les encaissements

~ sans escompte applicable

- En cas de setard da pylement, soront exigibles, condormément &
P'article L 441-10 du code de commerce, une Indemnité calculée
sur ia base de trols fols Je taux da I'intérét légal en vigueur.

Valeur en votrae aimable réglement par Virement au
08/01/2025 MERCi DE MENTIONNER LE N°* DE LA
FACTURE AL2412004 AU MOMENT DU REGLEMENT

|Soit Montant HT cumulé | 15187,04€

i Révislons de prix HT (voir annexe) [ A208¢€

| Total cumulé y compris révisions | 15220,02¢|
o :

Adédulre D.H. précédentes I 14 878,64 €

Solt Montant HT de la présente t.H. ( 301,38 ¢€ |

TVA a2 20,00% 6828€|

| Montant de la pa-gpag

N° identHflcation TVA GIE ALETHIA : FR831358270 - SIRET : 83135827000013 - Naf : 71128 |

4 avanue Doyen Lauis Well 28000 GRENOBLE
04.20.70.08.56

cantact@alathia.fr

wavw.alethia.fr

B R 11!--. Swi iy W E -F
Hla?bh“
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ingénieurs associés

adret+ -

ADRET Ingénleurs Assoclés Richard MAINGUENAUD -
Jean-Pascal ROCHE - Pierre MONANGE - Benolt MARAVAL

Facture N° 24-12-1559

LA SEYNE SUR MER, le 17 Décembre 2024

Client N° 90059258
N° Affaire 19-101 - Compte Prodult : 70617220

Objet Parking Zenith Omega a Toulon

T.P.M.

Hotel de la Métropole
107, Boulevard Henri Fabre

CS 30536

83041 TOULON Cedex 9

Note d'Honoraires N° 28  Période de Décembre 2024
Prestations Montant total HT % Avanct Montant HT
Préc. Actuel
s 9312,00] 100,00 100,00
PC 3007,00] 100,00 100,00
AFD 12 319,00/ 100,00 100,00
PRO 18 624,00 100,00 100,00
DET 17 654,00) 100,00 100,00
VISA 3686,00] 100,00 100,00
AOR 4559,00] 50,00 100,00 279,50
DEM 16 684,00 80,00 100,00 3 335,80
QE 10 670,00 100,00 100,00
Avt 2 : Modification sur travaux phase Pro 11 204,00 100,00 100,00
Total 107 719,00 Précédant 102 102,70 | Actual 107 718,00 5 616,30
, (100,00%)
Révlsion de prix : 599,71

TVA: 20,0 % ;
Total dii TTC :

' Arrétée la présente facture a la somme HT de :

! —
Conditions de palement : 30 Jours fin de mols - Date d'échéance contractuelie : 31/01/2025

Numéro de facture a rappeler avec votre réglement ; 24-12-1559

6 216,01 EUR
1 243,20 EUR
7 450,21 EUR

_

Pas d'escompte pour réglement antidipé. En cas de retard, les intéréts moratoires seront calculés sur (a base du taux maximal légalement applicable.
Tout retard de paiement entraine l'exigibilité d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros

TVA acquittée sur encaissements
Bangue : BNP PARIBAS EMBRUN

BIC : BNPAFRPPAIP

N° TVA Intracommunautalre : FR22 321 578 833

RiB: [ 30004 [ 00676 | 00021135282 |49 |  1an:[ FR76 3000 4006 7600 0211 3528 249 |

Siége social : La Seyne/Mer 83500 - ZAC des Playes - 837 Avenue de Bruxelles - RCS Toulon - Tél 04 94 10 87 50 - laseyne@adret.net - SIRET 321 578 833 00055
Embrun 05200 - 56 Rue Clovis Hugues - RCS GAP - Tél 04 92 43 10 29 - embrun@adret.net - SIRET 321 578 833 00022
Grenoble 38000 - Centre Cémol - 12 rue Ampére - RCS Grenoble - Tél 04 76 48 54 34 - grenoble@adret.net - SIRET 321 578 833 00071
Marseille 13006 - 80 rue Marengo - RCS Marseille - Tél 04 91 88 69 92 - marselle@adret.net - SIRET 321 578 833 00063

5.A.R.L ADRET - Capital 23 800 € - SIREN 321 578 833 - APE 71128



etrec

INGENIERIE

Facture N° 1G24120777
Affaire N° 19258

TOULON (83) - CONSTRUCTION DU PARKING ZENITH

Grenoble, le 09/12/2024

METROPOLE TOULON PROVENCE

MEDITERRANEE
Direction des constructions (DGST)
107, boulevard Henri Fabre - C5 30536

83041 TOULON CEDEX 9

FACTURE

Selon Marché n® 58RL20-20357 notifié le 15/06/2020 et Acte spécial de sous-traitance du 22/04/2020 + Acte de
sous-traitance modificatif Avenant n° 2 du 13/05/2021.

Phases Hanoralres HT Avanc. Honpraires acquis HT
ETUDES APS - 43165,00€]  ioopod | 43165,00 € |
DOSSIER PERMIS DE CONSTRUIRE 4753,00€ 100,00% 4753,00€
ETUDES APD 49858,00¢€ | 100,00% 49858,00€ |
e 3 2 LA L e bl
ETUDES DE PROJET 68578,00€ | 100,00% 68 579,00 €
ETUDES D'EXECUTION - REALISATION 145 403,00 € 100,00% 145 403,00 €
TRAVAUX DE REALISATION DE L'OUVRAGE 17 163,00 £ 100.00% 17169,00€
ETUDES D'EXECUTION - VISA __ B 16 CO5.00 % 100,00% 16 005,00 €
ASSISTANCE A LA RECEPTION DES TRAVAUX R 6887.00€ ’_ 100,00% 6887,00€
REMISE DES DOE / DEM 4559,00 £ | L00,00% 4558,00 €
HONORAIRES SUR MODIFICATION DE TRAVAUX AU STADE PRO  1130400€ | 100.00% i 11 204,00 €
Total HT | v : | ;, .
| - TVA sur les encalssements = = | Soit Montant HT cumulé 367 582,00€
~ sans escompte applicable . 702 €
- En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément a Révisions de prix HT (VOII' annexe) —_— . 47
I'article L 441-10 du code de cammerca, una indermitd caloulde | o |
sur la base de trols fols e taux de lrtésdt kgal an vigueur akisi Total cumulé y compris révisions ' 368 049,02 € |
qu'une indemnité forfaitaire paur frals de recouvrement di 40€ A déduire D.H. précédentes | 363 235 E7E
Tl g
- E " Soit Montant HT de la présente D.H. 4822,35¢€
Valeur en votre aimable réglement au 08/01/2025 TVA & 20,00% 964,47 &
par Virement sur la BPA - IBAN : FR76 1680 7001 - R R = B T
Montant de la présente D.H.TTC | 5 786,82 €
4 e e s e S s

3303 3215 1022 521 - BIC : CCBPFRPPGRE

N° identification TVA SAS BETREC IG : FR3806550239500158 - N° SIRET : 065 502 395 00158 - Naf : 7112B

S.A.5. BETREC |G - Immeuble Le Pulsar - 4 avenue Doyen Louts Well ~ C510605 - 38024 GRENQBLE CEDEX 1
SAS au capltal de 226 000,00 € - T: 04.76.42.17.27
N* TVA : FR3806550239500158 - N* RCS : GRENOBLE B 065 502 395 - N* SIRET ; 065 502 395 0Q158 - CODE NAF : 7112B




Conception réalisation construction du
Parking Zenith
GUYOMAR g
MOA : TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
DEJECT : 19TRAV0] - Marche Public de CR pour la construction du Parking Zanith
Marché n°58RL20-20357
MARCHE [€) NOUVEAU CUMUL JANCIEN CUMUL (€} MENSUEL (€)
(€
PHASE ETUDES 1A} 3000,00 3 000,00 3000,00 0,00
Avenant n*2 phase étude 151,56 151,56 151,56 0,00
PHASE REALISATION DES TRAVAUX {8) 410 028,50 410028,50 410028,50 0,00
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES ic) 0,00 0,00 0,00
REVISION DE PRIX o] 0,00 47 843,48 47 433,45 10,03
TOTAL HT (A)+(B}+{ C)+(D)+{ E) (E] 413 180,06 461023,54 460 613,51 410,03
TVA 20 % sur HT 82 636,01 92204,71 92122,70 82,01
TOTALTTC [F} 495 816,07 553 228,25 552 736,21 492,04
AVANCE DE DEMARRAGE 61 12033,10 12033,10 12 033,10 0,00
REMBOURSEMENT DE L'AVANCE DE DEMARRAGE H] -12033,10 12033,10 -12033,10 0,00
OTAL HT i 0,00 0,00 0,00 0,00
TVA 20 % sur HT 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALTTC [} 0,00 0,00 0,00 0,00
RETENUES Kl 0,00
TVA 20 % sur HT 0,00
TOTALTTC i) 0,00
TOTALHT { F}+{J}+( L) 413 180,06 461023,54 460 613,51 410,03
TVA 20 % sur HT 82 636,01 92204,71 52 122,70 82,01
TOTALTTC { G)+{K}+{( M) 495 816,07 553 228,25 552 736,21 492,04
R.G. HT (0%) 20657,74 20 657,74 -20 657,74
TVA 20 % sur HT 413155 413155 -4131,55
R.G. TTC 24 789,29 24789,29 -24789,29
RG CAUTIONNEE : QU1
DROIT A CE JOUR T.T.C. [ 55322825 | 52794592 | | 3538433
410,03
PAIEMENT DIRECT aux Sous - Traltants [ | |
PAIEMENT & GUYOMAR [ 553 228,25 | 52794692 | [ 26de8a3
492,04

Situation arrétée & la somme de 492,04 € TTC au titre des sommes admises par la Métropole TPM dans le cadre
du marché 58RL20-20357.

Le montant de la retenue de garantie ne doit pas étre facturé,

Es S00le0e Gautier GOUALLEC
Directeur des finances

i ' de la stratégie finar
Wi
/
—




GUYOMAR PAYSAGE & PEPINIERES

7681, Route da Pierrefeu &
Vallée de Sauvebonne — 83400 HYERES

Téléphone 04 84 66 1134
Télécople 0494 65 1187

contact@guyomar.fr
FACTURE N°24/1233397

Hyéres, le 17 décembre 2024

Chantier : TOULON - PARKING ZENITH
MARCHE 19TRAV)1

A: METROPOLE PROVENCE MEDITERRANNEE
Hétel de la Metropole
107, BOULEVARD
31500 TOULOUSE
Chap. Description Quantits| Unité] __ P.U. | Montant H.T. | %
ESPACES VERTS
1/TOTTURE TE 5
iZones stériles
Géotextile 450jm* 410 € 184500 € 100% 1845,00€
Pouzzolane 50|m? 155,00 € 7750,00€ | 100% 7 750,00 €
Zones périphérique plantée
Terre végétale (&p. 25 a 45¢cm) 260]m? 85,00 € 22 100,00 € 100% 22 100,00 €
Préparation des sols+amendement 743|m? 500€ 371500€ | 100% 3715,00€
Plantations arbustes (2U/m?) 743|m2 18,00 € 1337400€ | 100% 13 374,00 €
Sujets en cépse ht.80/120cm 44U 50,00 € 220000€ | 100% 220000€
Plantes grimpantes + échalats (DP150cm) 162|U 22,00€ 356400€| 100% 3 564,00€
Paillage copeaux de bois ép.5-10cm 743|m? 8,00 € 694400€| 100% 5944,00€
Clreulations
GNT 0/20mm ép. 25¢cm 186|m* 95,00 € 1767000€ | 100% 17 670,00
Dalles alvéoléas ép. 3cm 743|m* 28,00 € 1931800€| 100% 18 318,00 €]
Voliges séparatives ht. 7cm 515|mt 2550€ 1313250€ | 100% 13 132,60
Gravillon roulé ocre ép. 3cm 743|m* 450 € 334350 € 100% 3343,50€
Zone centrale plantée
Terre végétale (ép. 25 & 30cm) 350|m* 85,00 € 29750,00€ | 100% 29 750,00 €
Préparation des solstamendement 1273|m? 500 € 636500€ | 100% 6 365,00
Palflage tolle + pouzzolane ép. 5cm 455|m?* 12,76 € §801,25€| 100% 5 801,25
Paillage copeaux de bois ép.5-10cm 818|m?* 8,00€ 6544,00€| 100% 654400
Plantations en ligne (743mL) 1060{UV 8,00 € 8480,00€| 100% 8480,00 €
Pratrle meilifére
Terre végétale (ép. 25¢cm) 200{m? 85,00 € 17000,00€| 100% 17 000,00 €
Préparation des sols+amendement 800{m?* 500 € 4000,00€| 100% 4000,00€
Sermis 800[m? 4,50 € 3600,00€ | 100% 3600,00€
Composteur 2|V 250,00 € 500,00 € 100% 50000 €
Nichoirs a martinets 20(U 65,00 € 1300,00€ | 100% 1300,00€
Abrls & insectes 2|V 200,00 € 400,00 € 100% 400,00 €
Arrosage automatique GAG 1||Ft. 8 500,00 € 8 500,00 € 100% 8 500,00 €
Arrosage automatique aspersion 1)Ft 5 500,00 € 5500,00€ | 100% § 500,00 €
578 2u cphal 9 1050000 € pp—

PASLEFORT FHTOLAR TS CF
sl FAE

SIRET 803 408 400 000 15 ~ AC TOULON 803 40B 400 ~ CODE APE 81307 ~TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 58 803 408 400



TQULON ESPACES VERTS oGh
PARKING ZENITH
Chap, Descripton Quantita] Unfte]  P.L. Montant B.T. | % Montant

2.|JARDIN A THEME
Zones stériles
Géotextile 175|m? 410 € 71750 € 100% 717,50 €
Pouzzolane 23|m* 85,00 € 1965,00€ 100% 1956,00€
Terre végétale (30 & 70cm) 77im* 4500 € 3465,00€ 100% 346500 €
Préparation des sols+amendement 140|m? 500€ 700,00€ [ 100% 700,00 €
Pennisetum clandestinum 140|m? 10,00 € 1400,00 € 100% 1400,00 €
Sulets topaires 12(U 150,00 € 1800,00€| 100% 1 800,00 €
Cyprés d'ltalie ht.300/350cm 8|u 190,00 € 152000 € 100% 1 520,00 €
Arrosage automatique GAG + aspersion 1|FL. 1500,00 € 150000€| 100% 1 500,00 €

3.|JARDIN HAUT
Zones stériles
Géotextile 85im? 410 € 266,50 € 100% 266,50 €]
Pouzzolans 9im? 85,00 € 765.00€| 100% 765,00 €
Terre végétale (30 & 70cm) 108|m? 4500 € 4860,00€ 100% 4 860,00 €
Préparation des sols+amendament 215im? 500€ 107500€| 100% 1075,00 €
Plantations arbustes (2U/m?) 215|m? 18,00 € 3870,00€ 100% 3 870,00 €
Sujets en cépée ht,175/200cm 12JU 110,00 € 1320,00€| 100% 1320,00€
Palllage tolle + pouzzolane ép. 10cm 215[m* 12,75 € 2741,25€ 100% 274125€
Arrosage automatigue GAG 1|Ft. 950,00 € 950,00 €| 100% 960,00 €

4.
i Terre végétale (30¢m + fogses des arbres et palmiers) 17|m? 30,00 € 3510,00€| 100% 3 510,00 €]
Préparation des sols+amendement 210|m? 500€ 1060,00 € 100% 1 050,00 €]
Pralrie séche 180|m? 365€ 657,00 € 100% 667,00 €|
Pennisetum clandestinum 170|m? 10,00 € 1700,00€| 100% 1700,00 €
Washingtonia stipe ht.600 4 1000¢cm 4lU 1500,00 € 6000,00€| 100% 6 000,00
Stipa tenuifolia (3U/m?) 18]m? 20,00 € 320,00 € 100% 320,00 €
Pannisetum setaceum 'Rubrum’ (2,5U/m%) 14[{m? 20,00€ 280,00€ | 100% 280,00 €
Palllage copeatix de bois 30[m? 7,00 € 21000€| 100% 210,00 €
Pinus pinea SPECIMEN ht. 8-10M 3|uU 10 000,00 € 30 000,00 € 100% 30 000,00 £
Eucalyptus rostrata SPECIMEN ht. 8-10M 2{U 7 000,00 € 14 000,00 € 100% 14 000,00 €
Arrosage automatique GAG + aspersion 1[Ft. 1700,00 € 1700,00€| 100% 170000€

B b capitsl e 10 00000 £
FARLLACAT FIRTTGEATITAIE i
] PAETIN

SIAET 803 108 400 000 15 ~ RC TOULON 803 A08 400 - CODE APE B130Z ~ TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 58 803 108 100



TOULON ESPACES VERTS
PARKING ZENITH
E_n“. Dascription Quantig| Unia| .U, Montant H.T. | % Montant
3
Structure métallique, étanchélté, modules plantds, 1|Ft. 110 000,00 €| 110000,00€ | 400% | 110 000,00 €]
arrosage automatique
Montant marche H1| #10 026,50 &
Montant H.T. Situatlon DGO[ 410 028,50 €
Déduction avance do démarrage| -11 71610 €
Déduction situation n°1]-183 289,16 €
Déduction sltuation n*2|-308 014,35 €|
Montant H.T. Situation DGD
Taux TVA 10%
Taux TVA 20%
DGD Montant TTC

n able réal

IBAN : FR76 1910 6000 0843 6408 3022 130
BIC : AGRIFRPP891

Coandition de palament selon LME au plus tard le 31/12/2025.

Tout retard de palemaent est générateur conformément 2 1a légisiation en vigusur Bu ter janvier 2013 de Marticle [.441-6 du code de

commerce, d'une indemnitd calcuide sur la base da trois fols ke taux dinterdl 1égal en vigueur aingi d'une indemnité forfaitaire pour frals de

recouvrement de 40 euros.

Yntie da Sodfenna - 100 WSS
[ERSATPERNN |

Révision de prix TIC| ___ 492,04 €
Levée de retenue de garantie TTC| 24 789,28
Montant restant & payer

482,04 €

Montant de la facture arrété a la somme de 492,04 € TTC correspondant au montant admis par fa Métropole TPM
dans le cadre du marché 58RL20-20357.

Le montant de la retenue de garantie ne doit pas &tre facturé,

Le 30/01/2025

de la stratégle

/]
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Piece n°5 du Décompte final du marché 58RL20-20357

Libersd « Fgalii LTy
REPUBLIQUE ERANCAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

Le formuiaite EXES st un modéle, qui peut étre utilisé par le maitre de l'ouvrage, paur formaliser sa décision ds réceplion,
relative aux travaux commandés dans le cadre d'un marché public.

TR AT O T ST ddden o G

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Hotel de la Métrapole
107, Boulevard Henri Fabre — CS 30536
83 041 TOULON CEDEX 08

ittt sl YT L
GCC SAS SENEC
Bt E1 — SWEN PARC Chemin Bastide Blanche BP 42008 375, Rue des Fréres Lumiére — BP 33
13 845 VITROLLES CECEX 9 83087 TOULON CEDEX 9
Tél: 04421596 50 Tél: 04 94 08 00 19
SIRET : 407 794 551 00454 SIRET : 672 501 155 00056

S AT ST Y - GahITER N T

SARL ATELIER 5 GIE ALETHIA

5 Avenue Gozza 4 avenue Doyen Louls Weil
83000 TOULON 38000 GRENOBLE

Tel: 04 94 41 90 5D Tél: 04907009 56

SIRET : 442 057 030 00011 SIRET : 831 358 270 00013
ERG SAS GUYOMAR

243, Avenue de Bruxslles 7681, Route de Piarrefeu
233500 LA SEYNE SUR MER 33 400 HYERES

Tél: 0493116998 Tél:04 94 66 11 34
SIRET :339 110 811 00028 SIRET :803 408 400

e R L i e e e s e s |

CONCEPTION-REALISATION - CONSTRUCTION DU PARKING ZENITH A TOULON

ESTh]EE HEtEIaH A EERiiTn

La présente décision a pour objet la réception des prestations désignées ci-dessous
Construction du parking silo Zenith de 660 Places et zone logistique du Zenith

A wlidpld i

bk dieds e lin



T AR K T e Rt ™ Kl T P

-ustal des pndratons prielulles @13 réeepioa. s al an 05 Juiliet 2023 21 s
sions présentées 1o 10 julllet 2023, par be mafioe domwrs |
£ de ia igdre e dale du par aquells le bilzire du macho pubdc axcants

réfaction progosee |

B OO )

=1 que la date retenue, pour achévement des travaux, est fixée au 17 Juillet 2023

que la réception est prononcée ;
{Cechiar 1a case comespondants.,)

2 {3 sous rdservs

{Cochar i3 case corrsarondanie.}

10 [ dsl'exécution concluante des épreuves dnumerees a fannexe n' 02 si-jointe.

i

de l'evacution das travaux et prestations, énumérés & lannexe n” 01 ci-<cinte, avant le 30 julllet
2023

-~
=~
™
1

2315 e vitufare deit temécier, avant lo 30 juillet 2023, aux nuperfections et malfagens indiguées b
Fannexe ™ 01 ciqointe.

TALL T Tousefols, | ast proposs que cetle dernidre réserve soil levée, sile bivlaire du anarche
cutlic acnepte une céfaction égale en prx de base a (ndigusr /s montant de la réfaction.)

)

3

2B les installations de ohantier doiven:, 8ié repides et les tercaing et las lisuy doivent &lre ramis en
atat, avant le 17 Juillet 2023 .

232 B les vonditions de pose des éguipaments deivent ére mises en confornité avec las spécificatiuns
des fournisssurs, avant le 30 Julllet 2023

Visa du Directeur Adjoint Sigrature
Frédéric VEISSE {maitre s louviage

Latzds ruse a oy 2
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REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Hétel de la Métropole
107, Boulevard Henri Fabre — CS 30536
83 041 TOULON CEDEX 09

GCC SAS SENEC

Bt E1 — SWEN PARC Chemin Bastide Blanche BP 42008 375, Rue des Fréres Lumiére — BP 39
13 845 VITROLLES CEDEX 9 83087 TOULON CEDEX ¢

Tél: 04421596 50 Tél: 04 94 08 00 19

SIRET : 407 794 551 00454 SIRET : 679 501 155 00056

SARL ATELIER 5 GIE ALETHIA

5 Avenue Gozza 4 avenue Doyen Louis Weil
83000 TOULON 38000 GRENOBLE

Tel: 04 94 41 90 50 Tél: 04 907009 56

SIRET : 442 057 030 00011 SIRET : 831 358 270 00013
ERG SAS GUYOMAR

243, Avenue de Bruxelles 7681, Route de Pierrefeu
83 500 LA SEYNE SUR MER 83 400 HYERES

Teél: 0493116998 Tél: 04 94 66 11 34

SIRET :339 110 611 00086 SIRET :803 408 400




La levée des réserves porte sur :
(Cocher la case correspondants.)

X laréception de Fouvrage comportant les prestations suivantes :
Construction du parking silo Zenith de 660 Places et zone logistique du Zenith

[0  laréception partielle de 'ouvrage relative aux prestations désignées ci-dessous :




du maitre dmuvre relatives

Au vu du procés-verbal de levée des réserves, en date du 10 Novembre 2023 ;

je soussigné, maftre d'ceuvre, propose !
(Cocher la case correspondante.)

1.[[] de rapporter la réception des travaux et prestations, I'exécution des épreuves mentionnées dans la
décision de réception des ouvrages du ........................... N'ayant pas été concluantes.

2.[X]  de lever toutes les réserves dont était assortie la décision de réception des ouvrages, intervenue lo
17 Juillet 2023

3.0 de maintenir 'ensemble des réserves dont était assortie la décision de réception des ouvrages,
intervenuele .....

4, l:l parml les réserves dont était assortie la décision de réception des ouvrages intervenue le
R ., de lever celles figurant dans l'annexe n® .................. du présent formulaire.

Il est proposé de maintenir les réserves suivantes :
(Cocher Ia case correspondante.)

41 F'exécution des épreuves énumérées a lannexen’® .................. ci-jointe.

42 [ 'exécution des travaux et prestations listés & lannexe n® .................. ci-ointe.

43 [ la correction des imperfections et malfagons indiquées a l'annexe n° .................. ci-
jointe.

44 [ les installations de chantier doivent été repliées et les terrains et les lieux doivent é&tre

remis en état, avantle .........ooo v

45 [] les conditions de pose des équipements doivent &tre mises en conformité avec les
spécifications des fournisseurs, avantle ...........cccoeeeveiievenenn.

G - Signature du'maitre d'cauvre;

t

A :Toulon, le 13 Mars 2024

Signature
(mafltre d’'oeuvre)

ATELIER B

grehitocto s comes

QOfivier Mathieu | Nicokas Radisson | Didier Bonnet I
5 Rue Goza 83 000 Towon | ateber 5@wanedook '+ L
Tél. 04 94 41 90 50 | Fax. 04 94 4190 51 5




Au vu du procés-verbal de levée des réserves, en date du 10 Novembre 2023;

le maitre de I'ouvrage décide :
(Cocher la case correspondante.)

1.[O daccepter toutes les propositions complémentaires du maitre d’ceuvre relatives au procés-verbal de
levée des réserves. |

2.0 de ne pas retenir les propositions complémentaires du maitre d'ceuvre relatives au procés-verbal de
levée des réserves et de :

2.1 [ rapporter la réception des travaux et prestations, 'exécution des épreuves mentionnées
dans la décision de réception des ouvrages du ............cccoeeeeeeae. n'ayant pas été concluantes.

22 lever toute Iis rss

intervenue le 4 J

.....

23 [ maintenir 'ensemble des réserves dont était assortie la décision de réception des
ouvrages, intervenue fe .............covienns

24 [ parmi les réserves dont étalt assortie la décision de réception des ouvrages intervenue le
rerereseniee e enaan, lEver celles figurant dans Fannexe n° .................. du présent formulaire.

Il est décidé de maintenir les réserves suivantes :
{Cocher fa case corraspondants.)

241 [0 rexécution des épreuves énumérées & 'annexe N° ................. cl-jointe.

242 [J rexécution des travaux et prestations listés & Fannexe n° .................. ci-jointe.

2.43 [J  lacorrection des imperfections et malfagons indiquées & l'annexe n° ...... ci-jointe.

244 [J les installations de chantier doivent été repliées et les terrains et les lieux doivent
étre remis en état, avantle ...................c.co e

245 [J les conditions de pose des équipements doivent &tre mises en conformité avec les

spécifications des fournisseurs, avantle ........ccccccecceciiniiennenne

V A Toulon, le “fp/f’!‘/7 vl

Signature )
g
r'{
2 ik coity

0 f

i

Date de mise & jour : 25/02/2011. *




Piece n°6 du Décompte final du marché 58RL20-20357
METROPOLE Toulon, le 18/12/2024

TOULON Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole

PROVENCE Toulon Provence Méditerranée
I 4 | 4
MEDITERRANEE A

Monsieur Loic BRIARD

Société GCC Provence

Hall | — Bat E - Swen Parc

Chemin Bastide Blanche — BP 2134
13847 VITROLLES CEDEX 9

Direction Générale des Services

Valérie PAECHT
Directeur Général des Services

Direction Générale Adjointe des Services

Finances et Moyens
Claude WEISSE
Directeur Général Adjoint des Services

Affaire suivie par :

Direction Affaires Juridiques
Service Juridigue et Assurance
Cécile MORETTO

Responsable Assurances

Tél :04.94.03.97. 63
genvice-gssurances@metropoletom. fr

N/Réf : GCC/DAJ/CW/CP/CM/331-2024

AR: 1A 209 645 0452 9

OBJET : Marché n°58RL20-20537 — Conception réalisation pour la construction
du Parking du Zénith — Rejet du DCG tacite — Position de la Métropole
suite a I'entretien du 7 octobre 2024

Monsieur,

Nous faisons suite a notre entretien du 7 octobre dernier avec Monsieur CANANZI
Jean-Pierre, président directeur général de la société SENEC, au cours duquel celui-ci
nous a confirmé qu'il considérait que le projet de décompte général transmis par vos
soins en qualité de mandataire le 24 mai 2024 serait devenu tacitement le décompte
général du marché.

Or, la Métropole ne partage nullement votre analyse.

En effet, il existe des points de fragilité dans la procédure d’élaboration du décompte
général qui tendent & remettre en cause la naissance d'un DGD tacite du fait de la non-
application des dispositions contractuelles issues du CCAP et du CCAG Travaux.

Hotel de la Métropole | 107 bd Henri Fabre { CS 30536 1 83041 Toulon Cedex 9

Téléphone ; 04 94 93 83 00 | Télécopie : 04 94 93 83 83 | E-mall : contact@metropoleTPM.fr
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1

Méconnaissance des dispositions de larticle 13.3.1 du CCAG Travaux
auxquelles le CCAP n'a pas dérogé relatif au point de départ d'établissement du
projet de décompte final

L'article 13.3.1 du CCAG stipule : « Aprés l'achévement des travaux, le titulaire
élablit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte
mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou & la place de ce
dernier.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire,
établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de
l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant
compte des prestations réellement exécutées.

Le projet de décompte final est établi a partir des prix initiaux du marché, comme
les projets de decomptes mensuels, et comporte les mémes parties que ceux-ci,
a l'exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné
des élements et piéces mentionnés a larticle 13.1.7 s'ils n'ont pas été
précédemment fournis.

Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final ».

L’article 41.5 du CCAG précise quant a lui :

« S'il apparait que certaines prestations prévues par les documents particuliers
du marché et devant encore donner lieu a réglement n'ont pas été exécutées, le
maitre de l'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le
titulaire s'engage a exécuter ces prestations dans un délai qui n'excéde pas trois
mois.

La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu a un procés-
verbal dressé dans les mémes conditions que le procés-verbal des opérations
préalables a la réception prévu a larticle 41.2. »

En lespece, le PV de réception des travaux précise bien une réception avec et
sous réserve.

Par conséquent, seul le PV de réception de levée des réserves signé du MOE le
13 mars 2024 (propositions du MOE relatives au PV levée des réserves) et signé
du MOA le 16 avril 2024 fait courir de le point de départ d’établissement du

décompte final.

[l est donc établi qu'a la date du 29 novembre 2023, 4 laquelle la société GCC a
élaboré son projet de décompte final, aucun procés-verbal constant 'exécution
des travaux ayant fait 'objet de réserves en application de I'article 41.5 du CCAG
n'avait été établi.

C’est donc de maniére prématurée que la société a transmis ce projet, qui
n’aurait pas pu intervenir avant le 16 avril 2024 (voir en ce sens CAA Nancy,
16 juin 2022, n°21NC02958 et Conseil d’Etat, 1" juin 2023, n°469268).

Force est de constater que cette seule méconnaissance est de nature a remettre
en cause l'ensemble de la procédure de paiement finale. Néanmoins, la
Métropole entend renforcer cette affirmation en démontrant que d'autres
méconnaissances de clauses contractuelles du marché qui nous lie viennent tout
autant vicier la procédure.

Hotel de fa Métropole 1107 bd Henri Fabre | CS 30536 | 83041 Toulon Cedex 9

Téléphone : 04 94 93 83 00 | Télécopie : 04 94 93 83 83 | E-mail : contact@metropole TPM.fr
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2. Méconnaissance des dispositions de larticle 13.3.3 du CCAG auxquelles le
CCAP n'a pas dérogé sur 'absence d'acceptation ou rectification par le MOE du
projet de décompte final

L'article 13.3.3 du CCAG stipule : « Le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie le
projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepts ou rectifié devient
alors le décompte final ».

En l'espéce, Le MOE n’a jamais accepté ou rectifié le projet de décompte,
alors méme que la Métropole rappelait dans son courrier du 15 février 2024
rester dans lattente de la transmission par le MOE du projet de décompte
accepté ou rectifié et rejetait dans le méme temps la somme globale de 897
754,33 € HT.

Sans prendre en compte ce courrier de la Métropole, vous présentiez de
nouveau le méme projet de décompte final par courrier du 24 mai 2024 sans
tenir compte de position de la Métropole rejetant la somme de 897 754,33 € HT.

3. Méconnaissance des dispositions de Particle 1.3 du CCAP quant & la remise en
mains propres du projet de décompte a la Directrice de la Commande Publique

le 24 mai 2024

Dans la mesure ol I'Acte d'Engagement indique sur sa premiere page que la
personne signataire est « Monsieur le Président de la métropole TPM », et que le
document a été déposé auprés de la Directrice de la commande publique de la
Métropole ; il apparait, en l'absence de désignation expresse de cette derniere,
que l'accusé de remise en mains propres du 24 mai 2024 aurait dd étre signé par
Monsieur GIRAN, président de la Métropole TPM.

En effet, par une ordonnance du 20/08/2021 (n°2100685), le juge des référés du
tribunal administratif de Marseille rappelait que :

« La société requérante, qui ne peut se prévaloir d'incohérences des documents
dés lors que le maitre de l'ouvrage est le pouvoir adjudicateur pour le compte
duguel les travaux sont exécutés, n'a_pas adressé son projet de décompte
général & la personne physique habilitée & représenter le maitre d ouvrage, soit
Mme X ainsi expressément désignée. Eu égard aux effets d'un decomple
général tacite, cette notification a «la commune d'A, service marches publics »,
qui ne respecte pas les exigences des documents contractuels, faif obstacle a
I'établissement d'un décompte géneral et definitif tacite ».

Ainsi, le bordereau de remise en mains propres du « décompte général
signé » aurait di étre signé par Monsieur GIRAN, Président de la
Métropole, nommément désigné dans les clauses de I'’Acte d’Engagement
comme étant la personne représentant le pouvoir adjudicateur.

De fait, aucun délai n’a pu démarrer au regard de cette erreur.

Hétel de la Métropole 1 107 bd Henri Fabre | CS 30536 | 83041 Toulon Cedex 8
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4. Méconnaissance des dispositions de [l'article 6.1.3 du CCAP_ imposant la

transmission du projet de décompte général a lAMO

Le CCAP prévoyait: « Lorsque le titulaire notifie au représentant du pouvoir
adjudicateur, avec copie a 'AMO, un projet de décompte général signé il indique
expressément dans son envoi vouloir faire application des dispositions de l'article
13.4.4 du CCAG et qu’'en l'absence de notification du décompte général par le
représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de 30 jours de la réception
des documents, le décompte général deviendra tacitement le décompte général

et définitif ».

En l'espéce, notre AMO confirme qu'il n’a jamais été destinataire du courrier du
mois de mai 2024 portant notification du décompte général signe.

& Répondre | %3 Répondreatous = —> Teangférer
£ HAYET Veronique jeu, 171072024 Lz
Lo MOPETTO Jecile
(’_f) Lssurar un subv. Ternuns e jeudi 17 sctabre 2624,
Vous avex transfdré ca messpge le 17,16/2024 13027,

@ Stéphanie Beraud-Guenard <Stephanie.BERAUD-GUENARD @scet frs

Bonjour Madame,

Je vous confirme par le présent mail que nous n'avons pas été destinatalre du DGD en date du mols de mal. Le seul document que Pentreprise nous a envoyé est le projet de décompte
du 11 mars 2024 parvenu le 9 avril,

Blen cordialement
Stéphanle Beraud-Guenard

Directrice Montage Modélisation Evaluation SCET
+337 88852347

(& Min >0

5. Méconnaissance des dispositions de l'article 13.4.1 du CCAG auxquelles le
CCAP n'a pas dérogé et qui imposent au MOE d'établir le projet de décompte

général

La Métropole n’a jamais regu le projet de décompte général du MOE, mais
seulement un document émanant du groupement GCC/SENEC, de sorte
quwaucun projet de décompte général n’est valablement étabili.

En tout état de cause, la Métropole, comme elle I'a rappelé & maintes reprises dans ses
écritures, n'admet comme montant global et final du marché que la somme
de 18 985 738,54 € HT (Dix-huit millions neuf-cent-quatre-vingt-cing mille sept cent
trente-huit euros et cinquante-quatre centimes hors taxes).

Pour mémoire, la Métropole refuse de maniére expresse les montants suivants :

- 868 973,73 € HT au titre du mémoire de réclamation sur les surcolts consécutifs a
'augmentation significative des matériaux : cette réclamation fait 'objet d’'une affaire
pendante devant le Tribunal Administratif de Toulon, la Métropole refuse de nouveau dy
faire droit a ce stade et reste attentive a la décision qui sera prise par le juge administratif.
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28 780,60 € HT au titre d'une rémunération complémentaire sur des travaux et
prestations indispensables a la bonne fin de I'ouvrage : ces travaux et prestations, dont
I'exécution a été rendue nécessaire du fait d'un événement extérieur a I'opération, seront
réglés en dehors de l'opération puisque ne se rattachant pas au présent marché dont
vous pouvez demander le réglement (cf. bons de commandes n°25125 et 25099 transmis
a votre société le 16 janvier 2024 et acceptés par vos soins par courriel du 17 janvier
2024).

Au regard de tout ce qui précéde, la Métropole écarte toute existence d’un DGD tacite
et vous met en demeure de transmettre votre projet de décompte final dans un délai de
quinze jours a compter de la réception de la présente, ce qui permettra d’engager la
procédure de paiement finale du marché, sine qua non la Métropole ne pourra honorer
les derniéres situations de vos sous-traitants.

Si cette mise en demeure reste sans effet, le marché de conception réalisation qui nous
lie identifiant votre société comme seul mandataire de I'équipe de conception et de
I'équipe réalisation, la Métropole établira d'office le décompte final au lieu et place.

Ce décompte final vous sera alors notifié avec le décompte général.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur, a 'assurance de mes sentiments les
meilleurs.

l Pour le Président,

Diraction des
Afiaes W

i
%

—

Copie a Monsieur CANANZI, PDG SENEC, cotraitant
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METROPOLE
TouLoN

PROVENCE
MEDITERRANEE

Marché 58RL20-20357
Conception réalisation construction parking du ZENITH

DECOMPTE GENERAL

PIECES CONSTITUTIVES DU DECOMPTE GENERAL

Piecen® 1: Décompte final
Piece n® 2 : Etat du solde

Piecen® 3 : Récapitulatif des acomptes mensuels et du solde




Décompte Général de la Métropole Toulon Provence Méditerranée

METROPOLE Marché 58RL20-20357 - Conception réalisation construction parking du ZENITH
TouLoN
- Mouveau cumul Décompte

PR'OVENCE Marcha (€} i €l Ancien cumul [€) e f:!

MEDITERRANEE

PHASE ETUDES ) 662 160,00 662 160,00 662 160,00 .40
Avenant 2 phase étude 62 443,79 62 443,79 62 443,79 0,00
PHASE REALISATION DES TRAVAUX OPC/CONTROLE (8Y) 88 000,00 88 000,00 81 800,00 6 200,00
PHASE REALISATION DES TRAVAUX (8] 14 899 840,00 14 899 840,00] 14 862 945,56 36 894,44
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES (avt 2 phase travaux) icl 712 231,21 712 231,21 712 231,21 0,00
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES (avt 3 phase travaux) 45 440,81 45 440,81 45 440,81 0,00
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES (avt 4 phase travaux) 192 846,21 192 846,21 192 846,21 0,00
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES (avt 5 phase travaux) 184 227,50 184 227,50 180 314,00 3913,50
REVISION DE PRIX (o) 2091 920,34 2085 215,38 6 704,96
TOTAL HT (E) 16 847 189,52 18939 109,86] 18 885 396,56 53 712,90|
TVA 20% SUR HT 3369 437,90 3 787 821,57 3777079,39 10 742,58
TOTAL TTC (F) 20216 627,42 22726931,83| 22662 476,35 64 455.-13|
AVANCE DE DEMARRAGE (G) 454 842,50 454 842,90 454 842,90 -ZI.{.IUH
REMBQURSEMENT AVANCE DE DEMARRAGE (H) -454 842,50 -452 342,90 454 A42,90 0,00
TOTAL HT {1 0,00 0,00 0,00 0,00
TVA 20% 0,00 0,00 0,00 n_ﬂnl
TOTALTTC i 0,00 0,00, 0,00 0,00
RETENUES (K) 0,00 0,00 0,00 ﬂ,m‘ll
TVA 20% sur HT 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALTTC L} 0,00, 0,00 0,00
TOTAL HT 16 847 189,52 18935 109,86] 18 &&5 395,96 53 712,490
TVA 20% sur HT 3 369 437,90 3 787 821,97 3777 073,39 10 742,58
TOTAL TTC 20 216 627,42 22726931,83| 22662 476,35 64 455,48
RG HT (5%) 57 262,05

TVA 20% sur HT 1145241

RG TTC 68 714,46

RG CAUTIONNEE : OUI
[Intéréts moratoires (IM) 52 059,95 52 059,95|

MONTANT DU DECOMPTE GENERAL DE LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Montant HT
TVA 20% sur HT
Montant TTC

Intéréts moratoires

Montant TTC avec IM

18939 109,86 €
3787821,97€
22726931,83 €
52 059,95 €

22778991,78 €

Fait a Toulon, le

Jean-Pierre GIRAN

DATE DE RECEPTION PAR LE MANDATAIRE DU GROUPEMENT

Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée

LE PRESENT DECOMPTE GENERAL :
EST ACCEPTE

A LE

D EST RECTIFIE D

SIGNATURE ET CACHET DU MANDATARE



Piece n°2 du Décompte Général du marché 58RL20-20357

Piéce n°2
ETAT DU SOLDE

MARCHE 58RL20-20357

Marché (€} Wz Anclen eyl A PAYER (€) Etat du solde du marché par co-traitants
cumul {€] €}
Entreprises Trawsim Révision prix Total HT
GCC / SENEC TOTAL HT] 14 003 963,50 17 332 613,61| 17 308 246,18 24 367,43 GCC 20988,31 € 3379,12¢€ 2436743 €
TOTAL TTC| 16 804 756,20 20799 136,33] 20 765 895,42 29 240,92 ATELIER S 15 739,60 € 1816,10 € 17 555,70 €
Intéréts Moratoires 31931,35 ALETHIA 308,40 €‘ 7 32,98 € 341,38€
TOTALTTC avec M 61172,27 :I'l.':IFl ET 5616,30€ 599,71 € 6216,01€
HETAEC 4 355,33 € 467,02 € 4822,35€
Sous-traitants de GCC / SENEC: GYOMAR L 410,03 € 410,03 €
Intéréts moratoires FABRE ASTP 2156,22
Intéréts moratoires AKA POSE 395,13 TOTAL HT 47 007,94 € ]- 6704,96 € 53 712,90?
Intéréts moratoires SAPE ETANCHEITE 1114,65| |mtéréts moratoires 52 059,95 €
Intéréts moratoires KONE 414,57 |
Intéréts moratoires ALQUIER 3395,52
Intéréts moratoires TECHNISOL INDUSTRIE 446,79 AETENUES DE GARANTIE A LIBERER
Intéréts moratoires FREYSSINET 2011,42 EI"I.':I B Pdantamt TTC RE
Intéréts moratoires CLF SATREM 126,56 (=8 430,71 ¢
Intéréts moratoires DEGREANE 2 702,67 ATELIER 5 30 705,07 €
Intéréts moratoires AEROTEC 268,69]  |GYONAR | za7Eg,2eE
Intéréts moratoires CAMICLAR 459,87 ERG TAE 39
Intéréts moratoires FRIGEVAR 87,30
Intéréts moratoires EMP 253,39]
Intéréts moratoires PROGAINES 97,19
Intéréts moratoires BRM PERE ET FILS 49,16
Intéréts moratoires STS COTE D'AZUR 203,80
intéréts moratoires STIR ETANCHEITE 49,76
Intéréts moratoires GFC 64,36
ATELIER & TOTALHT 594 174,42 520 508,82 B02 953,12 17 555,70
TOTALTTC 713 009,30 744 610,58 723 543,74 21 066,84
Intéréts Moratoires 1718,25
TOTALTTC avecIM 22 785,09
ALETHIA TOTAL HT 4904 880,40 511420,10 500 040,36, 34138
TOTAL TFC] 5885 856,48 613 704,12 600 048,43 #0556
intéréts Moratoires 573,21
TOTAL TTC awec 1M 982,87
Sous-traitants d'ALETHIA:
ADRET TOTAL HT 6216,01
TOTAL TTC 7 459,21
Intéréts moratoires ADRET 805,88
TOTALTTC aveciM 8 265,09
BETREC TOTAL HT 4822,35
TOTALTTC 5 7R5.82
Intéréts moratoires BETREC 1876 55
TOTAL TTEC aver i TaE3.41
GUYOMAR TOTAL HT| 413 180,06 461 023,54 460 613,51 410,03
TOTALTEFLC 495 816,07 553 228,25 552736,21 492,04
Intéréts Moratoires 719,45
TOTALTTC awec 1M 1211,49
ERG TOTALHT 13 139,91 13543,79 13 543,79 0,051
TOTAL TTC 15 767,69 16 252,55 16 252,55 0,00
Intéréts Moratoires 138,17
TOTAL TTC avec iM 138,17
| TOTAL A PAYER € TTC 116 515,43'
SMDE DU MARCHE € TTC
y compris 1M 22778991,78




Piece n°3 du Décompte Général du marché 58RL20-20357

Piéce n°3 - MARCHE 58RL20-20357
RECAPITULATION DES ACOMPTES MENSUELS ET DU SOLDE

Situations | N° mandat N° facture Tiers Montant TTC
21052 F.EO1 VENEXP 2020-31/08/2 GCC 9600,00

21053 F.N°20.09.305-31/08/2020 SENEC 9600,00

21054 F.NOTE HONORAIRE N°01-31/ ATELIER 5 114 000,00

SIT 1 21056 F.N°20CG0050-31/08/2020 ABO-ERG GEOTECHNIQUE 7 632,00
24251 F.AL2011002-17/11/2020 GIE ALETHIA 1 947,60

24252 F.AL2011002-17/11/2020 BETREC 1G 51 798,00

24253 F.AL2011002-17/11/2020 ADRET INGENIEURS ASSOCIES 11 174,40

24993 F.BON DACOMTPE N2 11 2-24 ATELIER 5 5 400,00

. 24994 F.BON DACOMTPE N2 11 2-24 GIE ALETHIA 288,00
24995 F.BON DACOMTPE N2 11 2-24 BETREC IG 5 703,60

24996 F.BON DACOMTPE N2 11 2-24 ADRET INGENIEURS ASSOCIES 3 608,40

1637 F.BON DACOMTPE N3 1220-17 GCC 20 160,00

1638 F.BON DACOMTPE N3 1220-17 SENEC 20 160,00

gy 1639 F.BON DACOMTPE N3 1220-17 ATELIER 5 75 072,00
1640 F.BON DACOMTPE N3 122017 GIE ALETHIA 1 846,08

1641 F.BON DACOMTPE N3 1220-17 BETREC 1G 47 863,66

1642 F.BON DACOMTPE N3 1220-17 ADRET INGENIEURS ASSOCIES 11 826,24

2623 F.BON DACOMPTE N2 0121-15 GCC/ SENEC 70 080,00

2624 F.BON DACOMPTE N4 0121-15 ATELIER 5 18 768,00

SIT 4 2625 F.BON DACOMPTE N4 0121-15 GIE ALETHIA 461,52
2626 F.BON DACOMPTE N4 0121-15 BETREC IG 11 965,92

2627 F.BON DACOMPTE N4 0121-15 ADRET INGENIEURS ASSOCIES 2 956,56

10415 F.BON DACOMPTE N5 0321-31 GCC/ SENEC 40 320,00

10416 ZENITH PHASE ETUDES SIT5 ATELIER 5 104 640,00

- 10417 ZENITH PHASE ETUDES SIT5 GIE ALETHIA 2707,92
10418 ZENITH PHASE ETUDES SIT5 GUYOMAR PEPINIERES PAYSAGI 2 880,00

10419 ZENITH PHASE ETUDES SIT5 BETREC 1G 65 835,84

10420 ZENITH PHASE ETUDES SIT5 ADRET INGENIEURS ASSOCIES 21 720,24

15389 F.BON DACOMPTE N6 0521-02 GCC / SENEC 70 080,00

15390 F.BON DACOMPTE N6 0521-02 ATELIER 5 26 160,00

— 15391 F.BON DACOMPTE N6 0521-02 GIE ALETHIA 647,08
15392 F.BON DACOMPTE N6 0521-02 GUYOMAR PEPINIERES PAYSAGI 720,00

15393 F.BON DACOMPTE N6 0521-02 BETREC IG 16 458,96

15394 F.BON DACOMPTE N6 0521-02 ADRET INGENIEURS ASSOCIES 4 469,76

25414 F.BON D ACOMPTE N7 AD-07/ GCC / SENEC 496 284,01

SIT7 25415 58RL20-20357 AF OP 10141 ATELIER 5 7 848,00
Avance 25416 58RL20-20357 AF OP 10141 GIE ALETHIA 257,97
forfaitaire 25417 58RL20-20357 AF OP 10141 ABO-ERG GEOTECHNIQUE 210,79
25418 58RL20-20357 AF OP 10141 GUYOMAR PEPINIERES PAYSAGH 14 058,12

26840 F.BON ACOMPTE N8-30/09/20 GCC / SENEC 122 271,41

26841 F.BON ACOMPTE N8-30/09/20 FABRE ASTP 17 225,00

26842 F.BON ACOMPTE N8-30/09/20 ATELIER 5 34 289.30

S 26843 F.BON ACOMPTE N8-30/09/20 GIE ALETHIA 3214.85
26844 F.BON ACOMPTE N8-30/09/20 ADRET INGENIEURS ASSOCIES 13 444,80

26845 F.BON ACOMPTE N8-30/09/20 BETREC IG 71 606,00

26846 F.BON ACOMPTE N8-30/09/20 GUYOMAR PEPINIERES PAYSAGH 181,87

26847 F.BON ACOMPTE N8-30/09/20 ABO-ERG GEOTECHNIQUE 758,29

29066 F.BON ACOMPTE NO V3-30710 GCC/ SENEC 7685 156,29

29067 F.BON ACOMPTE N9 V3-30/10 ATELIER 5 36 100,79

29068 F.BON ACOMPTE N9 V3-30/10 GIE ALETHIA 2 374,53

J— 29069 F.BON ACOMPTE N9 V3-30/10 ABO-ERG GEOTECHNIQUE 4 363,32
29070 F.BON ACOMPTE N9 V3-30/10 BETREC 1G 71 250,62

29071 F.BON ACOMPTE N9 V3-30/10 ADRET INGENIEURS ASSOCIES 5 526,14

29072 F.BON ACOMPTE N9 V3-30/10 FABRE ASTP 251 970,14

29073 F.BON ACOMPTE N9 V3-30/10 AKA POSE-GROUPE GREEN STEH 108 019,51

7140 F.BON ACOMPTE 10 V2-31/01 GCC / SENEC 862 814,07

7141 F.10 01/22-31/01/2022 AKA POSE-GROUPE GREEN STEH 11 300,49

7142 F.10 01/22-31/01/2022 ETABLISSEMENTS DEGREANE 47 713,58

7143 F.10 01/22-31/01/2022 FREYSSINET FRANCE 84 993,00

SIT 10 7144 F.BON ACOMPTE N° 10-31/01 ATELIER 5 12 452,16




7145 F.BON ACOMPTE N° 10-31/01 GIE ALETHIA 310,80
7146 F.BON ACOMPTE N° 10-31/01 BETREC 1G 8 552,17
7147 F.BON ACOMPTE N° 10-31/01 ADRET INGENIEURS ASSOCIES 1 496,08
7148 F.BON ACOMPTE N° 10-31/01 ABO-ERG GEOTECHNIQUE 37,94
8016 F.BON ACOMPTE N11-28/0272 GCC/ SENEC 676 517.43
8017 F.PARKING ZENITH-28/02/20 FABRE ASTP 14 820,00
8018 F.PARKING ZENITH TOULO-28 TECHNISOL INDUSTRIE 15 998,76
8019 F.CONSTR PARKING ZENIT-28 ETABLISSEMENTS DEGREANE 38 547,63
SIT 11 8020 F.ZENITH-28/02/2022 FREYSSINET FRANCE 87 207,00
8021 F.NOTE D HONORAIRES-28/02 ATELIER 5 12 196,37
8022 F.AL2202003-28/02/2022 GIE ALETHIA 168,30
8023 F.1G22020471-28/02/2022 BETREC IG 402815
8024 F.22020136-28/02/2022 ADRET INGENIEURS ASSOCIES T414,77
13957 "F.SITU12 annule et R-31/0 GCC / SENEC 650 988,65
13958 F.SIT 12 PHASE EXE-31/03/ TECHNISOL INDUSTRIE 7 678,33
13950 F.SIT 12 EXE-31/03/2022 CLF SATREM AGENCE MEDITERH 6 299,25
13960 F.SIT 12 PHASE EXE 5-31/0 ETABLISSEMENTS DEGREANE 37 694,89
ST 13 13961 F.SIT 12 PHASE EXE 5-31/0 FREYSSINET FRANCE 84 665,00
13962 F.SIT 12 PHASE EXE 5-31/0 ATELIER 5 12 231,28
13963 F.SIT 12 PHASE EXE 5-31/0 GIE ALETHIA 339,16
13964 F.SIT 12 PHASE EXE 5-31/0 BETREC IG 9 548,04
13965 F.SIT 12 PHASE EXE 5-31/0 ADRET INGENIEURS ASSOCIES 1417,02
14988 SIT 12 ERG MARS 2022 ABO-ERG GEOTECHNIQUE 3 124,73
14866 SITU 13 0422 V4 GCC / SENEC 733 802,34
14867 AC 13 EXE 6 AVRIL 22 TECHNISOL INDUSTRIE 10 696,05
14868 AC 13 EXE 6 AVRIL 22 ALQUIER 16 716,26
14869 AC 13 EXE 6 AVRIL 22 ETABLISSEMENTS DEGREANE 38 711,72
SIT 13 14870 AC 13 EXE 6 AVRIL 22 FREYSSINET FRANCE 98 646,00
14871 AC 13 EXE 6 AVRIL 22 ATELIER 5 12 533,55
14872 AC 13 EXE 6 AVRIL 22 GIE ALETHIA 466,92
14873 AC 13 EXE 6 AVRIL 22 BETREC IG 11 604,93
14874 AC 13 EXE 6 AVRIL 22 ADRET INGENIEURS ASSOCIES 349321
15477 Situ14 0522 V5 GCC/ SENEC 866 491,41
15478 AC 14 EXE 7 MAI 2022 TECHNISOL INDUSTRIE 7 945,09
15479 AC 14 EXE 7 MAI 2022 ETABLISSEMENTS DEGREANE 32 967,45
15480 AC 14 EXE 7 MAI 2022 FREYSSINET FRANCE 49 364,00
SIT 14 15481 AC 14 EXE 7 MAI 2022 ATELIER 5 12 963,72
15482 AC 14 EXE 7 MAI 2022 GIE ALETHIA 690,60
15483 AC 14 EXE 7 MAI 2022 BETREC 1G 13 683,00
15484 AC 14 EXE 7 MAI 2022 ADRET INGENIEURS ASSOCIES 8 655,58
15485 AC 14 EXE 7 MAI 2022 ABO-ERG GEOTECHNIQUE 75.89
16648 SIU15-v5 GCC / SENEC 900 221,88
16649 SIT 15 EXE 8 JUIN 22 TECHNISOL INDUSTRIE 10 926,90
16650 SIT 15 EXE 8 JUIN 22 ETABLISSEMENTS DEGREANE 3592375
- 16651 SIT 15 EXE 8 JUIN 22 FREYSSINET FRANCE 719 556,00
16652 SIT 15 EXE 8 JUIN 22 ATELIER 5 12 684,70
16653 SIT 15 EXE 8 JUIN 22 GIE ALETHIA 432,72
16654 SIT 15 EXE 8 JUIN 22 BETREC IG 11 803,87
16655 SIT 15 EXE 8 JUIN 22 ADRET INGENIEURS ASSOCIES 2 185,14
20731 SITU16-Julllet22 GCC / SENEC 872 244.90
20732 SIT 16 EXE 9 JUIL 22 TECHNISOL INDUSTRIE 6 663,87
20733 ZENITH SIT 16 EXE 9 KONE 28 000,00
20734 SIT 16 EXE 9 JUIL 22 FABRE ASTP 973750
SIT 16 20735 SIT 16 EXE 9 JUIL 22 FREYSSINET FRANCE 89 720,33
20736 SIT 16 EXE 9 JUIL 22 ATELIER 5 12 649,81
20737 SIT 16 EXE 9 JUIL 22 GIE ALETHIA 432,38
20738 SIT 16 EXE 9 JUIL 22 BETREC IG 11 781,26
20739 SIT 16 EXE 9 JUIL 22 ADRET INGENIEURS ASSOCIES 219892
21923 Situ17-p1068 GCC/ SENEC 274 544,45
21924 SIT 17 EXE 10 AOUT TECHNISOL INDUSTRIE 4 463,10
21925 SIT 17 EXE 10 AOUT ETABLISSEMENTS DEGREANE 72 070,57
sftiaz 21926 SIT 17 EXE 10 AOUT KONE 28 000,00
21927 SIT 17 EXE 10 AOUT ATELIER 5 12 882,35
21928 SIT 17 EXE 10 AOUT GIE ALETHIA 144 40
21929 SIT 17 EXE 10 AOUT BETREC IG 2 464,48




21930 SIT 17 EXE 10 AOUT ADRET INGENIEURS ASSOCIES 2 204.84
25203 SITU18-V2 GCC/ SENEC 915 454,40
25204 PARKING ZENITH TECHNISOL INDUSTRIE 7 94508
25205 PARKING ZENITH ETABLISSEMENTS DEGREANE 50 203,91
G 25206 PARKING ZENITH FREYSSINET FRANCE 98 277,00
25207 PARKING ZENITH ATELIER 5 12 859,09
25208 PARKING ZENITH GIE ALETHIA 143,42
25209 PARKING ZENITH BETREC IG 7 202,77
25210 PARKING ZENITH ADRET INGENIEURS ASSOCIES 2 108,66
27067 SITU12-1022 GCC / SENEC 2 560 571.35
27068 PARKING ZENITH TECHNISOL INDUSTRIE 34 726,45
27069 PARKING ZENITH ALQUIER 647 000,12
27070 PARKING ZENITH ETABLISSEMENTS DEGREANE 192 871,69
27071 PARKING ZENITH KONE 42 000,00
S 27072 PARKING ZENITH FREYSSINET FRANCE 169 209,67
27073 PARKING ZENITH CLF SATREM AGENCE MEDITERH 53 902,25
27074 PARKING ZENITH AERAUTEC SERVICES SARL 80 818,29
27075 PARKING ZENITH ATELIER 5 38 600,56
27076 PARKING ZENITH GIE ALETHIA 716,89
27077 PARKING ZENITH BETREC IG 11 767,27
27078 PARKING ZENITH ADRET INGENIEURS ASSOCIES 6607,74
5009 TX PARKING ZENITH ALQUIER 266 358,60
5010 SIT 20 JANV 2023 ETABLISSEMENTS DEGREANE 127 055,95
5011 TX PARKING ZENITH FABRE ASTP 52 160,89
5012 PARKING ZENITH SAPE ETANCHEITE 116 547,40
5013 PARKING ZENITH AERAUTEC SERVICES SARL 12 107,96
T 20 5014 PARKING ZENITH CAMICLAR 4 278,80
5015 PARKING ZENITH FRIGEVAR 373720
5016 PARKING ZENITH ATELIER 5 13 114,86
5017 PARKING ZENITH GIE ALETHIA 142,97
5018 PARKING ZENITH BETREC IG 2 428.76
5019 PARKING ZENITH ADRET INGENIEURS ASSOCIES 2 234,63
8380 SITU20-V3 GCC / SENEC 120 964,06
10026 SITU21-V2 GCC / SENEC 94 443,79
10027 SIT 21 FEVR23 BRM PERE ET FILS 15 876,40
10028 SIT 21 EXE 14 DE FEV ALQUIER 133 453,91
10029 SIT 21 FEVR23 ETABLISSEMENTS DEGREANE 82 426,04
10030 SIT 21 DE FEVR23 KONE 35 000,00
—_— 10031 SIT 21 FEVR23 EMP 13 347,50
10032 SIT 21 FEVR23 FABRE ASTP 81 382,00
10033 SIT 21 DE FEVR23 SAPE ETANCHEITE 13 377,26
10034 SIT 21 FEVR23 CLF SATREM AGENCE MEDITERH 16 099,37
10035 SIT 21 DE FEVR23 ATELIER 5 5 092,48
10036 SIT 21 DE FEVR23 BETREC IG 2 341,64
10037 SIT 21 DE FEVR23 ADRET INGENIEURS ASSOCIES 2018,86
11122 SU22-v3 GCC/ SENEC 559 020,46
11123 SIT 22 DE MARS 23 ALQUIER 152 087.77
11124 SIT 22 DE MARS 23 ETABLISSEMENTS DEGREANE 77 632,12
11125 SIT 22 DE MARS 23 EMP 10 909,80
11126 SIT 22 DE MARS 23 FABRE ASTP 69 496,00
11127 SIT 22 DE MARS 23 SAPE ETANCHEITE 27 030,18
S 11128 SIT 22 DE MARS 23 STS COTE D AZUR 24 755,85
11129 SIT 22 DE MARS 23 CAMICLAR 39 679,91
11130 SIT 22 DE MARS 23 ATELIER 5 18 945 .66
11131 SIT 22 DE MARS 23 GUYOMAR PEPINIERES PAYSAGH 90,19
11132 SIT 22 DE MARS 23 GIE ALETHIA 132,46
11133 SIT 22 DE MARS 23 BETREC IG 326119
11134 SIT 22 DE MARS 23 ADRET INGENIEURS ASSOCIES 927 40
11135 SIT 22 DE MARS 23 ABO-ERG GEOTECHNIQUE 4958
12085 SItU23 04/23 GCCJ SENEC 794 577.73
12086 SIT 23 AVRIL 2023 BRM PERE ET FILS 4 548,08
12087 SIT 23 DE AVRIL 2023 ALQUIER 91 009,91
12088 SIT 23 DE AVRIL 2023 ETABLISSEMENTS DEGREANE 134 970,49
12089 SIT 23 DE AVRIL 2023 EMP 50 259,37
12090 SIT 23 DE AVRIL 2023 SAPE ETANCHEITE 22 189,94




12091 SIT 23 DE AVRIL 2023 GEC 12 094,94
s 12092 SIT 23 DE AVRIL 2023 STIR ETANCHEITE 4 845,00
12093 SIT 23 DE AVRIL 2023 PROGAINES 28 398,83
12094 SIT 23 DE AVRIL 2023 CLF SATREM AGENCE MEDITERH __ 11 388,12
12095 SIT 23 DE AVRIL 2023 CAMICLAR 11 506,95
12096 SIT 23 DE AVRIL 2023 ATELIER 5 13 104,89
12097 SIT 23 DE AVRIL 2023 GUYOMAR PEPINIERES PAYSAGH 275 539,15
12098 SIT 23 DE AVRIL 2023 GIE ALETHIA 0,89
12099 SIT 23 DE AVRIL 2023 BETREC IG 14.72
12100 SIT 23 DE AVRIL 2023 ADRET INGENIEURS ASSOCIES 13.96
15087 SITU24-V4 GGG/ SENEC 285 419,12
15088 SIT 24 DE MAI 2023 AHP 10 820,98
15089 SIT 24 DE MAI 2023 ALQUIER 53 627,56
15090 ZENITH SIT 24 MAI 23 ETABLISSEMENTS DEGREANE 25 699,18
15091 ZENITH SIT 24 DE MAI EMP 19 940,53
15002 ZENITH SIT 24 FABRE ASTP 352 321,61
15093 ZENITH SIT 24 MAI23 SAPE ETANCHEITE 11 601,45
SIT 24 15094 ZENITH SIT 24 MAI23 AZUREENNE DE CARRELAGE 96 847,28
15005 ZENITH SIT 24 MAI23 RESITECH SAS 54 698,63
15096 ZENITH SIT 24 MAI23 PROGAINES 7 194,58
15097 ZENITH SIT 24 MAI23 FRIGEVAR 541510
15008 ZENITH SIT 24 MAI23 ATELIER 5 13 186,27
15099 ZENITH SIT 24 MAI23 GIE ALETHIA 25,66
15100 ZENITH SIT 24 DE MAI BETREC IG 2 366,74
15101 ZENITH SIT 24 DE MAI ADRET INGENIEURS ASSOCIES 2 243,30
19685 SITU25-V2 GCC/ SENEC 1 125 939,00
19686 SITU25-V2 ETABLISSEMENTS DEGREANE 44 801,40
19687 SITU25-V2 TECHNISOL INDUSTRIE 16 101,55
19688 SITU25-V2 CLF SATREM AGENCE MEDITERH 14 686,00
19689 SITU25-V2 SAPE ETANCHEITE 1361,16
19690 SITU25-V2 BRM PERE ET FILS 4 521,52
19691 SITU25-V2 EMP 4 783,51
SIT 25 19692 SITU25-V2 PROGAINES 2 406,59
19693 SITU25-V2 AHP 4 873,50
19694 SITU25-V2 RESITECH SAS 44 010,83
19695 SITU25-V2 AZUREENNE DE CARRELAGE 3 700,25
19696 SITU25-V2 ATELIER 5 12 953,72
19697 SITU25-V2 GIE ALETHIA 677,57
19698 SITU25-V2 BETREC IG 7 671,11
19699 SITU25-V2 ADRET INGENIEURS ASSOCIES 14 237,06
23488 SItU26-V6 GCC / SENEC 250 763.07
23489 SITU26 ALQUIER 169 745,87
23490 SIT26 AERAUTEC SERVICES SARL 4 750,00
23491 SIT 26 FRIGEVAR 5 253 50
756 23492 Sit26 GEC 9 543,68
23493 SITU26-AR AHP 826,02
23494 SIT26 RESITECH SAS 70 227.67
23495 SIT26 PRODUTEK 1605,50
23496 SIT26 ATELIER 5 12 814,19
23497 SIT26 GUYOMAR PEPINIERES PAYSAGH 250 266,88
26169 SITU2/7-092023 V2 GCC/ SENEC 57 834,31
26170 SITU27-092023 V2 TECHNISOL INDUSTRIE 2 565,00
26171 SITU27-092023 V2 BRM PERE ET FILS 1312,95
26172 SITU27-092023 V2 ETABLISSEMENTS DEGREANE 191317
26173 SITU27-092023 V2 EMP 522319
26174 SITU27-092023 V2 FREYSSINET FRANCE 6 099,00
SIT 27 26175 SITU27-092023 V2 GEG 5 926,87
26176 SITU27-092023 V2 STIR ETANCHEITE 5971,70
26177 SITU27-092023 V2 AZUREENNE DE CARRELAGE 7 001,97
26178 SITU27-092023 V2 RESITECH SAS 8 891,43
26179 SITU27-092023 V2 GEI DISTRIBUTION 13 8610,80
26180 SITU27-092023 V2 CLF SATREM AGENCE MEDITERH 3 250,01
26181 SITU27-092023 V2 AERAUTEC SERVICES SARL 31 231,54




Solde et interats moratoires GCC/ SENEC 61 172,27
Intéréts moratoires FABRE ASTP 2 156,22
Intéréts moratoires AKA POSE-GROUPE GREEN STEH 395,13
Intéréts moratoires SAPE ETANCHEITE 111465
Intéréts moratoires KONE 414,57
Intéréts moratoires ALQUIER 3385,52
Intéréts moratoires TECHNISOL INDUSTRIE 446,79
Intéréts moratoires FREYSSINET FRANCE 2011,42
Intéréts moratoires CLF SATREM AGENCE MEDITERH 126,56
Intéréts moratoires ETABLISSEMENTS DEGREANE 270267
Intéréts moratoires AERAUTEC SERVICES SARL 268,69
Intéréts moratoires CAMICLAR 459 87
SOLDE Intéréts moratoires FRIGEVAR 87,30
Intéréts moratoires EMP 253,39
Intéréts moratoires PROGAINES 97,19
Intéréts moratoires BRM PERE ET FILS 49,16
Intéréts moratoires STS COTE D AZUR 203,80
Intéréts moratoires STIR ETANCHEITE 49,76
Intéréts moratoires GFC 64,36
Solde et intéréts moratoires ATELIER 5 22 785,09
Solde et intéréts moratoires ALETHIA 982,87
Solde et intéréts moratoires ADRET INGENIEURS ASSOCIES 8 265,09
Solde et intéréts moratoires BETREC IG 7 663,41
Solde et intéréts moratoires GUYOMAR PEPINIERES PAYSAGH 1211,49
Intéréts moratoires ERG 138,17

TOTAL TTC en €

22 778 991,81 I




