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OBJET DE LA DECISION

N° 25/68

AVENANT N°2 ALA
CONVENTION DE
TRANSFERT DE MAITRISE
D'OUVRAGE ENTRE LA
METROPOLE TOULON
PROVENCE MEDITERRANEE
ET LACOMMUNE
D'OLLIOULES POUR
L'OPERATION DE
REQUALIFICATION URBAINE
DU CENTRE VILLE
D'OLLIOULES DIT GRAND
PROJET URBAIN -
AUTORISATION DE
SIGNATURE

Le Bureau Métropolitain de la Métropole TOULON
PROVENCE MEDITERRANEE régulierement
convoqué, a été assemblé sous la présidence de
Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

PRESENTS :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Héléne ARNAUD-BILL,
M. Robert BENEVENTI, Mme Nathalie BICAIS, M.
Robert CAVANNA, M. Jean-Pierre GIRAN, M.
Arnaud LATIL, Mme Geneviéve LEVY, M. Cheikh
MANSOUR, Mme Josée MASSI, M. Ange MUSSO,
M. Francis ROUX, M. Hervé STASSINOS, M. Jean-
Sébastien VIALATTE, M. Gilles VINCENT.

ABSENT :
M. Jean-Louis MASSON.
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DECISION METROPOLITAINE
‘ N° 25/68
BUREAU DU 17 FEVRIER 2025
OBJET: AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE TRANSFERT DE

MAITRISE D'OUVRAGE ENTRE LA METROPOLE
TOULON PROVENCE MEDITERRANEE ET LA
COMMUNE D'OLLIOULES POUR L'OPERATION DE
REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE VILLE
D'OLLIOULES DIT GRAND PROJET URBAIN -
AUTORISATION DE SIGNATURE

LE BUREAU METROPOLITAIN,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-221,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au

Bureau,



VU la convention de transfert de Maitrise d'Ouvrage signée le 8 avril 2021 entre la
Métropole Toulon Provence Méditerranée et la Ville d'Ollioules pour la réalisation du
Grand Projet Urbain,

VU lavenant n°1 a la convention de transfert de Maitrise d’Ouvrage signé le
24 juillet 2023,

CONSIDERANT que par la convention susvisée, la Métropole Toulon Provence
Méditerranée a transféré sa Maitrise d'Ouvrage a la Ville d'Ollioules pour la
réalisation du Grand Projet Urbain,

CONSIDERANT que par l'avenant n°1 susvisé, la Métropole et la Ville ont
formalisé I'accord financier des deux parties et décidé de la poursuite du Grand
Projet Urbain au vu des résultats de I'appel d'offres de travaux et de leurs capacités
financieres,

CONSIDERANT que ce méme avenant n°1 prévoit le versement d'un fonds de
concours de 9 829 826 € par la ville pour réduire le colt du projet supporté par la
Métropole,

CONSIDERANT qu’en cours de chantier des travaux supplémentaires liés a des
sujétions techniques imprévues rencontrées en cours de chantier de construction
du parking souterrain, ont été nécessaires,

CONSIDERANT que le groupement titulaire du lot 1 : Déconstruction / Parois
moulées / Terrassements de I'opération de construction a sollicité une rémunération
complémentaire a I'appui d’'un mémoire en réclamation,

CONSIDERANT le protocole d’accord transactionnel entre le maitre d'ouvrage
délégué et le groupement titulaire du lot n°1 du marché de travaux visant a cloturer
le litige portant sur le décompte général du marché et a prévenir tout litige a naitre
au titre des prestations du lot 1,

CONSIDERANT qu'il il est nécessaire, par le présent avenant, conformément aux
dispositions de I”article 2.3 de la convention, de prendre en compte les surcoits
acceptés pour arréter la part financiere de la métropole dans le projet,

CONSIDERANT que le colt Opération initial de 42 585 375,00 € HT est porté a
44 266 030,45 € HT soit 53 119 236,54 € TTC dont 24 907 610 € TTC pour la partie
métropolitaine,

CONSIDERANT que le présent avenant a ainsi pour objet de fixer le montant
définitif du projet,

Et aprés en avoir délibére,
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DECIDE

ARTICLE 1
D'ADOPTER rexposé qui précéde.
ARTICLE 2

D'AUTORISER Monsieur le Président a signer I'avenant annexé.

ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits nécessaires a cette opération sont inscrits au Budget
Principal 2025 (et suivants), opération 10202.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait a Toulon, le 17 février 2025

Jean-Pierre GIRAN

POUR 15
CONTRE 0
ABSTENTION 0
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Ville d'Ollioules

CONVENTION DE TRANSFERT DE MAITRISE D’OUVRAGE
ENTRE LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
ET LA COMMUNE D’OLLIOULES
POUR L’OPERATION DE REQUALIFICATION URBAINE
DU CENTRE VILLE D’OLLIOULES DIT GRAND PROJET URBAIN

AVENANT N°2

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Meétropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, représentée par son
Président en exercice, Monsieur Jean-Pierre GIRAN diment habilité a cet effet par
décision du bureau métropolitain du

Hotel de la Métropole

107, Boulevard Henri Fabre

CS 30536

83041 TOULON CEDEX

Ci-aprés dénommée, « la METROPOLE »,

D’UNE PART

ET:

La MAIRE d'OLLIOULES, représentée par son Maire en exercice Monsieur Robert
BENEVENTI, spécialement habilité aux présents termes de la délibération n° 20.05.4
du 23 mai 2020 du CONSEIL MUNICIPAL donnant DELEGATIONS PERMANENTES
au Premier Magistrat de la Commune pendant la durée de son mandat sans aucune
restriction et sont donc totales,

Hotel de Ville
CS 40108
83191 OLLIOULES CEDEX

Ci-apres dénommeée, « La COMMUNE »,

D’AUTRE PART

Paraphes : l

Convention de transfert de maitrise d’ouvrage signée le 08/04/2021
Avenant n°1 3 la convention de transfert de maitrise d’ouvrage signée le 24/07/2023



PREAMBULE

Par la convention signée le 8 avril 2021 (ci-aprés « la CONVENTION »), la METROPOLE a
transféré sa maitrise d'ouvrage a la COMMUNE pour la réalisation du GRAND PROJET
URBAIN consistant en la création :
- d'un espace culturel réunissant une média-ludothéque avec un relai petite enfance
intégre, un complexe cinématographique de 3 salles, le conservatoire de musique, une
salle polyvalente assorti d'espaces commerciaux et tertiaires,
- d'un parking souterrain de 744 places, un grand espace végétalisé.
- un espace public avec la réalisation d’'aménagements paysagers et d'espaces de
détente.

L'article 4 de la CONVENTION conclue le 08/04/2021 prévoit l'intervention d’'un avenant entre
les parties pour convenir de la poursuite du GRAND PROJET URBAIN et, plus
particulierement, de la réalisation des travaux, au vu des résultats de 'appel d’offres de travaux
et de leurs capacités financieres.

Par un avenant n°1 a la convention précitée, TPM et la commune ont décidé de poursuivre le
projet en soumettant cet accord a une participation financiere de la commune a hauteur de
9.829.826 € pour limiter la participation de TPM a un montant de 10,2M€ nets, valeur octobre
2022 et hors surcolts.

Ce fonds de concours communal a fait 'objet d’'une convention adoptée dans les mémes
termes par les deux parties en décembre 2024.

La Commune, en sa qualité de maitre d'ouvrage délégué, a été amenée a conclure 3 avenants
avec le groupement BOTTE/MARENCO/MARION, titulaire du lot n°1 — déconstruction, parois
moulées, terrassements -, pour un montant total de 684.545,34 € HT, soit 821.454,41 € TTC.

Ces travaux supplémentaires se rattachent a des sujétions techniques imprévues rencontrées
en cours de chantier sur 'emprise du projet du Grand Projet Urbain.

Par ailleurs, un meémoire en réclamation a été formé par le méme groupement au titre des
adaptations constructives réalisées pour prendre en compte la présence de gypse sur une
partie des terrains d’implantation de I'ouvrage.

Par un courrier du 26 avril 2024, le groupement sollicite une remunération complémentaire de
2.795.530,27€ HT a l'appui d’'un mémoire en réclamation indemnitaire.

Aprés de multiples échanges techniques et financiers entre les représentants de la maitrise
d'ouvrage déléguée, la maitrise d’ceuvre et le groupement, le montant justifié a été arrété a la
somme de 996.110,11 € HT, soit 1.195.332,13 € TTC.

Un protocole d’accord transactionnel daté du 18 décembre 2024 formalise I'accord sur le
paiement de cette somme entre la maitrise d’'ouvrage déléguée, VAR AMENAGEMENT ET
DEVELOPPEMENT, et le groupement BOTTE/MARENCO/MARION.

Il est donc nécessaire par le présent avenant, conformément aux dispositions de l'article 2.3
de la convention modifiée par 'avenant n°1, de prendre en compte ces surcolts pour arréter
la part financiere de la métropole dans le projet.

Paraphes :
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Convention de transfert de maitrise d’ouvrage signée le 08/04/2021
Avenant n°1 4 la convention de transfert de maitrise d’ouvrage signée le 24/07/2023



CELA EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 — OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de fixer le montant définitif du projet et d’actualiser en
conséquence la charge financiere assurée par la Métropole.

ARTICLE 2 — MODIFICATIONS DE LA CONVENTION

Modification de I'article 3

Les troisiéme et quatrieme alinéas de l'article 3 de la CONVENTION sont modifiés comme
suit :

« Compte tenu des surcolts constatés en preambule de 'avenant n°2, le montant global de
l'opération (travaux + marchés d’études de maitrise d’ceuvre + marché de contréleur technique
+ marché d’études préalables) est porté a 44 266 030,45 € HT soit 53 119 236,54 € TTC (hors

révision applicable).

Le tableau financier annexé (Annexe 1) fait état de la répartition des codts par nature et par
collectivité.

En application de la clé de répartition applicable (46,89%), et conformément a l'article 2.3 de
l'avenant n°1 a la CONVENTION, la participation de la METROPOLE est fixée a 24 907 610
€ TTC, hors révision.

La COMMUNE interviendra pour le compte de la METROPOLE en tant que maitre d’ouvrage
délégué pour les travaux suivants :
- Réalisation du conservatoire de musique,
- Création de trois niveaux de parking souterrain (a hauteur de 558 places) étant précisé
que le quatrieme niveau du parking sera de compétence communale,
- Création des espaces publics extérieurs (dont voirie). »

ARTICLE 3 — EFFET DE L’AVENANT

Toutes les clauses de la CONVENTION qui ne sont pas modifiées par le présent avenant
demeurent en vigueur.

ARTICLE 4 — ANNEXE

L’annexe jointe au présent avenant fait partie intégrante de la CONVENTION.

(%]

Paraphes :
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ARTICLE 5 — LEGALITE

Le présent avenant ne sera exécutoire qu’aprés transmission au contréle de legalité et
notification aux parties.

Il est rédigé en deux exemplaires originaux remis respectivement a la Métropole TOULON
PROVENCE MEDITERRANEE et a la COMMUNE D’OLLIOULES.

FAIT ATOULON LE ....cocviiciniimisrsissisra s s sanss s s s s s s

Pour la COMMUNE D’OLLIOULES Pour la METROPOLE
TOULON PROVENCE MEDITERRANEE,

le Maire, Robert BENEVENTI Le Président, Jean Pierre GIRAN

Paraphes :

i
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ANNEXE 1 A L’AVENANT N° 2 DE LA CONVENTION
DE TRANSFERT DE MAITRISE D’OUVRAGE

TABLEAU DE REPARTITION DES COUTS PAR COLLECTIVITE

COUT REVISE TTC
METROPOLE VILLE
Batiments 2 465 825 22 552 120
Parkings 16 980 747 5 659 506
Aménagements 5 461 038 i
extérieurs
Cout TIC  par| 54907610 28 211 626
collectivite
Cout TTC global 53 119 236
Paraphes :
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