

**N° DP 25/686**

## **DECISION DU PRESIDENT**

### **AVENANT N°2 AU MARCHÉ 125RL21 - ETUDE DE DEFINITION DU SCHEMA DIRECTEUR METROPOLITAIN DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT LOT N°2 : BASSIN VERSANT DU LAS ET DU VALLAT DE FAVEYROLLES**

#### **Le Président de la Métropole**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales,

**VU** l'article R.2194-7 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur montant ne sont pas substantielles,

**VU** le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

**VU** la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

**VU** le marché n°125RL21 portant sur l'étude de définition du schéma directeur métropolitain de gestion des eaux pluviales et de ruissellement du lot n°2 concernant le bassin versant du Las et du Vallat de Faveyrolles, notifié le 18/08/2021 pour une durée de 4 ans, pour un montant du DPGF de 298 685 € HT, et un montant du BPU de 202 308 € HT,

**VU** l'avenant n°1 portant sur un ajout de prix nouveau,

**VU** le projet d'avenant n°2, ci-annexé,

**CONSIDERANT** qu'en raison de la nécessité de réaliser les levées topographiques de terrain nécessaires à la complétude de l'étude, le marché a été suspendu le 3 juillet 2023. Cette suspension d'étude est intervenue au cours de l'exécution de la phase 1 de l'étude, et notifiée au titulaire par ordre de service à cette même date,

**CONSIDERANT** que la date de fin d'étude étant fixée au 6 octobre 2025, il est donc nécessaire de prolonger de 12 mois la durée d'exécution du marché pour tenir compte de la suspension de l'étude,

**CONSIDERANT** que la nouvelle date de fin d'étude est donc portée au 6 octobre 2026,

# DECIDE

## ARTICLE UNIQUE

**DE SIGNER** l'avenant n°2 au marché 125RL21 portant sur la prolongation du marché d'une durée de 12 mois.

La présente Décision sera


- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **19 JUIN 2025**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée





## MARCHÉ N°125RL21

### ETUDE DE DEFINITION DU SCHEMA DIRECTEUR METROPOLITAIN DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT

Lot n°2 : Bassin versant du Las et du Vallat de Faveyrolles

### AVENANT N°2

#### A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ACCORD-CADRE

<b>Etablissement Public :</b>	Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice ;
<b>Direction :</b>	Direction de la Prévention des Risques
<b>Titulaire initial du marché :</b>	Groupement conjoint mandataire solidaire <u>EGIS/SEPIA</u> Représenté par Monsieur Michel ALLARI
<b>Date de notification :</b>	18/08/2021
<b>OS de démarrage phase 1 :</b>	05/10/2021
<b>Durée du marché :</b>	4 ans
<b>Montant du marché :</b>	<b>DPGF : 298 685 €HT soit 358 422 €TTC</b> <b>BPU : 202 308 €HT soit 242 770 €TTC</b>
<b>Imputation budgétaire :</b>	Budget Principal
<b>Objet du présent avenant :</b>	Prolongement de la durée du marché de 12 mois

#### ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

Le groupement conjoint mandataire EGIS EAU SAS/SEPIA, représenté par Michel ALLARI, agissant en la qualité de Directeur France adjoint de la société EGIS EAU SAS,

D'autre part,

**IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :**

**B - OBJET DE L'AVENANT 2**

**Article 1 : Objet**

**Allongement de la durée du marché de 12 mois**

En raison de la nécessité de réaliser les levées topographiques de terrain nécessaires à la complétude de l'étude, le marché a été suspendu le 3 juillet 2023. Cette suspension d'étude est intervenue au cours de l'exécution de la phase 1 de l'étude, et notifiée au titulaire par ordre de service à cette même date.

La date de fin d'étude étant fixée au 6 octobre 2025, il est donc nécessaire de prolonger de 12 mois la durée d'exécution du marché pour tenir compte de la suspension de l'étude. Ainsi la nouvelle date de fin d'étude est donc portée au 6 octobre 2026.

**Article 2 : Incidence financière**

Le présent avenant n'impacte pas les masses mini et maxi annuelles du présent accord-cadre.

**Article 3 : Délais**

Le présent avenant impacte le délai fixé initialement et le prolonge de 12 mois.

**Article 4 : Autres clauses du marché**

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant n°2, lesquelles prévalent en cas de différence.

**Article 5 : Date d'effet**

Le présent avenant n°2 prend effet à compter de sa date de notification.

**C - SIGNATURES**

Fait à Toulon,

Pour la Metropole Toulon Provence  
Méditerranée  
Le Directeur Général adjoint des services

**Claude WEISSE**

Pour le titulaire du marché

**Marion BOUCAULT**





