

N° DP 25/32

DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°3 AU MARCHE N°22.3274 RELATIF AUX TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE FORMATION PUBLIC VAROIS DES PROFESSIONS DE SANTE A TOULON LOT 9 : MENUISERIES INTERIEURES - AGENCEMENT

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,

VU l'article R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l'avis annexé au présent code et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

VU le marché n°44RL19 portant Mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation de l'Institut de Formation Varois des Professions de Santé, notifié à VAD,

VU le marché n°22.3274 relatif aux travaux pour la construction de l'Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé à Toulon, lot 9 Menuiseries intérieures Agencement, notifié à la société B AGENCEMENT, pour un montant de 815 000.00 € HT,

VU les avenants 1 et 2, et notamment l'avenant 2 augmentant le montant du marché de 36 702.12 € HT,

VU le projet d'avenant n°3, ci-annexé,

VU l'avis de la CAO en date du 14/01/2025,

CONSIDERANT que les plans du projet font apparaître deux portes à galandage dans le bureau de la Directrice,

CONSIDERANT que ces portes ne sont pas décrites au CCTP du lot menuiseries,

CONSIDERANT que lors des études d'exécution du lot Cloisons/ Doublages, le calepinage des espaces dossiers vivants a fait apparaître la possibilité de créer deux placards supplémentaires,

CONSIDERANT que lors d'une visite de chantier, les représentants de l'IFPVPS ont sollicité deux paillasses supplémentaires au R+5,

CONSIDERANT que les baies informatiques sont installées dans des espaces résiduels des circulations, et que pour les protéger, il est pertinent de prévoir des portes qui ont été oubliées dans le DCE pour clore ces espaces,

CONSIDERANT que ces modifications se chiffrent comme suit :

- Portes à galandage : 1 837.02 € HT
- Modification du plan du R+4 : 1 623.64 € HT
- Paillasses complémentaires : 3 191.50 € HT
- Ajout de portes pour baies informatiques : 1 415.01 € HT,

CONSIDERANT que le montant de l'avenant est donc de 8 067.17 € HT, soit une augmentation totale tout avenant compris de 5.49 %,

CONSIDERANT que le nouveau montant du marché est donc de 859 769.29 € HT,

DECIDE

ARTICLE UNIQUE

D'AUTORISER le Directeur Général de Var Aménagement Développement à signer l'avenant n°3 au marché n°22.3274, ci annexé, pour un montant de 8 067.17 € HT ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

La présente Décision sera


- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **31 JAN. 2025**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée





Maître d'Ouvrage

Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Mandataire du Maître d'Ouvrage

Var Aménagement Développement

Marché de travaux n° 22.3274 - Lot n° 9 : « Menuiseries intérieures – Agencement »

Titulaire du marché :

B AGENCEMENT LA GARDE

842 Avenue du 8 mai 1945

83130 LA GARDE

Opération :

Construction de l'IFPVPS à TOULON

Objet :

Avenant n° 3 au marché de travaux du lot n° 9 : « Menuiseries intérieures – Agencement »

Montant du marché initial :

Montant initial du marché :	815 000,00 € HT
Montant de l'avenant n° 1 :	0,00 € HT
Montant de l'avenant n° 2 :	36 702,12 € HT

Montant du marché avant avenant n° 3 :	851 702,12 € HT

EXPOSE

Les plans du projet font apparaître deux portes à galandage dans le bureau de la Directrice. Or, ces portes ne sont pas décrites au CCTP du lot menuiseries.

Lors des études d'exécution du lot Cloisons/ Doublages, le calepinage des espaces dossiers vivants a fait apparaître la possibilité de créer deux placards supplémentaires. Il convient d'ajuster le nombre de portes en conséquence.

Lors d'une visite de chantier, les représentants de l'IFPVPS ont sollicité deux paillasses supplémentaires au R+5.

Les baies informatiques sont installées dans des espaces résiduels des circulations. Pour les protéger, il est pertinent de prévoir des portes qui ont été oubliées dans le DCE pour clore ces espaces.

Il est convenu de contractualiser ces modifications par voie d'avenant.

Article 1

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les modifications suivantes :

- Portes à galandage ;
- Modification du plan du R+4 ;
- Paillasses complémentaires ;
- Ajout de portes pour baies informatiques.

Article 2

Les conditions d'exécution du marché définies ci-dessus sont modifiées par les nouvelles dispositions précisées dans les articles suivants.

Article 3 : Modifications apportées au marché

3.1 – Portes à galandage

Désignation	U	QT	PU H.T.	Montant H.T.
Fourniture et pose bloc porte à galandage dimensions 2040x 930, portes stratifié localisation R+1 entre locaux C42 et C43, et entre C43 et C41	1,00	2,00	918,51	1 837,02
Total en € HT				1 837,02
Total T.V.A. 20,00 %				367,40
Total en € TTC				2 204,42

3.2 – Modification du plan du R+4

Désignation	U	QT	PU H.T.	Montant H.T.
Suite modification plan R+4				
Rajout deux blocs portes (dossiers vivants), dim 830x2040 stratifié	1,00	2,00	811,82	1 623,64
Total en € HT				1 623,64
Total T.V.A. 20,00 %				324,73
Total en € TTC				1 948,37

3.3 – Paillasse complémentaires

N°	Désignation	U	QT	PU H.T.	Montant H.T.
1,00	PAILLASSE				
1.1	Paillasse E21.1	U	1,00	1 595,75	1 595,75
1.2	Paillasse E21.2	U	1,00	1 595,75	1 595,75
Total en € H.T.					3 191,50
Total T.V.A. 20,00 %					638,30
Total en € TTC					3 829,80

3.4 – Ajout de portes pour baies informatiques

Désignation	U	QT	PU H.T.	Montant H.T.
Ajout bloc porte niveaux R2 et R3 locaux baie informatique	1,00	3,00	471,67	1 415,01
Total en € HT				1 415,01
Total T.V.A. 20,00 %				283,00
Total en € TTC				1 698,01

Article 4 : Montant de l'Avenant

Le montant de l'avenant n° 3 est le suivant :

3.1 – Portes à galandage :	1 837,02 €
3.2 – Modification du lan du R+4 :	1 623,64 €
3.3 – Paillasse complémentaires :	3 191,50 €
3.4 – Ajout de portes pour les baies informatiques :	1 415,01 €
Montant total HT de l'avenant n° 3 :	8 067,17 €
TVA à 20 % :	1 613,43 €
Montant total TTC de l'avenant n° 3 :	9 680,60 €

Article 5 : Nouveau montant du marché

Montant du marché initial HT : 815 000,00 €
Montant de l'avenant n°1 HT : 0,00 €
Montant de l'avenant n°2 HT : 36 702,12 €
Montant de l'avenant n°3 HT : 8 067,17 €
Nouveau montant du marché HT : 859 769,29 €
TVA à 20 % 171 953,86 €
Nouveau montant total du marché TTC : 1 031 723,15 €

Les avenants n° 1, 2 et 3 génèrent une augmentation du montant du marché initial de 5,49 %.

Article 6

Les prix du présent avenant sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux définis dans le marché initial y compris les avenants n° 1, 2 et 3.

Le présent avenant est réputé régler la totalité des problèmes résultant des modifications connues au jour de sa signature.

Aussi, les parties renoncent à tous recours contentieux concernant de près ou de loin ces nouvelles dispositions.

Article 7

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans les avenants n° 1, 2 et 3, lesquelles prévalent en cas de différence.

Fait à TOULON, le 30.10.2024.....

Pour le titulaire du marché

B AGENCEMENT LA GARDE

Pascal PIERRAT
Président

Pour le Maître d'Ouvrage
Le mandataire

VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT

Jérôme CHABERT
Directeur Général

