

N° DP 25/400

DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°3 AU MARCHE 126RL21 - ETUDE DE DEFINITION DU SCHEMA DIRECTEUR METROPOLITAIN DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT - LOT N°3 : BASSIN VERSANT DES COTIERS OUEST

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R2194-7 du Code de la Commande Publique indiquant que le marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

VU le marché n°126RL21 portant sur une étude de définition du schéma directeur métropolitain de gestion des eaux pluviales et de ruissellement – Lot n°3 : Bassin versant des Côtiers Ouest a été attribué au groupement conjoint mandataire solidaire SAS Safege-SUEZ Consulting/SAS Hydraul'ic pour une durée de 33 mois (hors délai de validation) et un montant de 359 418,50 € HT concernant la DPGF et de 632 613,27 € HT concernant le BPU valant DEC et notifié le 19/08/2021,

VU l'avenant n°1 relatif à l'ajout de prix nouveau au BPU valant DEC notifié le 21/10/2022,

VU l'avenant n°2 relatif à la prolongation de délai de la phase 1 notifié le 19/07/2023,

CONSIDERANT que le marché a été conclu pour une durée maximale de 3 ans,

CONSIDERANT que la dernière phase de l'étude n'a pas encore été notifiée en raison des réflexions liées à l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal,

CONSIDERANT que la dernière phase ne peut être commandée sans validation préalable des orientations nécessaires,

CONSIDERANT qu'il est proposé d'allonger la durée d'exécution globale de l'étude et d'ajouter un prix nouveau couvrant les quatre compléments d'études nécessaires,

CONSIDERANT que cette solution représente un impact financier de -3,2 % et un allongement de la durée des prestations de 6 mois,

DECIDE

ARTICLE UNIQUE

DE SIGNER l'avenant n°3 au marché 126RL21 avec le Groupement Safege – SUEZ Consulting/SAS Hydraul'ic, ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

La présente Décision sera

- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **22 AVR. 2025**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée



A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes.



MAY 1964

MARCHE N°126RL21

Etude de définition du schéma directeur métropolitain de gestion des eaux pluviales et de ruissellement – Lot n°3 : Bassin versant des Côtiers Ouest

AVENANT N° 3

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public :	Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par le Président en exercice, dûment habilité,
Direction :	Direction de la Prévention des risques – Opérations pluviales
Titulaire initial du marché :	Groupement Conjoint avec mandataire solidaire <u>SAS Safege</u> – SUEZ Consulting/SAS Hydraul'ic, représentée par M. SEMIOND Hubert, Sous-traitant 1 : AGROSYLVA Sous-traitant 2 : METROLEAU
Date de notification :	19/08/2021
Durée du marché (lot 3) :	33 mois (hors délai de validation).
Montant du marché (lot3) :	Montant de la DPGF : 359 418,50 € HT Montant du BPUF valant DEC : 632 613,27 € HT Total 992 031,77€ HT
Avenant n°1 :	Avenant n°1 notifié le 20/10/2022 : "ajout de prix nouveaux au BPU"
Avenant n°2 :	Avenant n°2 notifié le 19/07/2023 : allongement de la phase 1 de l'étude de 6 mois
Imputation budgétaire :	Budget Principal 2021 et suivants, autorisation de programme 2020-SDEP – Opération 2020-740, Service DAES

**Nature de l'acte modifiant
le marché :**

Allongement de la durée globale de l'étude
Création d'un prix nouveau

Annexes :

ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

Hubert SEMIOND agissant au nom et pour le compte du groupement conjoint avec mandataire
solidaire SAS Safege – SUEZ Consulting/SAS Hydraul'ic,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT n°3

Article 1 : Délai

Le marché a été conclu pour une durée maximale de **3 ans**, à compter de la date de
notification de la phase 1.

La dernière phase de l'étude (**phase 4 : schéma directeur et zonage pluvial**) n'a pas encore été
notifiée. En effet, les réflexions internes à la Métropole liées à l'élaboration du plan local
d'urbanisme intercommunal sont en cours. Les orientations nécessaires pour permettre au bureau
d'études de réaliser cette mission seront connues au cours du **1er semestre 2025**.

Ainsi, la réalisation de cette phase 4 du schéma directeur pluvial pourra être commandée dès
que ces orientations auront été validées.

La durée de réalisation de cette phase 4, fixée contractuellement à 3 mois, reste inchangée.

La plus-value est donc de 28 063,64 €HT.

La somme des plus et moins-values s'élève à -57 072,91 €.

Les montants du marché évoluent donc comme suit :

	Montant initial	Montant suite à l'avenant 1	Nouveau montant suite à l'avenant 3
DPGF	359 418,50 €HT	359 418,50 €HT	359 418,50 €HT
DEC	632 613,27 €HT	658 251,31 €HT	601 178,40 €HT
TOTAL	992 031,77 €HT	1 017 669,81 €HT	960 596,90 €HT

Article 4 : Délais

La date de fin du marché est donc portée au 07/10/2025.

Article 5 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant n°3, lesquelles prévalent en cas de différence.

Article 6 : Date d'effet

Le présent avenant n°3 prend effet à compter de la date de sa notification.

C – SIGNATURES

Fait à Toulon, le,

Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée

Pour le Directeur,
Le directeur général adjoint des services
Claude WEISSE

Pour le groupement conjoint avec
mandataire solidaire SAS Safege –
SUEZ Consulting/SAS Hydraul'ic

Hubert SEMIOND

Article 2 : Prix nouveau

Le prix existant de modélisation 2D prévu au BPU (**Prix 2.1**) permet au prestataire de réaliser des études pour caractériser les écoulements de surface des volumes d'eau débordés lors d'événements pluvieux intenses.

Les aménagements proposés dans le cadre de cette étude visent à résoudre ces débordements et à éviter les dommages associés.

Pour évaluer les coûts des dommages évités, des compléments aux modélisations 2D sont nécessaires. Ces compléments permettront de réaliser une analyse coût-bénéfice des aménagements envisagés, afin d'en vérifier la pertinence.

Article 3 : incidence financière

Le prix des modélisations 2D supplémentaire est calculé à l'aide du prix 2.1 du marché :

2	Modélisation 2D				
2.1	Modélisation 2D sur une zone à enjeux, points noir (simulation situation actuelle et future avec et sans aménagement)	ft	5675.77	30	170 273.10 €

Ce prix PN3 se décompose comme suit :

Détail estimatif	
PN3 : Complément aux modélisations 2D - ACB	
Mission	Prix unitaire
Caractérisation des enjeux	1 547,73 €
Etat initial	831,82 €
Etat projet	650,00 €
Rapport final	862,50 €
Réunion de présentation	117,05 €
TOTAL	4 009,09 €

7 Compléments de modélisation sont prévus, pour un total de 28 063,64 € HT.

30 modélisations 2D étaient initialement prévues au marché pour un total de 170.273,10€HT. Ce besoin a été revu à la baisse en cours d'étude pour s'établir au maximum à 15 modélisations 2D.

La moins-value est donc de 85.136,55€HT.

Les plus-values correspondent à la réalisation des 7 compléments d'étude objets du PN3.