

**N° DP 25/463**

## **DECISION DU PRESIDENT**

### **AVENANT N°1 AU MARCHÉ N°24MRL13 - TRAVAUX DE RENOVATION DE LA PISTE ET DES TOITURES DU VELODROME D'HYERES - LOT 2 : OSSATURE CHARPENTE**

#### **Le Président de la Métropole**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales,

**VU** l'article R.2194-8 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l'avis annexé au présent code et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues à l'article R. 2194-7 sont remplies,

**VU** le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

**VU** la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

**VU** le marché 24MRL13 portant sur les travaux de rénovation de la piste et des toitures du vélodrome d'Hyères - Lot 2 : Ossature Charpente, notifié le 31/07/2024, pour une durée de 4 mois à RENOFORS France pour un montant de 240 866.92 € HT,

**VU** le projet d'avenant n°1, ci-annexé,

**CONSIDERANT** que lors des travaux de rénovation de la piste et des toitures du vélodrome d'Hyères réalisés par le titulaire du lot 2 – Ossature Charpente, il a été constaté lors des travaux de confortement par le titulaire et l'équipe de maîtrise d'œuvre que quatre arbalétriers présentaient un état de vétusté avancé nécessitant d'être confortés.

**CONSIDERANT** que le maître d'œuvre ne pouvait avoir connaissance de ces défauts structurels avant l'exécution des travaux car le support n'était pas accessible,

**CONSIDERANT** qu'il convient en conséquence d'ajouter toutes ces prestations entraînant une augmentation de la DPGF initiale d'un montant de 240 866.92 € HT, le montant de la DPGF passe de 240 866.92 € HT à 252 621.92 € HT soit une augmentation de 4.88 %,

**CONSIDERANT** que ces modifications nécessitent la prolongation de la durée du marché, jusqu'au 25 avril 2025,

## **D E C I D E**

### **ARTICLE 1**

**DE SIGNER** l'avenant n°1 au marché n°24MRL13 avec RENOFORS France, ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

### **ARTICLE 2**

**DE DIRE** que l'avenant prend effet à compter de sa date de notification.

### **ARTICLE 3**

**DE DIRE** que les crédits sont inscrits **au** Budget Principal 2025 (et suivants), section investissement, opération 52226.

La présente Décision sera

- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **25 AVR. 2025**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée



2000 1000 000



## Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

AVENANT N.1AU MARCHE N.24MRL13 - TRAVAUX DE RENOVATION DE LA PISTE ET DES TOITURES DU VELODROME D'HYERES - LOT 2 : OSSATURE CHARPENTE

Date de transmission de l'acte : 25/04/2025

Date de réception de l'accusé de  
réception :

Numéro de l'acte : 25\_463 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 083-248300543-20250425-25\_463-DE

Date de décision : 25/04/2025

Acte transmis par : Valérie TORREGROSSA ID

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 1. Commande Publique  
1.1. Marchés publics



AVT1 – 24MRL13

## MARCHE N°24MRL13

### Marché n°24MRL13- AVENANT N°01

**Objet : TRAVAUX DE RENOVATION DE LA PISTE ET DES TOITURES DU  
VELODROME D'HYERES**

**Lot 2 – Ossature Charpente**

### AVENANT 1

#### A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

<b>Etablissement Public :</b>	Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Jean-Pierre GIRAN Président en exercice ;
<b>Direction :</b>	Direction Générale des Services Techniques
<b>Service :</b>	Direction des Constructions
<b>Titulaire du marché :</b>	RENOFORS France
<b>Date de notification :</b>	31/07/2024
<b>Durée du marché :</b>	4 mois dont 1 mois de préparation
<b>Montant du marché :</b>	240 866.92 € HT
<b>Objet de l'avenant :</b>	Adaptation techniques nécessaires suite à sujétions techniques imprévus apparues en cours d'exécution des travaux
<b>Imputation budgétaire :</b>	Budget Sport Section investissement, opération 52226
<b>Annexe :</b>	Devis

## **ENTRE LES SOUSSIGNES**

Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et  
Christophe NOËL, Directeur régional et agissant au nom et pour le compte de la société RENOFORS France.

D'autre part,

## **IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIIT :**

### **B - QBJET DE L'AVENANT**

#### **Article 1 : Objet de l'avenant**

Les travaux de rénovation de la piste et des toitures du vélodrome d'Hyères prévoient dans son lot 2, le confortement de l'ossature et de la charpente existante. Lors des travaux de confortement, le titulaire et l'équipe de maîtrise d'œuvre ont mis en évidence que huit arbalétriers présentaient un état de vétusté avancé nécessitant d'être confortés et qui ont pour conséquence l'exécution de prestations complémentaires.

#### **Article 2 : Prolongation**

Par le présent avenant 1, il convient de prolonger ce marché afin de réaliser la réparation desdits arbalétriers portant sa date de fin au 25/04/2025.

#### **Article 3 : Incidence financière**

Les présentes modifications entraînent une augmentation du montant du marché comme suit :

Montant de la DPGF initiale : 240 866.92 € H.T



AVT1 - 24MRL13

LOT 02 OSSATURE-CHARPENTE					
<p>Affaire : C201 - VELODROME HYERES</p> <p>Entreprise : SAS RENOVOURS</p> <p>Nom : Christophe NOEL</p> <p>Tel : 06.26.89.63.37</p> <p>Date : 01/12/2023</p>					
N° ARTICLE	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	TOTAL HT
1	Lot 02 Ossature-Charpente				
2	Etudes et Sécurité				
2.1	Etude de fabrication pour l'ensemble du lot	ens	1,00	3 510,00 €	3 510,00 €
2.2	Dossiers des ouvrages exécutés	titr	1,00	225,00 €	225,00 €
2.3	Installations de chantier				
2.3.1	Echafaudages et dispositifs de sécurité	ens	1,00	4 174,00 €	4 174,00 €
2.3.2	Locaux à destination des ouvriers	ens	1,00	4 998,00 €	4 998,00 €
2.3.3	Tableaux électriques de chantier	ens	1,00	4 79,00 €	4 79,00 €
2.3.4	Panneau de chantier	ens	1,00	3 78,00 €	3 78,00 €
2.3.5	Benches de chantier	ens	1,00	1 010,00 €	1 010,00 €
3	Plancher bois				
3.1	Renovation des lattes de la poutre :	ens	1,00	6 994,00 €	6 994,00 €
4	Charpente				
4.1	Charpente non assemblée pour entretoise entre arbas :	M²	21,56	5 567,00 €	120 034,52 €
4.2	Charpente non assemblée pour contreventement structure :	M²	8,66	3 290,00 €	28 491,40 €
4.3	Remont d'entail de tige d'arbalétriers :	U	427,00	23,00 €	9 811,00 €
4.4	Complément de clouage sur éléments en Kerto lamibo déjà assemblés :	U	427,00	46,00 €	19 642,00 €
4.5	Charpente non assemblée pour fourures :	M²	1500,00	24,00 €	36 000,00 €
4.6	Purge des canes de bois et complètement à la résine :	U	50,00	130,00 €	6 500,00 €
	TOTAL HT				240 866,92 €
	TVA 20%				48 173,38 €
	TOTAL TTC				289 040,30 €

Montant introduit par avenant : 11 755 € H.T

DESCRIPTIF	HT Offre initiale (OI)	Montant HT Avenant 1 (AV1)
Montant total du marché	240 866.92 €	
Avenant n°1 – Exécution de prestations complémentaires		11 755 €
Nouveau montant total du marché	252 621.92 €	

En résumé, les travaux modificatifs augmentent le montant de la DPGF initiale :

Montant de la DPGF initiale : 240 866.92 € H.T

Montant du présent avenant : 11 755 € H.T

Nouveau montant du marché : 252 621.92 € H.T

#### Article 4 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

#### Article 5 : Date d'effet

Le présent avenant 1 prend effet à compter de sa date de notification

#### C – SIGNATURES

Fait à Toulon, le .....

Pour la Métropole Toulon Provence  
Méditerranée  
Le Directeur général adjoint des services

Claude WEISSE

Pour la société RENOFORS France

Christophe NOËL

**RENOFORS SAS**  
460, Avenue de l'Europe  
13760 SAINT-CANNAT  
04 78 21 93 69 - renofors@renofors.fr  
SIRET : 313 087 249 00071

Signature  
numérique de  
CHRISTOPHE NOEL  
Date : 2025.04.18  
14:16:17 +02'00'

Devis 25.513.002  
Toulon Provence Méditerranée  
107 Boulevard Henri Fabre  
83041 Toulon cedex 9  
Affaire: 83 - Hyères - Vélodrome  
Objet: Travaux complémentaires

**Documents contractuels**

La présente offre

Les conditions générales de ventes (CGV) RENOFOR, jointe à l'offre

CCP

**Documents ayant servis à établir l'offre**

AF 2425-5-EXE- Plan localisation des renforts - Vélodrome Hyères (83)

AF 2425-5-EXE-Renfort vélodrome Hyères (83)

**Prestations à la charge du donneur d'ordre**

Energie de chantier

Consommation des énergies

Mise à disposition sans redevance des cantonnements

**Conditions générales**

Avance à la signature de l'offre	S.O	0
Délai de réalisation	2	semaine(s)
Délai de préparation	0	semaine(s)
Retenue de garantie	Cautonnée	0
Frais prorata	Non compris	0

**Spécificité de l'opération**

Travaux complémentaire suite à l'observation de désordres sur certains arbalétriers

Devis 25.513.002				
Toulon Provence Méditerranée				
107, Boulevard Henri Fabre				
83041 Toulon cedex 9				
Affaire: 83 - Hyeres - Vélodrome				
Objet: Travaux complémentaires				
Désignation	Type	Nb	P.U	P.Total
4. Charpente sous piste				
4.7 Réparation d'un Arbalétrier - Procédé RENOFORM - Résine RENOFORM	UNE	8,00	1 469,38 €	11 755,00 €
Localisation: Zone C				
4. Charpente sous piste				11 755,00 €
TOTAL HT				11 755,00 €
TVA 20%				2 351,00 €
TOTAL TTC (Valeur Marché)				14 106,00 €

Saint-Cannat,  
Le 26/02/2025

Acceptation du devis et des conditions générales de vente en annexe:  
Inscrire la date, mention "bon pour accord", signature et cachet commercial

Vnig Hu