

N° DP 25/561

DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°2 AU MARCHE N°22.3273 RELATIF AUX TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE FORMATION PUBLIC VAROIS DES PROFESSIONS DE SANTE A TOULON LOT 6 : ASCENSEURS

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,

VU l'article R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l'avis annexé au présent code et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

VU le marché n°44RL19 portant Mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation de l'Institut de Formation Varois des Professions de Santé, notifié à Var Aménagement Développement,

VU le marché n°22.3273 relatif aux travaux pour la construction de l'Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé à Toulon, Lot 6 : ASCENSEURS, notifié à la SARL AMS, pour un montant de 125 600.00 € HT,

VU l'avenant 1 augmentant le prix du marché de 4 506.80 € HT, soit 3.59 %,

VU le projet d'avenant n°2, ci-annexé,

VU l'avis de la Commission d'Appel d'Offres en date du 06 Mai 2025,

CONSIDERANT que pour limiter l'usage des ascenseurs au personnel enseignant, l'IFPVPS a demandé que les cabines soient dotées d'un contrôle d'accès,

CONSIDERANT que le précâblage commandé via l'avenant n° 1 doit maintenant être équipé de lecteurs de badges et intégré à la centrale de gestion,

CONSIDERANT que le montant de cet avenant est de 11 661.92 € HT, soit 9.28 % du montant initial du marché,

CONSIDERANT que le nouveau montant du marché est donc de 141 768.72 € HT, soit une augmentation totale de 12.87 %,

DECIDE

ARTICLE UNIQUE

D'AUTORISER le Directeur Général de Var Aménagement Développement à signer de l'avenant n°2 au marché 22.3273, ci annexé, pour un montant de 11 661.92 € HT ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

La présente Décision sera

- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance


Fait à Toulon, le **22 MAI 2025**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée



A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of fluid, connected strokes, representing the name Jean-Pierre Giran.



Maître d'Ouvrage

Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Mandataire du Maître d'Ouvrage

Var Aménagement Développement

Marché de travaux n° 22.3273 - Lot n° 6 : Ascenseurs

Titulaire du marché :

Sarl AMS
ZAC La Valentine
2 rue Léon Bancal
13011 MARSEILLE

Opération :

Construction de l'IFPVPS à TOULON

Objet :

Avenant n° 2 au marché de travaux du lot n° 6 : « Ascenseurs »

Montant du marché initial :

Montant initial du marché :	125 600,00 € HT
-----------------------------	-----------------

Montant de l'avenant n° 1 :	4 506,80 € HT
-----------------------------	---------------

Montant du marché avant avenant n° 2 :	130 106,80 € HT
--	-----------------

JP

EXPOSE

Pour limiter l'usage des ascenseurs au personnel enseignant, l'IFPVPS a demandé que les cabines soient dotées d'un contrôle d'accès.

Le pré-câblage commandé via l'avenant n° 1 doit maintenant être équipé de lecteurs de badges et intégré à la centrale de gestion.

Il est convenu de contractualiser cette modification par voie d'avenant.

Article 1

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte la modification suivante :

- Equipement du contrôle d'accès des ascenseurs.

Article 2

Les conditions d'exécution du marché définies ci-dessus sont modifiées par les nouvelles dispositions précisées dans les articles suivants.

Article 3 : Modification apportée au marché

Equipement du contrôle d'accès des ascenseurs

Désignation	U	Qté	P.U.	Prix Total €
Contrôle d'accès ascenseur				
Centrale de gestion 2 lecteurs	ens	2	1 361,65	2 723,30 €
Lecteur de badge	ens	3	740,94	2 222,82 €
Coffret d'alimentation avec batteries	ens	2	715,28	1 430,56 €
Câblages CFO et CFA	ens	1	1 888,02	1 888,02 €
Programmation	ens	1	3 397,22	3 397,22 €
Montant total en € HT :				11 661,92 €
Montant TVA à 20% :				2 332,38 €
Montant total en € TTC :				13 994,30 €

Article 4 : Montant de l'Avenant n° 2

Le montant de l'avenant n° 2 se décompose comme suit :

Equipement du contrôle d'accès des ascenseurs	11 661,92 €
Montant total de l'avenant n° 2 en € HT	11 661,92 €
Montant TVA à 20%	2 332,38 €
Montant total de l'avenant n° 2 en € TTC	13 994,30 €

JP

Article 5 : Nouveau montant du marché

Montant du marché initial HT : 125 600,00 €
Montant de l'avenant n°1 HT : 4 506,80 €
Montant de l'avenant n°2 HT : 11 661,92 €
Nouveau montant du marché HT : 141 768,72 €
TVA à 20 % 28 353,74 €
Nouveau montant total du marché TTC : 170 122,46 €

Les avenants n° 1 et n° 2 génèrent une augmentation totale du montant du marché initial de 12,87 %.

Article 6

Les prix du présent avenant sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux définis dans le marché initial y compris les avenants n° 1 et n° 2.

Le présent avenant est réputé régler la totalité des problèmes résultant des modifications connues au jour de sa signature.

Aussi, les parties renoncent à tous recours contentieux concernant de près ou de loin ces nouvelles dispositions.

Article 7

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Fait à TOULON, le 14/04/2025

Pour le titulaire du marché

Sarl AMS

Thierry PACOS
Gérant

Pour le Maître d'Ouvrage

Le mandataire

VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT

Jérôme CHABERT
Directeur Général



