

N° DP 25/559

DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°2 AU MARCHE N°23.3561 RELATIF AUX TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE FORMATION PUBLIC VAROIS DES PROFESSIONS DE SANTE A TOULON LOT 11 : PEINTURE/RESINE

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,

VU l'article R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l'avis annexé au présent Code et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

VU le marché n°44RL19 portant Mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation de l'Institut de Formation Varois des Professions de Santé, notifié à Var Aménagement Développement,

VU le marché n°23.3561 relatif aux travaux pour la construction de l'Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé à Toulon, LOT 11 : PEINTURES/RESINES, notifié à SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOEL SERIES, pour un montant de 299 768.80 € HT,

VU l'avenant n°1, augmentant le prix du marché de 24 154.40 € HT, soit 8.06 % du prix initial,

VU le projet d'avenant n°2, ci-annexé,

VU l'avis de la Commission d'Appel d'Offres en date du 06 Mai 2025,

CONSIDERANT que pour assurer la visite du chantier en toute sécurité par Madame la Présidente de l'assemblée nationale, il s'est avéré nécessaire de réaliser un nettoyage complémentaire des étages RdC et R+1,

CONSIDERANT que le montant de cet avenant est de 2 100 € HT, soit 0.7 % du montant initial du marché,

CONSIDERANT que le nouveau montant du marché est donc de 326 041.20 € HT, soit une augmentation totale de 8.76 % du prix initial,

DECIDE

ARTICLE UNIQUE

D'AUTORISER le Directeur Général de Var Aménagement Développement à signer de l'avenant n°2 au marché 23.3561, ci-annexé, pour un montant de 2 100 € HT ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

La présente Décision sera

- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **22 MAI 2025**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée



A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of fluid, connected strokes that form a stylized representation of the name Jean-Pierre Giran.



2005-11-15

Maître d'Ouvrage

Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Mandataire du Maître d'Ouvrage

Var Aménagement Développement

Marché de travaux n° 23.3561 - Lot n° 11 : « Peinture/ Résine »

Titulaire du marché :

SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOEL SERIES

41 chemin du Passet

13016 MARSEILLE

Opération :

Construction de l'IFPVPS à TOULON

Objet :

Avenant n° 2 au marché de travaux du lot n° 11 : « Peinture/ Résine »

Montant du marché initial :

Montant initial du marché :	299 786,80 € HT
-----------------------------	-----------------

Montant avenant n° 1 :	24 154,40 € HT
------------------------	----------------

Montant du marché avant avenant n° 2 :	323 941,20 € HT
--	-----------------

EXPOSE

Pour assurer la visite du chantier en toute sécurité par Madame la Présidente de l'assemblée nationale, il s'est avéré nécessaire de réaliser un nettoyage complémentaire des étages RdC et R+1.

Il est convenu de commander ces prestations nouvelles par voie d'avenant.

Article 1

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les modifications suivantes :

- Nettoyage complémentaires.

Article 2

Les conditions d'exécution du marché définies ci-dessus sont modifiées par les nouvelles dispositions précisées dans les articles suivants.

Article 3 : Modifications apportées au marché

3.1 – Nettoyage complémentaire :

Désignation	U	Quantité	PU HT	Total
Nettoyage de réception des étages 1 et 0 Nettoyage complet des sols, 4 personnes 1 jour et demi	ML	6	350,00	2 100,00 €
Montant total HT				2 100,00 €
Montant TVA 20%				420,00 €
Montant total TTC				2 520,00 €

Article 4 : Montant de l'Avenant

Le montant de l'avenant n° 2 se décompose comme suit :

3.1 – Nettoyage complémentaire : 2 100,00 €
Montant total en € HT : 2 100,00 €
Montant total TVA à 20% : 420,00 €
Montant total en € TTC : 2 520,00 €

Article 5 : Nouveau montant du marché

Montant du marché initial HT : 299 786,80 €
Montant de l'avenant n°1 HT : 24 154,40 €
Montant de l'avenant n°2 HT : 2 100,00 €
Nouveau montant du marché HT : 326 041,20 €
TVA à 20 % 65 208,24 €
Nouveau montant total du marché TTC : 391 249,44 €

Le total des avenant n°1 et n°2 génère une augmentation du montant du marché initial de 8,76 %.

Article 6

Les prix du présent avenant sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux définis dans le marché initial y compris les avenant n°1 et n°2.

Le présent avenant est réputé régler la totalité des problèmes résultant des modifications connues au jour de sa signature.

Aussi, les parties renoncent à tous recours contentieux concernant de près ou de loin ces nouvelles dispositions.

Article 7

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Fait à TOULON, le 14 avril 2025

Pour le titulaire du marché
SOCIETE DES ETABLISSEMENTS
NOEL SERIES

Nicolas SERIES
Président

Sté des ETS NOËL SÉRIÈS

41 chemin du Passet 13016 Marseille

Tel : 04.91.37.53.97

Mail : info@series-entreprises.fr

SIRET : 304 764 731 000 28

Pour le Maître d'Ouvrage
Le mandataire
VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT

Jérôme CHABERT
Directeur Général

