

N° DP 25/628

DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 198RL21 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BOLLARD SURELEVE DE 100 TONNES - PORT DE COMMERCE DE TOULON - QUAI MINERVE

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article 13 du CCAG-Travaux qui permet au maître d'œuvre de notifier par ordre de service des prix provisoires pour la réalisation de prestations supplémentaires ou modificatives pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

VU le marché n°198RL21 relatif aux travaux de construction d'un bollard surélevé de 100 tonnes – Port de commerce de Toulon – Quai Minerve, notifié le 10 février 2022 à ECTM pour un montant de 325 525,40 € HT,

VU le projet d'avenant n°1, ci-annexé,

VU l'avis de la Commission d'Appel d'Offres en date du 20/05/2025,

CONSIDERANT que par l'ordre de service n°3 du 11 février 2025, le maître d'ouvrage a demandé au titulaire du marché de réaliser des travaux complémentaires et en a fixé les prix provisoires B12, B13, B14, B15 et B16,

CONSIDERANT que la réalisation d'une pesée de pression et début de la borne incendie située à proximité immédiate du chantier, poste de prix B15, n'est plus nécessaire à la poursuite du chantier,

CONSIDERANT que l'avenant n°1 a pour objet de rendre définitifs les prix provisoires B12, B13, B14 et B16,

CONSIDERANT que ces prix nouveaux représentent un montant de 28 000 € HT,

CONSIDERANT que le montant total du marché est donc porté de 325 525,40 € HT à 353 525,40€ HT, soit une augmentation de 8,60 %,

CONSIDERANT que le présent avenant n°1 n'a pas d'effet sur les délais,

D E C I D E

ARTICLE 1

DE SIGNER l'avenant n°1, ci-annexé au marché 198RL21 avec ECTM pour un montant de 28 000 € HT ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget annexe 30 – Toulon Port de Commerce, opération 1556.

La présente Décision sera


- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **28 MAI 2025**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée





Marché n°198RL21**Travaux de construction d'un bollard surélevé de 100 tonnes –
Port de commerce de Toulon – Quai Minerve****AVENANT N° 1****A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHÉ**

Etablissement Public :	Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Jean-Pierre GIRAN Président en exercice ;
Direction :	DGA Aménagements, Ports, Mobilités et Energies
Service :	Direction des Ports
Titulaire initial de l'accord-cadre :	ECTM
Date de notification :	10/02/2022
Objet du marché :	Travaux de construction d'un bollard surélevé de 100 tonnes – Port de commerce de Toulon – Quai Minerve
Durée du marché :	3 mois
Montant annuel du marché :	325 525,40 € HT
Imputation budgétaire :	Budget Annexe 30 – Toulon Port de Commerce 118OT2020 – opération 1556
Annexe :	Ordre de service n°3 du marché 198RL21 en date du 11 février 2025

ENTRE LES SOUSSIGNES

Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,



Et
La société ECTM – représentée par Alexandre GALLORINI, Président,

D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT

Article 1 : Objet de l'avenant

Le présent avenant n°1 a pour objet de rendre définitifs certains prix provisoires de l'ordre de service n°3 du 11 février 2025. Il s'agit, d'une part, du dévoiement et de la mise en conformité d'un réseau d'eau et de réseaux électriques qui ont été découverts lors du terrassement préliminaire à la mise en place du bollard et, d'autre part, de la mise en place d'un système de déport des durites de graissage des mécanismes du bollard à hauteur d'homme. La réalisation d'une pesée de pression et débit de la borne incendie située à proximité immédiate du chantier n'est plus nécessaire et n'est donc plus demandée au titulaire.

Article 2 : Incidence financière

Les prix concernés par l'avenant sont listés dans le tableau ci-après.

N° Prix	Désignation	Quantité	Unité	Prix (€ HT)
				En € CE Octobre 2021 (M0)
B12	Terrassement complémentaire et dévoiement de la canalisation d'eau, stand-by terrassier	1,00	Ft	16 300,00
B13	Tri dans les réseaux électriques, mise en conformité et dévoiement	1,00	Ft	3 200,00
B14	Analyse d'eau en urgence	1,00	Ft	1 000,00
B16	Réalisation d'un système de déport des durites de graissage des mécanismes du bollard à hauteur d'homme	1,00	Ft	7 500,00
	TOTAL			28 000,00

L'incidence financière de cet avenant est une plus-value de 28 000 € HT faisant passer le montant du marché à 353 525.40 € HT.

Article 3 : Délais

Le présent avenant n°1 n'a pas d'impact sur les délais.

Article 4 : Autres clauses du marché

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant n°1, lesquelles prévalent en cas de différence.

Article 5 : Date d'effet

Le présent avenant n°1 prend effet à compter de sa date de notification.

C – SIGNATURES

Fait à Toulon, le 16.05.2025

Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée
Le Directeur général adjoint des services

Claude WEISSE

Pour la société ECTM

Alexandre GALLORINI



6 avenue Jean Jaurès
Zone de l'Agavon
13170 Les Pennes Mirabeau
Tel. 04 42 09 16 16 Fax. 04 42 09 35 35
www.ectm.net (contact : info@ectm.net)



ORDRE DE SERVICE

Aménagements, Ports, Mobilités et Energies
Direction des Ports
Sous-Direction Développement / Travaux Neufs
Service Travaux Grandes Opérations

M2025_02_1043

3AR 1A 208 14021466

Numéro d'ordre du registre
2025 / OS N°3
198RL21-21497

MARCHÉ N° 198RL21-21497

OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BOLLARD SURELEVE DE 100T –
QUAI MINERVE – PORT TCA

TITULAIRE : ECTM

Le représentant de la Maîtrise d'Ouvrage soussigné,

- **INFORME** le Titulaire de la prolongation du chantier de 4 semaines, jusqu'au 28/02/2025.
- **DEMANDE** au Titulaire de réaliser les travaux suivants :
 - Terrassement complémentaire et dévoiement de la canalisation d'eau, stand-by terrassier ;
 - Tri dans les réseaux électriques, mise en conformité et dévoiement ;
 - Analyse d'eau en urgence ;
 - Réalisation d'une pesée de pression et débit de la borne incendie située à proximité immédiate du chantier ;
 - Réalisation d'un système de déport des durites de graissage des mécanismes du bollard à hauteur d'homme.
- **NOTIFIE** au Titulaire les prix nouveaux provisoires suivants :

N° Prix	Désignations	Quantité	Unité	PU € HT
				En € CE Octobre 2021
B12	Terrassement complémentaire et dévoiement de la canalisation d'eau, stand-by terrassier	1,00	Ft	16 300,00
B13	Tri dans les réseaux électriques, mise en conformité et dévoiement	1,00	Ft	3 200,00
B14	Analyse d'eau en urgence	1,00	Ft	1 000,00
B15	Réalisation d'une pesée de pression et débit de la borne incendie située à proximité immédiate du chantier	1,00	Ft	1 000,00
B16	Réalisation d'un système de déport des durites de graissage des mécanismes du bollard à hauteur d'homme	1,00	Ft	7 500,00

- **DEMANDE** au Titulaire de transmettre, sous 15 jours à réception du présent ordre de service, le chiffrage associé aux travaux cités supra.

Le titulaire/mandataire devra, sous peine de forclusion, faire connaître ses réserves par écrit dans les quinze jours qui suivent la remise du présent ordre de service.

À Toulon, le 11/02/2025
Le Maître d'ouvrage,
Pour le Président de la Métropole

Et par délégation
Alain GAUBERT
Directeur des Ports par intérim

Attention : Cette partie est à retourner immédiatement à :



NOTIFICATION

Aménagements Ports, Mobilités et Energies
Direction des Ports
Sous-Direction Développement / Travaux Neufs
Service Travaux Grandes Opérations

Le 11/02/2025

Numéro d'ordre du registre
2025 / OS N°3
198RL21-21497

Je, soussigné, Alain GAUBERT, Directeur des Ports par intérim de Toulon Provence Méditerranée :

déclare

☒ avoir adressé sous pli R.A.R.


☐ avoir remis en mains propres

à Monsieur Alexandre GALLORINI la copie certifiée conforme à l'ordre de service inscrit au registre sous le numéro d'ordre en marge.

Cachet et signature de l'entreprise :



Alain GAUBERT
Directeur des Ports par intérim
Toulon Provence Méditerranée



Attention : Cette partie est à retourner immédiatement à :

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Hôtel de la Métropole | 107 boulevard Henri Fabre | CS 30536 | 83041 Toulon Cedex 9
Téléphone : 04 94 93 83 00 | Télécopie : 04 94 93 83 83 | E-mail : contact@metropoleTPM.fr

DGST/DGA : Aménagement Ports Mobilité Energies
Affaire suivie par Damien ESCARBASSIERE
Contact 04 83 24 30 55 – descarbassiere@metropletpm.fr

TITULAIRE / MANDATAIRE DU MARCHÉ PUBLIC	ECTM ZA de l'Agavon 6 avenue Jean Jaurès 13170 LES PENNES MIRABEAU
OBJET DU MARCHÉ :	Travaux de construction d'un bollard surélevé de 100 tonnes - Quai Minerve - Port de Toulon
NUMERO DU MARCHÉ :	198RL21-21497

ORDRE DE SERVICE A L'ENTREPRISE N°1

Le représentant du Pouvoir Adjudicateur invite l'entreprise ECTM, titulaire du marché de travaux de construction d'un bollard surélevé de 100 tonnes sur le quai Minerve, Port de Toulon, commune de Toulon, à :

- **Démarrer la période de préparation** de chantier à compter du **28/02/2022**, pour une durée de 45 jours calendaires.

Le titulaire/mandataire devra, sous peine de forclusion, faire connaître ses réserves par écrit dans les quinze jours qui suivent la remise du présent ordre de service.

A Toulon, le 24/02/2022

Hubert FALCO

Président de Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

Par délégation,

Métropole Toulon Provence Méditerranée
Le Directeur des Ports

ACCUSE DE RECEPTION

Je soussigné... A. Gallorini
représentant de l'entreprise titulaire désignée ci-dessus certifie avoir reçu un exemplaire du présent ordre de service.

A Toulon le 24/02/2022

Mirabeau

Signature et cachet :

6 avenue Jean Jaurès
Zone de l'Agavon
13170 Les Pennes Mirab
Tél. 04 42 09 16 16 Fax 04 4 35 35
www.ectm.net (contact : info@ectm.net)

18 NOV. 2024

MÉTROPOLE
TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE



ORDRE DE SERVICE

Aménagements, Ports, Mobilités et Energies
Direction des Ports
Sous-Direction Développement / Travaux Neufs
Service Travaux Grandes Opérations

MARCHÉ N° 198RL21-21497

Numéro d'ordre du registre
2024 / OS N°2
198RL21-21497

**OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BOLLARD SURELEVE DE 100T –
QUAI MINERVE – PORT TCA**

TITULAIRE : ECTM

Conformément à l'article 5 du CCAP, le représentant du Pouvoir Adjudicateur invite l'entreprise ECTM, titulaire du marché de travaux de construction d'un bollard surélevé de 100 tonnes sur le quai Minerve, Port de Toulon Côte d'Azur à :

- **Démarrer les travaux** à compter du 02/12/2024, pour une durée de 1,5 mois. Dans le cadre des fêtes de fin d'année, la maîtrise d'ouvrage consent à neutraliser au planning des travaux les semaines 51 et 52 de l'année 2024. La date de fin du chantier est donc fixée au 31/01/2025.

Le titulaire/mandataire devra, sous peine de forclusion, faire connaître ses réserves par écrit dans les quinze jours qui suivent la remise du présent ordre de service.

À Toulon, le
Le Maître d'ouvrage,
Pour le Président de la Métropole
Et par délégation
Alain GAUBERT
Directeur des Ports par intérim

Copie : Chrono – Comptabilité



MÉTROPOLE
TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE



NOTIFICATION

Aménagements Ports, Mobilités et Energies
Direction des Ports
Sous-Direction Développement / Travaux Neufs
Service Travaux Grandes Opérations

Le

Numéro d'ordre du registre
2024 / OS N°2
198RL21-21497

Je, soussigné, Alain GAUBERT, Directeur des Ports par intérim de Toulon Provence Méditerranée :

déclare

☒ avoir adressé sous pli R.A.R.

☐ avoir remis en mains propres

à Monsieur Alexandre GALLORINI la copie certifiée conforme à l'ordre de service inscrit au registre sous le numéro d'ordre en marge.

Cachet et signature de l'entreprise :



1 avenue Jean Jaurès
Zone de l'Agave
11170 Les Pennes Mirabeau
Tél : 04 42 09 16 16 Fax : 04 42 09 35 35
www.ectm.net (contact : info@ectm.net)

Attention : Cette partie est à retourner immédiatement à :

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Hôtel de la Métropole | 107 boulevard Henri Fabre | CS 30536 | 83041 Toulon Cedex 9
Téléphone : 04 94 93 83 00 | Télécopie : 04 94 93 83 83 | E-mail : contact@metropoleTPM.fr

Alain GAUBERT
Directeur des Ports par intérim
Toulon Provence Méditerranée



ORDRE DE SERVICE

Aménagements, Ports, Mobilités et Energies
Direction des Ports
Sous-Direction Développement / Travaux Neufs
Service Travaux Grandes Opérations

M2025_02_1043

PAR 1A 208 140 21466

Numéro d'ordre du registre
2025 / OS N°3
198RL21-21497

MARCHÉ N° 198RL21-21497

OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BOLLARD SURELEVE DE 100T –
QUAI MINERVE – PORT TCA

TITULAIRE : ECTM

Le représentant de la Maîtrise d'Ouvrage soussigné,

- **INFORME** le Titulaire de la prolongation du chantier de 4 semaines, jusqu'au 28/02/2025.
- **DEMANDE** au Titulaire de réaliser les travaux suivants :
 - Terrassement complémentaire et dévoiement de la canalisation d'eau, stand-by terrassier ;
 - Tri dans les réseaux électriques, mise en conformité et dévoiement ;
 - Analyse d'eau en urgence ;
 - Réalisation d'une pesée de pression et débit de la borne incendie située à proximité immédiate du chantier ;
 - Réalisation d'un système de déport des durites de graissage des mécanismes du bollard à hauteur d'homme.

- **NOTIFIE** au Titulaire les prix nouveaux provisoires suivants :

N° Prix	Désignations	Quantité	Unité	PU €HT
				En € CE Octobre 2021
B12	Terrassement complémentaire et dévoiement de la canalisation d'eau, stand-by terrassier	1,00	Ft	16 300,00
B13	Tri dans les réseaux électriques, mise en conformité et dévoiement	1,00	Ft	3 200,00
B14	Analyse d'eau en urgence	1,00	Ft	1 000,00
B15	Réalisation d'une pesée de pression et débit de la borne incendie située à proximité immédiate du chantier	1,00	Ft	1 000,00
B16	Réalisation d'un système de déport des durites de graissage des mécanismes du bollard à hauteur d'homme	1,00	Ft	7 500,00

- **DEMANDE** au Titulaire de transmettre, sous 15 jours à réception du présent ordre de service, le chiffrage associé aux travaux cités supra.

Le titulaire/mandataire devra, sous peine de forclusion, faire connaître ses réserves par écrit dans les quinze jours qui suivent la remise du présent ordre de service.

À Toulon, le 11/02/2025
Le Maître d'ouvrage,
Pour le Président de la Métropole

Et par délégation
Alain GAUBERT
Directeur des Ports par intérim

Attention : Cette partie est à retourner immédiatement à :

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Hôtel de la Métropole | 107 boulevard Henri Fabre | CS 30536 | 83041 Toulon Cedex 9
Téléphone : 04 94 93 83 00 | Télécopie : 04 94 93 83 83 | E-mail : contact@metropoleTPM.fr

Le 11/02/2025

Numéro d'ordre du registre
2025 / OS N°3
198RL21-21497

Je, soussigné, Alain GAUBERT, Directeur des Ports par intérim de Toulon Provence Méditerranée :

déclare

☒ avoir adressé sous pli R.A.R.

☐ avoir remis en mains propres

à Monsieur Alexandre GALLORINI la copie certifiée conforme à l'ordre de service inscrit au registre sous le numéro d'ordre en marge.

Cachet et signature de l'entreprise :



Alain GAUBERT
Directeur des Ports par intérim
Toulon Provence Méditerranée



Attention : Cette partie est à retourner immédiatement à :

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Hôtel de la Métropole | 107 boulevard Henri Fabre | CS 30536 | 83041 Toulon Cedex 9
Téléphone : 04 94 93 83 00 | Télécopie : 04 94 93 83 83 | E-mail : contact@metropoleTPM.fr



ORDRE DE SERVICE

Aménagements, Ports, Mobilités et Energies
Direction des Ports
Sous-Direction Développement / Travaux Neufs
Service Travaux Grandes Opérations

MARCHÉ N° 198RL21-21497

Numéro d'ordre du registre
2025 / OS N°4
198RL21-21497

OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BOLLARD SURELEVE DE 100T –
QUAI MINERVE – PORT TCA

TITULAIRE : ECTM

Le représentant de la Maitrise d'Ouvrage soussigné,

- **INFORME** le Titulaire de la prolongation du chantier de 13 semaines, jusqu'au 30/05/2025.

Le titulaire/mandataire devra, sous peine de forclusion, faire connaître ses réserves par écrit dans les quinze jours qui suivent la remise du présent ordre de service.

À Toulon, le 01/04/25
Le Maître d'ouvrage,
Pour le Président de la Métropole

Et par délégation
Alain GAUBERT
Directeur des Ports par intérim



NOTIFICATION

Aménagements Ports, Mobilités et Energies
Direction des Ports
Sous-Direction Développement / Travaux Neufs
Service Travaux Grandes Opérations

RAA 1A 20814021589
TPM n° 2025_dh_245 le 01/07/25

Numéro d'ordre du registre
2025 / OS N°4
198RL21-21497

Je, soussigné, Alain GAUBERT, Directeur des Ports par intérim de Toulon Provence Méditerranée :

déclare

☒ avoir adressé sous pli R.A.R.

☐ avoir remis en mains propres

à Monsieur Alexandre GALLORINI la copie certifiée conforme à l'ordre de service inscrit au registre sous le numéro d'ordre en marge.

Cachet et signature de l'entreprise :

Alain GAUBERT
Directeur des Ports par intérim
Toulon Provence Méditerranée

Attention : Cette partie est à retourner immédiatement à :

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Hôtel de la Métropole | 107 boulevard Henri Fabre | CS 30536 | 83041 Toulon Cedex 9
Téléphone : 04 94 93 83 00 | Télécopie : 04 94 93 83 83 | E-mail : contact@metropoleTPM.fr

