

N° DP 24/870

DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE N°23.3561 RELATIF AUX TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE FORMATION PUBLIC VAROIS DES PROFESSIONS DE SANTE A TOULON LOT 11 : PEINTURE RESINE

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,

VU l'article R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l'avis annexé au présent Code et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

VU le marché n°44RL19 portant mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation de l'Institut de Formation Varois des Professions de Santé, notifié à Var Aménagement Développement (VAD),

VU le marché n°23.3561 relatif aux travaux pour la construction de l'Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé à Toulon, LOT 11 : PEINTURES RESINES, notifié à SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOEL SERIES, pour un montant de 299 786.80 € HT,

VU l'avis de la CAO en date du 24/09/2024,

VU le projet d'avenant n°1, ci-annexé,

CONSIDERANT que suite à des retards pris par différents corps d'état, l'OPC a été amené à revoir la planification de certains travaux et que de ce fait, le lot peinture se trouve à devoir intervenir dans les locaux alors que les revêtements de sols sont terminés,

CONSIDERANT que ce décalage nécessite de protéger les revêtements de sols en place,

CONSIDERANT que dans le marché, il était prévu que les murs en béton de toutes les circulations soient laissés bruts,

CONSIDERANT que ces circulations sont sombres et que de plus, sans revêtement, le béton va rendre de la poussière en permanence,

CONSIDERANT qu'il semble donc préférable de revêtir ces murs d'une peinture, ce qui en facilitera le nettoyage,

CONSIDERANT que le montant de cet avenant est de 24 154.40 € HT, soit 8.06 % du montant initial du marché,

CONSIDERANT que le nouveau montant du marché est donc de 323 941.20 € HT,

DECIDE

ARTICLE UNIQUE

D'AUTORISER le Directeur Général de Var Aménagement Développement à signer l'avenant n°1 au marché 23.3561, ci annexé, pour un montant de 24 154.40 € HT ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

La présente Décision sera


- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le 14 OCT. 2024

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée





1500 100 3 7

Maître d'Ouvrage

Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Mandataire du Maître d'Ouvrage

Var Aménagement Développement

Marché de travaux n° 23.3561 - Lot n° 11 : « Peinture/ Résine »

Titulaire du marché :

SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOEL SERIES

41 chemin du Passet

13016 MARSEILLE

Opération :

Construction de l'IFPVPS à TOULON

Objet :

Avenant n° 1 au marché de travaux du lot n° 11 : « Peinture/ Résine »

Montant du marché initial :

Montant initial du marché :	299 786,80 € HT
-----------------------------	-----------------

Montant du marché avant avenant n° 1 :	299 786,80 € HT
--	-----------------

EXPOSE

Suite à des retards pris par différents corps d'état, l'OPC a été amené à revoir la planification de certains travaux. De ce fait, le lot peinture se trouve à devoir intervenir dans les locaux alors que les revêtements de sols sont terminés.

Ce décalage nécessite de protéger les revêtements de sols en place ; ce qui n'était pas prévu dans le marché initial.

Dans le marché, il était prévu que les murs en béton de toutes les circulations soient laissés bruts. Or, ces circulations sont sombres. De plus, sans revêtement, le béton va rendre de la poussière en permanence. Il semble donc préférable de revêtir ces murs d'une peinture ; ce qui en facilitera le nettoyage.

Il est convenu de commander ces prestations nouvelles par voie d'avenant.

Article 1

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les modifications suivantes :

- Protection complémentaire des sols ;
- Peinture des murs béton des circulations.

Article 2

Les conditions d'exécution du marché définies ci-dessus sont modifiées par les nouvelles dispositions précisées dans les articles suivants.

Article 3 : Modifications apportées au marché

3.1 – Protection complémentaire des sols

N°	DESIGNATION	U	QTE	P.U.	MONTANT HT
3.1	DISPOSITIONS PREALABLES AUX NIVEAUX R+1, R+2, R+3 et R+4				
PN	Protection des sols revêtus	ENS.	4,0	1 400,00 €	5 600,00 €
TOTAL DU CHAPITRE 3.1 :					5 600,00 €
TOTAL GENERAL H.T					5 600,00 €
T.V.A 20 %					1 120,00 €
TOTAL GENERAL T.T.C					6 720,00 €

3.2 – Peinture des murs en béton des circulations

N°	DESIGNATION	U	QTE	P.U.	MONTANT HT
3.2	PEINTURE DES MURS EN BETON DES CIRCULATIONS				
3.2.1	Revêtement par peinture murale dans les locaux courants (Repère tableau MUR P1)	MF	3 842,7	10,6	40 733,04 €
3.2.2	Revêtement par peinture murale dans les locaux les plus sollicités				- €
3.2.2.2	Revêtement en plafond (Repère tableau PLAFOND hP2)	MF	-113,3	10,8	- 1 223,75 €
3.2.3	Revêtement par peinture haute résistance				- €
3.2.3.1	Revêtement sur murs (Repère tableau MUR P3)	MF	-2 123,5	13,8	- 29 303,89 €
3.2.4	Revêtement par peinture élémentaire				- €
3.2.4.1	Revêtement sur murs (Repère tableau MUR P4)	MF	273,6	9,5	2 601,48 €
3.2.4.2	Revêtement sur plafond ou plancher haut (Repère tableau PLAFOND hP4)	MF	339,8	9,5	3 227,91 €
PN	Impression	m²	559,9	4,5	2 519,60 €
TOTAL DU CHAPITRE 3.2 :					18 554,40 €
TOTAL GENERAL H.T					18 554,40 €
T.V.A. 20 %					3 710,88 €
TOTAL GENERAL T.T.C					22 265,27 €

Article 4 : Montant de l'Avenant

Le montant de l'avenant n° 1 se décompose comme suit :

3.1	PROTECTION DES SOLS AUX NIVEAUX R+1, R+2, R+3 et R+4	5 600,00 €
3.2	PEINTURE DES MURS EN BETON DES CIRCULATIONS	18 554,40 €
Montant total de l'avenant n°1 HT		24 154,40 €
TVA à 20%		4 830,88 €
Montant total de l'avenant n°1 TTC		28 985,28 €

Article 5 : Nouveau montant du marché

Montant du marché initial HT :	299 786,80 €
Montant de l'avenant n°1 HT :	24 154,40 €
Nouveau montant du marché HT :	323 941,20 €
TVA à 20 %	64 788,24 €
Nouveau montant total du marché TTC :	388 729,44 €

L'avenant n° 1 génère une augmentation du montant du marché initial de 8,06 %.

Article 6

Les prix du présent avenant sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux définis dans le marché initial y compris l'avenant n° 1.

Le présent avenant est réputé régler la totalité des problèmes résultant des modifications connues au jour de sa signature.
Aussi, les parties renoncent à tous recours contentieux concernant de près ou de loin ces nouvelles dispositions.

Article 7

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Fait à TOULON, le 7.08.2024...

Pour le titulaire du marché

SOCIETE DES ETABLISSEMENTS
NOEL SERIES

Nicolas SERIES
Président

Sté des ETS NOËL SÉRIÈS
41, chemin du Passet 13016 Marseille
Tél : 04 91 37 53 97
Mail : info@series-entreprises.fr
SIRET : 304 764 731 000 28

Pour le Maître d'Ouvrage
Le mandataire

VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT

Jérôme CHABERT
Directeur Général