

N° DP 24/875

DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHÉ 23MRL05 - TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DU POLE DE VALORISATION DE HYERES - LOT 2 : RESEAUX SECS

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R.2194-7 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

VU le marché 23MRL05 portant sur les travaux de mise en conformité du pôle de valorisation de Hyères LOT 2 : Réseaux secs, notifié le 30/03/2023 pour une durée de 9 mois pour un montant de 112 005.50 euros HT à la SAS SPIE CITYNETWORKS,

VU le projet d'avenant n°1, ci-annexé,

CONSIDERANT que l'article 7.2 du CCAP comporte une erreur matérielle dans sa rédaction empêchant l'application de la formule de révision,

CONSIDERANT qu'il convient de modifier l'article 7.2 du CCAP comme suit : Les prix sont révisés semestriellement à partir de la date de notification par application aux prix du marché d'un coefficient C_n donné par les formules suivantes,

CONSIDERANT qu'en outre, il est indiqué que « Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations. », ce qui est contradictoire avec la fréquence évoquée plus haut, et qu'il faut donc lire : « *Le coefficient applicable est celui du mois de réalisation des prestations.* »,

CONSIDERANT que les autres dispositions de l'art 7.2 du CCAP restent inchangées,

DECIDE

ARTICLE UNIQUE

DE SIGNER l'avenant n°1 au marché 23MRL05.

La présente Décision sera


- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le 14 OCT. 2024

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée





12 DEC 1974

12 DEC 1974

MARCHÉ N°23MRL05-LOT 2 RESEAUX SECS

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DU PÔLE DE VALORISATION DE HYERES – LOT N°2 RESEAUX SECS

AVENANT N°1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MARCHÉ

Etablissement Public :	Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice ;
Direction :	Direction Stratégie, Prévention, Collecte et valorisation des déchets
Titulaire initial du marché :	SAS SPIE CITYNETWORKS, Représentée par M. GUICHE Thierry
Date de notification :	30/03/2023
Durée du marché :	112 005.50 € HT
Imputation budgétaire :	Budget principal- DGDCV- opération budgétaire 2378- investissement – imputation budgétaire 21351
Nature de l'acte modifiant Le marché :	Modification art 7.2 du CCAP suite à erreur matérielle

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

La SAS SPIE CITYNETWORKS, représentée par M. **GUICHE Thierry**, agissant en sa qualité de chef de département infrastructure PACA

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT

Article 1 : Objet de l'avenant n°1

1 -L'art 7.2 du CCAP comporte des erreurs matérielles dans sa rédaction qui empêche l'application de la formule de révision.

Il convient de lire :

« Les prix sont révisés semestriellement à partir de la date de notification par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les formules suivantes : »

En lieu et place de

« Les prix sont révisés semestriellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les formules suivantes : »

En outre, il est indiqué que « Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations. », ce qui est contradictoire avec la fréquence évoquée plus haut.

Il faut donc lire : « Le coefficient applicable est celui du mois de réalisation des prestations. »

Toutes les autres dispositions de l'art 7.2 du CCAP restent inchangées.

Article 2 : Incidence financière

Le présent avenant 1 n'a pas d'incidence financière.

Article 4 : Délais

Le présent avenant 1 n'impacte pas les délais.

Article 5 : Autres clauses de l'accord cadre

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant n°1, lesquelles prévalent en cas de différence.

C - SIGNATURES

Fait à Toulon, le ,

Pour la Metropole Toulon Provence
Méditerranée
Le Directeur Général adjoint des services

Claude WEISSE

Pour le titulaire du marché

GUICHE Thierry

thierry
GUICHE

Numériquement signé par
thierry GUICHE
DN : cn=thierry GUICHE
gn=thierry c=FR o=SPIE
CITYNETWORKS ou=0002
434085395
Raison : Je suis l'auteur de ce
document
Emplacement :
Date : 2024-07-29
09:07+02:00

