

N° DP 24/938

DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHÉ N°22.3273 RELATIF AUX TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE FORMATION PUBLIC VAROIS DES PROFESSIONS DE SANTE A TOULON LOT 6 : ASCENSEURS

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,

VU l'article R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l'avis annexé au présent code et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

VU le marché n°44RL19 portant Mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation de l'Institut de Formation Varois des Professions de Santé, notifié à Var Aménagement Développement,

VU le marché n°22.3273 relatif aux travaux pour la construction de l'Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé à Toulon, LOT 6 : ASCENSEURS, notifié à AMS, pour un montant de 125 600.00 € HT,

VU le projet d'avenant n°1, ci-annexé,

CONSIDERANT que pour limiter l'usage des ascenseurs au personnel enseignant, l'IFPVPS a demandé que les cabines soient dotées d'un contrôle d'accès,

CONSIDERANT que la CARSAT a fait remarquer qu'il n'existait pas d'autre moyen de levage sur le chantier que la grue et que celle-ci est très utilisée par le lot gros-œuvre pour la mise en place des brise-soleils en façades,

CONSIDERANT qu'ainsi les autres corps d'état se trouvent démunis de moyen de levage et qu'il est donc demandé de mettre en service un des ascenseurs du projet à la disposition des corps d'état,

CONSIDERANT que le montant de cet avenant est de 4 506.80 € HT, soit 3.59 % du montant initial du marché,

CONSIDERANT que le nouveau montant du marché est donc de 130 106.80 € HT,

DECIDE

ARTICLE UNIQUE

D'AUTORISER le Directeur Général de Var Aménagement Développement à signer l'avenant n°1 au marché 22.3273, ci annexé, pour un montant de 4 506.80 € HT ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

La présente Décision sera

- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le 31 OCT. 2024

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée



A stylized, handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes.

1000 1000 1000

Maître d'Ouvrage

Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Mandataire du Maître d'Ouvrage

Var Aménagement Développement

Marché de travaux n° 22.3273 - Lot n° 6 : Ascenseurs

Titulaire du marché :

Sarl AMS
ZAC La Valentine
2 rue Léon Bancal
13011 MARSEILLE

Opération :

Construction de l'IFPVPS à TOULON

Objet :

Avenant n° 1 au marché de travaux du lot n° 6 : « Ascenseurs »

Montant du marché initial :

Montant initial du marché : 125 600,00 € HT

Montant du marché avant avenant n° 1 : 125 600,00 € HT

EXPOSE

Pour limiter l'usage des ascenseurs au personnel enseignant, l'IFPVPS a demandé que les cabines soient dotées d'un contrôle d'accès.

La CARSAT a fait remarquer qu'il n'existait pas d'autre moyen de levage sur le chantier que la grue. Or, celle-ci est très utilisée par le lot gros-œuvre pour la mise en place des brise-soleil en façades. Ainsi les autres corps d'état se trouvent démunis de moyen de levage. Il est donc demandé de mettre en service un des ascenseurs du projet à la disposition des corps d'état.

Il est convenu de contractualiser ces modifications par voie d'avenant.

Article 1

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les modifications suivantes :

- Mise en place d'un contrôle d'accès ;
- Contact à clé pour utilisation du monte malades en phase chantier.

Article 2

Les conditions d'exécution du marché définies ci-dessus sont modifiées par les nouvelles dispositions précisées dans les articles suivants.

Article 3 : Modifications apportées au marché

3.1 – Mise en place d'un contrôle d'accès

Désignation	Qté	Prix Unitaire	Montant
Travaux nécessaires pour la mise en place d'un contrôle d'accès			
<u>MONTE-MALADES</u>			
Fourniture d'un câble souple pendentif, 24 conducteurs, section de fil 0.75mm²			
Fourniture de deux supports de fixation en gaine			
Fourniture d'un support de fixation sur cabine			
Mise en place du câble souple entre la boîte à boutons en cabine et l'armoire de commande du M-M			
Modification du câblage électrique des boutons en cabine			
Raccordement des informations fournies par le lot 5 (contacts NO), sur les boutons d'appel en cabine	1,00	1 340,00	1 340,00
Fourniture et pose d'un câble souple 12 conducteurs, section de fil 0.75mm² pour la liaison entre l'armoire de commande de l'ascenseur et le bouton d'appel de la porte palière du parking			
Modification du câblage électrique du bouton			
<u>ASCENSEUR DUPLEX DROITE</u>			
Fourniture d'un câble souple pendentif, 24 conducteurs, section de fil 0.75mm²			
Fourniture de deux supports de fixation en gaine			
Fourniture d'un support de fixation sur cabine			
Mise en place du câble souple entre la boîte à boutons en cabine et l'armoire de commande du M-M			
Modification du câblage électrique des boutons en cabine			
Raccordement des informations fournies par le lot 5 (contacts NO), sur les boutons d'appel en cabine	1,00	1 340,00	1 340,00
Fourniture et pose d'un câble souple 12 conducteurs, section de fil 0.75mm² pour la liaison entre l'armoire de commande de l'ascenseur et le bouton d'appel de la porte palière du parking			
Modification du câblage électrique du bouton			
<u>ASCENSEUR DUPLEX GAUCHE</u>			
Fourniture d'un câble souple pendentif, 24 conducteurs, section de fil 0.75mm²			
Fourniture de deux supports de fixation en gaine			
Fourniture d'un support de fixation sur cabine			
Mise en place du câble souple entre la boîte à boutons en cabine et l'armoire de commande du M-M			
Modification du câblage électrique des boutons en cabine			
Raccordement des informations fournies par le lot 5 (contacts NO), sur les boutons d'appel en cabine	1,00	1 170,00	1 170,00
Montant total en € HT :			3 850,00
Montant total TVA 20% :			770,00
Montant total en € TTC :			4 620,00

3.2 – Contact à clé pour utilisation du monte malades en phase chantier

Désignation	Qté	Prix unitaire	Montant
Fourniture d'un contact à clé pour condamnation de l'ascenseur en utilisation chantier			
Dépose d'un bouton palier au niveau RdC			
Installation d'un contact à clé			
Raccordements			
Reprogrammation pour fonctionnement en mode ON/OFF de l'ascenseur			
3 clés seront remises			
Attention, le prix unitaire d'une clé supplémentaire est de 190 € HT			
	1,00	656,80	656,80
Montant total en € HT :			656,80
Montant TVA à 20% :			131,36
Montant total en € TTC :			788,16

Article 4 : Montant de l'Avenant

Le montant de l'avenant n° 1 se décompose comme suit :

3.1	Mise en place d'un contrôle d'accès	3 850,00 €
3.2	Contact à clé pour utilisation du monte malades en phase chantier	656,80 €
	Montant total de l'avenant n° 1 en € HT	4 506,80 €
	Montant TVA à 20%	901,36 €
	Montant total de l'avenant n° 1 en € TTC	5 408,16 €

Article 5 : Nouveau montant du marché

Montant du marché initial HT :	125 600,00 €
Montant de l'avenant n°1 HT :	4 506,80 €
Nouveau montant du marché HT :	130 106,80 €
TVA à 20 %	26 021,36 €
Nouveau montant total du marché TTC :	156 128,16 €

L'avenant n° 1 génère une augmentation du montant du marché initial de 3,59 %.

Article 6

Les prix du présent avenant sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux définis dans le marché initial y compris l'avenant n° 1.

Le présent avenant est réputé régler la totalité des problèmes résultant des modifications connues au jour de sa signature.

Aussi, les parties renoncent à tous recours contentieux concernant de près ou de loin ces nouvelles dispositions.

Article 7

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Fait à TOULON, le 29/08/24.....

Pour le titulaire du marché

Sarl AMS

Thierry PACOS
Gérant

Pour le Maître d'Ouvrage
Le mandataire

VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT

Jérôme CHABERT
Directeur Général

