



Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :  
083-248300543-20241014-lmc1350250-DE-1-1  
Date de validation par la préfecture : mardi 15 octobre 2024  
Date de publication : 15/10/2024

**BUREAU METROPOLITAIN DU  
LUNDI 14 OCTOBRE 2024**

**NOMBRE D'ELUS  
METROPOLITAINS  
EN EXERCICE : 16**

**QUORUM : 9**

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
12	1	3

**OBJET DE LA DECISION**

**N° 24/575**

**RESILIATION DU MARCHE DE  
TRAVAUX 92RL22-22391 -  
TRAVAUX DE SECURISATION  
HYDRAULIQUE  
RETABLISSEMENT DE LA  
CAPACITE DE DRAINAGE DE  
LA SAUVETTE A HYERES-  
LES-PALMIERS -  
SUBSTITUTION A LA  
DECISION PRESIDENT  
N°24/263 DU 28/03/2024**

Le Bureau Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

**PRESENTS :**

M. Thierry ALBERTINI, M. Robert BENEVENTI, M. Robert CAVANNA, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Arnaud LATIL, Mme Geneviève LEVY, M. Cheikh MANSOUR, Mme Josée MASSI, M. Francis ROUX, M. Hervé STASSINOS, M. Jean-Sébastien VIALATTE, M. Gilles VINCENT.

**REPRESENTE :**

M. Jean-Louis MASSON ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre GIRAN.

**ABSENTS :**

Mme Hélène ARNAUD-BILL, Mme Nathalie BICAIS, M. Ange MUSSO.



## DÉCISION MÉTROPOLITAINE

**N° 24/575**

**BUREAU DU 14 OCTOBRE 2024**

**O B J E T : RESILIATION DU MARCHE DE TRAVAUX 92RL22-22391  
- TRAVAUX DE SECURISATION HYDRAULIQUE  
RETABLISSEMENT DE LA CAPACITE DE DRAINAGE  
DE LA SAUVETTE A HYERES-LES-PALMIERS -  
SUBSTITUTION A LA DECISION PRESIDENT N°24/263  
DU 28/03/2024**

**LE BUREAU MÉTROPOLITAIN,**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales,

**VU** le Code de la Commande Publique,

**VU** le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

**VU** la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 relative aux délégations du Conseil Métropolitain au Bureau et au Président,

**VU** le marché public n°92RL22-22391 – Travaux de sécurisation hydraulique rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette à Hyères-les-Palmiers Lot 2 notifié le 19 août 2022 au groupement GUINTOLI SAS /EHTP SAS / NGE FONDATIONS SAS / SVCR dont l'Ets GUINTOLI SAS est le mandataire,

**VU** l'avenant n°1, relatif à la création de 3 prix nouveaux et l'adaptation des délais, notifié le 11 août 2023, sans impact financier sur le montant du marché,

**VU** le Cahier de Clauses Administratives Générales en matière de travaux dans sa version 2021, et plus particulièrement l'article 50.4 - résiliation pour motif d'intérêt général,

**VU** la décision Président n°24/263 du 28/03/2024 relative à la résiliation pour motif d'intérêt général du marché public n°92RL22-22391 – Travaux de sécurisation hydraulique rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette à Hyères-les-Palmiers,

**CONSIDERANT** les erreurs topographiques et géotechniques détectées lors de la phase de préparation de chantier par le titulaire du marché de travaux,

**CONSIDERANT** que ces erreurs détectées ne sont pas imputables au titulaire du marché de travaux mais relèvent de la seule responsabilité des prestataires missionnés,

**CONSIDERANT** que ces erreurs entraînent une nouvelle augmentation du coût des travaux du lot n°2, et estimée à plus de 50 %,

**CONSIDERANT** que cette augmentation ne peut être intégrée par un avenant, la Métropole Toulon Provence Méditerranée a donc souhaité résilier ce marché pour motif d'intérêt général conformément à l'article 50.4 du cahier des clauses administratives générales Travaux et à l'art. 16.1 du CCAP du présent marché,

**CONSIDERANT** qu'en cas de résiliation pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité forfaitaire d'un pourcentage égal à 5 %,

**CONSIDERANT** que le présent marché a fait l'objet d'une exécution partielle des travaux relatifs à la finalisation du comblement des vides inter-annulaires entre la galerie et le tubage réalisé dans le cadre du lot n°1 pour un montant total de 307 534,06 € HT répartis comme suit :

PRESTATIONS REALISEES	Montant en € HT
DGD - TRAVAUX sur BP PRINCIPAL intégrant l'acompte finale (Fact N°2023107821P)	285 792,96 €
DGD - TRAVAUX SUR BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT intégrant l'acompte finale (Fact N°2023107821A)	21 741,10 €
<b>Sous-Total Total HT DGD</b>	<b>307 534,06 €</b>

**CONSIDERANT** le taux d'exécution définitif des travaux et au regard des acomptes versés, ce marché a fait l'objet d'un trop perçu de 49 615,17 € HT, et nécessite l'émission de titres de recette sur le Budget Principal ainsi que le Budget Annexe assainissement 40, comme détaillé ci-dessous :

Total trop perçu sur acomptes versés en € HT	49 615,17 €
Sur BP Principal	46 711,46 €
sur BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT	2 903,71 €

**CONSIDERANT** que par un courrier du 15 février 2024 notifié le 19/02/2024 au mandataire GUINTOLI SAS du groupement GUINTOLI SAS / EHTP SAS / NGE FONDATIONS SAS / SVCR, le Titulaire a été informé de la possibilité de procéder à la résiliation de ce marché pour motif d'intérêt général, et invité à faire part de ses observations dans un délai de 8 jours,

**CONSIDERANT** que par courrier en date du 7 mars 2024, le Titulaire a indiqué qu'il acceptait les modalités de résiliation et à signer l'ensemble des documents remis (DGD et décompte de résiliation),

**CONSIDERANT** la demande de la Trésorerie Municipale de Toulon, il convient d'annuler la Décision Président n°24/263 en date du 28/03/2024 par une Décision votée en Bureau Métropolitain car le Marché de Travaux 92RL122-22391 relatif aux travaux de sécurisation hydraulique rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette à Hyères-les-Palmiers, a été attribué via une décision métropolitaine le 29/07/2022,

Et après en avoir délibéré,

## **D E C I D E**

### **ARTICLE 1**

**DE SUBSTITUER** la présente à la DP N°24/263 du 28/03/2024 qui sera rapportée par ses soins

### **ARTICLE 2**

**DE PRONONCER** la résiliation pour motif d'intérêt général du marché public n°92RL22-22391 – Travaux de sécurisation hydraulique rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette à Hyères-les-Palmiers.

### **ARTICLE 3**

**D'APPROUVER** le décompte de résiliation et les Décomptes Généraux Définitifs sur le budget principal et le budget annexe assainissement n°14, joints en annexes.

### **ARTICLE 4**

**DE DIRE** que les sommes relatives aux indemnités de résiliation seront payées au groupement GUINTOLI SAS / EHTP SAS / NGE FONDATIONS SAS / SVCR dont l'Ets GUINTOLI SAS est le mandataire, comme détaillé ci-après :

- 35 913.35 € HT sera payée et imputé au budget Principal de la Métropole Opération 24009 chapitre 011 fonction 734 article 65888.
- 1 816.66 € HT sera payée et imputé au budget annexe assainissement n°14 de Métropole chapitre 011 article 6588.

### **ARTICLE 5**

**DE DIRE** que deux titres de recette pour les remboursements des trop-perçus, seront émis au GUINTOLI SAS / EHTP SAS / NGE FONDATIONS SAS / SVCR dont l'Ets GUINTOLI SAS est le mandataire, comme détaillé ci-après :

- 46 711.46 € HT soit 56 053,75 € TTC au budget principal de la Métropole Opération 24009 chapitre 23 fonction 734 article 2315.
- 2 903.71 € HT sera payée et imputé au budget annexe assainissement n°14 de Métropole TPM chapitre 23 article 2315.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.  
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait à Toulon, le 14 octobre 2024

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée



POUR 13  
CONTRE 0  
ABSTENTION 0



N° DP 24/263

## DECISION DU PRESIDENT

### RESILIATION DU MARCHE DE TRAVAUX 92RL22-22391 - TRAVAUX DE SECURISATION HYDRAULIQUE RETABLISSEMENT DE LA CAPACITE DE DRAINAGE DE LA SAUVETTE A HYERES-LES-PALMIERS

#### Le Président de la Métropole

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales,

**VU** le Code de la Commande Publique,

**VU** le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

**VU** la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 relative aux délégations du Conseil Métropolitain au Bureau et au Président,



**VU** le marché public n°92RL22-22391 – Travaux de sécurisation hydraulique rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette à Hyères-les-Palmiers Lot 2 notifié le 19 août 2022 au groupement GUINTOLI SAS /EHTP SAS / NGE FONDATIONS SAS / SVCR dont l'Ets GUINTOLI SAS est le mandataire,

**VU** l'avenant n°1, relatif à la création de 3 prix nouveaux et l'adaptation des délais, notifié le 11 août 2023, sans impact financier sur le montant du marché,

**VU** le Cahier de Clauses Administratives Générales en matière de travaux dans sa version 2021, et plus particulièrement l'article 50.4 - résiliation pour motif d'intérêt général,

**CONSIDERANT** les erreurs topographiques et géotechniques détectées lors de la phase de préparation de chantier par le titulaire du marché de travaux,

**CONSIDERANT** que ces erreurs détectées ne sont pas imputables au titulaire du marché de travaux mais relèvent de la seule responsabilité des prestataires missionnés,

**CONSIDERANT** que ces erreurs entraînent une nouvelle augmentation du coût des travaux du lot n°2, et estimée à plus de 50%,

**CONSIDERANT** que cette augmentation ne peut-être intégrée par un avenant, la Métropole Toulon Provence Méditerranée a donc souhaité résilier ce marché pour motif d'intérêt général conformément à l'article 50.4 du cahier des clauses administratives générales Travaux et à l'art. 16.1 du CCAP du présent marché,

**CONSIDERANT** qu'en cas de résiliation pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité forfaitaire d'un pourcentage égal à 5.0 %,

**CONSIDERANT** que le présent marché a fait l'objet d'une exécution partielle des travaux relatifs à la finalisation du comblement des vides inter-annulaires entre la galerie et le tubage réalisé dans le cadre du lot n°1 pour un montant total de 307 534.06 € HT répartis comme suit :

PRESTATIONS REALISEES	Montant en € HT
DGD - TRAVAUX sur BP PRINCIPAL intégrant l'acompte finale (Fact N°2023107821P)	285 792,96 €
DGD - TRAVAUX SUR BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT intégrant l'acompte finale (Fact N°2023107821A)	21 741,10 €
<b>Sous-Total Total HT DGD</b>	<b>307 534,06 €</b>



**CONSIDERANT** dans ces conditions que le montant de l'indemnité de 5 % s'élève à 37 730.01 € HT selon le calcul, comme détaillé ci-dessous :

INDEMNITE DE RESILIATION (5%)		37 730,01 €
Indemnité sur BP PRINCIPAL		35 913,35 €
Indemnité sur BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT		1 816,66 €

**CONSIDERANT** le taux d'exécution définitif des travaux et au regard des acomptes versés, ce marché a fait l'objet d'un trop perçu de 49 615.17 € HT, et nécessite l'émission de titres de recette sur le Budget Principal ainsi que le Budget Annexe assainissement 40, comme détaillé ci-dessous :

Total trop perçu sur acomptes versés en € HT	49 615,17 €
Sur BP Principal	46 711,46 €
sur BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT	2 903,71 €

**CONSIDERANT** que par un courrier du 15 février 2024 notifié le 19/02/2024 au mandataire GUINTOLI SAS du groupement GUINTOLI SAS / EHTP SAS / NGE FONDATIONS SAS / SVCR, le Titulaire a été informé de la possibilité de procéder à la résiliation de ce marché pour motif d'intérêt général, et invité à faire part de ses observations dans un délai de 8 jours,

**CONSIDERANT** que par courrier en date du 7 mars 2024, le Titulaire a indiqué qu'il acceptait les modalités de résiliation et à signer l'ensemble des documents remis (DGD et décompte de résiliation),

## DECIDE

### ARTICLE 1

**DE PRONONCER** la résiliation pour motif d'intérêt général du marché public n°92RL22-22391 – Travaux de sécurisation hydraulique rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette à Hyères-les-Palmiers.

## **ARTICLE 2**

**D'APPROUVER** le décompte de résiliation et les Décomptes Généraux Définitifs sur le budget principal et le budget annexe assainissement n°14, joints en annexes.

## **ARTICLE 3**

**DE DIRE** que les sommes relatives aux indemnités de résiliation seront payées au groupement GUINTOLI SAS / EHTP SAS / NGE FONDATIONS SAS / SVCR dont l'Ets GUINTOLI SAS est le mandataire, comme détaillé ci-après :

-35 913.35 € HT sera payée et imputé au budget Principal de la Métropole Opération 24009 chapitre 011 fonction 734 article 65888.

-1 816.66 € HT sera payée et imputé au budget annexe assainissement n°14 de Métropole chapitre 011 article 6588.

## **ARTICLE 4**

**DE DIRE** que deux titres de recette pour les remboursements des trop-perçus, seront émis au GUINTOLI SAS / EHTP SAS / NGE FONDATIONS SAS / SVCR dont l'Ets GUINTOLI SAS est le mandataire, comme détaillé ci-après :

-46 711.46 € HT soit 56 053,75 € TTC au budget principal de la Métropole Opération 24009 chapitre 23 fonction 734 article 2315.

-2 903.71 € HT sera payée et imputé au budget annexe assainissement n°14 de Métropole TPM chapitre 23 article 2315.

La présente Décision sera

- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **28 MAR. 2024**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'JP Giran'.

Toulon, le 15 Février 2024

**Direction Générale des Services**

Valérie PAECHT  
Directeur Général des Services

**Direction Générale des Services Techniques  
Territoires et Proximité**

Didier GOUBÉ  
Directeur Général des Services Techniques  
Territoires et Proximité

Affaire suivie par :  
Direction de la Prévention des Risques  
Pierre GOYET - Directeur  
Contact : Laurent SANNIER  
[lsannier@metropoletpm.fr](mailto:lsannier@metropoletpm.fr) – Tél : 04.94.36.48.60

GUINTOLI SAS  
Parc d'activités de Laurade  
St-Etienne-du-Grès  
BP 22  
13156 TARASCON CEDEX

**RAR N° 2C 116 452 2078 4**

**N/REF** : DGSTTP/DPR/DG/PG/LS/ 24 N° 4494

**OBJET** : Courrier d'intention de résiliation du Marché N° 92 RL 22 - 22391  
Travaux de sécurisation hydraulique rétablissement de la capacité de drainage de la  
Sauvette à Hyères.

**PJ** : Projet de décompte de résiliation

Monsieur,

La métropole Toulon Provence Méditerranée (MTPM) vous informe de son intention de procéder à la résiliation, pour motif d'intérêt général, du marché n°92RL22-22391 - Travaux de sécurisation hydraulique rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette à Hyères, qui vous a été notifié le 19/08/2022 en application de l'article 16-1 du CCAP.

En effet, la nouvelle augmentation du coût définitif des travaux, établie suite aux erreurs topographiques et géotechniques détectées lors de la phase préparation de chantier par le titulaire du marché de travaux, ne peut-être intégrée du fait d'une augmentation trop significative du montant du marché.

Ces évolutions de l'opération n'étant imputables ni à l'entreprise de travaux, ni au maître d'ouvrage, la métropole TPM a donc choisi de résilier le marché pour motif d'intérêt général. Par conséquent, l'entreprise percevra à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5,0 %.

.../...

Dans ce cadre, nous vous prions de bien vouloir trouver, en pièces-jointes du présent courrier, un projet de décompte de résiliation qui devra nous être retourné sous 8 jours lequel reprend :

- La synthèse des sommes dues au titre de l'indemnisation forfaitaire de l'article 16.1 du CCAP, et qui devra nous être retourné sous 8 jours à compter de la réception du présent courrier de résiliation afin de le valider ou de nous faire part de toutes observations utiles.
- Les sommes des 2 factures du solde (Facture sur budget principal et facture budget annexe 40) des prestations datées du 30/10/2023 validées par la maîtrise d'œuvre le 29/01/2024.

Au-delà du délai, le document sera réputé accepté et MTPM procédera à la résiliation définitive du marché qui nous lie.

Vous trouverez également, en PJ, les projets de DGD (DGD sur budget principal et DGD sur budget annexe assainissement) pour validation et signature.

Les services de MTPM chargés de cette opération restent à votre disposition pour tous renseignements que vous jugeriez nécessaires.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Pour le Président,  
Par délégation,



Didier GOUBÉ

Directeur Général des Services Techniques  
Territoires et Proximité

## DECOMPTE DE RESILIATION

N° MARCHE :  
N° Coriolis

92RL22  
22391

Libellé :

Travaux de sécurisation hydraulique : rétablissement  
de la capacité de drainage de la sauvette à Hyères.

Notification :

19-août-22

LOT TECHNIQUE		2
		Marché
Montant Total HT		1 062 134,25 €
	Travaux sur Budget Principal	1 004 060,05 €
	Travaux sur Budget annexe Assainissement 40	58 074,20 €
TVA (20%)		212 426,85 €
Total TTC		1 274 561,10 €

PRESTATIONS REALISEES	Montant en € HT non révisé	Montant HT révisé
DGD - TRAVAUX sur BP PRINCIPAL intégrant l'acompte finale (Fact N°2023107821P)	285 792,96 €	298 196,76 €
DGD - TRAVAUX SUR BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT intégrant l'acompte finale (Fact N°2023107821A)	21 741,10 €	22 367,82 €
Sous-Total Total HT DGD	307 534,06 €	

Total des acomptes versés (y compris révision) en € HT	370 179,75 €
Sur BP Principal en € HT	344 908,22 €
sur BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT en € HT	25 271,53 €
Total trop perçu sur acomptes versés en € HT	- 49 615,17 €
Sur BP Principal -	46 711,46 €
sur BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT -	2 903,71 €

INDEMNITE DE RESILIATION (5%)	57 730,01 €
Indemnité sur BP PRINCIPAL	35 913,35 €
Indemnité sur BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT	1 816,66 €

TOTAL RESILIATION	11 885,16 €
-------------------	-------------

**SAFEGE Aix Métropole Bâtiment D 30 Avenue Malacrida 13100 Aix en Provence**

Maître d'ouvrage :

**Métropole Toulon Provence Méditerranée**

Hotel de la Métropole 107 Boulevard Henri Fabre CS30536 8304

Affaire suivie par :

## DECOMPTE GENERAL DEFINITIF

Opération : Travaux de sécurisation hydraulique

**Lot n° 2B - Budget Annexe Assainissement ; Travaux de sécurisation**

Entreprise :

**Gpmt GUINTOLI/EHTP/NGE/SVCR**

Parc d'Activités de Laurade – St-Etienne-du-Grès

13156 TARASCON Cedex

	Montant HT	T.V.A.	Montant TTC
Montant du marché	58.074,20 €	11.614,84 €	69.689,04 €
Montant de l'actualisation	€	€	€
Montant cumulé des avenants	€	€	€
<b>Montant général</b>	<b>58.074,20 €</b>	<b>11.614,84 €</b>	<b>69.689,04 €</b>

Date des C.	Accompte	Montant HT	T.V.A.	Montant TTC
09/2022	AF	2.903,71 €	580,74 €	3.484,45 €
10/2022	1	18.483,93 €	3.696,79 €	22.180,72 €
11/2022	2	3.883,89 €	776,78 €	4.660,67 €
		€	€	€
		€	€	€
		€	€	€
		€	€	€
		€	€	€
		€	€	€
<b>Total des acomptes</b>		<b>25.271,53 €</b>	<b>5.054,31 €</b>	<b>30.325,84 €</b>

<b>Etat du solde</b>	<b>-2.903,71 €</b>	<b>-.580,74 €</b>	<b>-3.484,45 €</b>
<b>Retenue de garantie</b>	€	€	€
<b>Total général</b>	<b>-2.903,71 €</b>	<b>-.580,74 €</b>	<b>-3.484,45 €</b>


Visa du Directeur des travaux

L'Entrepreneur

Visa du Maître d'ouvrage

Le maître d'oeuvre



  
Le Directeur d'ouvrage de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée







## RECAPITULATIF REVISION

<b>SAFEGE</b>  Aix Métropole Bâtiment D 30 Avenue Malacrida 13100 Aix en Provence	<b>Maître d'Ouvrage :</b> <b>Métropole Toulon Provence Méditerranée</b> Hotel de la Métropole 107 Boulevard Henri Fabre CS30536 83041 Toulon Cedex 9
<b>AFFAIRE : Travaux de sécurisation hydraulique</b> rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette à Hyères  <b>Lot N° 2B - Budget Annexe Assainissement ; Travaux de sécurisation hydraulique</b>  <b>Titulaire : Gpmt GUINTOLI/EHTP/NGE/SVCR</b> Parc d'Activités de Laurade – St-Etienne-du-Grès 13156 TARASCON Cedex	<b>Marché N°92RL22</b>          Le : 23/01/2024

### FORMULE DE REVISION :

Date de référence Mo :03/22 121.00

0,125 +0,875 \* (TP10A / TP10A Mo)

Index de référence mois M0 : 121,00

Paielements effectués	Date	Travaux du mois ( A )	Actualisat° ( B )	Somme à réviser ( C = A+B )	Index du mois		Coeff. Définitif / Temporaire	Révision ( D )	Travaux révisés ( C + D )
AF	09/2022				125,00		2,900 % T		
1	10/2022	17.963,00		17.963,00	125,00		2,900 % T	520,93	18.483,93 €
2	11/2022	3.778,10		3.778,10	124,30		2,800 % T	105,79	3.883,89 €
3	11/2023				129,60		6,300 % T		
	TOTAL	21.741,10		21.741,10				626,72	22.367,82 €

**SAFEGE Aix Métropole Bâtiment D 30 Avenue Malacrida 13100 Aix en Provence**

Maitre d'ouvrage :

**Métropole Toulon Provence Méditerranée**

Hotel de la Métropole 107 Boulevard Henri Fabre CS30536 8304

Affaire suivie par :

## DECOMPTE GENERAL DEFINITIF

Opération : Travaux de sécurisation hydraulique

**Lot n° 2 - Budget Principal - Travaux de sécurisation hydraulique**

Entreprise :

**Gpmt GUINTOLI/EHTP/NGE/SVCR**

Parc d'Activités de Laurade – St-Etienne-du-Grès

13156 TARASCON Cedex

	Montant HT	T.V.A.	Montant TTC
Montant du marché	1.004.060,05 €	200.812,01 €	1.204.872,06 €
Montant de l'actualisation	€	€	€
Montant cumulé des avenants	€	€	€
<b>Montant général</b>	<b>1.004.060,05 €</b>	<b>200.812,01 €</b>	<b>1.204.872,06 €</b>

Date des C.	Accompte	Montant HT	T.V.A.	Montant TTC
09/2022	AF	50.078,00 €	10.015,60 €	60.093,60 €
09/2022	1	100.625,85 €	20.125,17 €	120.751,02 €
10/2022	2	18.918,82 €	3.783,76 €	22.702,58 €
11/2022	3	39.679,39 €	7.935,88 €	47.615,27 €
03/2023	4	5.056,80 €	1.011,36 €	6.068,16 €
06/2023	5	130.549,36 €	26.109,87 €	156.659,23 €
		€	€	€
		€	€	€
		€	€	€
		€	€	€
<b>Total des acomptes</b>		<b>344.908,22 €</b>	<b>68.981,64 €</b>	<b>413.889,86 €</b>

<b>Etat du solde</b>	<b>-46.711,46 €</b>	<b>-9.342,29 €</b>	<b>-56.053,75 €</b>
<b>Retenue de garantie</b>	€	€	€
<b>Total général</b>	<b>-46.711,46 €</b>	<b>-9.342,29 €</b>	<b>-56.053,75 €</b>

Visa du MOE

L'Entrepreneur

Visa du Maître d'ouvrage



# DECOMPTE GENERAL DEFINITIF

MOIS DE AOUT 2023

SAFEGE

Maître d'Ouvrage

Métropole Toulon Provence Méditerranée

Aix Métropole Bâtiment D

30 Avenue Malacrida

13100 Aix en Provence

Hotel de la Métropole 107 Boulevard Henri Fabre CS30536

83041 Toulon Cedex 9

AFFAIRE Travaux de sécurisation hydraulique

rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette à H

Marché N°

92RL22

Lot N° 2 - Budget Principal - Travaux de sécurisation hydraulique

Entreprise Gpmt GUINTOLI/EHTP/NGE/SVCR

Les montants sont exprimés en euros

## Paiements effectués

N° Date Montant T.T.C.

AF 09/2022 60.093,60

1 09/2022 120.751,02

2 10/2022 22.702,58

3 11/2022 47.615,27

4 03/2023 6.068,16

5 06/2023 156.659,23

Vu l'état d'avancement des travaux

Vu le décompte N 6 daté du 08/12/2023

duquel il résulte que les ouvrages exécutés en vertu du marché 92RL22

Montant Marché 1.004.060,05 € HT Caution TTC : 53.106,71

HT

HT

HT

Cumul HT Antérieur HT Sit/mois HT

Travaux / marché	285.792,96	282.622,96	3.170,00
Total avenants			
Travaux suppl.			
Avance/travaux		50.078,00	-50.078,00
Approvisionnement			
Révision	12.403,80	12.207,26	196,54
Actualisation			
<b>Total</b>	<b>298.196,76</b>	<b>344.908,22</b>	<b>-46.711,46</b>

HT

TTC

A déduire retenue de garantie

Cpte prorata

Retenues diverses

Pénalités

Montant

Montant de la situation cumulée 298.196,76 € 357.836,11 €

certificat : -56.053,75

Payé antérieurement 344.908,22 € 413.889,86 €

Paiements

cumulés : 357.836,11

**SOMME A PAYER H.T. N°6 -46.711,46 €**

Travaux

cumulés : 357.836,11

**TVA à 20,00 -9.342,29 €**

Retenues

garantie :

**T.T.C. -56.053,75 €**

Paiement aux sous traitants

HT

TTC

VISAS

SAFEGE

propose qu'il soit payé à:

Gpmt GUINTOLI/EHTP/NGE/SVCR

Parc d'Activités de Laurade - St-BP 22

13156 TARASCON Cedex

La somme de

-46.711,46 € HT

-56.053,75 € TTC

Dont TVA autolliquidation

Le 12/12/2023

DECOMPTE GENERAL DEFINITIF		MOIS DE AOUT 2023
SAFEGE		Maître d'Ouvrage
Aix Métropole Bâtiment D 30 Avenue Malacrida 13100 Aix en Provence		Métropole Toulon Provence Méditerranée Hotel de la Métropole 107 Boulevard Henri Fabre CS 83041 Toulon Cedex 9
AFFAIRE :	Travaux de sécurisation hydraulique rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette à H	Dossier N° 92RL22
Lot N°	2 - Budget Principal - Travaux de sécurisation	
Entreprise	Gpmt GUINTOLI/EHTP/NGE/SVCR	

Gpmt Parc d'Activités de Laurade BP 22 13156 TARASCON Cedex	SOLUSOL Chemin de la Saccuniere  01120 LA BOISSE		
---	--	--	--

Contrat HT		1.001.560,05 €	2.500,00 €		
TVA		TVA 20,00 %	Autoliquidation	Autoliquidation	Autoliquidation
Contrat		1.202.372,06 €	2.500,00 €		
1	09/2022	60.093,60			
2	09/2022	120.751,02			
3	10/2022	22.702,58			
4	11/2022	47.615,27			
5	03/2023	6.068,16			
6	06/2023	156.659,23			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
Antérieur		413.889,86 €			
Sur le mois		-56.053,75 €			
TVA du mois		-9.342,29 €			
TVA Autoliquidé du mois					
Cumulé		357.836,11 €			

## RECAPITULATIF REVISION

<b>SAFEGE</b>  Aix Métropole Bâtiment D 30 Avenue Malacrida 13100 Aix en Provence	<b>Maître d'Ouvrage :</b> <b>Métropole Toulon Provence Méditerranée</b> Hotel de la Métropole 107 Boulevard Henri Fabre CS30536 83041 Toulon Cedex 9
<b>AFFAIRE :</b> Travaux de sécurisation hydraulique rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette à Hyères  <b>Lot N° 2 - Budget Principal - Travaux de sécurisation hydraulique</b>  <b>Titulaire :</b> Gpmt GUINTOLI/EHTP/NGE/SVCR Parc d'Activités de Laurade – St-Etienne-du-Grès 13156 TARASCON Cedex	<b>Marché N°92RL22</b>          Le : 23/01/2024

### FORMULE DE REVISION :

Date de référence Mo :03/22 121.00

0,125 +0,875 \* (TP10A / TP10A Mo)

Index de référence mois M0 : 121,00

Paielements effectués	Date	Travaux du mois ( A )	Actualisat° ( B )	Somme à réviser ( C = A+B )	Index du mois		Coeff.		Révision ( D )	Travaux révisés ( C + D )
								Définitif / Temporaire		
AF	09/2022				129,60			100,000 %	T	
1	09/2022	97.695,00		97.695,00	125,10			3,000 %	T	2.930,85
2	10/2022	18.385,64		18.385,64	125,00			2,900 %	T	533,18
3	11/2022	38.598,63		38.598,63	124,80			2,800 %	T	1.080,76
4	03/2023	4.900,00		4.900,00	125,30			3,200 %	T	156,80
5	06/2023	123.043,69		123.043,69	129,40			6,100 %	T	7.505,67
6	08/2023	3.170,00		3.170,00	129,60			6,200 %	D	196,54
	TOTAL	285.792,96		285.792,96						12.403,80
										298.196,76 €

Région PACA  
Agence Côte d'Azur  
IAC de la Pardiguière  
Rue Jacques Monod  
83340 La Luc en Provence  
Tél : +33 (0)4 84 50 11 00 - Fax : +33 (0)4 94 50 77 92

**FACTURE N°2023107821A**

du : 30/10/2023

**METROPOLE TOULON**  
**PROVENCE MEDITERRANEE**  
**Hôtel de la Métropole**  
**107 Boulevard Henri Fabre**  
**CS 30536**  
**83041 TOULON CEDEX 9**

**GROUPEMENT GUINTOLI / EHTP / NGE FOUNDATIONS / SVCR**
**Affaire :** PAMA10-020A

**Marché :** 22TRAV02-92RL22-22391 **Budget Annexe assainissement**

Travaux de sécurisation hydraulique : rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette à Hyères

<b>SITUATION DE TRAVAUX N°04</b> <b>PROJET DE DECOMPTE FINAL</b>		<b>CUMULS</b> <b>PRECEDENT</b>	<b>NOUVEAUX</b> <b>CUMULS</b>	<b>PRESTATION</b> <b>DE LA PERIODE</b>
TRAVAUX (H.T.)				
Avance forfaitaire		2 903,71	-	- 2 903,71
Montant des Travaux		21 741,10	21 741,10	-
Révision de prix		626,72	626,72	-
<b>TOTAL H.T. TRAVAUX</b>		<b>25 271,53</b>	<b>22 367,82</b>	<b>- 2 903,71</b>
Dont Sous-Traitance à Paiement Direct (H.T.)		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
<b>DONT TOTAL H.T. TRAVAUX S.T.P.D.</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL H.T.</b>				<b>-2 903,71</b>
<b>T.V.A.</b> Taux : 20,00%				<b>-580,74</b>
<b>T.T.C.</b>				<b>-3 484,45</b>
<b>RETENUE DE GARANTIE</b>		0,00	0,00	0,00
<b>MONTANT DÙ</b>				<b>-3 484,45</b>
<b>TOTAL S.T.P.D.</b>				<b>0,00</b>
<b>RESTANT A PAYER AU TITULAIRE</b>				<b>-3 484,45</b>

**Conditions de règlement :** Virement à 30 jours date de réception de facture

**ECHEANCE :** 29/11/2023

**Pour rappel, notre RIB :** 30004 02811 00011137508 83 PROVENCE MEDITERRANEE (02811)


Le défaut de règlement à l'échéance indiquée entraînera de plein droit l'application des intérêts de retard calculés au taux légal majoré de deux points.

Tout retard de paiement entraînera l'exigibilité d'une indemnité pour frais de recouvrement de 40 € (Articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce - Loi n°2012-387 du 22 mars 2012).

La présente vente est soumise aux conditions prévues au marché principal cité en objet



**GUINTOLI**  
SAINT-HIPPOLYTE-DES-BOIS  
PARC D'ACTIVITES DE LA RADEPHES BOIS  
13155 MARSEILLE CEDEX  
Tél : +33 (0)4 84 50 11 00  
www.ngf.fr

Site : 13155 MARSEILLE CEDEX  
02811 00011137508 83 PROVENCE MEDITERRANEE (02811)

**S.A.S. FONDATIONS DE PROSECUTION**  
835 MARSEILLE CEDEX  
CODE APE : 7420  
SIRET : 835 000 000 000  
CODE NAF : 7420



© 2004 by World Bank. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior permission in writing from the World Bank.

2. 50 jours par les étudiants étrangers, payables de 100 euros à 150 euros par jour, de 150 à 200 euros par jour.





MARCHE LA SAUVETTE



Code prix	Détail estimatif contractuel désignation des prestations	Unité	Qtés	Prix unitaire (€ HT)	Prix total (€ HT)	Montant Cumulé Groupement
<b>1.1.0.0</b>	<b>Prestations générales d'études</b>					
1.1.1.1	Installations de chantier	FT	1	212 800,00 €	212 800,00 €	119 144,00 €
1.1.2.1	Documents OSE (Qualité Sécurité et Environnement)	FT	1	3 600,00 €	3 600,00 €	2 016,00 €
1.1.3.1	Etudes d'exécution	FT	1	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
1.1.4.1	Etudes géotechniques G3	FT	1	5 400,00 €	5 400,00 €	5 400,00 €
1.1.5.1	Dossier des ouvrages exécutés	FT	1	725,00 €	725,00 €	725,00 €
1.1.6.1	Constat d'huissier	FT	1	825,00 €	825,00 €	1 650,00 €
1.1.7.1	Plan de retrait préalable avant travaux sur conduites existantes contenant de l'amiante	FT	1	1 540,00 €	1 540,00 €	
1.1.8.1	Licence Pédagogie pour suivi de travaux digitalisé	FT	1	270,00 €	270,00 €	
<b>1.2.0.0</b>	<b>Prestations générales d'ouvrages</b>					
1.2.1.1	Signalisation et mise en sécurité des voiries et accès	FT	1	9 500,00 €	9 500,00 €	4 793,60 €
1.2.2.1	Mesures relatives au risque de crue	FT	1	4 000,00 €	4 000,00 €	2 240,00 €
1.2.3.1	Gestion du chantier en période de crue	U	1	2 500,00 €	2 500,00 €	1 400,00 €
1.2.4.1	Mesures relatives à la protection des arbres	FT	1	950,00 €	950,00 €	950,00 €
1.2.5.1	Relevés topographiques sur la zone de travaux	FT	1	3 600,00 €	3 600,00 €	2 128,00 €
1.2.6.1	Instrumentation et suivi des ouvrages existants	FT	1	7 000,00 €	7 000,00 €	3 970,00 €
1.2.7.1	Implantation et piquetage des réseaux existants	FT	1	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
1.2.8.1	Measures de protection et de suivi de la qualité de l'eau	FT	1	1 500,00 €	1 500,00 €	840,00 €
1.2.9.1	Incidence COVID	FT	1	500,00 €	500,00 €	
<b>2.0.0.0</b>	<b>Prestations générales travaux</b>					
2.1.0.0	Evacuation des D.I.S. en CET de classe I (hors MPCA)	EAS	1	600,00 €	600,00 €	600,00 €
2.1.1.1	Evacuation des encombrants et D.I.B en CET de classe II	t	5	650,00 €	3 250,00 €	
2.1.2.1		t	2	50,00 €	100,00 €	
2.1.3.1					3 350,00 €	
<b>2.2.0.0</b>	<b>Travaux de réhabilitation</b>					
2.2.1.0	Reboute de chaussée	m2	2 029	2,40 €	4 869,60 €	
2.2.2.1	Démolition revêtement de trottoir	m2	638	5,20 €	3 317,60 €	
2.2.3.1	Démolition de chaussée	m2	2 029	0,60 €	1 217,40 €	
2.2.4.1	Dépose de bordures et caniveaux de tout type	ml	805	7,00 €	5 635,00 €	
2.2.5.1	Démolition d'ouvrage en béton divers	m3	97	76,00 €	7 372,00 €	
2.2.6.1	Démolition de regards existants	U	10	400,00 €	4 000,00 €	
2.2.7.1	Dépose de canalisation	ml	401	5,50 €	2 205,50 €	
2.2.8.1	Plus-value pour dépose de conduite contenant de l'amiante	ml	50	80,00 €	4 000,00 €	
2.2.9.1	Dépose du mobilier urbain et signalisation de police divers	FT	1	720,00 €	720,00 €	
<b>2.3.0.0</b>	<b>Travaux de terrassement</b>					
2.3.1.0	Déblais de tranchée	m3	1 314	26,00 €	34 164,00 €	
2.3.2.1	Débais de tranchée	m3	3 182	28,00 €	89 096,00 €	
2.3.3.1	Débais de tranchée	m3	50	33,50 €	1 675,00 €	
2.3.4.1	Débais de tranchée	m3	2 200	8,00 €	17 600,00 €	
2.3.5.1	Débais de tranchée	FT	1	8 900,00 €	8 900,00 €	
2.3.6.1	Débais de tranchée	U	8	51,50 €	412,00 €	
2.3.7.1	Débais de tranchée	FT	1	3 200,00 €	3 200,00 €	
2.3.8.1	Débais de tranchée	FT	1	3 300,00 €	3 300,00 €	
<b>3.0.0.0</b>	<b>Travaux de réhabilitation</b>					
3.1.0.0	Débais de tranchée	m3	1 314	26,00 €	34 164,00 €	
3.1.1.1	Débais de tranchée	m3	3 182	28,00 €	89 096,00 €	
3.1.2.1	Débais de tranchée	m3	50	33,50 €	1 675,00 €	
3.1.3.1	Débais de tranchée	m3	2 200	8,00 €	17 600,00 €	
3.1.4.1	Débais de tranchée	FT	1	8 900,00 €	8 900,00 €	
3.1.5.1	Débais de tranchée	U	8	51,50 €	412,00 €	
3.1.6.1	Débais de tranchée	FT	1	3 200,00 €	3 200,00 €	
3.1.7.1	Débais de tranchée	FT	1	3 300,00 €	3 300,00 €	
<b>3.2.0.0</b>	<b>Travaux de réhabilitation</b>					
3.2.1.0	Débais de tranchée	m3	1 314	26,00 €	34 164,00 €	
3.2.2.1	Débais de tranchée	m3	3 182	28,00 €	89 096,00 €	
3.2.3.1	Débais de tranchée	m3	50	33,50 €	1 675,00 €	
3.2.4.1	Débais de tranchée	m3	2 200	8,00 €	17 600,00 €	
3.2.5.1	Débais de tranchée	FT	1	8 900,00 €	8 900,00 €	
3.2.6.1	Débais de tranchée	U	8	51,50 €	412,00 €	
3.2.7.1	Débais de tranchée	FT	1	3 200,00 €	3 200,00 €	
3.2.8.1	Débais de tranchée	FT	1	3 300,00 €	3 300,00 €	
<b>3.3.0.0</b>	<b>Travaux de réhabilitation</b>					
3.3.1.0	Débais de tranchée	m3	1 314	26,00 €	34 164,00 €	
3.3.2.1	Débais de tranchée	m3	3 182	28,00 €	89 096,00 €	
3.3.3.1	Débais de tranchée	m3	50	33,50 €	1 675,00 €	
3.3.4.1	Débais de tranchée	m3	2 200	8,00 €	17 600,00 €	
3.3.5.1	Débais de tranchée	FT	1	8 900,00 €	8 900,00 €	
3.3.6.1	Débais de tranchée	U	8	51,50 €	412,00 €	
3.3.7.1	Débais de tranchée	FT	1	3 200,00 €	3 200,00 €	
3.3.8.1	Débais de tranchée	FT	1	3 300,00 €	3 300,00 €	
<b>3.4.0.0</b>	<b>Travaux de réhabilitation</b>					
3.4.1.0	Débais de tranchée	m3	1 314	26,00 €	34 164,00 €	
3.4.2.1	Débais de tranchée	m3	3 182	28,00 €	89 096,00 €	
3.4.3.1	Débais de tranchée	m3	50	33,50 €	1 675,00 €	
3.4.4.1	Débais de tranchée	m3	2 200	8,00 €	17 600,00 €	
3.4.5.1	Débais de tranchée	FT	1	8 900,00 €	8 900,00 €	
3.4.6.1	Débais de tranchée	U	8	51,50 €	412,00 €	
3.4.7.1	Débais de tranchée	FT	1	3 200,00 €	3 200,00 €	
3.4.8.1	Débais de tranchée	FT	1	3 300,00 €	3 300,00 €	
<b>3.5.0.0</b>	<b>Travaux de réhabilitation</b>					
3.5.1.0	Débais de tranchée	m3	1 314	26,00 €	34 164,00 €	
3.5.2.1	Débais de tranchée	m3	3 182	28,00 €	89 096,00 €	
3.5.3.1	Débais de tranchée	m3	50	33,50 €	1 675,00 €	
3.5.4.1	Débais de tranchée	m3	2 200	8,00 €	17 600,00 €	
3.5.5.1	Débais de tranchée	FT	1	8 900,00 €	8 900,00 €	
3.5.6.1	Débais de tranchée	U	8	51,50 €	412,00 €	
3.5.7.1	Débais de tranchée	FT	1	3 200,00 €	3 200,00 €	
3.5.8.1	Débais de tranchée	FT	1	3 300,00 €	3 300,00 €	
<b>3.6.0.0</b>	<b>Travaux de réhabilitation</b>					
3.6.1.0	Débais de tranchée	m3	1 314	26,00 €	34 164,00 €	
3.6.2.1	Débais de tranchée	m3	3 182	28,00 €	89 096,00 €	
3.6.3.1	Débais de tranchée	m3	50	33,50 €	1 675,00 €	
3.6.4.1	Débais de tranchée	m3	2 200	8,00 €	17 600,00 €	
3.6.5.1	Débais de tranchée	FT	1	8 900,00 €	8 900,00 €	
3.6.6.1	Débais de tranchée	U	8	51,50 €	412,00 €	
3.6.7.1	Débais de tranchée	FT	1	3 200,00 €	3 200,00 €	
3.6.8.1	Débais de tranchée	FT	1	3 300,00 €	3 300,00 €	
<b>3.7.0.0</b>	<b>Travaux de réhabilitation</b>					
3.7.1.0	Débais de tranchée	m3	1 314	26,00 €	34 164,00 €	
3.7.2.1	Débais de tranchée	m3	3 182	28,00 €	89 096,00 €	
3.7.3.1	Débais de tranchée	m3	50	33,50 €	1 675,00 €	
3.7.4.1	Débais de tranchée	m3	2 200	8,00 €	17 600,00 €	
3.7.5.1	Débais de tranchée	FT	1	8 900,00 €	8 900,00 €	
3.7.6.1	Débais de tranchée	U	8	51,50 €	412,00 €	
3.7.7.1	Débais de tranchée	FT	1	3 200,00 €	3 200,00 €	
3.7.8.1	Débais de tranchée	FT	1	3 300,00 €	3 300,00 €	
<b>3.8.0.0</b>	<b>Travaux de réhabilitation</b>					
3.8.1.0	Débais de tranchée	m3	1 314	26,00 €	34 164,00 €	
3.8.2.1	Débais de tranchée	m3	3 182	28,00 €	89 096,00 €	
3.8.3.1	Débais de tranchée	m3	50	33,50 €	1 675,00 €	
3.8.4.1	Débais de tranchée	m3	2 200	8,00 €	17 600,00 €	
3.8.5.1	Débais de tranchée	FT	1	8 900,00 €	8 900,00 €	
3.8.6.1	Débais de tranchée	U	8	51,50 €	412,00 €	
3.8.7.1	Débais de tranchée	FT	1	3 200,00 €	3 200,00 €	
3.8.8.1	Débais de tranchée	FT	1	3 300,00 €	3 300,00 €	
<b>3.9.0.0</b>	<b>Travaux de réhabilitation</b>					
3.9.1.0	Débais de tranchée	m3	1 314	26,00 €	34 164,00 €	
3.9.2.1	Débais de tranchée	m3	3 182	28,00 €	89 096,00 €	
3.9.3.1	Débais de tranchée	m3	50	33,50 €	1 675,00 €	
3.9.4.1	Débais de tranchée	m3	2 200	8,00 €	17 600,00 €	
3.9.5.1	Débais de tranchée	FT	1	8 900,00 €	8 900,00 €	
3.9.6.1	Débais de tranchée	U	8	51,50 €	412,00 €	
3.9.7.1	Débais de tranchée	FT	1	3 200,00 €	3 200,00 €	
3.9.8.1	Débais de tranchée	FT	1	3 300,00 €	3 300,00 €	
<b>3.10.0.0</b>	<b>Travaux de réhabilitation</b>					
3.10.1.0	Débais de tranchée	m3	1 314	26,00 €	34 164,00 €	
3.10.2.1	Débais de tranchée	m3	3 182	28,00 €	89 096,00 €	
3.10.3.1	Débais de tranchée	m3	50	33,50 €	1 675,00 €	
3.10.4.1	Débais de tranchée	m3	2 200	8,00 €	17 600,00 €	
3.10.5.1	Débais de tranchée	FT	1	8 900,00 €	8 900,00 €	
3.10.6.1	Débais de tranchée	U	8	51,50 €	412,00 €	
3.10.7.1	Débais de tranchée	FT	1	3 200,00 €	3 200,00 €	
3.10.8.1	Débais de tranchée	FT	1	3 300,00 €	3 300,00 €	
<b>3.11.0.0</b>	<b>Travaux de réhabilitation</b>					
3.11.1.0	Débais de tranchée	m3	1 314	26,00 €	34 164,00 €	
3.11.2.1	Débais de tranchée	m3	3 182	28,00 €	89 096,00 €	
3.11.3.1	Débais de tranchée	m3	50	33,50 €	1 675,00 €	
3.11.4.1	Débais de tranchée	m3	2 200	8,00 €	17 600,00 €	
3.11.5.1	Débais de tranchée	FT	1	8 900,00 €	8 900,00 €	
3.11.6.1	Débais de tranchée	U	8	51,50 €	412,00 €	
3.11.7.1	Débais de tranchée	FT	1	3 200,00 €	3 200,00 €	
3.11.8.1	Débais de tranchée	FT	1	3 300,00 €	3 300,00 €	
<b>3.12.0.0</b>	<b>Travaux de réhabilitation</b>					
3.12.1.0	Débais de tranchée	m3	1 314	26,00 €	34 164,00 €	
3.12.2.1	Débais de tranchée	m3	3 182	28,00 €	89 096,00 €	
3.12.3.1	Débais de tranchée	m3	50	33,50 €	1 675,00 €	
3.12.4.1	Débais de tranchée	m3	2 200	8,00 €	17 600,00 €	
3.12.5.1	Débais de tranchée	FT	1	8 900,00 €	8 900,00 €	
3.12.6.1	Débais de tranchée	U	8	51,50 €	412,00 €	
3.12.7.1	Débais de tranchée	FT	1	3 200,00 €	3 200,00 €	
3.12.8.1	Débais de tranchée	FT	1	3 300,00 €	3 300,00 €	
<b>3.13.0.0</b>	<b>Travaux de réhabilitation</b>					
3.13.1.0	Débais de tranchée	m3	1 314	26,00 €	34 164,00 €	
3.13.2.1	Débais de tranchée	m3	3 182	28,00 €	89 096,00 €	
3.13.3.1	Débais de tranchée	m3	50	33,50 €	1 675,00 €	
3.13.4.1	Débais de tranchée	m3	2 200	8,00 €	17 600,00 €	
3.13.5.1	Débais de tranchée	FT	1	8 900,00 €	8 900,00 €	
3.13.6.1	Débais de tranchée	U	8	51,50 €	412,00 €	
3.13.7.1	Débais de tranchée	FT	1	3 200,00 €	3 200,00 €	
3.13.8.1	Débais de tranchée	FT	1	3 300,00 €	3 300,00 €	
<b>3.14.0.0</b>	<b>Travaux de réhabilitation</b>					
3.14.1.0	Débais de tranchée	m3	1 314	26,00 €	34 164,00 €	
3.14.2.1	Débais de tranchée	m3	3 182	28,00 €	89 096,00 €	
3.14.3.1	Débais de tranchée	m3	50	33,50 €	1 675,00 €	
3.14.4.1	Débais de tranchée	m3	2 200	8,00 €	17 600,00 €	
3.14.5.1	Débais de tranchée	FT	1	8 900,00 €	8 900,00 €	
3.14.6.1	Débais de tranchée	U	8	51,50 €	412,00 €	
3.14.7.1	Débais de tranchée	FT	1	3 200,00 €	3 200,00 €	
3.14.8.1	Débais de tranchée	FT	1	3 300,00 €	3 300,00 €	
<b>3.15.0.0</b>	<b>Travaux de réhabilitation</b>					
3.15.1.0	Débais de tranchée	m3	1 314	26,00 €	34 164,00 €	
3.15.2.1	Déb					

DOI 10.1002/for



Code prix	Détail estimatif contractuel désignation des prestations	Unité	Ouv.	Prix unitaire (€ HT)	Prix total (€ HT)
4 1 0 0	Assainissement pluvial				
6 1 1 0	Fourniture et pose de regard de visite	U	12	960,00 €	11 520,00 €
6 1 1 1		U	1	1 860,00 €	1 860,00 €
6 1 1 2		U	1	750,00 €	750,00 €
6 1 1 3		U	15		11 250,00 €
6 1 2 0	Fourniture et pose de regards avaloirs 1300 x 600 avec plaques de recouvrement et profil I				
6 1 2 1	Fourniture et pose de canalisations	m	43	77,00 €	3 311,00 €
6 1 2 2	EP - Fourniture et pose de canalisations de recouvrement bilon Ø400, série 135A	m	1	140,00 €	140,00 €
6 1 2 3	EP - Fourniture et pose de canalisations bilon Ø600, série 135A	m	26	63,00 €	1 638,00 €
8 1 3 1	Protection réseau table couverture				29 778,00 €
8 2 0 0	Assainissement pluvial				
8 2 1 1	Essais, contrôles et réception des réseaux d'assainissement pluvial	FT	1	1 700,00 €	1 700,00 €
8 2 1 2	Essais				1 700,00 €
8 2 1 3	Essais				1 700,00 €
8 2 1 4	Essais				1 700,00 €
8 2 1 5	Essais				1 700,00 €
8 2 1 6	Essais				1 700,00 €
8 2 1 7	Essais				1 700,00 €
8 2 1 8	Essais				1 700,00 €
8 2 1 9	Essais				1 700,00 €
8 2 2 0	Essais				1 700,00 €
8 2 2 1	Essais				1 700,00 €
8 2 2 2	Essais				1 700,00 €
8 2 2 3	Essais				1 700,00 €
8 2 2 4	Essais				1 700,00 €
8 2 2 5	Essais				1 700,00 €
8 2 2 6	Essais				1 700,00 €
8 2 2 7	Essais				1 700,00 €
8 2 2 8	Essais				1 700,00 €
8 2 2 9	Essais				1 700,00 €
8 2 3 0	Essais				1 700,00 €
8 2 3 1	Essais				1 700,00 €
8 2 3 2	Essais				1 700,00 €
8 2 3 3	Essais				1 700,00 €
8 2 3 4	Essais				1 700,00 €
8 2 3 5	Essais				1 700,00 €
8 2 3 6	Essais				1 700,00 €
8 2 3 7	Essais				1 700,00 €
8 2 3 8	Essais				1 700,00 €
8 2 3 9	Essais				1 700,00 €
8 2 4 0	Essais				1 700,00 €
8 2 4 1	Essais				1 700,00 €
8 2 4 2	Essais				1 700,00 €
8 2 4 3	Essais				1 700,00 €
8 2 4 4	Essais				1 700,00 €
8 2 4 5	Essais				1 700,00 €
8 2 4 6	Essais				1 700,00 €
8 2 4 7	Essais				1 700,00 €
8 2 4 8	Essais				1 700,00 €
8 2 4 9	Essais				1 700,00 €
8 2 5 0	Essais				1 700,00 €
8 2 5 1	Essais				1 700,00 €
8 2 5 2	Essais				1 700,00 €
8 2 5 3	Essais				1 700,00 €
8 2 5 4	Essais				1 700,00 €
8 2 5 5	Essais				1 700,00 €
8 2 5 6	Essais				1 700,00 €
8 2 5 7	Essais				1 700,00 €
8 2 5 8	Essais				1 700,00 €
8 2 5 9	Essais				1 700,00 €
8 2 6 0	Essais				1 700,00 €
8 2 6 1	Essais				1 700,00 €
8 2 6 2	Essais				1 700,00 €
8 2 6 3	Essais				1 700,00 €
8 2 6 4	Essais				1 700,00 €
8 2 6 5	Essais				1 700,00 €
8 2 6 6	Essais				1 700,00 €
8 2 6 7	Essais				1 700,00 €
8 2 6 8	Essais				1 700,00 €
8 2 6 9	Essais				1 700,00 €
8 2 7 0	Essais				1 700,00 €
8 2 7 1	Essais				1 700,00 €
8 2 7 2	Essais				1 700,00 €
8 2 7 3	Essais				1 700,00 €
8 2 7 4	Essais				1 700,00 €
8 2 7 5	Essais				1 700,00 €
8 2 7 6	Essais				1 700,00 €
8 2 7 7	Essais				1 700,00 €
8 2 7 8	Essais				1 700,00 €
8 2 7 9	Essais				1 700,00 €
8 2 8 0	Essais				1 700,00 €
8 2 8 1	Essais				1 700,00 €
8 2 8 2	Essais				1 700,00 €
8 2 8 3	Essais				1 700,00 €
8 2 8 4	Essais				1 700,00 €
8 2 8 5	Essais				1 700,00 €
8 2 8 6	Essais				1 700,00 €
8 2 8 7	Essais				1 700,00 €
8 2 8 8	Essais				1 700,00 €
8 2 8 9	Essais				1 700,00 €
8 2 9 0	Essais				1 700,00 €
8 2 9 1	Essais				1 700,00 €
8 2 9 2	Essais				1 700,00 €
8 2 9 3	Essais				1 700,00 €
8 2 9 4	Essais				1 700,00 €
8 2 9 5	Essais				1 700,00 €
8 2 9 6	Essais				1 700,00 €
8 2 9 7	Essais				1 700,00 €
8 2 9 8	Essais				1 700,00 €
8 2 9 9	Essais				1 700,00 €
8 3 0 0	Assainissement pluvial				
8 3 1 0	Fourniture et pose de regard de visite	U	12	960,00 €	11 520,00 €
8 3 1 1		U	1	1 860,00 €	1 860,00 €
8 3 1 2		U	1	750,00 €	750,00 €
8 3 1 3		U	15		11 250,00 €
8 3 2 0	Fourniture et pose de regards avaloirs 1300 x 600 avec plaques de recouvrement et profil I				
8 3 2 1	Fourniture et pose de canalisations	m	43	77,00 €	3 311,00 €
8 3 2 2	EP - Fourniture et pose de canalisations de recouvrement bilon Ø400, série 135A	m	1	140,00 €	140,00 €
8 3 2 3	EP - Fourniture et pose de canalisations bilon Ø600, série 135A	m	26	63,00 €	1 638,00 €
8 3 3 1	Protection réseau table couverture				29 778,00 €
8 3 4 0	Assainissement pluvial				
8 3 4 1	Fourniture et pose de regard de visite	U	12	960,00 €	11 520,00 €
8 3 4 2		U	1	1 860,00 €	1 860,00 €
8 3 4 3		U	1	750,00 €	750,00 €
8 3 4 4		U	15		11 250,00 €
8 3 4 5	Fourniture et pose de regards avaloirs 1300 x 600 avec plaques de recouvrement et profil I				
8 3 4 6	Fourniture et pose de canalisations	m	43	77,00 €	3 311,00 €
8 3 4 7	EP - Fourniture et pose de canalisations de recouvrement bilon Ø400, série 135A	m	1	140,00 €	140,00 €
8 3 4 8	EP - Fourniture et pose de canalisations bilon Ø600, série 135A	m	26	63,00 €	1 638,00 €
8 3 4 9	Protection réseau table couverture				29 778,00 €
8 3 5 0	Assainissement pluvial				
8 3 5 1	Fourniture et pose de regard de visite	U	12	960,00 €	11 520,00 €
8 3 5 2		U	1	1 860,00 €	1 860,00 €
8 3 5 3		U	1	750,00 €	750,00 €
8 3 5 4		U	15		11 250,00 €
8 3 5 5	Fourniture et pose de regards avaloirs 1300 x 600 avec plaques de recouvrement et profil I				
8 3 5 6	Fourniture et pose de canalisations	m	43	77,00 €	3 311,00 €
8 3 5 7	EP - Fourniture et pose de canalisations de recouvrement bilon Ø400, série 135A	m	1	140,00 €	140,00 €
8 3 5 8	EP - Fourniture et pose de canalisations bilon Ø600, série 135A	m	26	63,00 €	1 638,00 €
8 3 5 9	Protection réseau table couverture				29 778,00 €
8 3 6 0	Assainissement pluvial				
8 3 6 1	Fourniture et pose de regard de visite	U	12	960,00 €	11 520,00 €
8 3 6 2		U	1	1 860,00 €	1 860,00 €
8 3 6 3		U	1	750,00 €	750,00 €
8 3 6 4		U	15		11 250,00 €
8 3 6 5	Fourniture et pose de regards avaloirs 1300 x 600 avec plaques de recouvrement et profil I				
8 3 6 6	Fourniture et pose de canalisations	m	43	77,00 €	3 311,00 €
8 3 6 7	EP - Fourniture et pose de canalisations de recouvrement bilon Ø400, série 135A	m	1	140,00 €	140,00 €
8 3 6 8	EP - Fourniture et pose de canalisations bilon Ø600, série 135A	m	26	63,00 €	1 638,00 €
8 3 6 9	Protection réseau table couverture				29 778,00 €
8 3 7 0	Assainissement pluvial				
8 3 7 1	Fourniture et pose de regard de visite	U	12	960,00 €	11 520,00 €
8 3 7 2		U	1	1 860,00 €	1 860,00 €
8 3 7 3		U	1	750,00 €	750,00 €
8 3 7 4		U	15		11 250,00 €
8 3 7 5	Fourniture et pose de regards avaloirs 1300 x 600 avec plaques de recouvrement et profil I				
8 3 7 6	Fourniture et pose de canalisations	m	43	77,00 €	3 311,00 €
8 3 7 7	EP - Fourniture et pose de canalisations de recouvrement bilon Ø400, série 135A	m	1	140,00 €	140,00 €
8 3 7 8	EP - Fourniture et pose de canalisations bilon Ø600, série 135A	m	26	63,00 €	1 638,00 €
8 3 7 9	Protection réseau table couverture				29 778,00 €
8 3 8 0	Assainissement pluvial				
8 3 8 1	Fourniture et pose de regard de visite	U	12	960,00 €	11 520,00 €
8 3 8 2		U	1	1 860,00 €	1 860,00 €
8 3 8 3		U	1	750,00 €	750,00 €
8 3 8 4		U	15		11 250,00 €
8 3 8 5	Fourniture et pose de regards avaloirs 1300 x 600 avec plaques de recouvrement et profil I				
8 3 8 6	Fourniture et pose de canalisations	m	43	77,00 €	3 311,00 €
8 3 8 7	EP - Fourniture et pose de canalisations de recouvrement bilon Ø400, série 135A	m	1	140,00 €	140,00 €
8 3 8 8	EP - Fourniture et pose de canalisations bilon Ø600, série 135A	m	26	63,00 €	1 638,00 €
8 3 8 9	Protection réseau table couverture				29 778,00 €
8 3 9 0	Assainissement pluvial				
8 3 9 1	Fourniture et pose de regard de visite	U	12	960,00 €	11 520,00 €
8 3 9 2		U	1	1 860,00 €	1 860,00 €
8 3 9 3		U	1	750,00 €	750,00 €
8 3 9 4		U	15		11 250,00 €
8 3 9 5	Fourniture et pose de regards avaloirs 1300 x 600 avec plaques de recouvrement et profil I				
8 3 9 6	Fourniture et pose de canalisations	m	43	77,00 €	3 311,00 €
8 3 9 7	EP - Fourniture et pose de canalisations de recouvrement bilon Ø400, série 135A	m	1	140,00 €	140,00 €
8 3 9 8	EP - Fourniture et pose de canalisations bilon Ø600, série 135A	m	26	63,00 €	1 638,00 €
8 3 9 9	Protection réseau table couverture				29 778,00 €
8 4 0 0	Assainissement pluvial				
8 4 1 0	Fourniture et pose de regard de visite	U	12	960,00 €	11 520,00 €
8 4 1 1		U	1	1 860,00 €	1 860,00 €
8 4 1 2		U	1	750,00 €	750,00 €
8 4 1 3		U	15		11 250,00 €
8 4 1 4	Fourniture et pose de regards avaloirs 1300 x 600 avec plaques de recouvrement et profil I				
8 4 1 5	Fourniture et pose de canalisations	m	43	77,00 €	3 311,00 €
8 4 1 6	EP - Fourniture et pose de canalisations de recouvrement bilon Ø400, série 135A	m	1	140,00 €	140,00 €
8 4 1 7	EP - Fourniture et pose de canalisations bilon Ø600, série 135A	m	26	63,00 €	1 638,00 €
8 4 1 8	Protection réseau table couverture				29 778,00 €
8 4 1 9	Assainissement pluvial				
8 4 2 0	Fourniture et pose de regard de visite	U	12	960,00 €	11 520,00 €
8 4 2 1		U	1	1 860,00 €	1 860,00 €
8 4 2 2		U	1	750,00 €	750,00 €
8 4 2 3		U	15		11 250,00 €
8 4 2 4	Fourniture et pose de regards avaloirs 1300 x 600 avec plaques de recouvrement et profil I				
8 4 2 5	Fourniture et pose de canalisations	m	43	77,00 €	3 311,00 €
8 4 2 6	EP - Fourniture et pose de canalisations de recouvrement bilon Ø400, série 135A	m	1	140,00 €	140,00 €
8 4 2 7	EP - Fourniture et pose de canalisations bilon Ø600, série 135A	m	26	63,00 €	1 638,00 €
8 4 2 8	Protection réseau table couverture				29 778,00 €
8 4 2 9	Assainissement pluvial				
8 4 3 0	Fourniture et pose de regard de visite	U	12	960,00 €	11 520,00 €
8 4 3 1		U	1	1 860,00 €	1 860,00 €
8 4 3 2		U	1	750,00 €	750,00 €
8 4 3 3		U	15		11 250,00 €
8 4 3 4	Fourniture et pose de regards avaloirs 1300 x 600 avec plaques de recouvrement et profil I				
8 4 3 5	Fourniture et pose de canalisations	m	43	77,00 €	3 311,00 €
8 4 3 6	EP - Fourniture et pose de canalisations de recouvrement bilon Ø400, série 135A	m	1	140,00 €	140,00 €
8 4 3 7	EP - Fourniture et pose de canalisations bilon Ø600, série 135A	m	26	63,00 €	1 638,00 €
8 4 3 8	Protection réseau table couverture				29 778,00 €
8 4 3 9	Assainissement pluvial				
8 4 4 0	Fourniture et pose de regard de visite	U	12	960,00 €	11 520,00 €
8 4 4 1		U	1	1 860,00 €	1 860,00 €
8 4 4 2		U	1	750,00 €	750,00 €
8 4 4 3		U	15		11 250,00 €
8 4 4 4	Fourniture et pose de regards avaloirs 1300 x 600 avec plaques de recouvrement et profil I				
8 4 4 5	Fourniture et pose de canalisations	m	43	77,00 €	3 311,00 €
8 4 4 6	EP - Fourniture et pose de canalisations de recouvrement bilon Ø400, série 135A	m	1	140,00 €	140,00 €
8 4 4 7	EP - Fourniture et pose de canalisations bilon Ø600, série 135A	m	26	63,00 €	1 638,00 €
8 4 4 8	Protection réseau table couverture				29 778,00 €
8 4 4 9	Assainissement pluvial				
8 4 5 0	Fourniture et pose de regard de visite	U	12	960,00 €	11 520,00 €
8 4 5 1		U	1	1 860,00 €	1 860,00 €
8 4 5 2		U	1	750,00 €	750,00 €
8 4 5 3		U	15		11 250,00 €
8 4 5 4	Fourniture et pose de regards avaloirs 1300 x 600 avec plaques de recouvrement et				

7.1.0.0	Adaptation aux vides				
7.1.1.0	Fourniture et pose de regard de visite				
7.1.1.1	Regard de visite Ø1000	U	11	1 890,00 €	20 700,00 €
7.1.1.2	Regard de visite Ø900	U	1	1 770,00 €	1 770,00 €
7.1.1.3	EU - Réalisation d'une chûta accompagnée	U	2	1 700,00 €	3 400,00 €
7.1.1.4	EU - Fourniture et pose de labourats de franchement	U	17	540,00 €	9 180,00 €
7.1.1.5	EP - Fourniture et pose de regards de franchement	U	17	275,00 €	4 675,00 €
7.1.2.0	Fourniture et pose de Canalisations				
7.1.2.1	EU - Fourniture et pose de canalisations de raccordement polypropylène SN16 Ø160	m	376	574,00 €	217 400 €
7.1.2.2	EU - Fourniture et pose de canalisations de raccordement polypropylène SN16 Ø200	m	276	23,70 €	6 541,20 €
7.1.2.3	Pompasse provisoire pour continuité du service de collecte EU	FT	1	8 800,00 €	8 800,00 €
7.1.3.0	Protection des bords				
7.1.3.1	Protection des bords	m	26	84,00 €	2 184,00 €
7.2.0.0	Essais				
7.2.1.0	Essais, contrôles et réception des travaux d'assainissement d'urgence	FT	1	1 700,00 €	1 700,00 €
7.3.0.0	Essais				
7.3.1.0	Essais				

PN				
PN 11	Reprise des forses de branchement ENEDIS	FT	1	4 800,00 €
PN 01	Repli et mise en sécurité du chantier	FT	2	19 800,00 €
PN 02	Nouvelles études d'habitation	FT	1	35 850,00 €
				38 650,00 €

Account	Debit	Credit
Accounts Receivable	100.00	
Accounts Payable		100.00
Inventory	200.00	
Fixed Assets	300.00	
Equity		600.00
<b>Total</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>

CALCUL DE LA VARIATION DES PRIX

Marché n°22TRAV02-92RL22-22391  
Budget Annexe assainissement  
Travaux de sécurisation hydraulique : rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette à Hyères

Type de variation : révisable (arrondi du coefficient au millième supérieur)

Formule et Index		Index	Formule de variation	Mois 0	Valeur au mois 0		
TP10a - Canalisations, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux			12.5% + 87.5% (In/Io)	mars 2022	121,0		
Situation	Mois des prestations	Base de calcul HT		Coefficient	Variation HT	TVA 20 %	Variation TTC
		Mois utilisé	Valeur Mois utilisé				
1	octobre 2022	août 2022	125,0	1,029	520,93	104,19	625,12
2	novembre 2022	septembre 2022	124,8	1,028	105,79	21,16	126,95
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
Total variation					626,72	125,35	752,07

Région PACA

Agence Côte d'Azur

ZAC de la Bordighière

Rue Jacques Monod

83340 La Luc en Provence

Tel : +33 (0)4 94 60 11 00 Fax : +33 (0)4 94 60 77 92

**FACTURE N°2023107821P**

du : 30/10/2023

**METROPOLE TOULON  
PROVENCE MEDITERRANEE  
Hôtel de la Métropole  
107 Boulevard Henri Fabre  
CS 30536  
83041 TOULON CEDEX 9**

**GROUPEMENT GUINTOLI / EHTP / NGE FOUNDATIONS / SVCR**

**Affaire :** PAMA10-020A

**Marché :** 22TRAV02-92RL22-22391 **Budget principal**

Travaux de sécurisation hydraulique : rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette à Hyères

<b>SITUATION DE TRAVAUX N°06 PROJET DE DECOMPTE FINAL</b>		<b>CUMULS PRECEDENT</b>	<b>NOUVEAUX CUMULS</b>	<b>PRESTATION DE LA PERIODE</b>
TRAVAUX (H.T.)				
Avance forfaitaire		50 078,00	-	50 078,00
Montant des Travaux		282 622,96	285 792,96	3 170,00
Révision de prix		12 207,26	12 403,80	196,54
<b>TOTAL H.T. TRAVAUX</b>		<b>344 908,22</b>	<b>298 196,76</b>	<b>- 46 711,46</b>
Dont Sous-Traitance à Paiement Direct (H.T.)				
Sous-traitant SOLUSOL		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
<b>DONT TOTAL H.T. TRAVAUX S.T.P.D.</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL H.T.</b>				<b>-46 711,46</b>
<b>T.V.A.</b>		Taux : 20,00%		<b>-9 342,29</b>
<b>T.T.C.</b>				<b>-56 053,75</b>
<b>RETENUE DE GARANTIE</b>		0,00	0,00	0,00
<b>MONTANT DÛ</b>				<b>-56 053,75</b>
<b>TOTAL S.T.P.D.</b>				<b>0,00</b>
<b>RESTANT A PAYER AU TITULAIRE</b>				<b>-56 053,75</b>

**Conditions de règlement :** Virement à 30 jours date de réception de facture

**ECHEANCE :** 29/11/2023

**Pour rappel, notre RTB :** 30004 02811 00011137508 83 PROVENCE MEDITERRANEE (02811)



Le défaut de règlement à l'échéance indiquée entraînera de plein droit l'application des Intérêts de retard calculés au taux légal majoré de deux points.

Tout retard de paiement entraînera l'exigibilité d'une indemnité pour frais de recouvrement de 40 € (Articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce - Loi n°2012-387 du 22 mars 2012)

La présente vente est soumise aux conditions prévues au marché principal cité en objet



**GUINTOLI**

SAINT-ETIENNE-CHU-CRUS

PARC D'ACTIVITES DE LA PALUE-HIS 50005

13000 TARBESCE, CEDEX

Tel : +33 (0)4 90 51 60 00

www.ngc.fr

© 2023 Guintoli. Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la Guintoli est formellement interdite.

La Guintoli est une marque déposée de la Guintoli.

S.A.S. AU CAPITAL DE 200 000 000 €

REGISTRATION N° 751 085

CODE APE 4320 B

SIRET N° 751 085 0001

CODE APE 4320 B Tel : +33 (0)4 90 51 60 00









MARCHE LA SAUVETTE

Travaux de sécurisation hydraulique : Rétablissement de la capacité de drainage de la SAUVETTE à l'hydre

Projet de décompte mensuel N°05 AOUT 2023

Projet de décompte final

Détail estimatif contractuel désignation des prestations						Unité	Qtés	Prix unitaire (€ HT)	Prix total (€ HT)	Montant Cumul Groupement
<b>2.0.0.0 Prestations générales études</b>										
1.1.0.0	Installations de chantier	FT	1	212 800,00 €	212 800,00 €					119 168,00 €
1.1.1.1	Documents OSE (Qualité Sécurité et Environnement)	FT	1	3 600,00 €	3 600,00 €					2 016,00 €
1.1.2.1	Etudes d'exécution	FT	1	3 000,00 €	3 000,00 €					3 000,00 €
1.1.3.1	Etudes géotechnique G3	FT	1	5 400,00 €	5 400,00 €					5 400,00 €
1.1.4.1	Dossier des ouvrages exécutés	FT	1	725,00 €	725,00 €					725,00 €
1.1.5.1	Constat d'adhésier	FT	1	825,00 €	825,00 €					1 650,00 €
1.1.6.1	Plan de retrait préalable avant travaux sur conduites existantes contenant de l'amiante	FT	1	1 540,00 €	1 540,00 €					- €
1.1.7.1	Licence Flévière pour suivi de travaux déclassés	FT	1	270,00 €	270,00 €					- €
1.1.8.1	Sous-total Prestations générales études				229 140,00 €					121 958,00 €
<b>2.1.0.0 Prestations générales travaux</b>										
1.2.0.0	Signalisation et mise en sécurité des voiries et accès	FT	1	8 560,00 €	8 560,00 €					4 793,60 €
1.2.1.1	Mesures relatives au risque de crue	FT	1	4 000,00 €	4 000,00 €					2 240,00 €
1.2.2.1	Gestion du chantier en période de crue	U	1	2 500,00 €	2 500,00 €					1 400,00 €
1.2.3.1	Mesures relatives à la protection des arbres	FT	1	950,00 €	950,00 €					950,00 €
1.2.4.1	Relevés topographiques sur la zone de travaux	FT	1	3 800,00 €	3 800,00 €					2 128,00 €
1.2.5.1	Instrumentation et suivi des ouvrages avoisinants	FT	1	7 000,00 €	7 000,00 €					3 920,00 €
1.2.6.1	Implantation et piquetage des réseaux existants	FT	1	6 000,00 €	6 000,00 €					3 600,00 €
1.2.7.1	Mesures de protection et de suivi de la qualité de l'eau	FT	1	1 500,00 €	1 500,00 €					840,00 €
1.2.8.1	Incidence COVID	FT	1	500,00 €	500,00 €					- €
1.2.9.1	Sous-total Prestations générales travaux				34 870,00 €					23 271,60 €
<b>2.2.0.0 Travaux particuliers</b>										
2.0.0.0	Prestations générales travaux	ENS	1	600,00 €	600,00 €					600,00 €
2.1.0.0	Evacuation des D.I.S. en CET de classe I (hors RP/CA)	1	5	650,00 €	3 250,00 €					- €
2.1.1.1	Evacuation des encombrants et D.I.B. en CET de classe II	1	2	50,00 €	100,00 €					- €
2.1.3.1	Sous-total Prestations particulières travaux				3 350,00 €					600,00 €
<b>2.3.0.0 Travaux particuliers</b>										
2.2.0.0	Robottage de chaussée	m2	2 029	2,40 €	4 869,60 €					- €
2.2.1.1	Démouillage revêtement de l'asphalte	m2	638	5,20 €	3 317,60 €					624,00 €
2.2.2.1	Démouillage de chaussée	m2	2 029	0,60 €	1 217,40 €					12,00 €
2.2.3.1	Dépense de bordures et caniveaux de tout type	ml	805	7,00 €	5 635,00 €					175,00 €
2.2.4.1	Démouillage d'ouvrage en béton divers	m3	97	76,00 €	7 372,00 €					- €
2.2.5.1	Démouillage de regards existants	U	10	400,00 €	4 000,00 €					- €
2.2.6.1	Dépense de canalisation	ml	401	5,50 €	2 205,50 €					- €
2.2.7.1	Plus-value pour dépense de conduite contenant de l'amiante	ml	50	80,00 €	4 000,00 €					- €
2.2.8.1	Dépense du mobilier urbain et signalisation de police divers	FT	1	720,00 €	720,00 €					- €
2.2.9.1	Sous-total Travaux particuliers				33 337,10 €					1 171,60 €
<b>2.4.0.0 Travaux particuliers</b>										
2.3.0.0	Travaux particuliers en tranchée	m3	1 314	26,00 €	34 164,00 €					- €
3.1.0.0	Débâts de tranchée	m3	3 162	28,00 €	88 536,00 €					- €
3.1.1.1	Débâts manuel ou à l'aspiratrice	m3	50	33,50 €	1 675,00 €					- €
3.1.2.1	Blindage/soutènement tranchée (1 côté)	m2	2 200	8,00 €	17 600,00 €					- €
3.1.3.1	Rabattement de nappe	FT	1	8 500,00 €	8 500,00 €					- €
3.1.4.1	Analyses d'eau	U	6	81,50 €	489,00 €					105,00 €
3.1.5.1	Croisement de réseaux de toute nature	FT	1	3 200,00 €	3 200,00 €					1 752,00 €
3.1.6.1	Longement de câbles / fourreaux / canalisations existantes	FT	1	3 300,00 €	3 300,00 €					1 848,00 €
3.1.7.1	Sous-total Travaux particuliers en tranchée				137 397,00 €					7 847,00 €



DQE\_ind

[illegible]

Code prix	Détail assimilatif contractuel désignation des prestations	Unité	Qtes	Prix unitaire (€ HT)	Prix total (€ HT)
6.0.0.0	<b>Service de nettoyage</b>				
6.1.0.0	<b>Assainissement pluvial</b>				
6.1.1.0	Fourniture et pose de regard de visite				
6.1.1.1	Regard de visite Ø600x1000	U	12	890,00 €	11 520,00 €
6.1.1.2	Regard de visite Ø500x1500	U	1	1 860,00 €	1 860,00 €
6.1.1.3	Fourniture et pose de regards valoirs 1300 x 600 avec plaques de recouvrement al profil T	U	15	750,00 €	11 250,00 €
6.1.2.0	Fourniture et pose de Canalisations				
6.1.2.1	EP - Fourniture et pose de canalisations de recouvrement béton Ø400, série 135A	m	43	77,00 €	3 311,00 €
6.1.2.2	EP - Fourniture et pose de canalisations béton Ø600, série 135A	m	1	140,00 €	140,00 €
6.1.3.1	Protection réseau table couverture	m	28	63,00 €	1 680,00 €
6.2.0.0	<b>Essais</b>				
6.2.1.1	Essais, contrôles et réception des éléments d'assainissement pluvial	FT	1	1 700,00 €	1 700,00 €

1 850,00 €	1 850,00 €
2 850,00 €	2 850,00 €
3 240,00 €	3 240,00 €
1 650,00 €	1 650,00 €
86,00 €	86,00 €
2 915,10 €	2 915,10 €
1 410,00 €	1 410,00 €
20 047,10 €	20 047,10 €
1 700,00 €	1 700,00 €
7 700,00 €	7 700,00 €
24 000,00 €	24 000,00 €
24 000,00 €	24 000,00 €
6 310,00 €	6 310,00 €
24 000,00 €	24 000,00 €

[illegible]

4 900,00 €
19 240,00 €
35 830,00 €
60 970,00 €

PN					
PN 11	Reprise des fosses de branchement ENEDIS	FT	1	4 800,00 €	4 800,00 €
PN 01	Repiil et mise en sécurité du chantier	FT	2	9 250,00 €	19 260,00 €
PN 02	Nouvelles études d'exécution	FT	1	35 650,00 €	35 650,00 €
					58 710,00 €

10

MONITORIAL INITIAL wt (kg) (range) enough  
1-2 kg

CALCUL DE LA VARIATION DES PRIX

Marché n°22TRA002-92RL22-22391

Budget Principal

Travaux de sécurisation hydraulique : rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette à Hyères

Type de variation : révisable (arrondi du coefficient au millième supérieur)

Formule et Index	Formule de variation	Mois 0	Valeur au mois 0
TP10a - Canalisations, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux	12.5% + 87.5% (In/Io)	mars 2022	121,0

Situation	Mois des prestations	Base de calcul HT	Mois utilisé	Valeur Mois utilisé	Coefficient	Variation HT	TVA 20 %	Variation TTC
1	septembre 2022	97 695,00	juillet 2022	125,1	1,030	2 930,85	586,17	3 517,02
2	octobre 2022	18 385,64	août 2022	125,0	1,029	533,18	106,64	639,82
3	novembre 2022	38 598,63	septembre 2022	124,8	1,028	1 080,76	216,15	1 296,91
4	mars 2023	4 900,00	octobre 2022	125,3	1,032	156,80	31,36	188,16
5	juin 2023	123 043,69	avril 2023	129,4	1,061	7 505,67	1 501,13	9 006,80
6	août 2023	3 170,00	juin 2023	129,5	1,062	196,54	39,31	235,85
7								
8								
9								
10								
11								
12								
Total variation						12 403,80	2 480,76	14 884,56





DPR-LS-24 N° 4494

2C 116 452 2078 4

**PREUVE DE DÉPÔT  
D'UNE LETTRE RECOMMANDÉE  
AVEC AVIS DE RÉCEPTION**



## PREUVE DE DÉPÔT

TAUX DE RECOMMANDATION

### Les avantages du service suivi

**Vous pouvez consulter à tout moment 24h/24 la date de distribution de votre lettre recommandée ou le motif de non-distribution 3 modes d'accès à l'information de distribution :**

► **Par SMS** Envoyez le message à la boîte [recommandee@75.215.fr](mailto:recommandee@75.215.fr)  
(Code 1100 pour l'IM SMS)

■ **Submit your article** [www.intellect.de/journals.htm](http://www.intellect.de/journals.htm)

☐ **Phone:**

There are three main categories of responses to social inequalities: (i) apathy, (ii) acceptance, and (iii) resistance. Apathy is the least common response, but it is not uncommon for people to feel that the situation is beyond their control. This is often the case in the case of social inequalities, especially when the inequalities are deeply ingrained in the social structure. Acceptance is the second most common response, and it is often the result of a sense of resignation or a feeling that the situation is inevitable. Resistance is the most common response, and it is often the result of a sense of injustice or a feeling that the situation is unfair. Resistance can take many forms, from passive resistance to active resistance, and it can be a powerful force for change.

RESEARCHER'S REMBURSEMENT

Conservetevi il biglietto. In caso di necessità, con esso potrete farne una reclamazione. Conservetevi il vostro biglietto. En cas de besoin, vous pourrez en faire une réclamation dans un délai de 15 jours.

DESTINATAIRE

GUINTELLI SAS  
Banc d'Activités de Banque  
Saint-Etienne - du - Giron  
BP 22  
13156 TARASCON CÉDEX

EXPÉDITEUR

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE  
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
POLE TECHNIQUE  
CS 30536  
83041 TOULON CEDEX 9

Q1 V8 DACT OF 1717 CA 10 1 S 30



**DECOMPTE GENERAL DEFINITIF****MOIS DE AOUT 2023****SAFEGE**Aix Métropole Bâtiment D  
30 Avenue Malacrida  
13100 Aix en Provence**Maître d'Ouvrage****Métropole Toulon Provence Méditerranée**Hotel de la Métropole 107 Boulevard Henri Fabre CS30536  
83041 Toulon Cedex 9**AFFAIRE Travaux de sécurisation hydraulique**  
rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette à H**Marché N°**  
**92RL22****Lot N° 2 - Budget Principal - Travaux de sécurisation hydraulique****Entreprise** Gpmt GUINTOLI/EHTP/NGE/SVCR

Les montants sont exprimés en euros

Paiements effectués			Vu l'état d'avancement des travaux			
N°	Date	Montant T.T.C.	Vu le décompte N 6                                      daté du                                      08/12/2023			
AF	09/2022	60.093,60	duquel il résulte que les ouvrages exécutés en vertu du marché			92RL22
1	09/2022	120.751,02	Montant Marché		1.004.060,05 € HT	Caution TTC : 53.106,71
2	10/2022	22.702,58	HT			
3	11/2022	47.615,27	HT			
4	03/2023	6.068,16	HT			
5	06/2023	156.659,23	Cumul HT                                      Antérieur HT                                      Sit/mois HT			
			Travaux / marché	285.792,96	282.622,96	3.170,00
			Total avenants			
			Travaux suppl.			
			Avance/travaux		50.078,00	-50.078,00
			Approvisionnement			
			Révision	12.403,80	12.207,26	196,54
			Actualisation			
			Total	298.196,76	344.908,22	-46.711,46
			HT			

**VISAS****SAFEGE**

propose qu'il soit payé à:

**Gpmt GUINTOLI/EHTP/NGE/SVCR**

Parc d'Activités de Laurade - St-BP 22

13156 TARASCON Cedex

**La somme de****-46.711,46 € HT****-56.053,75 € TTC****Dont TVA autoliquidation**

Le 12/12/2023

# DECOMPTE GENERAL DEFINITIF

MOIS DE AOUT 2023

SAFEGE

Maître d'Ouvrage

Métropole Toulon Provence Méditerranée

Aix Métropole Bâtiment D 30 Avenue Malacrida  
13100 Aix en Provence

Hotel de la Métropole 107 Boulevard Henri Fabre CS  
83041 Toulon Cedex 9

AFFAIRE :

**Travaux de sécurisation hydraulique**

rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette à H

Dossier N°

92RL22

Lot N°

**2 - Budget Principal - Travaux de sécurisation**

Entreprise

Gpmt GUINTOLI/EHTP/NGE/SVCR

Gpmt

Parc d'Activités de Laurade

BP 22

13156

TARASCON Cedex

SOLUSOL

Chemin de la Saccuniere

01120

LA BOISSE

Contrat HT		1.001.560,05 €	2.500,00 €		
TVA		TVA 20,00 %	Autoliquidation	Autoliquidation	Autoliquidation
Contrat		1.202.372,06 €	2.500,00 €		
1	09/2022	60.093,60			
2	09/2022	120.751,02			
3	10/2022	22.702,58			
4	11/2022	47.615,27			
5	03/2023	6.068,16			
6	06/2023	156.659,23			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
Antérieur		413.889,86 €			
Sur le mois		-56.053,75 €			
TVA du mois		-9.342,29 €			
TVA Autoliquidé du mois					
Cumulé		357.836,11 €			



## RECAPITULATIF REVISION

<b>SAFEGE</b>  Aix Métropole Bâtiment D 30 Avenue Malacrida 13100 Aix en Provence	<b>Maître d'Ouvrage :</b> <b>Métropole Toulon Provence Méditerranée</b> Hotel de la Métropole 107 Boulevard Henri Fabre CS30536 83041 Toulon Cedex 9
<b>AFFAIRE : Travaux de sécurisation hydraulique</b> rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette à Hyères  <b>Lot N° 2 - Budget Principal - Travaux de sécurisation hydraulique</b> <b>Titulaire : Gpmt GUINTOLI/EHTP/NGE/SVCR</b> Parc d'Activités de Laurade – St-Etienne-du-Grès 13156 TARASCON Cedex	<b>Marché N°92RL22</b>          Le : 23/01/2024

### FORMULE DE REVISION :

Date de référence Mo :03/22 121.00

0,125 +0,875 \* (TP10A / TP10A Mo)

Index de référence mois M0 :					121,00				
Paiements effectués	Date	Travaux du mois (A)	Actualisé* (B)	Somme à réviser (C = A+B)	Index du mois	Coeff.	Définif / Temporaire	Révision (D)	Travaux révisés (C + D)
AF	09/2022				129,60		100,000 % T		
1	09/2022	97.695,00		97.695,00	125,10		3,000 % T	2.930,85	100.625,85 €
2	10/2022	18.385,64		18.385,64	125,00		2,900 % T	533,18	18.918,82 €
3	11/2022	38.598,63		38.598,63	124,80		2,800 % T	1.080,76	39.679,39 €
4	03/2023	4.900,00		4.900,00	125,30		3,200 % T	156,80	5.056,80 €
5	06/2023	123.043,69		123.043,69	129,40		6,100 % T	7.505,67	130.549,36 €
6	08/2023	3.170,00		3.170,00	129,60		6,200 % D	196,54	3.366,54 €
<b>TOTAL</b>		<b>285.792,96</b>		<b>285.792,96</b>				<b>12.403,80</b>	<b>298.196,76 €</b>

