

N° DP 24/48

DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°4 AU MARCHÉ 20MRL02 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PORT DE LA TOUR FONDUE A HYERES ET CONSTRUCTION DE LA GARE MARITIME EN STRUCTURE BOIS LOT 3 - CHARPENTE CONSTRUCTION BOIS COUVERTURE

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

VU l'article R.2194-5 du Code de la Commande Publique indiquant que le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

VU le marché n°20MRL702 portant sur des Travaux d'aménagement du port de la Tour Fondue à Hyères et construction de la gare maritime en structure bois lot 3 Charpente Construction Bois Couverture, attribué à SARL J. Morel – CHARPENTE COUVERTURE ETANCHEITE pour une durée de 25 mois et un montant de 659 915.00 € HT, notifié le 13/01/2020,

VU l'avenant n°1 relatif à une modification de date de démarrage et modification du PGC notifié le 04/09/2020,

VU l'avenant n°2 relatif à une modification de l'indice de révision notifié le 30/12/2020,

VU l'avenant n°3 relatif à la modification du titulaire notifié le 08/09/2023,

VU le projet d'avenant n°4 annexé,

CONSIDERANT que le marché comportait une clause d'insertion sociale de 100 heures minimum,

CONSIDERANT que l'entreprise a eu des difficultés avec son partenaire d'insertion ACTUEL /A2I LA GARDE, à trouver des profils adéquats, notamment en raison des spécificités demandées (travail en hauteur, utilisation de nacelles et d'outils dangereux) et a dû composer avec des défections de candidats de dernière minute,

CONSIDERANT que l'entreprise a alerté à deux reprises de ses difficultés par mail à la métropole le 17/09/2021 et le 04/07/2022,

CONSIDERANT que compte tenu des délais contraints dans la réalisation de marché, l'entreprise n'a pas poursuivi et que seulement 62 heures sur 100 ont été réalisées à la fin du chantier en juin 2022,

CONSIDERANT que la Maison de l'Emploi TPM, Facilitatrice des Clauses Sociales d'Insertion dans les Marchés Publics, a été consultée et n'a pas émis d'objection à l'exonération des pénalités consécutives à la non-exécution de la totalité des heures prévues à la clause d'insertion du marché,

CONSIDERANT que la solution envisagée est l'exonération partielle de la clause sociale, la ramenant à 62 heures au lieu de 100 et de ne pas appliquer de pénalité liée au non-respect de la clause d'insertion sociale,

CONSIDERANT que cette exonération n'a pas d'impact financier sur le présent marché,

CONSIDERANT que le décompte général et définitif n'est pas encore établi,

D E C I D E

ARTICLE 1

DE SIGNER l'avenant n°4 au marché 20MRL02 avec SARL MOREL – CHARPENTE COUVERTURE ETANCHEITE, ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

ARTICLE 2

DE DIRE que l'avenant prend effet à compter de la date de sa notification.

La présente Décision sera

- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **31 JAN. 2024**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée



1955 1956 1957 1958

MARCHE N°20MRL02

**Travaux d'aménagement du port de la Tour Fondue à Hyères et construction
de la gare maritime en structure bois
Lot 3 – Charpente Construction Bois Couverture**

AVENANT N°4**A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE**

Etablissement Public :	Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par le Président en exercice, dûment habilité,
Direction :	Direction Générale Adjointe Aménagements, Ports, Mobilités et Energies
Titulaire initial du marché :	SARL J. Morel – CHARPENTE COUVERTURE ETANCHEITE
Date de notification :	13/01/2020
Durée du marché :	25 mois
Montant du marché :	659 915.00 € HT
Avenant n°1 :	Avenant n°1 notifié le 04/09/2020 : "Modification date de démarrage et modification du PGC"
Avenant n°2 :	Avenant n°2 notifié le 30/12/2020 : "Modification de l'indice de révision"
Avenant n°3 :	Avenant n°3 notifié le 08/09/2023 : "Modification du titulaire"
Imputation budgétaire :	BA 15, 2312-2313
Nature de l'acte modifiant le marché :	Exonération partielle de clause sociale

Annexes :

Courrier de SARL MOREL – CHARPENTE COUVERTURE ETANCHEITE, demande d'exonération de pénalité liée au non-respect du quota d'heures d'insertion

ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

Laurent MORLOT, agissant au nom et pour le compte de SARL MOREL – CHARPENTE COUVERTURE ETANCHEITE,

D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :**B - OBJET DE L'AVENANT n°4****Article 1 : Objet de l'avenant n°4**

Le marché de travaux d'aménagement du port de la Tour Fondue à Hyères et construction de la gare maritime en structure bois, pour le lot n°3 Charpente Construction Bois Couverture, prévoyait une clause d'insertion sociale de 100 heures minimum.

L'entreprise a eu des difficultés, avec son partenaire d'insertion ACTUEL /A2I LA GARDE, à trouver des profils adéquates, notamment en raison des spécificités demandées (travail en hauteur, utilisation de nacelles et d'outils dangereux) et a dû composer avec des défections de candidats de dernière minute. Par exemple, une personne devait se présenter la dernière semaine sur le chantier mais elle n'est pas venue. Ce travail représentait 38 heures.

Au 30 mars 2023, l'entreprise avait déjà réalisé 62 heures.

L'entreprise a alerté de ses difficultés par mails la Métropole le 17/09/2021 et le 07/04/2022.

Compte tenu des délais très contraints de réalisation des travaux, l'entreprise n'a pas poursuivi. Ainsi, à la fin de son chantier, seules 62 heures sur 100 ont été réalisées. Le chantier s'est achevé en juin 2022 et l'entreprise n'a pas été en mesure de remplir la totalité de ses engagements relatifs à la clause sociale.

Par ailleurs, l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation, entraînant sa reprise, objet de l'avenant n°3.

La Maison de l'Emploi TPM, Facilitatrice des Clauses Sociales d'Insertion dans les Marchés Publics, a été consultée et n'a pas émis d'objection à l'exonération des pénalités consécutives à la non-exécution de la totalité des heures prévues à la clause d'insertion du marché.

La solution proposée est d'exonérer partiellement la clause sociale, la ramenant à 62 heures au lieu de 100. Et par conséquent, de ne pas appliquer de pénalité liée au non-respect de la clause d'insertion sociale.

Article 2 : incidence financière

Le présent avenant n°4 n'a pas d'incidence financière sur le montant du marché.

Article 3 : Délais

La durée des prestations n'est pas modifiée.

Article 4 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant n°4, lesquelles prévalent en cas de différence.

Article 5 : Date d'effet

Le présent avenant n°4 prend effet à compter de la date de sa notification.

C – SIGNATURES

Fait à Toulon, le 15/01/2024.....

Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée
Pour le Président et par délégation
Le directeur général adjoint des services

Claude WEISSE

Pour SARL MOREL – CHARPENTE COUVERTURE
ETANCHEITE

Laurent MORLOT





Groupe MORLOT

MOREL - Charpente Couverture Etanchéité

www.morelcco.fr

310, Traverse de la Bourgade
13400 AUBAGNE
Tél.04 91 88 65 25



LRAR 1A 193 346 2233 8

M. Jean-Pierre GIRAN
Président De La Métropole Toulon Provence
Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre – CS 30536
83041 TOULON Cedex 9

Aubagne, le 20 juin 2023

Nos Réf. : L020-06-23

Opération : Travaux d'aménagement du port de la Tour Fondue à Hyères et construction de la gare maritime en structure bois

Lot n° 3 : Charpente Construction Bois Couverture

Objet : Demande d'exonération de pénalité liée au non-respect du quota d'heures d'insertion

Monsieur le Président,

Dans le cadre de l'opération citée en objet, nous devons réaliser 100 heures d'insertion. Or comme nous vous l'écrivions dans nos mails datés du 17 septembre 2021 et du 7 avril 2022 (ci-joint), nous n'avons pas été en mesure de solder 100% de cette clause pendant le chantier, et 62 h seulement ont pu être effectuées.

En effet, en raison des spécificités liées à notre métier de charpentier (travail en hauteur, utilisation de nacelles et d'outils dangereux) nous avons eu des difficultés importantes, avec notre partenaire d'insertion ACTUAL /A2I LA GARDE, à trouver des profils adéquats, mais nous avons pu composer de manière à réaliser 62h.

Cependant, nous avons aussi subi quelques défections de candidats de dernière minute. Par exemple, la personne qui devait venir pour effectuer la dernière semaine (38 h) s'est désistée le matin même, et nous n'avons pas réussi, même avec l'aide de notre partenaire et pour les raisons évoquées ci-dessus, à trouver un remplaçant dans les délais impartis, ni à régulariser par la suite, cette défection arrivant en fin de chantier.

Nous pensions que la situation avait été régularisée suite à nos échanges mails précédents, et vous comprendrez qu'il est désormais impossible pour nous, maintenant que le chantier est terminé, de compléter ces obligations.

Nous vous demandons donc de bien vouloir considérer que nous avons fait tout notre possible pour respecter cette clause d'insertion et nous exonérer des 38 heures manquantes.

Charpente bois : traditionnelle, lamellée collée, fermettes industrialisées, plafond, isolation, constructions bois.

Couverture : tuiles, bardeaux, ardoises, cuivre, zinc, aluminium, tôles nervurées.

Qualifications Qualibat : charpente : 2313, 2341, 2342, 1442, 2332, 2352, 2343 Classification : EFF3. CA6

Couverture: 3103, 3113, 3123, 3143, 3153, 3183 – **Bardage** : 3811 – **Menuiserie**





MOREL - Charpente Couverture Etanchéité

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Nicolas l'Huillier

PJ : Emails du 17 septembre 2021 et du 7 avril 2022

MOREL - GROUPE MORLOT
CHARPENTE COUVERTURE ETANCHEITE
310, Traverse de la Bourgade
13400 AUBAGNE
Tél. 04 91 88 65 25
SIRET : 920 646 916 00014

Copie email :

- M. Christophe Lambert, (Direction des Ports, Sous-direction développement travaux neufs)
- M. Nicolas Pietra (Agence Duchier Pietra Architectes)

Morel CCO

De: Emilie GIRAUDEAU <e.girardeau@mde-tpm.fr>
Envoyé: lundi 20 septembre 2021 10:52
À: Morel CCO
Objet: RE: Opération "TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PORT DE LA TOUR FONDUE A HYERES ET CONSTRUCTION DE LA GARE MARITIME EN STRUCTURE EN BOIS"

Bonjour,

Je vous remercie pour votre retour, je régularise immédiatement la situation.

Cordialement,

Emilie GIRAUDEAU

Assistante de projets du Pôle Appui aux Acteurs Economiques

Cellule Grands Travaux et Marchés Publics

Maison de l'Emploi TPM / PLIE PM

Ligne directe : 04 83.69.14.59 - Standard : 04 94 36 37 50 – Téléphone 06 27 03 51 75



A compter de ce jour, merci d'adresser toute correspondance au : 237 Place de la Liberté 83000 Toulon.

Retrouvez toutes les infos du PLIE et de la MDE TPM sur www.mde-tpm.fr



De : Morel CCO <morel.cco@orange.fr>

Envoyé : vendredi 17 septembre 2021 15:20

À : Emilie GIRAUDEAU <e.girardeau@mde-tpm.fr>

Cc : 'Christophe LAMBERT' <clambert@metropoletpm.fr>; morel.cco@orange.fr

Objet : RE: Opération "TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PORT DE LA TOUR FONDUE A HYERES ET CONSTRUCTION DE LA GARE MARITIME EN STRUCTURE EN BOIS"

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint le mail de A2I concernant les heures d'insertion effectuées sur le chantier de la TOUR FONDUE

A2I nous informe que ce tableau a été transmis au facilitateur du territoire (MDE) le 12/05.

Pour rappel, la personne qui devait se présenter la première semaine sur le chantier n'est pas venue. Il nous manque donc 1 semaine sur les 100h à réaliser

Je reste à votre disposition par téléphone au 06 28 01 29 96 pour en discuter.


Dans l'attente de votre retour,

Sincères salutations

Damien LUCEL

Conducteur de travaux

06 28 01 29 96



Jean MOREL & Associés
charpente - couverture
zinguerie

Traverse de la Bourgade
13400 AUBAGNE
Tél. 04 91 88 65 25 - Fax 04 91 88 65 20
morel.cco@orange.fr

De : Emilie GIRAUDEAU <e.giraudeau@mde-tpm.fr>

Envoyé : jeudi 16 septembre 2021 15:25

À : morel.cco@orange.fr

Objet : Opération "TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PORT DE LA TOUR FONDUE A HYERES ET CONSTRUCTION DE LA GARE MARITIME EN STRUCTURE EN BOIS"

Importance : Haute

Bonjour,

Je fais suite à mes nombreux appels téléphoniques et à mon mail de relance concernant votre obligation de 100 heures d'insertion sur l'opération citée en objet.

Pouvez-vous prendre contact avec moi dans les meilleurs délais ?

Dans cette attente,

Cordialement,

Emilie GIRAUDEAU

Assistante de projets du Pôle Appui aux Acteurs Economiques

Cellule Grands Travaux et Marchés Publics

Maison de l'Emploi TPM / PLIE PM

Ligne directe : 04 83.69.14.59 - Standard : 04 94 36 37 50 – Téléphone 06 27 03 51 75



A compter de ce jour, merci d'adresser toute correspondance au : 237 Place de la Liberté 83000 Toulon.

Retrouvez toutes les infos du PLIE et de la MDE TPM sur www.mde-tpm.fr



De : Emilie GIRAUDEAU

Envoyé : lundi 9 novembre 2020 16:03

À : morel.cco@orange.fr

Objet : Opération "TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PORT DE LA TOUR FONDUE A HYERES ET CONSTRUCTION DE LA GARE MARITIME EN STRUCTURE EN BOIS"

Importance : Haute

Bonjour,

En tant que délégataire du maître d'ouvrage sur le contrôle d'exécution de l'opération citée en objet. Je vous rappelle votre engagement d'insertion de 100 heures sur l'opération citée en objet.

Vous trouverez ci-joint les coordonnées des agences d'intérim d'insertion présente sur notre territoire et qui peuvent vous aider à honorer votre engagement.

Vous en souhaitant bonne réception, je reste disponible pour répondre à vos questions.

Cordialement,

Emilie GIRAudeau

Assistante de projets du Pôle Appui aux Acteurs Economiques

Cellule Grands Travaux et Marchés Publics

Maison de l'Emploi TPM / PLIE PM

Ligne directe : 04 83.69.14.59 - Standard : 04 94 36 37 50



A compter de ce jour, merci d'adresser toute correspondance au : 237 Place de la Liberté 83000 Toulon.

Retrouvez toutes les infos du PLIE et de la MDE TPM sur www.mde-tpm.fr



Morel CCO

De: morel.cco@orange.fr
Envoyé: jeudi 7 avril 2022 15:37
À: Victoria SAINT-DIZIER
Cc: Magali FIORENTINO
Objet: RE: TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PORT DE LA TOUR FONDUE A HYERES ET CONSTRUCTION DE LA GARE MARITIME EN STRUCTURE EN BOIS
Pièces jointes: RE: Opération "TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PORT DE LA TOUR FONDUE A HYERES E... (175 Ko)

Bonjour Madame,

Nous avons déjà soulevé cette difficulté en septembre dernier avec nos interlocuteurs. En effet, en raison des spécificités de notre métier (travail en hauteur, utilisation de nacelles et d'outils dangereux) nous avons eu des difficultés, avec notre partenaire d'insertion ACTUAL /A2I LA GARDE, à trouver des profils adéquats, et avons aussi subi quelques défections de candidats de dernière minute. Ainsi, à la fin de notre chantier, seules 62 heures sur 100 ont été réalisées.

Cependant, nous pensions que la situation avait été régularisée suite à nos échanges de septembre dernier (voir mail en PJ).

Vous comprendrez qu'il est désormais difficile pour nous, maintenant que le chantier est terminé, de compléter ces obligations.


Merci d'avance de votre compréhension

Cordialement,

Quentin DESTREMAU

Co-Gérant associé

06 61 22 08 29



Charpente – Couverture – Zinguerie

J. MOREL & ASSOCIES

310, Traverse de la Bourgade 13400 AUBAGNE
 Tél. 04.91.88.65.25 morel.cco@orange.fr
 Fax : 04.91.88.65.20 www.morelcco.fr



« Pas à pas, écoppons du quotidien pour préserver notre environnement
 Numérotez ces courriers et les documents joints que si nécessaire »

De : Victoria SAINT-DIZIER <v.saint-dizier@mde-tpm.fr>

Envoyé : jeudi 24 mars 2022 09:44

À : morel.cco@orange.fr

Cc : Magali FIORENTINO <m.florentino@mde-tpm.fr>

Objet : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PORT DE LA TOUR FONDUE A HYERES ET CONSTRUCTION DE LA GARE MARITIME EN STRUCTURE EN BOIS

Bonjour,

En tant que déléataire du MO sur le contrôle d'exécution de la clause d'insertion sur l'opération citée en objet, vous vous êtes engagés à honorer **100 heures d'insertion**.

A ce jour, seulement 62h ont été effectuées de votre part.

Je vous rappelle que la clause d'insertion est un critère d'exécution du marché et par conséquent soumis à pénalités.

Sans retour rapide de votre part, nous en informerons le maître d'ouvrage qui appliquera cette décision.

Dans l'attente de votre retour.

Bien cordialement,

Victoria Saint-Dizier

Assistante de projets


Pôle appui aux acteurs économiques

Maison de l'Emploi TPM / PLIE PM

Ligne directe : 04.83.69.14.59 - 06.27.03.51.75

Standard : 04.94.36.37.50

Retrouvez toutes les infos du PLIE et de la MDE TPM sur www.mde-tpm.fr



« Contribuons au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel qu'en cas de nécessité et ayez le réflexe recto-verso. »