

N° DP 24/82

DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°3 AU MARCHE 124RL21 - ETUDE DE DEFINITION DU SCHEMA DIRECTEUR METROPOLITAIN DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT - LOT N°1 : BASSIN VERSANT DE L'EYGOUTIER ET DE COTIERS SUD

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R.2194-7 du Code de la Commande Publique indiquant que le marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

VU le marché n°124RL21 portant sur une étude de définition du schéma directeur métropolitain de gestion des eaux pluviales et de ruissellement – Lot n°1 : Bassin versant de l'Eygoutier et de Côtiers Sud a été attribué au groupement conjoint mandataire solidaire SAS Safege-SUEZ Consulting/SAS Hydraul'ic pour une durée de 33 mois (hors délai de validation) et un montant de 395 893,50 € HT concernant la DPGF et de 639 675,50 € HT concernant le BPU valant DEC et notifié le 19/08/2021,

VU l'avenant n°1 relatif à l'ajout de prix nouveau au BPU valant DEC notifié le 20/10/2022,

VU l'avenant n°2 relatif à la prolongation du délai d'exécution de la phase 1 « Etat des lieux et investigation du réseau pluvial » de l'étude notifié le 20/07/2023,

VU le projet d'avenant n°3 annexé,

CONSIDERANT que la phase 1 du marché : « Etat des lieux et investigation du réseau pluvial » est réalisée conjointement par les cotraitants SUEZ et HYDRAULIC,

CONSIDERANT que l'organisation propre aux deux cotraitants les ont conduits à adapter leur mode opératoire pour la réalisation de cette phase 1, il convient de modifier la répartition du montant du marché entre cotraitants,

CONSIDERANT que la répartition initiale était la suivante :

Safege – SUEZ Consulting	798 069,00 € HT,
SAS Hydraul'ic	237 500,00 € HT,

CONSIDERANT que la nouvelle répartition est la suivante :

Safege – SUEZ Consulting	727 069,00 € HT,
SAS Hydraul'ic	308 500,00 € HT,
Pour un montant total inchangé de	1 035 569,00 € HT,

CONSIDERANT que cette nouvelle répartition n'a aucun impact sur les montants et la durée du marché,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER l'avenant n°3 au marché 124RL21 avec le Groupement Safege – SUEZ Consulting/SAS Hydraul'ic, ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

ARTICLE 2

DE DIRE que l'avenant prend effet à compter de la date de sa notification.

La présente Décision sera

- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **08 FEV. 2024**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée



00117 1014

MARCHE N°124RL21

Etude de définition du schéma directeur métropolitain de gestion des eaux pluviales et de ruissellement – Lot n°1 : Bassin versant de l'Eygoutier et de Côtiers Sud

AVENANT N° 3

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public :	Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par le Président en exercice, dûment habilité,
Direction :	Direction de la Prévention des risques – Opérations pluviales
Titulaire initial du marché :	Groupement Conjoint avec mandataire solidaire <u>SAS Safege</u> – SUEZ Consulting/SAS Hydraul'ic, représentée par M. SEMIOND Hubert, Sous-traitant 1 : AGROSYLVA Sous-traitant 2 : METROLEAU
Date de notification :	19/08/2021
Durée du marché :	39 mois (hors délai de validation)
Montant du marché (lot 1) :	Montant de la DPGF : 395 893,50 € HT Montant du BPUF valant DEC : 639 675,50 € HT Soit, 1 035 569,00 € HT
Avenant n°1 :	Avenant n°1 notifié le 20/10/2022 : "Ajout de prix nouveaux au BPU"
Avenant n°2 :	Avenant n°2 notifié le 20/07/2023 : "Prolongation du délai d'exécution de la phase 1 « Etat des lieux et investigation du réseau pluvial » de l'étude"
Imputation budgétaire :	Budget Principal 2021 et suivants, autorisation de programme

2020-SDEP – Opération 2020-740, Service DAES

**Nature de l'acte modifiant
le marché :**

Modification de la répartition entre cotraitants

Annexes : Annexe 1 de l'Acte d'Engagement « Désignation des co-traitants et répartition des prestations » du lot 1 du marché

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur le Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

Monsieur SEMIOND Hubert agissant au nom et pour le compte du groupement conjoint avec mandataire solidaire SAS Safege – SUEZ Consulting/SAS Hydraul'ic,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIIT :

B - OBJET DE L'AVENANT n°3

Article 1 : Objet de l'avenant n°3

La phase 1 du marché : « Etat des lieux et investigation du réseau pluvial » est réalisée conjointement par les cotraitant SUEZ et HYDRAULIC.

L'organisation propre aux deux cotraitants les ont amenés à adapter leur mode opératoire pour la réalisation de cette phase 1. La répartition financière des prestations exécutée a donc évoluée, sans modifier le montant global du marché, ce qui a entraîné une nouvelle répartition des prestations entre cotraitants annexée à l'Acte d'Engagement du présent marché.

Voici la nouvelle répartition :

Marché initial :

Désignation de l'entreprise	Prestations concernées	Montant HT	Taux TVA	Montant TTC
Dénomination sociale : Safege – Suez Consulting SIRET : 542 021 829 00123 Code APE 7112 B N° TVA intracommunautaire : FR82 542 021 829 Adresse : Direction Déléguée France Sud & Outre Mer Aix Métropole Bât D 30, Avenue Malacrida 13100 Aix en Provence	Etude de définition du schéma directeur métropolitain de gestion des eaux pluviales et de ruissellement	798 069,00 €	20 %	957 682,80 €
Dénomination sociale : Hydraulic SIRET : 815 032 883 00010 Code APE 7112B TVA intracommunautaire : FR67 815 032 883 Adresse : 29 rue des Alizés – 34160 CASTRIES	Topographie et reconnaissance de réseau pluvial	237 500,00 €	20 %	285 000,00 €
TOTALUX		1 035 569,00 €	20 %	1 242 682,80 €

Nouvelle répartition :

Désignation de l'entreprise	Prestations concernées	Montant HT	Taux TVA	Montant TTC
Dénomination sociale : Safege – Suez Consulting SIRET : 542 021 829 00123 Code APE 7112 B N° TVA intracommunautaire : FR82 542 021 829 Adresse : Direction Déléguée France Sud & Outre Mer Aix Métropole Bât D 30, Avenue Malacrida 13100 Aix en Provence	Etude de définition du schéma directeur métropolitain de gestion des eaux pluviales et de ruissellement	727 069,00 €	20 %	872 482,80 €
Dénomination sociale : Hydraulic SIRET : 815 032 883 00010 Code APE 7112B TVA intracommunautaire : FR67 815 032 883 Adresse : 29 rue des Alizés – 34160 CASTRIES	Topographie et reconnaissance de réseau pluvial	308 500,00 €	20 %	370 200,00 €
TOTALUX		1 035 569,00 €	20 %	1 242 682,80 €

Le montant du marché demeure inchangé et est égale à 1 035 569,00 € HT.

Article 3 : incidence financière

Le présent avenant n°3 n'a pas d'incidence financière sur le montant du marché.

Article 4 : Délais

La durée des prestations n'est pas modifiée.

Article 5 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant n°3, lesquelles prévalent en cas de différence.

Article 6 : Date d'effet

Le présent avenant n°3 prend effet à compter de la date de sa notification.

C – SIGNATURES

Fait à Toulon, le

Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée
Pour le Président et par délégation
Le directeur général adjoint des services

Pour le groupement conjoint avec mandataire
solidaire SAS Safege – SUEZ Consulting/SAS
Hydraul'ic

Claude WEISSE

SEMIOND Hubert

Hubert
SEMIOND

Signature numérique
de Hubert SEMIOND
Date : 2024.01.23
14:58:12 +01'00'

Pour le cotraitant HYDRAULIC

lu et approuvé

Pierre GERMAIN

SAS HYDRAUL'IC
29 rue des Alizés
34160 CASTRIES
06.01.05.05.04 / 06 38 07 52 88
contact@hydraul-ic.fr
N° SIRET : 815 032 883 00010