

**N° DP 24/362**

## **DECISION DU PRESIDENT**

### **AVENANT N°1 AU MARCHE 23MRL12 MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA REQUALIFICATION DE LA ROUTE DE L'ALMANARRE A HYERES-LES-PALMIERS**

#### **Le Président de la Métropole**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales,

**VU** l'article R.2194-1 du Code de la Commande Publique, qui indique que le marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen,

**VU** le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

**VU** la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

**VU** le marché 23MRL12 relatif à la maîtrise d'œuvre pour la requalification de la route de l'Almanarre, notifié au groupement OPSIA MEDITERRANEE/EVEN CONSEIL le 03/07/2023 pour un forfait provisoire de rémunération de 141 350 € HT, avec un taux de 2.57 %, et une enveloppe de travaux de 5 500 000 € HT, et des missions complémentaires chiffrées à 7 000 € HT,

**VU** le projet d'avenant n°1, ci-annexé,

**CONSIDERANT** que les modifications de programme suivantes sont nécessaires :

- Suppression de l'aménagement paysager du parking situé sur la parcelle EI110 : - 1 105 000 € HT,
- Travaux complémentaires nés des aléas et sujétions apparus pendant les études de conception (CTA) : 185 000 €.HT. réparti comme suit :
  - ✓ Reprise des branchements et des couvertures de regards sur un tronçon du réseau d'assainissement d'eaux usées : 30 000 € HT,
  - ✓ Traitement de l'interface avec le bâtiment OLBIA : 70 000 € HT,
  - ✓ Mise en place d'un garde corps sur le bâtiment du club nautique : 35 000 € HT,
  - ✓ Prise en compte de la gestion du bus pour la dépose du site OLBIA : 50 000 € HT,
- Travaux complémentaires nés des modifications de programme validées par le maître d'ouvrage (CTM) : 920 000 € H.T. répartis comme suit :
  - ✓ Création d'un giratoire d'accès face à l'établissement de rééducation « Pomponiana » : 570 000 € HT,
  - ✓ Requalification de l'entrée de la route du Sel : 160 000 € HT,
  - ✓ Extension de la zone d'étude jusqu'au lotissement «la Villa Jane » : 160 000 € HT,
  - ✓ Prolongation de la reprise de l'éclairage public jusqu'au panneau d'agglomération à l'Ouest du projet : 30 000 € HT,

**CONSIDERANT** que le coût prévisionnel définitif est donc fixé à 5 500 000.00 € HT, montant inchangé au vu du montant de l'enveloppe prévisionnelle,

**CONSIDERANT** que le taux de rémunération du maître d'œuvre étant de 2.57 %, le forfait définitif de rémunération est donc de 141 350.00 € HT,

**CONSIDERANT** que les modifications de programme n'ont pas d'impact financier sur le présent marché,

# DECIDE

## ARTICLE 1

**DE SIGNER** l'avenant n°1 au contrat 23 MRL12 avec le groupement OPSIA MEDITERRANEE/EVEN CONSEIL.

## ARTICLE 2

**DE DIRE** que les crédits sont inscrits au budget général - Opération budgétaire : 71015.

La présente Décision sera

- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **30 AVR. 2024**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée



20 APR 1964

## MARCHE N°23MRL12

**Maitrise d'œuvre pour la requalification de la route de l'Almanarre à Hyères**

### AVENANT N° 1

#### A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

<b>Etablissement Public :</b>	Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par le Président en exercice, dûment habilité,
<b>Direction :</b>	Direction des Infrastructures
<b>Titulaire initial du marché :</b>	Groupement <u>OPSIA MEDITERRANEE</u> /EVEN CONSEIL, représenté par François HOSPITAL
<b>Date de notification :</b>	03/07/2023
<b>Durée du marché :</b>	56 mois
<b>Montant du marché :</b>	148 350,00 € H.T (total mission étendue à OPC + missions complémentaires)
<b>Imputation budgétaire :</b>	Budget Principal- Opération 71015
<b>Nature de l'acte modifiant le marché :</b>	Modification de programme, Fixation du coût prévisionnel définitif des travaux et du forfait définitif de rémunération
<b>Annexes :</b>	Néant.

## ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

François HOSPITAL, agissant au nom et pour le compte du Groupement titulaire,

## IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

### **B - OBJET DE L'AVENANT n°1**

#### **Article 1 : Fixation du coût prévisionnel définitif des travaux**

L'enveloppe initiale affectée aux travaux est de 5 500 000.00 €HT.

Les modifications de programme l'affectant sont les suivantes :

- Suppression de l'aménagement paysager du parking situé sur la parcelle EI110 : - 1 105 000 €HT
- Travaux complémentaires nés des aléas et sujétions apparus pendant les études de conception (CTA) : 185 000 €HT. réparti comme suit :
  - ✓ Reprise des branchements et des couvertures de regards sur un tronçon du réseau d'assainissement d'eaux usées : 30 000 € H.T.
  - ✓ Traitement de l'interface avec le bâtiment OLBIA : 70 000 € H.T.
  - ✓ Mise en place d'un garde ceps sur le bâtiment du club nautique : 35 000 € H.T.
  - ✓ Prise en compte de la gestion du bus pour la dépose du site OLBIA : 50 000 € H.T.
- Travaux complémentaires nés des modifications de programme validées par le maître d'ouvrage (CTM) : 920 000 € H.T. répartis comme suit :
  - ✓ Création d'un giratoire d'accès face à l'établissement de rééducation « Pomponiana » : 570 000 € H.T.
  - ✓ Requalification de l'entrée de la route du Sel : 160 000 € H.T.
  - ✓ Extension de la zone d'étude jusqu'au lotissement « la Villa Jane » : 160 000 € H.T.
  - ✓ Prolongation de la reprise de l'éclairage public jusqu'au panneau d'agglomération à l'Ouest du projet : 30 000 € H.T.

Le coût prévisionnel définitif est donc de 5 500 000.00 €HT.

## Article 2 : Fixation du forfait définitif de rémunération

Conformément à l'article 8.2 du CCAP, le forfait définitif de rémunération est de :

$5\,500\,000.00 \times 2.57\% = \underline{\underline{141\,350.00\,€HT}}$

## Article 5 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant n°1, lesquelles prévalent en cas de différence.

### C – SIGNATURES

Fait à Toulon, le .....

Pour la Métropole Toulon Provence  
Méditerranée  
Pour le Président et par délégation  
Le directeur général adjoint des services

Claude WEISSE

Pour le Groupement

François HOSPITAL

François  
HOSPITAL

Signature  
numérique de  
François HOSPITAL  
Date : 2024.04.15  
17:01:22 +02'00'

