

N° DP 23/1000

DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 26MRL21-21626 REALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR DES ENERGIES (SDE) ET FINALISATION DU PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R.2194-5 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

VU le décret n° 2017-1758 du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président,

VU l'accord-cadre à bons de commande 26MRL21-21626 portant sur la réalisation du schéma directeur des énergies et finalisation du plan climat-air-énergie territorial notifié le 18 mai 2021 pour une durée de 10 mois au groupement conjoint mandataire non solidaire ARTELIA SAS/IN VIVO pour un montant minimum de 64 825 euros HT et un montant maximum de 170 000 euros HT,

VU le projet d'avenant n°1, ci-annexé,

CONSIDERANT que la répartition des missions entre les co-traitants a évolué, il convient de modifier la ventilation des sommes entre co-traitant,

CONSIDERANT qu'il convient de transférer la somme de 3 947 euros HT de la société IN VIVO vers la société ARTELIA,

CONSIDERANT que le déroulement de la phase 4 a été contraint par le calendrier réglementaire d'approbation du PCAET,

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de prolonger la phase 4 d'un délai de 22 mois, soit jusqu'au 19 janvier 2024,

DECIDE

ARTICLE UNIQUE

DE SIGNER l'avenant n°1 au marché 26MRL21 avec le groupement conjoint mandataire non solidaire ARTELIA/IN VIVO ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

La présente Décision sera

- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **24 OCT. 2023**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée





MARCHE N°26MRL21-21626

**Objet : REALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR DES ENERGIES (SDE) ET
FINALISATION DU PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)**

AVENANT N° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE
--

Etablissement Public :	Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Jean-Pierre GIRAN Président en exercice
Direction :	Direction du Développement Durable et Valorisation du Territoire
Titulaires initial du marché :	Groupement conjoint mandataire non solidaire ARTELIA/IN VIVO Représenté par Monsieur Jérôme MERCIER Enr@arteliagroup.com
Date de notification :	18/05/2021
Durée de l'accord-cadre :	10 mois
Montant de l'accord-cadre :	Montant minimum 64 825 euros HT/montant maximum 170 000 euros HT
Imputation budgétaire :	Budget Collecte/Gestion des déchets
Annexe :	nouvelle répartition entre cotraitants

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

Monsieur Jérôme MERCIER, en qualité de représentant de la SAS ARTELIA, agissant au nom et pour le compte du groupement conjoint mandataire non solidaire ARTELIA SAS/IN VIVO

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIIT :

B - OBJET DE L'AVENANT

Article 1 : Objet et justification du présent avenant 1

Le marché est composé d'une partie forfaitaire incluant les quatre phases présentées ci-dessous :

Phases	Intitulés des phases	Durée
1	Etat des lieux énergétique	2 mois
2	Enjeux et potentiels de transition énergétique du territoire	3 mois
3	Définition des objectifs de transition énergétiques de la Métropole TPM et d'actions complémentaires	3 mois
4	Mise à jour du document PCAET et suivi de l'approbation du document de PCAET	2 mois

1. La phase 4 qui est en cours, a été chiffré pour un total de 11 800 €.

Initialement la ventilation des sommes entre le mandataire est ARTELIA et le co-traitant IN VIVO était inscrite dans les pièces du marché comme suit :

- ARTELIA : 5 600 € HT
- IN VIVO : 6 200 € HT

A la demande des prestataires et en raison d'une évolution de la répartition des missions entre les deux co-traitants, il convient de transférer un montant de 3 947 € HT et donc de modifier la ventilation des sommes comme suit :

- ARTELIA : 9 547 € HT
- IN VIVO : 2 253 € HT

2. Le déroulement de la phase 4 a été contraint par le calendrier réglementaire d'approbation du PCAET. Après l'arrêt du projet de document de PCAT validé le 29 septembre 2022, la Métropole a sollicité les avis des Personnes Publiques Associées et reçu 170 remarques-recommandations. La prise en compte de ces dernières nécessite un travail en continu, des

échanges réguliers avec les services instructeurs et un partenariat avec les acteurs du territoire. En conséquence une prolongation de la 4ème phase d'un délai de 22 mois est requise, soit jusqu'au 19 janvier 2024. Cela permettrait que le bureau d'études qui accompagne la Métropole participe au suivi de l'approbation du PCAET.

Article 2 : Incidence financière

Le présent avenant 1 est sans incidence financière.

Article 3 : Délais

La 4ème phase du marché est prolongée de 22 mois, soit jusqu'au 19 janvier 2024.

Article 4 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Article 5 : Date d'effet

Le présent avenant n°1 prend effet à compter de la date de sa notification.

C - SIGNATURES

Fait à Toulon, le

Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée

Pour le Président,
Le directeur général adjoint des services

Claude WEISSE

Pour Le groupement mandataire non solidaire
ARTELIA SAS/IN VIVO

 **ARTELIA**
SIREN 444 523 526
2 avenue Lacassagne
69425 LYON Cedex 03

Jérôme MERCIER

ANNEXE N° 1 : DÉSIGNATION DES CO-TRAITANTS ET NOUVELLE RÉPARTITION DES PRESTATIONS

Phases	Total global HT	Répartition par cotraitant				
		Part de ARTELIA	Part de IN VIVO	Part de	Part de	Part de
Phase 1- Etat des lieux énergétique	16 325.00	12 625.00	3 700.00			
Phase 2- Enjeux et potentiels de transition énergétique du territoire	16 275.00	14 975.00	1 300.00			
Phase 3- Définition des objectifs de transition énergétique de la Métropole TPM et d'actions complémentaires	20 425 .00	17 125.00	3 300.00			
Phase 4- Mise à jour du document PCAET et suivi de l'approbation du document de PCAET	11 800.00	9 547.00	2 253.00			
TOTAL	64 825 .00	50 325.00	14 500.00			

SIGNATURES

ARTELIA


ARTELIA
BOULEVARD 444 503 526
10 AVENUE Lacassagne
69425 LYON Cedex 03

IN VIVO

