

N° DP 23/1096

DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 21MRL52 - PRESTATIONS DE SERVICES D'ASSURANCE DANS LE CADRE DE L'OPERATION DE CONSTRUCTION DU PARKING ZENITH A TOULON - TOUS RISQUES CHANTIER N°7607002/001 596555/5 - N° ASSURE 543262R

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R.2194-1 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

VU le marché 21MRL52 portant sur les prestations de services d'assurances dans le cadre de l'opération de construction du parking Zénith à Toulon – Tous risques chantier, notifié le 26/10/2021, pour une durée de 20 mois à la société SMABPT pour un montant de 17 288.89 € HT, soit 22 042.04 € TTC,

VU le projet d'avenant n°1, ci-annexé,

VU l'avis favorable de la commission MAPA en date du 07 Novembre 2023,

CONSIDERANT que suite à un retard pris dans l'exécution des travaux n'ayant pas été réalisés dans les délais impartis, dans le cadre des prestations de services d'assurance de l'opération de construction du parking Zénith à Toulon – Tous risques chantier, il est nécessaire de proroger les garanties du contrat « Tous risques chantier » jusqu'au 03/07/2023,

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de régulariser la prime suite à la prorogation des garanties d'un montant total de 3 126.12 € HT, soit 3 407.48 € TTC, soit une augmentation de 15.46 % du montant TTC initial du marché,

D E C I D E

ARTICLE 1

DE SIGNER l'avenant n°1 au marché 21MRL52 avec la société SMABTP ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

ARTICLE 2

DE DIRE que l'avenant prend effet de manière rétroactive à compter du 01/03/2023.

ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget principal 2023, opération 10141, article 6161.


La présente Décision sera

- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **14 NOV. 2023**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée



CODE FOR 6 P

MARCHE N°21MRL52

Prestations de services d'assurance dans le cadre de l'opération de construction du parking Zénith à Toulon – Tous risques chantier contrat n°7607002/001 596555/5 – N° assuré 543262R

AVENANT

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE
--

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Le Président en exercice ;

Direction : Direction Générale des Ressources Juridiques Matérielles et Numériques

Titulaire du marché : SMABTP
Représenté par Mme BRASSART Christelle

Date de notification : 26/10/2021

Durée du marché : 20 mois

Montant du marché : 17 288.89 € HT

Montant de l'avenant n°1 : Régularisation de la prime au regard de la prolongation de la durée prévisionnelle d'exécution des travaux de 3 126.12 € HT, soit 3 407.48 € TTC

Imputation budgétaire : Budget principal

ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Pierre GIRAN, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

Mme BRASSART Christelle, agissant au nom et pour le compte de la société SMABTP.

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT

Article 1 : Objet et justification du présent avenant

Dans le cadre des prestations de services d'assurance dans le cadre de l'opération de construction du parking Zénith à Toulon – Tous risques chantier, une durée prévisionnelle des travaux de 20 mois avait été fixée, pour une réception en février 2023.

Or, au regard du retard pris dans l'exécution des travaux qui n'ont pas été réalisées dans les délais impartis, un report de la réception du chantier est prévu au 03 juillet 2023.

Au regard de l'objet du marché, il apparaît nécessaire de proroger les garanties du contrat « tous risques chantier » jusqu'à cette date, soit le 03/07/2023.

Article 2 : Régularisation de la prime au regard de la prolongation de la durée prévisionnelle d'exécution des travaux

Conformément à la clause de prorogation complémentaire de garantie prévue à l'article 4.4 du CCP, une nouvelle prorogation des garanties est à prévoir :

- Prorogation des garanties du contrat jusqu'au 03/07/2023 ;
- Régularisation de la prime suite à la prorogation des garanties : primes complémentaires de 3 126.12 € HT, soit 3 407.48 € TTC.

Sont expressément exclus des garanties du contrat les sinistres :

- Survenus entre le 01/03/2023 et le 12/05/2023 (lendemain de la date d'acceptation de cet avenant de prolongation) ;
- Et portés à la connaissance du souscripteur avant le 12/05/2023.

Article 3 : Incidence financière

L'impact financier est une plus-value de 3 126.12 € HT, soit 3 407.48 € TTC.

Article 4 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Article 6 : Date d'effet

S'agissant d'une régularisation, le présent avenant prendra effet de manière rétroactive à compter du 01/03/2023.

C - SIGNATURES


Fait à Toulon, le

Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée
Pour le Président et par délégation
Le directeur général adjoint des services

Claude WEISSE

Pour SMABTP

Christelle BRASSART


SMABTP
235, Avenue Pierre et Marie Curie
83160 LA VALETTE DU VAR
Tél. : 01 58 01 64 83
Fax : 01 58 01 70 83

