

N° DP 22/1074

DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 11MAP2021 DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA RESTAURATION DE LA FONTAINE GODILLOT A HYERES-LES-PALMIERS

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 21/12/406 du 16 décembre 2021 portant délégations au Président et au Bureau,

VU l'article R2194-5 du Code de la Commande Publique, indiquant que le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

VU le marché 11MAP2021 relatif à LA MAITRISE D'ŒUVRE DE LA RESTAURATION DE LA FONTAINE Godillot à Hyères-les-Palmiers, notifié le 25/05/2021 au Groupement Stéphane COMBY architecte / Art et Eau, pour les montants suivants :

- Coût prévisionnel des travaux : 285 000.00 € HT
- Forfait de rémunération : 11.50 %
- Montant provisoire de rémunération : 32 775.00 € HT,

VU le projet d'avenant n°1, ci-annexé,

VU l'avis de la commission MAPA en date du 22/11/2021,

CONSIDERANT que les études et diagnostics menés par la maîtrise d'œuvre ont conclu à un constat de dégradation plus avancé de la fontaine dont la restauration sera plus complexe et coûteuse que celle prévue initialement,

CONSIDERANT que par ailleurs des travaux non prévus initialement s'avèrent indispensables (désamiantage...),

CONSIDERANT que cela se traduit par une nécessaire modification du programme technique,

CONSIDERANT que le coût prévisionnel des travaux est porté à 355 165.76 € HT,

CONSIDERANT que le forfait de rémunération est donc augmenté de 8 069.06 € HT, soit 24.62 % d'augmentation,

CONSIDERANT que le nouveau forfait de rémunération est 40 844.06 € HT,

D E C I D E

ARTICLE 1

DE SIGNER l'avenant n°1 au marché 11MAP2021, pour un montant de 8 069.06 € HT avec le groupement COMBY/ Art et Eau, ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget principal 2022 à l'opération 71 019.

La présente Décision sera


- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **07 DEC. 2022**

Hubert FALCO

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre







MARCHE N° 11MAP2021
MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA RESTAURATION DE LA FONTAINE GODILLOT A HYERES
AVENANT N° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE
--

Collectivité	Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Monsieur Hubert FALCO - Président en exercice, dûment habilité,
Direction :	Direction Générale des Services Techniques, Territoires et Proximité - territoire Hyères
Titulaire du marché :	<u>COMBY/Art et Eau</u>, représenté par Stéphane COMBY, Architecte, mandataire
Numéro du marché :	11MAP2021- 21711
Date de notification :	25 mai 2021

Montant initial du marché :

Enveloppe prévisionnelle des travaux : 285 000.00€HT

Taux : 11.50%

Forfait provisoire de rémunération : 32 775.00€HT

Nature de l'acte modifiant le marché :

Modifications de programme

Fixation du forfait définitif

Annexe : Nouvelle Répartition de la mission de maitrise d'œuvre

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Hubert FALCO, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

et

Monsieur Stéphane COMBY, Architecte

D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT

Article 1 Modifications du programme

Les études menées par la maîtrise d'œuvre et les diagnostics pathologiques effectués en 2022 ont conduit à :

- un constat de dégradation plus avancée que celui du diagnostic de 2016 et à une modification du programme technique conduisant à prescrire une restauration plus complexe et coûteuse que celle prévue initialement,
- la prescription de travaux non prévus initialement mais indispensables (réfection du rond-point, désamiantage, ...).

Article 2 Fixation du coût prévisionnel définitif des travaux

Le montant initialement prévu de 285 000€HT est porté à 355 165.76€HT.

Article 3 Fixation du forfait définitif de rémunération

Le forfait définitif de rémunération, après fixation du nouveau coût prévisionnel des travaux est décomposé comme suit :

• Taux Mission de Base	11,00%
• Forfait définitif Mission de Base	39 068,23 € HT
• Taux Mission OPC	0,50%
• Forfait définitif OPC	1 775,83 € HT
• Taux rémunération total	11,50%
• Total forfait	40 844,06 € HT

Ainsi le présent avenant porte le prix du marché initial, de 32 775.00 €HT à **40 844.06 €HT.**

Article 3 Divers

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

C - SIGNATURES

Fait à Toulon, le

Pour Toulon Provence Méditerranée
Pour le Président, par délégation,
Le Directeur Général des Services techniques

Didier GOUBE

Pour le mandataire

Stéphane COMBY


STEPHANE COMBY ARCHITECTE DPLG
7 BIS RUE SOURCE SAINT MICHEL 63340 FLASSANS SUR ISSOLE
TEL 04 94 59 60 90 FAX 04 94 59 61 28 SIRET 349 689 620 0046

ANNEXE
REPARTITION DE LA MISSION

Éléments de mission	% Mission de base	Montant total mission HT	% élément de mission	Part cocontractant 1		Part cocontractant 2	
				COMBY ARCHITECTE	ARCHI. MANDATAIRE	ART & EAU	BET FONTAINERIE
PRO	50 %	19 534,12 €	5,50 %	75,00 %	14 650,59 €	25,00 %	4 883,53 €
ACT	6 %	2 344,09 €	0,66 %	70,00 %	1 640,87 €	30,00 %	703,23 €
VISA	9 %	3 516,14 €	0,99 %	60,00 %	2 109,68 €	40,00 %	1 406,46 €
DET	28 %	10 939,11 €	3,08 %	75,00 %	8 204,33 €	25,00 %	2 734,78 €
AOR	7 %	2 734,78 €	0,77 %	60,00 %	1 640,87 €	40,00 %	1 093,91 €
OPC		1 775,83 €	0,50 %	100,00 %	1 775,83 €	0,00 %	- €
TOTAL HT	100 %	40 844,06 €	11,50 %	73,50 %	30 022,16 €	26,50 %	10 821,90 €
TOTAL TTC		49 012,87 €			36 026,59 €		12 986,28 €

SIGNATURES

Stéphane COMBY

STÉPHANE COMBY ARCHITECTE DPLG
73100 SAINT-MICHEL 83340 FLASSANS SUR ISOLE
TEL 04 94 59 60 90 FAX 04 94 59 61 28 SIRET 349 689 620 00046

Catherine CANE

Catherine CANE
ART ET EAU
5 Allée du Fief de Moutignon
77310 ST FARGEAU-PONTHIERRY
N° Siret 449 793 917 00018