

N° DP 23/1211

DECISION DU PRESIDENT

MARCHE 67RL21 - AVENANT N°2 - ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE - PROCEDURE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT STATION D'EPURATION AMPJITRIA RELANCE APRES DECLARATION SANS SUITE

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R.2194-2 du Code de la Commande Publique qui indique que l'accord cadre peut être modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée à l'article R. 2194-3, des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le contrat initial, à la condition qu'un changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre de l'accord cadre initial,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

VU le marché 67RL21 portant sur les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage – procédure de délégation de service public assainissement station d'épuration AmphitriA relance après déclaration sans suite, notifié le 13/04/2021, pour une durée de 24.5 mois au groupement conjoint avec mandataire solidaire (Mandataire : Bureau d'études Eysseric environnement et cotraitant Richard GIANINA avocat), pour un montant de 56 662.50 € HT,

VU l'avenant n°1 relatif à une erreur matérielle répartition montant acte d'engagement,

VU le projet d'avenant n°2, ci-annexé,

VU l'avis de la CAO du 05/12/2023,

CONSIDERANT qu'un dossier de réexamen relatif aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD) pour la mise aux normes du four de la station d'épuration (STEP) AmphitriA a été déposé aux services de la DREAL par l'exploitant, conformément à la Directive IED, en décembre 2020,

CONSIDERANT que suite à ce dossier, et après discussion avec les services de la DREAL, un dossier de demande de dérogation aux MTD a été déposé en décembre 2021,

CONSIDERANT que la DREAL a instruit le dossier courant 2022,

CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral MTD a été publié le 10 janvier 2023,

CONSIDERANT que la véritable ampleur des travaux n'a pu être connu qu'à la suite de cet arrêté préfectoral et que la Métropole TPM et l'AMO n'ont pu mesurer les impacts techniques et calendaires que lors de la rédaction et l'instruction du dossier en 2021 et 2022,

CONSIDERANT que les travaux sont nécessaires au fonctionnement de la STEP et constitue la mise aux normes obligatoire de l'équipement,

CONSIDERANT qu'en conséquence, il est nécessaire de rajouter une prestation supplémentaire de complément d'accompagnement en phase 2 négociation d'un montant de 3 150.00 € HT, soit une augmentation de 5.56 % du montant HT initial du marché,

D E C I D E

ARTICLE 1

DE SIGNER l'avenant n°2 au marché 67RL21 avec le groupement conjoint avec mandataire solidaire (Mandataire : Bureau d'Etudes Eysseric Environnement / Cotraitant : Richard GIANINA Avocat), ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

ARTICLE 2

DE DIRE que l'avenant prend effet à compter de la date de sa notification.

ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget annexe Assainissement 2024, opération 23815.

La présente Décision sera


- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **15 DEC. 2023**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée





MARCHE N°67RL21

ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE – PROCEDURE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT STATION D'EPURATION AMPHITRIA

AVENANT N°2

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public :	Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Le Président en exercice ;
Direction :	Direction Générale des Services Techniques, Territoires et Proximité / Direction de l'Eau et de l'Assainissement
Titulaire du marché :	Groupement conjoint avec mandataire solidaire. Mandataire : Bureau d'Etudes Eysseric Environnement, représenté par Monsieur Guy EYSSERIC Cotraitant : Richard GIANINA, Avocat
Date de notification :	13/04/2021
Durée du marché :	24,5 mois Phase 1 : 2.5 mois Phase 2 : 22 mois
Montant du marché :	56 662.50 € HT DPGF : Phase 1 = 13 012.50 € HT / Phase 2 = 35 400.00 € HT BPU valant DQE : 8 250.00€ HT
Avenant n°1 :	Avenant n°1 notifié le 03/09/2021 : "erreur matérielle répartition montant acte d'engagement"
Montant de l'avenant n°2 :	Prestations supplémentaires Phase 2 relatives au nouvel arrêté préfectoral MTD de 3 150 € HT

Imputation budgétaire :

Budget annexe Assainissement 2021 et suivants

ANNEXE : Devis BEEE 160523

ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Pierre GIRAN, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

M. Guy EYSSERIC, agissant au nom et pour le compte du bureau d'études Eysseric Environnement.

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT n°2

Article 1 : Objet et justification du présent avenant

Le présent marché a pour mission l'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) pour la passation du nouveau contrat de délégation de service public (DSP) ou concession pour la gestion du service public d'assainissement de la station d'épuration AmphitriA Cap Sicié. Ce marché a été rédigé en début d'année 2020.

En décembre 2020, un dossier de réexamen relatif aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD) pour la mise aux normes du four de la station d'épuration (STEP) AmphitriA a été déposé aux services de la DREAL par l'exploitant, conformément à la Directive IED. Suite à ce dossier, et après discussion avec les services de la DREAL, un dossier de demande de dérogation aux MTD a été déposé en décembre 2021.

La DREAL a instruit le dossier courant 2022. Et l'arrêté préfectoral relatif aux MTD a été publié le 10 janvier 2023.

La Métropole TPM et l'AMO n'ont pu mesurer les impacts techniques et calendaires du futur arrêté préfectoral que lors de la rédaction et l'instruction du dossier en 2021 et 2022.

Ce n'est qu'après la publication de l'arrêté préfectoral MTD de janvier 2023, que l'ampleur des travaux a pu être réellement pris en compte. Ces travaux doivent être intégrés dans le contrat de DSP de la STEP AmphitriA et engendrer notamment 2 ans de travaux, un arrêt total du four et 35 millions d'euros d'investissement.

Ces travaux sont nécessaires au fonctionnement du four de la STEP et constituent la mise aux normes obligatoire de l'équipement.

Ni la Métropole, ni l'AMO, ne pouvaient anticiper l'ampleur de ces travaux au moment de la consultation de l'AMO en 2020. L'AMO avait donc prévu dans son offre son intervention en phase 1 mais pas en phase 2.

De ce fait, un complément d'accompagnement de l'AMO en phase 2 négociation (analyse poussée de propositions techniques des candidats notamment) est nécessaire.

Article 2 : Ajout de prestation supplémentaire

Ainsi, il est proposé une prestation supplémentaire de complément d'accompagnement en phase 2 négociation suite au nouvel arrêté préfectoral relatif aux MTD publié en janvier 2023. Pour justifier ce présent besoin, un devis a été fournis par l'AMO, conformément au devis annexé.

Article 3 : Incidence financière

L'impact financier est une plus-value de 3 150.00 € HT.

Article 4 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Article 6 : Date d'effet

Le présent avenant n°2 prend effet à compter de la date de sa notification.

C - SIGNATURES


Fait à Toulon, le 28/11/2023

Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée
Pour le Président et par délégation
Le directeur général adjoint des services

Claude WEISSE

Pour Bureau d'Etudes Eysseric
Environnement

Guy EYSSERIC



MTPM - AMO DSP AMPHITRIA : Devis pour un complément d'accompagnement en phase négociation suite au nouvel arrêté préfectoral et ses impacts techniques et calendaires

PHASE D'EXECUTION		MONTANT (en chiffres) EN EUROS HT	BEEE - Expert technique	1 050 €	BEEE - Directeur de mission	850 €
<u>Phase négociation</u>			Nombre jours	Total	Nombre jours	Total
-Analyse des travaux concessifs spécifiques aux MTD suite au nouvel arrêté préfectoral	forfait	3 150 €	3	3 150 €	0	0 €
- Participation d'un expert MTD aux négociations						
TOTAL 1 (€ HT)		3 150 €	3	3 150 €	0	0 €
TOTAL 1 (en € TTC)		3 780 €				

Le 11/05/2023