

**N° DP 23/1201**

## **DECISION DU PRESIDENT**

### **AVENANT N° 2 MARCHE N°145RL21-21444 -ETUDE DE PREFIGURATION ET MISE EN OEUVRE DE LA ZONE A FAIBLES EMISSIONS DE LA METROPOLE TPM**

#### **Le Président de la Métropole**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales,

**VU** l'article R2194-7 du Code de la Commande Publique indiquant que le marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,

**VU** le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

**VU** la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

**VU** que le marché n°145RL21-21444 portant sur une étude de préfiguration et de mise en œuvre de la Zone à Faibles Emissions de la Métropole Toulon Provence Méditerranée a été attribué au groupement conjoint mandataire non solidaire SAS EGIS Villes et transports/SELAS ADAMAS pour une durée de 54 mois et un montant de 149 550 € HT concernant la DPGF et un montant de 13 600 € HT concernant le BPUF valant DEC et notifié le 11/08/2021,

**VU** l'avenant n°1 relatif à la modification du délai global du marché à 52,5 mois notifié le 31/08/2022,

**VU** le projet d'avenant n°2, ci-annexé,

**VU** l'avis favorable de la CAO en date du 21/11/2023,

**CONSIDERANT** qu'il convient de prolonger la phase n°3 de 4 mois et 15 jours afin de pouvoir acter le scénario ZFEm à mettre en ordre,

**CONSIDERANT** qu'il est demandé d'effectuer en cette phase n°3 un approfondissement du scénario retenu sur un périmètre plus restreint,

**CONSIDERANT** que le montant de cette étude est chiffré à 8 300 € HT soit 9 960 € TTC,

**CONSIDERANT** qu'il convient en conséquence de prolonger la phase n°3 de 4 mois et 15 jours (incluant les 15 jours de validation des livrables),

**CONSIDERANT** que le délai global d'exécution est prolongé passant de 52,5 mois à une durée de 57 mois (incluant les 15 jours de validation des livrables),

**CONSIDERANT** que cette étude porte le montant initial du marché à 171 450 € HT, soit une augmentation de 5.09 % du montant initial,

## **DECIDE**

### **ARTICLE 1**

**DE SIGNER** l'avenant n°2 au marché 145RL21 prolongeant le délai global d'exécution de 52,5 mois à une durée de 57 mois pour une valeur de 8 300 € HT.

## **ARTICLE 2**

**DE DIRE** que l'avenant n°2 prend effet à compter de la date de sa notification.

## **ARTICLE 3**

**DE DIRE** que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Principal 2024, opération 2374.

La présente Décision sera

- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **14 DEC. 2023**


Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée



A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of fluid, connected strokes that form a stylized representation of the name Jean-Pierre Giran.

LS01 330 2 1



## MARCHE N°145RL21-21444

### 21PI07-ETUDE DE PREFIGURATION ET MISE EN OEUVRE DE LA ZONE A FAIBLES EMISSIONS DE LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

#### AVENANT N° 2

##### A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

<b>Etablissement Public :</b>	Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Monsieur Jean-Pierre Giran, Président en exercice ;
<b>Direction :</b>	Direction Développement Durable et Valorisation du Territoire
<b>Service :</b>	Direction de la Collecte et de la Valorisation des Déchets et du Développement Durable.
<b>Titulaires initial de l'accord-cadre :</b>	Groupement Conjoint EGIS Villes et transports SAS/SELAS ADAMAS Immeuble Le Carat 170 Avenue Thiers CS 30127 69455 LYON CEDEX 06
<b>Date de notification :</b>	11/08/2021
<b>Durée du marché :</b>	54 mois
<b>Montant annuel du marché :</b>	Montant de la DPGF : 149 550€ HT Montant du BPUF valant DENC : 13 600€ HT
<b>Montant de l'avenant n°2 :</b>	8 300 € HT
<b>Imputation budgétaire :</b>	Budget Principal n° opération budgétaire 2374 – section investissement – imputation budgétaire 20-71-2031.
<b>Avenant antérieur :</b>	Avenant n°1 : - Modification du délai global du marché à 52,5 mois.

## **ENTRE LES SOUSSIGNES**

Monsieur Jean-Pierre Giran, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

Madame Dominique RAYMOND agissant au nom et pour le compte du groupement conjoint mandataire non solidaire EGIS Villes et transports SAS/SELAS ADAMAS

## **IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :**

### **B - OBJET DE L'AVENANT**

#### **Article 1 : Rappel du contexte et objet du marché initial**

Un marché d'étude de préfiguration et mise en œuvre de la zone à faibles émissions de la Métropole Toulon Provence Méditerranée a été attribué au groupement conjoint mandataire non solidaire SAS EGIS Villes et transports/ SELAS ADAMAS pour une durée de 54 mois et un montant de 149 550€ HT concernant la DPGF et un montant de 13 600€ HT concernant le BPUF valant DENC notifié le 11 août 2021

L'avenant n°1 notifié le 31/08/2022 modifie le délai global du marché passant de 54 mois à 52,5 mois

#### **Article 2 : Objet et justification du présent avenant**

Le délai de la phase 3 est prolongé de 4 mois et 15 jours portant la durée totale du marché à 57 mois.

Il est demandé en cette phase 3 d'effectuer un approfondissement du scénario retenu sur un périmètre plus restreint.

Le périmètre est celui du cœur de ville de Toulon.

Cette étude inclut :

- la cartographie précise du nouveau périmètre
- une modélisation de trafic et la formalisation des résultats trafics
- une analyse des impacts socio-économiques sur ce nouveau périmètre
- une analyse des contraintes techniques et des coûts
- une exploitation de l'enquête ménage déplacement pour argumenter sur les évolutions qui seraient constatées grâce à ce nouveau périmètre
- une prise en compte et l'intégration des nouveaux éléments fournis par l'association ATMOSUD

Dans le cadre de cette étude deux réunions sont à prévoir :

- une réunion de l'équipe projet,
- une réunion de comité de pilotage.

Le montant de cette étude est chiffré à 8 300€ HT soit 9 960€ TTC.

Le délai d'exécution global du marché de 52,5 mois est modifié et prolongé de 4 mois et 15 jours, soit une durée totale de 57 mois (incluant les 15 jours de validation des livrables).

### **Article 3 : incidence financière**

Le montant de cette étude est chiffré à 8 300€ HT soit 9 960€ TTC.  
Le montant du marché est de 163 150 € HT.

Le nouveau prix du marché est donc de 171 450 € HT.

### **Article 4 : Délais**

La durée de la phase 3 est allongée d'un délai de 4 mois et 15 jours (incluant les 15 jours De validation des livrables).

Le délai d'exécution global du marché de 52,5 mois est modifié et prolongé de 4 mois et 15 jours, soit une durée totale de 57 mois (incluant les 15 jours de validation des livrables).

### **Article 5 : Application des clauses du marché modifié**

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

### **Article 6 : Date d'effet**

Le présent avenant n°2 prend effet à compter de la date de sa notification.

## **C – SIGNATURES**

Fait à Toulon, le .....

Pour la Métropole Toulon Provence  
Méditerranée,  
Pour le Président

**Claude WEISSE**

Pour le groupement SAS EGIS Villes et  
transports/SELAS ADAMAS

**Dominique REYMOND**

  
**Dominique REYMOND**  
Responsable Equipe  
 **egis**  
villes & transports

