

BUREAU METROPOLITAIN DU mardi 11 janvier 2022

NOMBRE D'ELUS METROPOLITAINS EN EXERCICE : 16		
QUORUM : 9		
PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
14	0	2
OBJET DE LA DECISION		
<p style="text-align: center;">N° 2 2 / 3 7</p> <p>AVENANT N°1 AU MARCHE 07RL21 - TRAVAUX DE SECURISATION DU MONT FARON CONTRE LES RISQUES D'EBOULEMENTS ROCHEUX SECTEURS CT13, CT14 ET MT25 - AUTORISATION DE SIGNATURE</p>		

Le Bureau Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.

PRESENTS :

M. Thierry ALBERTINI,
M. Robert BENEVENTI,
Mme Nathalie BICAIS,
M. Robert CAVANNA, M.
Yannick CHENEVARD, M.
Jean-Pierre COLIN, M.
Hubert FALCO, M. Jean-
Pierre GIRAN, M. Arnaud
LATIL, M. Jean-Louis
MASSON, M. Ange MUSSO,
M. Francis ROUX, M. Jean-
Sébastien VIALATTE, M.
Gilles VINCENT

ABSENTS :

M. Christian SIMON, M.
Hervé STASSINOS

DECISION METROPOLITAINE

N° 2 2 / 3 7

BUREAU DU 11 janvier 2022

**OBJET : AVENANT N°1 AU MARCHÉ 07RL21 - TRAVAUX
DE SECURISATION DU MONT FARON CONTRE LES
RISQUES D'EBOULEMENTS ROCHEUX SECTEURS
CT13, CT14 ET MT25 - AUTORISATION DE
SIGNATURE**

LE BUREAU METROPOLITAIN,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R2194-5 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

VU l'article R2194-8 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens et à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n°2017-1758 du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°21/012/406 du 16 décembre 2021 portant délégations au Président et au Bureau,

VU le marché n°07RL21 relatif aux travaux de sécurisation du Mont Faron contre les risques d'éboulements rocheux secteurs CT13, CT14 et MT25, notifié le 20 janvier 2021, au groupement solidaire NGE/CAN/HYDROKARTS,

VU le projet d'avenant n°1 annexé,

CONSIDERANT que la mission « Etudes de projet » (PRO) a été réalisée en 2015 et les inventaires environnementaux ont servi de supports aux dossiers d'autorisation de 2016,

CONSIDERANT que les secteurs rocheux et leurs éboulis ont légèrement évolué aux regards des événements climatiques depuis 2012, que quelques adaptations de positionnement et d'ouvrages sont donc nécessaires pour permettre la mise en œuvre d'ouvrage de protection optimisé et actualisé aux risques,

CONSIDERANT que de même, la faune et la flore protégées présentes, ont également légèrement évolué,

CONSIDERANT qu'afin de minimiser les impacts de ces ouvrages, les positions de certains ouvrages (ancrages et grillages plaqués) doivent être ajustées et que ces ajustements restent des adaptations mineures,

CONSIDERANT qu'en outre, l'interdiction de pénétration dans les massifs forestiers, du fait du risque incendie très marqué en septembre 2021, a été prolongée et que les services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) n'ont autorisé le démarrage des travaux qu'à partir de la troisième semaine de septembre 2021 et ce malgré la dérogation obtenue,

CONSIDERANT que le marché de travaux prévoit que les travaux soient réalisés quelques soient les tranches au cours de la période de septembre à décembre 2021 du fait des contraintes environnementales,

CONSIDERANT que cet événement imprévisible nécessite d'adapter les plannings des travaux avec un décalage de 3 semaines et d'adapter les délais de la tranche ferme et optionnelle de 1,

CONSIDERANT que ces évènements nécessitent des ajustements de quantité,

CONSIDERANT qu'ils nécessitent également l'introduction de prix nouveaux dans le bordereau des prix initial,

CONSIDERANT que la mise en œuvre d'un prix nouveau et des adaptations des quantités liées aux adaptations des ouvrages actifs en falaises, permet in fine de constater une hausse du montant total HT de la tranche ferme (CT13) de 31 032,10 € HT, soit une hausse de 1,74 % ramenant ainsi le montant total HT de la tranche ferme à 1 811 748,50 € HT au lieu de 1 780 716,40 € HT,

CONSIDERANT que la mise en œuvre des 5 prix nouveaux et les adaptations des quantités liées aux adaptations des ouvrages actifs en falaises, permet in fine de constater une hausse du montant total HT de la tranche optionnelle (CT14) de 6 805,50 € HT soit une hausse de 4,22 % ramenant ainsi le montant total HT de la tranche optionnelle à 167 991,00 € HT au lieu de 161 185,50 € HT. Le nouveau détail estimatif de la tranche ferme intégrant ces ajustements est disponible dans le présent document,

CONSIDERANT que le montant total de l'avenant est donc de 37 837,60 € HT, ce qui porte le prix du marché de 2 585 707,90 € HT à 2 623 545,50 € HT, soit une augmentation de 1,46%,

Et après en avoir délibéré,

D E C I D E

ARTICLE 1

D'ADOPTER l'exposé qui précède.

ARTICLE 2

D'AUTORISER Monsieur le Président à signer l'avenant n°1 ci-annexé à l'accord-cadre 07RL21 d'un montant de 37 837,60 € HT, avec NGE/CAN/HYDROKARTS, ainsi que tous les actes nécessaires à leur exécution.

ARTICLE 3


DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget Principal 2022, autorisation de programme FARON, opération 23150.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.


Fait à TOULON, le 11 janvier 2022

Hubert FALCO

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre



POUR : 14
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0





07RL21

**Travaux de sécurisation du Mont Faron contre les risques
d'éboulements rocheux secteurs CT13, CT14 et MT25**

AVENANT N°1

A - CONCERNANT LE MARCHÉ

Collectivité : Métropole Toulon Provence Méditerranée,
représentée par Le Président Monsieur Hubert FALCO.

Direction : Direction Générale des Services Techniques Territoires
et Proximité

Titulaire du marché : **NGE/CAN/HYDROKARTS**, représentée par **Alban
NICOLINI**, Directeur régional du mandataire du
groupement solidaire,

Numéro du marché : 07RL21- 21306

Date de notification : 20 Janvier 2021

Durée d'exécution : 4 ans

Montant initial du marché :

Montant total du marché : 2 585 707.90 € HT

Tranche Ferme : 1 780 716.40 €HT (secteur CT13)

Tranche optionnelle 1 : 161 185.50 €HT (secteur CT14)

Tranche optionnelle 4 : 643 806.00 €HT (secteur MT25)

Imputation budgétaire : Opération 23151

Nature de l'acte modifiant le marché : Ajustement de quantités- Ajout de prix nouveaux
au bordereau de prix

Annexes : sous-détails, Détails estimatifs

ENTRE LES SOUSSIGNES

M. Hubert FALCO, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole d'agglomération TOULON PROVENCE MEDITERRANEE,

D'une part,

Et

M. Alban NICOLINI, agissant au nom et pour le compte du groupement,

D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT

Article 1 : Objet du présent avenant

Tout d'abord, le PRO du projet a été réalisé en 2015, et les inventaires environnementaux ayant servis de supports aux dossiers d'autorisation de 2016. Les secteurs rocheux et leurs éboulis ont légèrement évolué aux regards des événements climatiques depuis 2012, quelques adaptations de positionnement et d'ouvrages sont donc nécessaires pour permettre la mise en œuvre d'ouvrage de protection optimisé et actualisé aux risques. De même la faune et la flore protégées présentes, ont également légèrement évoluées.

Afin de minimiser les impacts de ces ouvrages, les positions de certains ouvrages (ancrages et grillages plaqués) doivent être ajustés. Ces ajustements restent des adaptations mineures.

En outre, l'interdiction de pénétration dans les massifs forestiers du fait du risque incendie très marquée en septembre 2021 a été prolongée. Au titre de l'année 2021, les services de la DDTM n'ont autorisé le démarrage de nos travaux qu'à partir de la troisième semaine de septembre 2021 et ceux malgré la dérogation obtenue.

Le marché de travaux prévoit que les travaux soient réalisés quelques soient les tranches au cours de la période de septembre à décembre 2021 du fait des contraintes environnementales. Cet événement imprévisible nécessite d'adapter les plannings des travaux avec un décalage de 3 semaines et d'adapter les délais de la tranche ferme et optionnelle de 1.

Article 2 : Prix nouveaux

Les prix nouveaux, conformément aux sous-détails de prix annexés, sont les suivants (valeur M0) :

TF, Secteur CT13 :

PNP6	Doublage des écrans pare-blocs	m2	11,40 €HT	1800 m²	20 520,00 €
------	--------------------------------	----	-----------	---------	-------------

TO, Secteur CT14 :

PNP1	Grillage Métallique 60X80 mm - fils de 2,7 mm	m2	13,00 €HT	120,00m²	1 560,00 €
PNP2	Abattage d'arbres	Unité	150,00 €HT	12,00	1 800,00 €
PNP3	Câble diamètre 16 mm	ml	41,00 €HT	150,00ml	6 150,00 €
PNP4	Ecran de filet MEL 500KJ, Hauteur 3,0m	ml	865,00 €HT	24,00ml	20 760,00 €
PNP5	Extrémité de nappe pour écran MEL 500KJ, Hauteur 3m	Unité	1909,00 €HT	2,00	3 818,00 €

L'ajout des prix nouveaux, au vu des quantités estimées, représente un total de **54 608.00 €HT.**

Article 3 : Ajustements de quantités

Les ajustements de quantités initiales représentent :

Pour la TF, Secteur CT13 : **une plus-value de 10 512.10 €HT**

Pour la TO, Secteur CT14 : **une moins-value de 27 282.50 €HT**

Soit une moins-value totale de 16 770.40 €HT.

Les nouveaux Détails Estimatifs sont annexés au présent avenant.

Article 4 : Montant total

Le montant total de l'avenant est de **37 837.60 €HT (valeur M0).**

La nouvelle estimation de travaux à exécuter est de **2 623 545.50 €HT (valeur M0).**
décomposée comme suit :

Pour la TF, Secteur CT13 : 1 811 748.50 €HT

Pour la TO, Secteur CT14 : 167 991.00 €HT.

Article 5 : Délais

Le délai d'exécution des tranches fixé à l'article 5.3 du CCAP des travaux pour les deux tranches (Ferme et Optionnelle 1) est augmenté de 1 mois comme suit :

Passant 8 mois à 9 mois pour la tranche ferme,

Passant 3 mois à 4 mois pour la tranche optionnelle 1.

Et la période favorable aux travaux précisées au CCTP article 1.3.5 est adaptée pour CT13 et CT14 jusqu'au 31 janvier en lieu et place du 1er janvier.

Article 6 : Divers

Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa notification.

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, les quelles prévalent en cas de différence.

C - SIGNATURES

Fait à TOULON, le

Pour le titulaire du marché,

Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée,

Pour Le Président, par délégation

Le Directeur Général Adjoint des Services

Alban NICOLINI

Claude WEISSE

NGE FONDATIONS
29 Rue des Tachas - 69800 SAINT-PIERRE
Tél. : 04 78 40 62 58 - Fax : 04 78 90 04 39
S.A.S. capital de 3 017 232 €
RCS Lyon 5 448 099 887