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N°DP2si6s7 | DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 55RL19 - PRESTATIONS DE COLLECTE
DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES ET PRESTATIONS DE
NETTOIEMENT POUR LES COMMUNES DE LA SEYNE-SUR-MER ET
DE SAINT-MANDRIER, EN 2 LOTS
LOT 2 : PRESTATIONS DE NETTOIEMENT POUR LES COMMUNES
DE LA SEYNE-SUR-MER ET DE SAINT-MANDRIER

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R.2194-8 du Code de la Commande Publique indiquant que le marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
européens(..) et a 10 % du montant du marché initial,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,



VU le marché n°55RL19 portant sur les Prestations de collecte des déchets
ménagers et assimilés et prestations de nettoiement pour les Communes de
La Seyne-sur-Mer et de Saint-Mandrier, en 2 lots,

VU le projet d’avenant n°1, ci-annexé,

VU ravis de la Commission d’Appel d'Offres en date du 03 Juin 2025,

CONSIDERANT que dans le cadre du renouvellement du marché actuel qui
prendra fin le 31/08/2025, il est nécessaire de prolonger la durée du contrat en cours
de cing mois, portant ainsi son terme au 31/01/2026,

CONSIDERANT que cette prolongation vise a permettre une meilleure définition
des besoins pour le prochain marché en accordant les dates de fin des deux lots
d’un marché commun de collecte et nettoiement,

CONSIDERANT que la prolongation d’'une durée de 5 mois portant sa date de fin
au 31/01/2026 entraine une augmentation de 1 915 882,05 € HT sur les 5 mois de
prolongation, soit une augmentation de 6.85 % par rapport a I'offre initiale,



DECIDE

ARTICLE UNIQUE

DE SIGNER lavenant n°1 au marché 55RL19 avec la SA DRAGUI
TRANSPORTS.

e
La présente Décision sera Fait a Toulon, le ‘ 9 JU‘N 2_9},5._—
-
transmise a Monsieur le Préfet

reproduite sur le Registre ouvert & cet effet JQ{ZZFI@N&EST;;N '@6
/ -

affiché sur les panneaux destinés a cet effet
communiquée sous forme de donner acte du Conseil g F
Métropolitain lors de sa prochaine séance resident de la Métropdle
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55RL19 AVENANT 1

MARCHE N°55RL19

Marché n°55RL19- AVENANT N°01

Objet : NETTOIMENT SUR LES COMMUNES DE LA SEYNE SUR MER ET

SAINT MANDRIER

Lot 2 - Prestations de nettoiement pour les Communes de La Seyne-sur-Mer

et de Saint-Mandrier

AVENANT 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Pubilic :

~ Direction :

Titulaire Initial de I'accord-cadre :

Date de notification ;

Durée du marché :

Montant du marché

Objet de I'avenant :

Métropole Toulon Provence Méditerranée,
représentée  par Jean-Pieme GIRAN Président en
exercice ;

Direction du Développement durable et Valorisation
du tenitoire

SA DRAGUI TRANSPORTS
22/07/2019

6 ans fermes

27 967 808.80€ HT

Prolongation du marché de 5 mois

55RL19 avenant 1



55RL1? AVENANT 1
ENTRE-LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

Monsieur Frédéric BALSE, Directeur de la propreté Urbaine et agissant au nom et pour le compte
de la SA DRAGUI-TRANSPORTS

D'auire part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

[ B - OBJET DE L'AVENANT B

Ardicle 1 : Objet du présent avenant

La relance du marché nécessite de prolonger le marché existant de 5 mois portant son terme
au 31/01/2026.

Le contrat actuel est un lot d’un marché commun de collecte et nettoiement. Le lot Collecte a
fait I'objet d'une prolongation de 5 mois. La prolongation du présent contrat vise donc &
accorder les dates de fin du lot Collecte et du lot Nettoiement, afin de pouvoir faire redémarrer
les deux lots simultanément et ainsi simplifier la procédure de passation du futur marché.

Article 2 : Incidence financiere

L'augmentation de la durée du marché de 5 mois portant sa date de fin au 31/01/2026 entraine
une augmentation du montant du marché comme suit :

MONTANT INITIAL du marché (hors révision de prix) : 27 967 808,80 € HT soit 31 144 660,08€ TTC pour
une durée de 6 ans (DPGF + BPU/DQE).

55RL19 avenant 1



S55RL19 AVENANT 1
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TOTAL MONTANTS FORFAITAIRES  Prix (€HT) Mortant TvAen€  Momantiotalen
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TOTAL MONTANTS FORFAITAIRES

Tolal Année 24 6

Prix (EHT) Momtant TVAen €

4598 117,00 € 523 156,70 €

Montant total en
ETT.C

512121370 €
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55RL19 AVENANT 1

Montant introduit par I'avenant : 383 176,41 €HT / mensuel, soit 1 915 882,05 €HT au global.

. Montant HT Offre Montant HT Offre Montant HT
BERCRIRTIE initiale (O1) (DPGF) | initiale (Ol) (DPGF Avenant 1 (AV1)
+ BPU)

e 27 550 880€ 27 967 808,80€
Périodes du 01/09/2019 au 31/08/2025
Avenant n°1 - prolongation de 5 mois 1915 882,05 €
31/08/2025 au 31/01/2026
Montant Total HT sur la durée du marché 29 883 6923 €

Le nouveau montant du marché est 29 883 92,3 € HT.

Aricle 3 : Délais

Le présent avenant 1 prolonge le délai d’'exécution du marché de 5 mois, soit jusqu’au
31/01/2026.

Aricle 4 : Application des clauses de I'accord cadre modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant gu'elles ne sont pas contraires
aux dispositions contenues dans le présent avenant n°l, lesquelles prévalent en cas de
différence.

55RL1? avenant |



55RL19 AVENANT 1

E: ~ SIGNATURES

Fait @ Toulon, 1€ weeeeeeieiniviiannn, ]

Pour la Métropole Toulon Provence Pour la SA DRAGUI-TRANSPORTS

Méditerranée
Le Directeur général adjoint des services

Claude WEISSE Frédéric BALSE

Ul TRANSPORTS
109, rue Jean Aicard

83300 DRAGUIGNAN
SIREN n° 722 850 070
RCS DRAGUIGNAN

55RL1? avenant 1
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