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N° DP 24/48 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°4 AU MARCHE 20MRL02 - TRAVAUX
D'AMENAGEMENT DU PORT DE LA TOUR FONDUE A HYERES ET
CONSTRUCTION DE LA GARE MARITIME EN STRUCTURE BOIS
LOT 3 - CHARPENTE CONSTRUCTION BOIS COUVERTURE

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU rarticle R.2194-5 du Code de la Commande Publique indiquant que le marché
peut étre modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances
gu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

VU le marché n°20MRL702 portant sur des Travaux d’aménagement du port de la

Tour Fondue a Hyeres et construction de la gare maritime en structure bois lot 3
Charpente Construction Bois Couverture, attribué a SARL J. Morel — CHARPENTE
COUVERTURE ETANCHEITE pour une durée de 25 mois et un montant de
659 915.00 € HT, notifié le 13/01/2020,



VU ravenant n°1 relatif & une modification de date de démarrage et modification du
PGC notifié le 04/09/2020,

VU ravenant n°2 relatif a une modification de lindice de révision notifié le
30/12/2020,

VU favenant n°3 relatif a la modification du titulaire notifié le 08/09/2023,

VU le projet d’avenant n°4 annexé,

CONSIDERANT que le marché comportait une clause d'insertion sociale de
100 heures minimum,

CONSIDERANT que lentreprise a eu des difficultés avec son partenaire
d’insertion ACTUEL /A2i LA GARDE, a trouver des profils adéquats, notamment en
raison des spécificités demandées (travail en hauteur, utilisation de nacelles et
d’outils dangereux) et a di composer avec des défections de candidats de derniére
minute,

CONSIDERANT que I'entreprise a alerté a deux reprises de ses difficultés par
mail a la métropole le 17/09/2021 et le 04/07/2022,

CONSIDERANT que compte tenu des délais contraints dans la réalisation de
marché, I'entreprise n’a pas poursuivi et que seulement 62 heures sur 100 ont été
réalisées a la fin du chantier en juin 2022,

CONSIDERANT que la Maison de I'Emploi TPM, Facilitatrice des Clauses
Sociales d'Insertion dans les Marchés Publics, a été consultée et n'a pas émis
d'objection a I'exonération des pénalités consécutives a la non-exécution de la
totalité des heures prévues a la clause d’insertion du marché,

CONSIDERANT que la solution envisagée est 'exonération partielle de la clause
sociale, la ramenant a 62 heures au lieu de 100 et de ne pas appliquer de pénalité
liée au non-respect de la clause d’insertion sociale,

CONSIDERANT que cette exonération n'a pas d’'impact financier sur le présent
marché,



CONSIDERANT que le décompte général et définitif n’est pas encore établi,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER ravenant n°4 au marché 20MRL02 avec SARL MOREL -
CHARPENTE COUVERTURE ETANCHEITE, ainsi que tous les actes nécessaires a
son exécution.

ARTICLE 2

DE DIRE que I'avenant prend effet & compter de la date de sa notification.

La présente Décision sera Fait a Toulon, le 3 1 JA“ 2“2‘
transmise a Monsieur le Préfet
reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN
affiché sur les panneaux destinés a cet effet
communiquée sous forme de donner acte du Conseil .. ;
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Metropole
Toulon Provence Méditerranée
\
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20MRLO02 - Avenant 4
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www.metropoleTPM.ir

MARCHE N°20MRL02
Travaux d’aménagement du port de la Tour Fondue a Hyéres et construction

de la gare maritime en structure bois
Lot 3 — Charpente Construction Bois Couverture

AVENANT N°4

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditemranée, représentée par le
Président en exercice, dOment habilité,

Direction : Direction Générale Adjointe Aménagements, Ports, Mobilités et
Energies

Titulaire initial du marché : SARL J. Morel - CHARPENTE COUVERTURE ETANCHEITE

Date de notification : 13/01/2020

Durée du marché : 25 mois

Montant du marché : 659 915.00 € HT

Avenant n°1 : Avenant n°1 notifié le 04/09/2020: “Modification date de
démarrage et modification du PGC”

Avenant n°2 : Avenant n°2 notifié le 30/12/2020 : “Modification de I'indice de
révision"

Avenant n°3: Avenant n°3 notifié le 08/09/2023 : “*Modification du titulaire”

Imputation budgétaire : BA 15, 2312-2313

Nature de I'acte modifiant
le marché : Exonération partielle de clause sociale
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20MRLO2 - Avenant 4

Annexes : Courrier de SARL MOREL - CHARPENTE COUVERTURE
ETANCHEITE, demande d'exonération de pénalité liée au non-
respect du quota d'heures d'insertion

ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Piemre GIRAN, Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,
Et

Laurent MORLOT, agissant au nom et pour le compte de SARL MOREL — CHARPENTE COUVERTURE
ETANCHEITE,

D'autre part,
IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT n°4

Article 1 : Objet de I'avenant n°4

Le marché de travaux d'aménagement du port de la Tour Fondue & Hyéres et construction de la
gare maritime en structure bois, pour le lot n°3 Charpente Construction Bois Couverture, prévoyait
une clause d'insertion sociale de 100 heures minimum.

L'entreprise a eu des difficultés, avec son partenaire d'insertion ACTUEL /A2l LA GARDE, & trouver
des profils adéquates, notamment en raison des spécificités demandées (travail en hauteur,
utilisation de nacelles et d'outils dangereux) et a d0 composer avec des défections de candidats
de derniére minute. Par exemple, une personne devait se présenter la derniére semaine sur le
chantier mais elle n'est pas venue. Ce travail représentait 38 heures.

Au 30 mars 2023, I'entreprise avait déjd réalisé 62 heures.
L’entreprise a alerté de ses difficultés par mails la Métropole le 17/09/2021 et le 07/04/2022.

Compte tenu des délais trés confraints de réalisation des travaux, I'entreprise n'a pas poursuivi.
Ainsi, & la fin de son chantier, seules 62 heures sur 100 ont été réalisées. Le chantier s’est achevé
en juin 2022 et I'entreprise n'a pas été en mesure de remplir la totalité de ses engagements
relatifs & la clause sociale.

Par ailleurs, I'entreprise a fait I'objet d'une liquidation, entrainant sa reprise, objet de I'avenant
n°3.

La Maison de |I'Emploi TPM, Facilitatrice des Clauses Sociales d'Insertion dans les Marchés Publics,
a été consultée et n'a pas émis d'objection & I'exonération des pénalités consécutives & la non-
exécution de la totalité des heures prévues d la clause d'insertion du marché.
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20MRLO2 - Avenant 4

La solution proposée est d'exonérer partiellement la clause sociale, la ramenant & 62 heures au
lieu de 100. Et par conséquent, de ne pas appliquer de péndlité liée au non-respect de la clause
d’'insertion sociale.

Article 2 : incidence financiere

Le présent avenant n°4 n'a pas d'incidence financiére sur le montant du marché.

Article 3 : Délais

La durée des prestations n'est pas modifiée.

Arficle 4 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant gu'elles ne sont pas contraires
aux dispositions contenues dans le présent avenant n°4, lesquelles prévalent en cas de
différence.

Article 5 : Date d'effet

Le présent avenant n°4 prend effet & compter de la date de sa notification.

C - SIGNATURES

Fait & Toulon, le 45/04/2024-------- .

Pour la Métropole Toulon Provence Pour SARL MOREL - CHARPENTE COUVERTURE
Méditerranée ETANCHEITE

Pour le Président et par délégation

Le directeur général adjoint des services

Claude WEISSE
Laurent MORLOT

L/
P
> 4
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MOREL - Charpente Couverture | g
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Groupe MORLOT Tél.04 91 88 65 25 Ne
M. Jean-Pierre GIRAN
Président De La Métropole Toulon Provence
Méditerranée
Hétel de 1a Métropole
107 Boulevard Henri Fabre — CS 30536
LRAR 1A 193 346 2233 8 83041 TOULON Cedex 9

Aubagne, le 20 juin 2023
Nos Réf. : 1.020-06-23

Opération : Travaux d’aménagement du port de la Tour Fondue & Hyeres et construction de la gare
maritime en structure bois

Lot n® 3 : Charpente Construction Bois Couverture

Objet : Demande d’exonération de pénalité liée au non-respect du quota d’heures d’insertion

Monsieur le Président,

Dans le cadre de I’opération citée en objet, nous devions réaliser 100 heures d’insertion. Or comme
nous vous ’écrivions dans nos mails datés du 17 septembre 2021 et du 7 avril 2022 (ci-joint), nous
n’avons pas €t€ en mesure de solder 100% de cette clause pendant le chantier, et 62 h seulement ont
pu étre effectuées.

En effet, en raison des spécificités liées a notre métier de charpentier (travail en hauteur, utilisation
de nacelles et d’outils dangereux) nous avons eu des difficultés importantes, avec notre partenaire
d’insertion ACTUAL /A2 LA GARDE, & trouver des profils adéquats, mais nous avons pu
composer de maniére a réaliser 62h.

Cependant, nous avons aussi subi quelques défections de candidats de derniére minute. Par exemple,
la personne qui devait venir pour effectuer la derniére semaine (38 h) s’est désistée le matin méme, et
nous n’avons pas réussi, méme avec I’aide de notre partenaire et pour les raisons évoquées ci-dessus,
a trouver un remplagant dans les délais impartis, ni & régulariser par la suite, cette défection arrivant
en fin de chantier.

Nous pensions que la situation avait été régularisée suite 4 nos échanges mails précédents, et vous
comprendrez qu’il est désormais impossible pour nous, maintenant que le chantier est terminé, de
compléter ces obligations.

Nous vous demandons donc de bien vouloir considérer que nous avons fait tout notre possible pour
respecter cette clause d’insertion et nous exonérer des 38 heures manquantes.

Charpente bols : traditionnelle, lamellée collée, fermettes industrialisées, plafond, isolation, constructions bois.
Couverture : tuiles, bardeaux, ardoises, cuivre, zinc, aluminium, tdles nervurées.
Qualifications Qualibat : charpente : 2313, 2341, 2342, 1442, 2332, 2352, 2343 Classification : EFF3. CA6

Couverture: 3103, 3113, 3123, 3143, 3153, 3183 - Bardage : 3811 — Menuiserie
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N N MOREL - Charpente Couverture
|__ ‘ﬁ 'Etanchéité

Groupe MORLOT ‘

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations
distinguées.

Nicolas I’Huillier

MOREL - GROUPE MORLOT
CHARPENTE COUVERTURE ETANCHEITE
310, Traverse de la Bourgade

PJ : Emails du 17 septembre 2021 et du 7 avril 2022 ML o o a ONE.
SIRET : 920,646 916 00014

Copie email :
- M Christophe Lambert, (Direction des Ports, Sous-direction développement travaux neufs)

- M. Nicolas Pietra (Agence Duchier Pietra Architectes)
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De: Emilie GIRAUDEAU <e.giraudeau@mde-tpm.fr>

Envoyé: lundi 20 septembre 2021 10:52

A: Morel CCO

Objet: RE: Opération "TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PORT DE LA TOUR FONDUE A
HYERES ET CONSTRUCTION DE LA GARE MARITIME EN STRUCTURE EN BOIS"

Bonjour,

le vous remercie pour votre retour, je régularise immédiatement la situation.

Cordialement,

Emilie GIRAUDEAU

Assistante de projets du P6le Appui aux Acteurs Economiques

Cellule Grands Travaux et Marchés Publics

Maison de I'Emploi TPM / PLIE PM

Ligne directe : 04 83.69.14.59 - Standard : 04 94 36 37 50 — Téléphone 06 27 03 51 75

A A compter de ce jour, merci d’adresser toute correspondance au : 237 Place de la Liberté 83000
Toulon.

Retrouvez toutes les infos du PLIE et de la MDE TPM sur www.mde-tpm.fi ﬁi G
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De : Morel CCO <morel.cco@orange.fr>

Envoyé : vendredi 17 septembre 2021 15:20

A : Emilie GIRAUDEAU <e giraudeau@mde-tpm.fr>

Cc : 'Christophe LAMBERT' <clambert@metropoletpm.fr>; morel.cco@orange.fr

Objet : RE: Opération "TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PORT DE LA TOUR FONDUE A HYERES ET CONSTRUCTION DE
LA GARE MARITIME EN STRUCTURE EN BOIS"

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint le mail de A2l concernant les heures d’insertion effectuées sur le chantier de la
TOUR FONDUE

A2l nous informe que ce tableau a été transmis au facilitateur du territoire (MDE) le 12/05.

Pour rappel, la personne qui devait se présenter la premiére semaine sur le chantier n’est pas venue. Il nous
manque donc 1 semaine sur les 100h a réaliser

Je reste a votre disposition par téléphone au 06 28 01 29 96 pour en discuter.

Dans I'attente de votre retour,

Sinceres salutations

Damien LUCEL
Conducteur de travaux
06 28 01 29 96



e |J020 MOREL & Associés
/" charpenfe - couverture
zinguerie

| Traverse de la Bourgade

13400 AUBAGNE

Tél.04 9188 6525 -Fax 04 91 886520
||| morel.cco@arange.fr

De : Emilie GIRAUDEAU <e.giraudeau@mde-tpm.fr>
Envoyé : jeudi 16 septembre 2021 15:25

A : morel.cco@orange.fr
Objet : Opération "TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PORT DE LA TOUR FONDUE A HYERES ET CONSTRUCTION DE LA

GARE MARITIME EN STRUCTURE EN BOIS"
Importance : Haute

Bonjour,

Je fais suite a mes nombreux appels téléphoniques et a mon mail de relance concernant votre obligation de 100
heures d’insertion sur I'opération citée en objet.

Pouvez-vous prendre contact avec moi dans les meilleurs délais ?
Dans cette attente,

Cordialement,

Emilie GIRAUDEAU

Assistante de projets du PAle Appui aux Acteurs Economiques

Cellule Grands Travaux et Marchés Publics

Maison de I'Emploi TPM / PLIE PM

Ligne directe : 04 83.69.14.59 - Standard : 04 94 36 37 50 — Téléphone 06 27 03 51 75

A A compter de ce jour, merci d’adresser toute correspondance au : 237 Place de la Liberté 83000
Toulon.

Retrauvez toutes les infos du PLIE et de la MDE TPM sur www.mde-{pm.ir ﬁ D
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De : Emilie GIRAUDEAU

Envoyeé : lundi 9 novembre 2020 16:03

A : morel.cco@orange.fr

Objet : Opération "TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PORT DE LA TOUR FONDUE A HYERES ET CONSTRUCTION DE LA
GARE MARITIME EN STRUCTURE EN BOIS"

Importance : Haute




Bonjour,

En tant que délégataire du maitre d’ouvrage sur le contrdle d’exécution de 'opération citée en objet. Je vous
rappelle votre engagement d’insertion de 100 heures sur I'opération citée en objet.

Vous trouverez ci-joint les coordonnées des agences d’intérim d’insertion présente sur notre territoire et qui
peuvent vous aider a honorer votre engagement.

Vous en souhaitant bonne réception, je reste disponible pour répondre a vos questions.

Cordialement,

Emilie GIRAUDEAU

Assistante de projets du P6le Appui aux Acteurs Economiques
Cellule Grands Travaux et Marchés Publics

Maison de I'Emploi TPM / PLIE PM

Ligne directe : 04 83.69.14.59 - Standard : 04 94 36 37 50

71\

A compter de ce jour, merci d’adresser toute correspondance au : 237 Place de la Liberté 83000
Toulon.

Retrouvez toutes les infos du PLIE et de la MDE TPM sur www.mde-tpm.fr ti g
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Morel CCO

De: morel.cco@orange.fr

Envoyé: jeudi 7 avril 2022 15:37

A: Victoria SAINT-DIZIER

Cc: Magali FIORENTINO

Objet: RE: TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PORT DE LA TOUR FONDUE A HYERES ET
CONSTRUCTION DE LA GARE MARITIME EN STRUCTURE EN BOIS

Piéces jointes: RE: Opération "TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PORT DE LA TOUR FONDUE A

HYERES E... (175 Ko)

Bonjour Madame,

Nous avions déja soulevé cette difficulté en septembre dernier avec nos interlocuteurs.

En effet, en raison des spécificités de notre métier (travail en hauteur, utilisation de nacelles et d’outils dangereux)
nous avons eu des difficultés, avec notre partenaire d’insertion ACTUAL /A2l LA GARDE, a trouver des profils
adéquats, et avons aussi subi quelques défections de candidats de derniére minute. Ainsi, a la fin de notre chantier,
seules 62 heures sur 100 ont été réalisées.

Cependant, nous pensions que la situation avait été régularisée suite a nos échanges de septembre dernier (voir
mail en PJ).

Vous comprendrez qu’il est désormais difficile pour nous, maintenant que le chantier est terminé, de compléter ces
obligations.

Merci d’avance de votre compréhension
Cordialement,

Quentin DESTREMAU
Co-Gérant associé
06 612208 29

e Charpente — Couverture — Zinguerie

W J. MOREL & ASSOCIES

TS| 310, Taverse de o Bourgade 13400 AUBAGNE
e TAL 04918865 2% marelcenftaranae.fr
[T 4| 1 l Fan 1 04.21.88.65.20 www.marcleco.fr
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De : Victoria SAINT-DIZIER <v.saint-dizier@mde-tpm.fr>

Envoyé : jeudi 24 mars 2022 09:44

A : morel.cco@orange.fr

Cc : Magali FIORENTINO <m.fiorentino@mde-tpm.fr>

Objet : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PORT DE LA TOUR FONDUE A HYERES ET CONSTRUCTION DE LA GARE
MARITIME EN STRUCTURE EN BOIS

Bonjour,

En tant que délégataire du MO sur le contréle d’exécution de la clause d’insertion sur I'opération citée en objet,
vous vous étes engagés a honorer 100 heures d’insertion.

A ce jour, seulement 62h ont été effectuées de votre part.

1



Je vous rappelle que la clause d’insertion est un critére d’exécution du marché et par conséquent soumis a pénalités.
Sans retour rapide de votre part, nous en informerons le maitre d’ouvrage qui appliquera cette décision.
Dans I'attente de votre retour.

Bien cordialement,

Victoria Saint-Dizier
Assistante de projets
Pdle appui aux acteurs économiques

Maison de I’'Emploi TPM / PLIE PM
Ligne directe : 04.83.69.14.59 - 06.27.03.51.75
Standard : 04.94.36.37.50

Retrouvez toutes les infos du PLIE et de la MDE TPM sur www.mde-tpm.fr ‘i u
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« Contribuons au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel qu'en cas de nécessité et ayez le réflexe
recto-verso. »



