METROPOLE
Identifiant de I'acte délivré par la préfecture :
TOU LON ;/ 083-248300543-20240129-Imc1317605-DE-1-1

PR'OVENCE ' B::Z g; f\f/iacl'i:iaag;tieo?ngalzJ zalporZéZecture : lundi 29 janvier 2024
MEDITERRANEE
N° DP 24/46 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°2 AU MARCHE 18MRL39 MAITRISE D'CEUVRE POUR
LES TRAVAUX DE CREATION D'UN SYSTEME D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF SUR LES HAMEAUX DES 2EME ET 3EME BORRELS,
SUR LA COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-5 de la Commande Publique indiquant que le marché peut étre
modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence la modification est rendue
nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,



VU le marché 18MRL39 portant sur la Maitrise d’ceuvre pour les travaux de création
d’'un systéme d’assainissement collectif sur les hameaux des 2™ et 3*™ Borrels, sur
la commune d’Hyéres-les-Palmiers notifié le 14 juin 2018 pour une durée de 3 ans
pour un montant de 95 520.00 € HT décomposé comme suit :

Forfait provisoire de rémunération = 59 520,00 € HT,

Mission complémentaire Dossiers réglementaires = 5 400,00 € HT,

Mission complémentaire Enquéte branchement : 22 200,00 € HT,

Tranche optionnelle n°1 mise en service de I'ouvrage : 3 400,00 € HT,

Tranche optionnelle n°2 Permis de construire : 5 000,00 € HT,

VU ravenant n°1 relatif & la modification du programme nécessitant la reprise des
études projets d’'un montant de 7 853.00 €HT,

VU ravis de la commission MAPA en date du 16 Janvier 2024,
CONSIDERANT que le programme de MOE initial prévoyait la mise en place de

I'assainissement collectif sur les hameaux des 2éme et 3éme Borrels, avec 2 unités
de traitement distinctes (une sur chacun des hameaux),

CONSIDERANT qu’en raison d’'un probléme foncier, une autre solution technique
a été étudiée qui est le transfert des effluents des 3éme Borrels vers les 2éme
Borrels il a été alors proposé de réaliser les travaux en 2 phases,

CONSIDERANT que le montant des travaux retenu sur I'ensemble du projet est
de 2 216 159,00 € HT,

CONSIDERANT que suite a cette modification, le nouveau forfait définitif de
rémunération définitive du MOE est de 86 796,93 € HT,

CONSIDERANT que cela représente une augmentation de 27 276.93 € HT, soit
36.08% du montant initial du marché, incluant 'augmentation de I'avenant n°1,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER r'avenant n°2 au marché 18MRL39 d’'un montant de 27 276.93 € HT.



ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget annexe Assainissement, opération
23825, article 21532.

La présente Décision sera

Fait a Toulon, le 2 g JAN. 2024

d transmise & Monsieur le Préfet
. reproduite sur [e Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN
. affiché sur les panneaux destinés a cet effet
¢ communiquée sous forme de donner acte du Conseil .
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ly
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MARCHE N°18MRL39-18639%
MAITRISE D'CEUVRE POUR LES TRAVAUX DE CREATION D’UN SYSTEME
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LES HAMEAUX DES 2EME ET 3EME BORRELS
SUR LA COMMUNE D’HYERES LES PALMIERS.

AVENANT N° 2

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée
par Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice ;

Direction: Direction Générale des Services Techniques Territoires et
Proximité

Service : Direction de I'Eau et de I' Assainissement

Titulaires initial du marché : Groupement conjoint mandataire solidaire SETEC

HYDRATEC/ATELIER 5
M Olivier VENTO
hydra@hydra.setec.fr

Date de noftification : 14/06/2018
Durée du marché : 3 ans y compris I'année de parfait achévement
Montant du marché : Tranche ferme : 87 120.00€ HT (Mission témoin étendue a

I'OPC : 59 520.00€ HT, mission complémentaire ENV : 5 400.00€ HT,
mission complémentaire EB : 22 2000.00€ HT)

Tranche optionnelle n°1 : 3 400.00€ HT
Tranche optionnelle n°2 : 5 000.00€ HT
Montant prévisionnel des travaux : 1 600 000.00€HT
Montant forfait prévisionnel de rémunération : 59 520.00€ HT
Montant de I'avenant n°1 : 7 853.00€ HT

ANNEXE : Répartition entre coftraitants



ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée,

D'une part,
Et

Monsieur Olivier VENTO agissant au nom et pour le compte de la société SETEC HYDRATEC
mandataire du groupement conjoint mandataire solidaire SETEC HYDRATEC/ATELIER 5

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT:

| B - OBJET DE L'AVENANT |

Arlicle 1 : Objet de I'avenant

Le programme de MOE initial prévoyait la mise en place de I'assainissement collectif sur les 2
hameaux des 2éme et 3eme Borrels, avec 2 unités de traitement distinctes (une sur chacun des
hameaux).

L'installation de la station de traitement des 2émes Borrels est prévue sur la parcelle D173 qui est la
propriété de TPM.

Mais un probléme de foncier est rencontré sur le hameau des 3¢me Borrels, qui ne permet pas de
mettre en place la solution envisagée dans le programme initial :

- L'emplacement réservé au PLU pour la mise en place de I'unité de traitement aux 3é¢me
Borrels (parcelles D217 et D218) n'est plus possible car les parcelles se trouvent en zone
inondable

- Un autre terrain a été envisagé dans|'étude PRO afin d'implanter les ouvrages de traitement
en dehors de la zone inondable (parcelle D983) ; TPM n'est pas propriétaire de cette
parcelle et les négociations amiables avec le propriétaire n'ont pas abouti.

Afin de ne pas retarder I'ensemble du projet par une procédure DUP, une autre solution technique
envisageable est le transfert des effluents des 3¢me Borrels vers les 2¢me Borrels. Elle impligue la
construction d'un poste de refoulement, de canalisations de fransfert entre les deux hameaux, et
une augmentation de la capacité de I'unité de traitement des eaux usées prévues aux 2éme Borrels.
Cette solution permet d'abandonner le projet de la station de traitement sur les 3¢me Borrels pour
lequel TPM n'a pas la maitrise fonciere, et de proposer une réalisation des tfravaux en deux phases.



- une lére phase de travaux sur le hameau des 2éme Borrels , qui concernera la réalisation
du réseau de collecte uniguement sur les 2éme Borrels et de la station d'épuration
commune aux 2 hameaux, pour lequel TPM a la maitrise fonciere

- une 2éme phase de travaux sur le hameau des 3éme Borrels (y compris le fransfert entre les
2 hameaux), une fois la maitrise fonciere acquise par TPM

La phase 2 des travaux sera notifi€e par ordre de service.

Article 3 :Fixation du co0t prévisionnel définitif des travaux - Fixation du forfait définitif de
rémunération

A P'issue du nouveau PRO, le colt prévisionnel définitif de I'ensemble des travaux est fixé
2 216 159.00 €HT.

Le coOt prévisionnel des fravaux de la phase 1 établi par le MOE & I'issue du PRO (uniguement sur
les 2éme Borrels) est fixé a 1 084 356,00 € HT.

- La nouvelle rémunération pour la mission étendue & I'OPC serait la suivante :

Montant prévisionnel travaux (€HT) : 2216159,00€
AVT forfait définitif MOE sur ens projet
Borrels2+3

Eléments de mission % €HT
AVP 19,73% 16 265,63
PRO 20,71% 17 073,55

reprise PRO

ACT 11,55% 9521,95
VISA 4,79% 3948,93
DET 36,29% 29917,88
AOR 4,79% 394893
OPC 2,14% 1764,24
Total 100% 82441,11

La date de démarrage de la 279 phase des travaux n'étant pas connue & ce jour, la prestation
et la rémunération se décomposent comme suit :

Phase 1 Phase 2
% €HT % €HT
AVP 25,22% 16 265,63 AVP 0,00% 0,00
PRO 26,47% 17 073,55 PRO 0,00% 0,00
ACT 10,66% 6 875,00 ACT 15,66% 3491,64
VISA 3,31% 2 137,50 VISA 9,70% 2161,74
DET 29,30% 18 900,00 DET 61,33% 13671,89
AOR 3,31% 2 137,50 AOR 9,70% 2161,74
OPC 1,73% 1115,63 OoPC 3,61% 805,12
TOTAL 100,00% 64 504,82 TOTAL 100,00% 22 292,11

Le forfait de rémunération définitif de MOE est donc de 86 796,93 € HI.



Article 4 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elies ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant n°2, lesquelles prévalent en cas de différence.

Article 7 : Date d'effet
Le présent avenant n°2 prend effet & compter de sa date de notification.

C - SIGNATURES

Fait & Toulon, le ssessasmmsemsiess: ;

Pour la Métropole Toulon Provence Pour le groupement SETEC
Méditerranée HYDRATEC/ATELIER §
Le directeur général adjoint des services

Claude WEISSE Olivier VENTO
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