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N° DP 24/44 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 A L'ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE
108RL22 POUR LA DEMARCHE DE REDUCTION DE LA
VULNERABILITE DES BATIS A USAGE D'HABITATION ET DES
BATIMENTS PUBLICS

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-1 du Code de la Commande Publique indiquant que le marché
peut étre modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont eté
prévues dans les documents contractuels initiaux, sous la forme de clauses de

réexamen,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la

Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et

au Bureau,

VU rl'accord-cadre a bons de commande 108RL22 portant sur la démarche de
réduction de la vulnérabilité des batis a usage d’habitation et des batiments publics,
notifié le 29/09/2022 a la société OSGAPI pour une durée ferme de 24 mois, et pour

un montant minimum de 8 000 € HT et maximum de 60 000 € HT,

VU le projet d’avenant n°1, ci-annexé,



CONSIDERANT quen cours dexécution, il s'est avéré nécessaire de

diagnostiquer des parties communes de copropriétés et des parkings souterrains,
non prévus au marché initial,

CONSIDERANT que les diagnostics de ces lieux, requiérent d’ajouter deux prix
nouveausx,

CONSIDERANT qu'un ajout de prix nouveaux au BPUF valant DENC est rendu
possible a l'article 20.1 du CCAP, qui dispose que « Un (des) prix nouveau(x)
sera(ont) ajouté(s) ou seront substitué(s) aux postes de prix du B.P.U.F contractuel
valant D.E.N.C dans le cadre d’'une mise a jour ponctuelle, dans les conditions
suivantes : Le(s) prix ajouté(s) ou substitué(s) devra(ont) étre en lien direct avec
I'objet de I'accord-cadre / Le(s) prix nouveau(x) ne pourra(ont) pas dépasser le prix le
plus élevé du B.P.U.F contractuel. »,

CONSIDERANT que les présentes conditions sont remplies et qu’elles ouvrent de
ce fait droit & I'activation de la clause de réexamen pour le cas d’espéce,

CONSIDERANT que cet ajout de prix nouveaux n'impacte pas les masses mini et
maxi annuelles du présent accord-cadre,

CONSIDERANT que cette opération n'impacte pas non plus le délai initialement
fixe,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER ravenant n°1 au marché 108RL22 portant sur des ajouts de prix

nouveaux avec la société OSGAPI, ainsi que tous les actes nécessaires a son
exécution.

ARTICLE 2

DE DIRE que I'avenant prend effet & compter de la date de sa notification.



ARTICLE 3

DE DIRE que cet avenant portant sur un accord-cadre & bons de commande, il n'y
a pas d’incidence financiére directe.

La présente Décision sera Fait a Toulon, le 2 9 JAN ZoZ‘
. transmise a Monsieur le Préfet
. reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN
. affiché sur les panneaux destinés a cet effet
. communiquée sous forme de donner acte du Conseil
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ny
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MARCHE N°108RL22

ACCORD-CADRE POUR LA DEMARCHE DE REDUCTION DE LA VULNERABILITE
DES BATIS A USAGE D'HABITATION ET DES BATIMENTS PUBLICS

AVENANT N°1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ACCORD-CADRE

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée
par son Président en exercice ;

Direction : Direction de la Construction
Titulaire initial du marché : OSGAPI

Représentée par M. DARRAS Thomas
Courriel : contact@osgapi.com

Date de nofification : 29/09/2022
Durée du marché : 24 mois ferme
Montant du marché : Minimum : 8 000 € HT

Maximum : 60 000 € HT

Imputation budgétaire : Budget Principal
Nature de I'acte modifiant le marché : Ajout de prix nouveaux

ANNEXES : Devis
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ENTRE

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée,

D’une part,

Et

La société OSGAPI représentée par M. DARRAS Thomas, en sa qualité de dirigeant

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT ;

B - OBJET DE L'AVENANT ‘

Article 1 : Objet

En cours d'exécution de I'accord-cadre, 'il est apparu indispensable d'étendre le champ
de I'analyse, en procédant aux diagnostics des parties communes de copropriétés et de
parkings sous-terrains, le but étant d'évaluer les possibles impacts de ces lieux, et a plus
forte raison, de réduire la vulnérabilité du logement.

Article 2 : Ajout de prix nouveaux

Il est donc nécessaire d’ajouter 2 prix nouveaux pour pouvoir effectuer ces prestations
conformément & I'art 20.1 du CCAP, et au CCTP.
Ces 2 prix sont :

- La rédlisation du diagnostic de vulnérabilité des parties communes pour un
montant de 600 € HT

- La rédlisation du diagnostic de vulnérabilité d'un parking sous-terrain pour un
montant de 800 € HT

Article 3 : Incidence financiére
Le présent avenant n’a aucun impact financier sur les masses mini et maxi du marché.

Article 4 : Délais
Le présent avenant n'impacte pas le délai initialement fixé.
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Arficle 5 : Autres clauses du marché

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant gu'elles ne sont pas
contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en
cas de différence.

Article 6 : Date d'effet

Le présent avenant n°1 prend effet & compter de sa date de notification.

C - SIGNATURES

FaitaToulon,le ...covvveeevicniinnnnn. ,

Pour la Metropole Toulon Provence Pour le groupement titulaire du marché
Méditerranée

Pour le Président et par délégation,

Le Directeur Général adjoint des services

Claude WEISSE BERTA Antoine

e Signature
AntOI numérique de
Antoine BERT

ne Date:

2023.12.19

BERTA 2
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