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2 . Date d'affichage : 29/01/2024
MEDITERRANEE

N° DP 24/45 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 18MRL82-18682 MAITRISE D'CEUVRE
POUR LA RESTRUCTURATION DE LA CHAINE DE TRANSFERT
D'ASSAINISSEMENT DE MOUTONNE - GAVARY COMMUNE DE LA
CRAU

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-1 de la Commande Publique indiquant que le marché peut étre
modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans
les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen,

VU rarticle R2194-5 de la Commande Publique indiquant que le marché peut étre
modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un
acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,



VU le marché 18MRL82-18682 portant sur la maitrise d’ceuvre POUR LA
RESTRUCTURATION DE LA CHAINE DE TRANSFERT D’ASSAINISSEMENT DE
MOUTONNE — GAVARY COMMUNE DE LA CRAU, notifié le 4 décembre 2018 pour
une durée de la Tranche ferme de 3 ans et 6 mois et d'1 an respectivement pour les
3 tranches optionnelles, au groupement conjoint avec mandataire solidaire CABINET
MERLIN / TRIUMVIRAT pour un montant de 121 100 € HT (tranche ferme et les
3 tranches optionnelles comprises),

VU le projet d’avenant n°1 annexé,

VU ravis favorable de la Commission MAPA en date du 16/01/2024,

CONSIDERANT que le programme de Maitrise d'ceuvre initial a évolué et a été
modifié au vu des nombreuses contraintes rencontrées sur site (foncier, géotechnie,
hydrologie, traversées de voie SNCF, passage sous cours d'eau,
passage sous RD, ...) et du choix de protection du milieu naturel (stockage de
Fensemble du volume de pluie arrivant au PR de FEstagnol pour une pluie
semestrielle),

CONSIDERANT que ce nouveau scénario entraine la modification du programme,
et par conséquent un nouveau co(t prévisionnel définitif par rapport a I'estimation
initiale. De plus, 'augmentation des prix du fait notamment de I'évolution actuelle des
prix et des demandes complémentaires du Département et aléas rencontrés en
cours du PRO a eu une certaine influence sur le codt prévisionnel définitif,

CONSIDERANT que suite a la réception du PRO par le maitre de I'ouvrage, le
montant du colt prévisionnel des travaux que le maitre d’'ceuvre s’engage a
respecter est de 4 575 000.00 € HT,

CONSIDERANT que suite a cette modification, le nouveau forfait définitif de
rémunération de la tranche ferme s’éléve a 134 962,50 € HT, soit une augmentation

de 31 712.50 € HT du montant total définitif toutes tranches confondues représentant
26,19% du montant initial,

CONSIDERANT que cette modification et les aléas rencontrés ont eu pour
conséquence de prolonger de délai prévisionnel global de la mission de MOE
jusqu’au 30 juin 2027 (y compris I'année de parfait achévement),

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER ravenant n°1 au marché 18MRL82-18682 avec le Groupement
conjoint avec mandataire solidaire : CABINET MERLIN / TRIUMVIRAT.



ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget Annexe Assainissement.
Opération : 23838, article 2315.

La présente Décision sera Fait a Toulon, le 2 9 JAN. zoz‘
. transmise a Monsieur le Préfet
. reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN
. affiché sur les panneaux destinés a cet effet
. communiquée sous forme de donner acte du Conseil
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée

~






18MRL82-18682 Avenant 1

METROPOLE
TouLoN
PROVENCE
MEDITERRANEE

www.meltropoleTPM.fr

MARCHE N°18MRL82-18682

‘ MAITRISE D’CEUVRE POUR LA RESTRUCTURATION DE LA CHAINE DE
TRANSFERT D’ASSAINISSEMENT DE MOUTONNE - GAVARY COMMUNE
! DE LA CRAU

AVENANT N° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE j

Etablissement Public : Meétropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par
Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice.

Direction : DGST Territoires et Proximité.

Titulaire du marché : Groupement conjoint avec mandataire solidaire : CABINET
MERLIN / TRIUMVIRAT, représentée par M. LENA Stéphane le
directeur opérationnel.

Date de notification : 04/12/2018.

Durée initiale : La durée globale minimum prévue pour ['exécution de
I'ensemble des prestations est de 3 ans et 6 mois.

Montant du marché : Tranche Ferme : 103 250.00 € HT
Tranche Optionnelle 1 : 3 500.00 € HT
Tranche Optionnelle 2 : 9 100.00 € HT
Tranche Optionnelle 3 : 5 250.00 € HT
Total : 121 100.00 € HT.

Imputation budgétaire : 10 - Budget Annexe Assainissement.

Nature de I'acte

modifiant le marché : Avenant de fixation du forfait definitif et modification de
programme.
Annexe : répartition entre cotraitants
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18MRL82-18682 Avenant 1
ENTRE LES SOUSSIGNES
Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée,
D’'une part,

Et

Monsieur LENA Stéphane, agissant au nom et pour le compte de Groupement conjoint avec
mandataire solidaire : CABINET MERLIN / TRIUMVIRAT,

D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

| B - OBJET DE L'AVENANT N°1 |

Article 1 : Modification du programme

Le programme initial de MOE prévoyait le renforcement du poste de refoulement (PR) Moutonne,
afin de gérer un évenement pluvieux de période de retour biennal (2 ans). Pour cela, il était prévu
la création d'un volume de stockage au niveau du PR Moutonne.

Or, les contraintes fonciéres au niveau du PR Moutonne ne permettant pas la création d’un bassin
de rétention sur site, d'autres scénarii ont été étudiés par le MOE.

La solution retenue par le MOA & I'issue du Diagnostic, est le déplacement de ce PR au niveau du
parking du complexe sportif de I'Estagnol (domaine public), qui est ainsirenommé PR de I'Estagnol.
L'ancien emplacement du PR est réhabilité en poste de plus petite capacité pour récupérer les
eaux usées provenant du Nord-Ouest du quartier de la Moutonne, afin de les renvoyer dans le
réseau gravitaire existant, relié au PR de Gavary.

D’autre part, au niveau du nouveau PR de L'Estagnol, trois choix de protection du milieu naturel
ont également été étudiées : gestion de la pluie de période de retour 2ans / 6 mois / 1 mois, sans
débordement du réseau en amont.

Au vue des contraintes techniques, des contraintes d'exploitation et de maintenance générées
par chacun des scénarii également étudiés, le choix retenu est la gestion de la pluie semestrielle
au droit du PR de I'Estagnol avec suppression de tout débordement du réseau en amont, ce qui
nécessite la création d'un bassin de rétention-stockage au droit du PR de I'Estagnol, d'environ 540
ma3.

Ce nouveau scénario entraine la modification du programme, et par conséquent un nouveau
coUt prévisionnel des travaux.

Article 2 : Fixation du coat prévisionnel définitif des travaux

2.1- Augmentation de 172 000 €HT liée a la modification du programme.
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18MRL82-18682 Avenant 1

Le programme initial de MOE prévoyait le renforcement du poste de refoulement [PR] Moutonne,
afin de gérer un événement pluvieux de période de retour biennal (2 ans). Pour cela, il était prévu
la création d'un volume de stockage au niveau du PR Moutonne.

Or, |&s contraintes foncieres au niveau du PR Moutonne ne permettant pas la création d'un bassin
de retention sur site, d’autres scénarii ont été étudiés par le MOE.

La solution retenue par le MOA a I'issue du Diagnostic, est le déplacement de ce PR au niveau du
parking du complexe sportif de I'Estagnol (domaine public), qui est ainsirenommé PR de I'Estagnol.
L'ancien emplacement du PR est réhabilité en poste de plus petite capacité pour récupérer les
eaux usées provenant du Nord-Ouest du quartier de la Moutonne, afin de les renvoyer dans le
rése au gravitaire existant, relié au PR de Gavary.

D'autre part, au niveau du nouveau PR de L'Estagnol, trois choix de protection du milieu naturel
ont également été étudiées : gestion de la pluie de période de retour 2ans / 6 mois / 1 mois, sans
débordement du réseau en amont.

AU vUe des contraintes techniques, des contraintes d'exploitation et de maintenance générées
par chacun des scénarii également étudiés, le choix retenu est la gestion de la pluie semestrielle
au droit du PR de I'Estagnol avec suppression de tout débordement du réseau en amont, ce qui
nécessite la création d'un bassin de rétention-stockage au droit du PR de I'Estagnol, d’environ 540
ma3.

Enfin, compte tenu du contexte géotechnigue et de la présence de la nappe au-dessus du niveau
du fond de fouille, il est envisagé, pour la création du bassin de rétention, un ouvrage de
souténement étanche, de type paroi de pieux sécants (cf. étude géotechnique et
hydrogéologique).

L'ensemble de ces modifications entraine une augmentation de 172 000 €HT par rapport a
I'enveloppe initiale de 3 500 000 €HT, ce qui fait un nouveau coit prévisionnel des travaux de
3 672 000 €HT :
- Co0lt prévisionnel des travaux (enveloppe initiale) = 3 500 000,00 € HT
- Taux de tolérance : 5%
D’ou seuil de tolérance = 3 675 000,00 € HT.
- Augmentation de = 172 000 € HT
- Nouveau coUt prévisionnel des fravaux = 3 500 000 + 172 000 = 3 672 000 € HT.

2.3- Augmentation de 661 000 €HT liée a I'inflation

L'augmentation du colt prévisionnel des travaux est également liée en grande partie au contexte
économigue actuel et a I'inflation de prix {COVID, guerre en Ukraine, sanctions internationales, ...).

En effet, plusieurs secteurs économiques, notamment les travaux publics, sont particulierement
touchés par des pénuries d'approvisionnement qui engendrent un renchérissement important des
couts, une hausse particulierement importante des matiéres premiéres et un allongement des
délais de livraison (DAJ de février 2022).

D'autre part, les Index TP concernés sur cette opération sont les TP 10a canalisation et TP 02 génie
civil.

Pour rappel, le mois MO sur cette opération est le mois de septembre 2018. La variation entre
septembre 2018 et mai 2023 (date de rendu du PRO) de ces index est la suivante :
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18MRI.82-18682 Avenant 1

TP 10a:

- 09/2018:109.7

- 05/2023:129.4

- Soit une augmentation de 18%
TP 02:

- 09/2018:1129
- 05/2023:133.2
- Soit une augmentation de 18% également

En appliguant cette inflation de 18% & I'estimation initiale (aprés modification du programme de
MOE) de 3 472 000 €HT, on obtient un nouveau coit prévisionnel des travaux de 4 333 000 €HT
environ.

2.3- Augmentation de 242 000 €HT liée aux demandes complémentaires du Déparlement
et aléas rencontrés en cours du PRO :

Les demandes complémentaires du Département 83 en cours de Projet, ainsi que des aléas
rencontrés en cours d'étude Projet, ont également participé a I'augmentation du coUt prévisionnel
des travaux.

En effet, lors des travaux réalisés par le Syndicat de I'Eygoutier en 2022, sur le parking de I'Estagnol
ala Moutonne (au droit de notre futur bassin de rétention), des déchets enfouis ont été découverts.
Or lors de I'étude géotechnique réalisée sur I'emprise de notre projet, aucun déchet de ce type
n'avait été mis en évidence. Le coUt des travaux a donc été mis & jour en intégrant cette plus-
value.

D’autre part, le projet empruntant des routes départementales sur un linéaire important, une
réunion avec le Département en phase PROJET a été organisée. De nouvelles contraintes sont
apparves et le Département nous autorise & réaliser nos travaux sous certaines conditions :

- Travaux de nuit sur certains secteurs

- Reprise des enrobés de chaussée supplémentaire
ce qui génére des plus-values.

En rajoutant & I'estimation précédente de 4333000 €HT ces plus-values liées aux demandes
supplémentaires, le nouveau coit prévisionnel des travaux est de 4 575 000 €HT .

Article 3 : Incidence financiére

Le forfait définitif de rémunération se décompose donc comme suit :

Tranche ferme totale (mission témoin étendue & I'OPC) :
Taux a 2.95% sans négociation
Nouveau montant prévisionnel de travaux & I'issue du PRO = 4 575 000,00 € HT
Nouveau forfait définitif de rémunération = 134 962,50 € HT
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18MRLR2-18682 Avenant 1

AVT1 forfait définitif MOE
Elérments de mission % € HT

DiA 13,00% 17 545,12
AVP 15,00% 20 244,37
PRO 16,00% 21 594,00
ACT 8,50% 11 471,81
VISA 7,00% Q 447,38
DET 32,00% 43 188,00
AOR 5.50% 7 422,94
OPC 3.00% 404888

Total 100% 134 962,50

Tranche optionnelle n°1 (mission PC) : 3 500,00 € HT
Tranche optionnelle n°2 (mission ENV) : 2 100,00 € HT
Tranche optionnelle n°3 {mission SERV) : 5 250,00 € HT

Article 4 : Délais

Le démarrage des fravaux est envisagé pour fin 2024 avec une réception des ouvrages prévue fin
du 1er semestre 2026.

Avec I'année de parfait achevement, la fin du délai prévisionnel global est fixée le 30/06/2027.

Article 5 : Divers

Toutes les clauses du marcheé initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant n°l1, lesquelles prévalent en cas de différence.

Arficle é : Date d'effet

Le présent avenant n°1 prend effet O compter de la date de sa nofification.

C - SIGNATURES

Fait & TOULON, le. vA N\ 2. 202

Pour la Métropole Pour Groupement,
Toulon Provence Méditerranée IERLIN
Pour le Président, par délégation, fcﬁ‘qg il Provence
Le Directeur Général Adjoint des Services e - O
N 6o LWACIO Tl

Tel. : 04.91.10.3023

Claude WEISSE Stéphane LENA

Page 5/ 6



O =i g o wmewgy

ep Ued

Es_gou led :o_«_tw%m

..... | MG 00'296 ¥EL %00°00} wioL
Sl B T 88'870 ¥ %00'€ 540
e < gl v6'72v %05'S ey
/
cmminiss | NSRSy 00'881 €¥ %00'Z€ -
PR mwmﬁ::ﬂ 8E'LYY 6 %00/ _—
% ............. PTPs p 'ﬁwk.—.k:ﬁx 181V LI %05'g o
z:—g—.ﬂ 00745 1Z %0091 o
| RGO [£'7¥T 0T %00°G | o
A_.U ._. s+y | elsts s %00°€1 <_M
op HEc e\r wﬁ 6 EQEQ_W
- , | edieiouoy ._g__ﬁa & w_wm_ m_ﬁ
— L I Sl .N =

SHYIVHONOH SHJ SNOILLLYVdHYA LA SNOISSIIN *

[ JUBUAY Z8981-C8 THINGI

. mEm>_:w S8 JUOS UOISSILU Op JUBLID| BN w:o ap wmmmucmo._:om s

LH 3 1H2 000 GG ¥ : XneAeJ} xne ag}oaye a|jsuuoisiasid aigipueuly addojeaus,| ap Jed
9% ‘GB'Z : UONeISUNLISI 8P XNe|

'1'H S04N3 00°296 vEL”

: uonelaUNWIRL Op Jepo

HXHNNYV

T DdO JUBWd[9,[ © aNpUS}d UIOWS] UOISSIY - SIS} SYDUET]



Cabinet MERLIN
Groupe MERLIN

DELEGATION DE POUVOIR

Je soussigné Pierre MERLIN, Président de la Société Cabinet d’Etudes Marc Merlin,
Ingénieurs-Conseils, SAS au capital de 6 760 000 Euros, dont le siége social est a
LYON 2éme - 6 rue Grolée - donne pouvoir a Monsieur Stéphane LENA, Responsable
d’Affaires, a |'effet de signer toute proposition de service (les candidatures, les offres,
les pieces des marchés, les OS, etc...) qu'il serait amené a effectuer durant une

période de 13 mois a compter des présentes.

Fait a Lyon, le 02 janvier 2018

INGENIEURS CONSEILS

EAU ROTABLE - ASSAINISSEMENT - TRAITEMENT DES
EAUX - VRD COLLECTE ET TRAITEMENT DES
DECHETS TECHNOLOGIES DE L'ENVIRON
NEMENT - IRR!GATIONS - EQUIPEMENTS COLLECTIFS
ET INDUSTRIELS - PILOTAGE - COCRDINATION
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET  FINANCIERE

CABINET D'ETUDES MARC MERLIN
6. rue Grolée - 69289 LYON Cedex 02
Tél +33 (0)4 72 32 56 00 - Fax +33 (0)4 78 38 37 85
E-mail cabinet-merlin@cabinet-merlin fr
SAS au capital de 6 760 000 € - APE 7112 B
RCS Lyon B 428 634 356 (1999 B 03670)
N SIREN 428 634 356 - TVA . FR76 428 634 356
www cabinet-merlin ftr




« Maitrise d’ceuvre pour la restructuration de la chaine de

transfert d’assainissement de Moutonne — Gavary sur la
commune de La Crau »

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

POUVOIR

Je soussigné, Serge FOURNIER, Architecte D.P.L.G., Co-Gérant ayant pouvoir d’engager la
Société TRIUMVIRAT, dont le siége social est a8 Marseille au 265, avenue de Mazargues — 13008,

Donne pouvoir a :
Stéphane LENA Responsable Secteur Var

Cabinet MERLIN
Agence du pays Provengal
Valparc Il - Bat.A
230 avenue de Rome
83500 LA SEYNE SUR MER,

cotraitant de I'équipe, pour signer la letire de candidature DC1 et tous documents administratifs
ainsi que l'offre et I'acte d’engagement et annexes relatifs au Marché de « Maitrise d’ceuvre pour la
restructuration de la chaine de transfert d’assainissement de Moutonpe — Gavary sur la commune
de La Crau ». -

Fait & Marseille, le 13 septembre 2018

Pour servir et valoir ce que de droit
Serge FOURNIER
Architecte D.P.L.G. — Co-Gérant TRIUMVIRA®

FOURNIER - GUIRAMAND - LAVEZE - Architectes D.P.L.G.
265, avenue de Mazargues — 13008 MARSEILLE
34, avenue du Commandant Dumont — 05000 GAP

Tel : 04 91 23 24 25 — Fax : 04 91 23 24 26
Siret N° 385 299 912 00027 APE 742A — NAF 7111Z - Email :triumvirat-architecture@triumvirat.fr - S.A.R.L. au capital de 41 161,23 €



