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MEDITERRANEE B

N° DP 24/82 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°3 AU MARCHE 124RL21 - ETUDE DE DEFINITION DU
SCHEMA DIRECTEUR METROPOLITAIN DE GESTION DES EAUX
PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT - LOT N°1 : BASSIN VERSANT
DE L'EYGOUTIER ET DE COTIERS SUD

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R.2194-7 du Code de la Commande Publique indiquant que le marché
peut étre modifi€ sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les
modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU le marché n°124RL21 portant sur une étude de définition du schéma directeur
métropolitain de gestion des eaux pluviales et de ruissellement -
Lot n°1: Bassin versant de I'Eygoutier et de Cobtiers Sud a été attribué au
groupement conjoint mandataire solidaire SAS Safege-SUEZ Consulting/SAS
Hydraul’'ic pour une durée de 33 mois (hors délai de validation) et un montant de
395 893,50 € HT concernant la DPGF et de 639 675,50 € HT concernant le BPU
valant DEC et notifié le 19/08/2021,



VU ravenant n°1 relatif & I'ajout de prix nouveau au BPU valant DEC notifié le
20/10/2022,

VU rlavenant n°2 relatif &4 la prolongation du délai d’exécution de la phase 1
« Etat des lieux et investigation du réseau pluvial » de I'étude notifié le 20/07/2023,

VU le projet d’avenant n°3 annexé,

CONSIDERANT que Ia phase 1 du marché : « Etat des lieux et investigation du
réseau pluvial » est réalisée conjointement par les cotraitants SUEZ et HYDRAULIC,
CONSIDERANT que l'organisation propre aux deux cotraitants les ont conduits a
adapter leur mode opératoire pour la réalisation de cette phase 1, il convient de

modifier la répartition du montant du marché entre cotraitants,

CONSIDERANT que la répartition initiale était la suivante :

Safege — SUEZ Consultating 798 069,00 € HT,
SAS Hydraul'ic 237 500,00 € HT,
CONSIDERANT que la nouvelle répartition est la suivante :
Safege — SUEZ Consultating 727 069,00 € HT,
SAS Hydraul'ic 308 500,00 € HT,
Pour un montant total inchangé de 1 035 569,00 €HT,

CONSIDERANT que cette nouvelle répartition n’a aucun impact sur les montants
et la durée du marché,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER rlavenant n°3 au marché 124RL21 avec le Groupement

Safege — SUEZ Consulting/SAS Hydraul’ic, ainsi que tous les actes nécessaires a
son exécution.



ARTICLE 2

DE DIRE que 'avenant prend effet & compter de la date de sa notification.

La présente Décision sera Fait a Toulon, le o e FEV. 2024

transmise a Monsieur le Préfet

. reproduite sur le Registre ouvert 3 cet effet Jean-Pierre GIRAN \
. affiché sur les panneaux destinés a cet effet L '|
. communiquée sous forme de donner acte du Conseil |

Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Métropole /

Toulon Provence Méditer
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124R1.21 - Avenant 3

MARCHE N°124RL21

Etude de définition du schéma directeur métropolitain de gestion des eaux
pluviales et de ruissellement — Lot n°1 : Bassin versant de I’'Eygoutier et de

Cotiers Sud

AVENANT N° 3

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public :

Direction :

Titulaire initial du marché :

Date de nofification :

Durée du marché :

Montant du marché (lot 1) :

Avenant n°1:

Avenant n°2 :

Imputation budgétaire :

Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par le
Président en exercice, dOment habilité,

Direction de la Prévention des risques — Opérations pluviales

Groupement Conjoint avec mandataire solidaire SAS
Safege — SUEZ Consulting/SAS Hydraul'ic, représentée par M.
SEMIOND Hubert,

Sous-traitant 1 : AGROSYLVA
Sous-traitant 2 : METROLEAU

19/08/2021

39 mois (hors délai de validation)

Montant de la DPGF : 395 893,50 € HT

Montant du BPUF valant DEC : 639 675,50 € HT
Soit, 1 035 569,00 € HT

Avenant n°1 nofifié le 20/10/2022 : "Ajout de prix nouveaux au
BPU"

Avenant n°2 notifié le 20/07/2023: “"Prolongation du délai
d'exécution de la phase 1 « Etat des lieux et investigation du
réseau pluvial » de I'étude”

Budget Principal 2021 et suivants, autorisation de programme
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2020-SDEP — Opération 2020-740, Service DAES

Nature de I'acte modifiant
le marché : Modification de la répartition entre cotraitants

Annexes : Annexe 1 de I'Acte d'Engagement « Désignation des co-
traitants et répartition des prestations » du lot 1 du marché

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur le Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée,

D'une part,
Et

Monsieur SEMIOND Hubert agissant au nom et pour le compte du groupement conjoint avec
mandataire solidaire SAS Safege — SUEZ Consulting/SAS Hydraul’ic,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

| B - OBJET DE 'AVENANT n°3 |

Arficle 1: Objet de I'avenant n°3

La phase 1 du marché: « Etat des lieux et investigation du réseau pluvialy est réalisée
conjointement par les cotraitant SUEZ et HYDRAULIC.

L’organisation propre aux deux cofraitants les ont amenés & adapter leur mode opératoire pour
la réalisation de cette phase 1. La répartition financiére des prestations exécutée a donc
évoluée, sans modifier le montant global du marché, ce qui a entrainé une nouvelle répartition
des prestations entre cotraitants annexée a I'Acte d’Engagement du présent marché.

Voici la nouvelle répartition :
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Marché initial :
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| Taux
Désignation de l'entreprise | Prestations concernées Montant HT TVA Montant TTC
Dénomination sociale : Safege — Suez
Consulting
SIRET : 542 021 829 00123 Code APE
7112 B A
N° TVA intracommunautaire : FR82 542 021 Etggﬁédrsadg;'_zg;g:rdu
829 . i . . o
Adresse : Direction Déléguée France Sud & metr::l?)l('tsl'{:v?; gse::";: des 798069,00€ | 20 % | 957 682,80 €
Outre Mer b
Aix Métropole Bat D ruissellement
30, Avenue Malacrida
13100 Aix en Provence
Dénomination sociale : Hydraulic
SIRET : 815 032 883 00010 Code APE 7112B
TVA intracommunautaire : FR67 815 032 883 Topogaraphie et
Adresse : 29 rue des Alizés — 34160 reconnaiisgnc'; de réseay | 237 500,00 € | 20 % | 285 000,00 €
CASTRIES pluvial
TOTAUX 1035569,00€( 20% | 124268280 €

Nouvelle répatrtition :

Taux
Désignation de l'entreprise Prestations concernées Montant HT TVA Montant TTC
Dénomination sociale : Safege — Suez
Consulting
SIRET : 542 021 829 00123 Code APE
7112 B A
défi
N° TVA intracommunautaire : FR82 542 021 Et:gﬁédrﬁa ot
- métropolitain de gestion des| 727 069,00 € | 20 % | 87248280 €
Adresse : Direction Déléguée France Sud & eaux pluviales et de
Outre Mer ;
]
Aix Métropole Bat D Lo Su
30, Avenue Malacrida
13100 Aix en Provence
Dénomination sociale : Hydraulic
SIRET : 815 032 883 00010 Code APE 7112B
TVA intracommunautaire : FR67 815 032 883
Adresse : 29 rue des Alizés — 34160
CASTRIES Topographie et 308 500,00 € | 20 % | 370200,00€
reconnaissance de réseau
pluvial

TOTAUX

1 035 569,00 €

20%

1242 682,80 €

Le montant du marché demeure inchangé et est égale a 1 035 569,00 € HT.
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Arlicle 3 : incidence financiére

Le présent avenant n°3 n'a pas d'incidence financiére sur le montant du marché.

Article 4 : Délais

La durée des prestations n'est pas modifiée.

Article 5 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires
aux dispositions confenues dans le présent avenant n°3, lesquelles prévalent en cas de
différence.

Article 6 : Date d'effet

Le présent avenant n°3 prend effet & compter de la date de sa notification.

C - SIGNATURES

Fait ad Toulon, 1€ .covveveenieennnn, ,

Pour la Métropole Toulon Provence Pour le groupement conjoint avec mandataire
Méditerranée solidaire SAS Safege — SUEZ Consulting/SAS
Pour le Président et par délégation Hydraul'ic

Le directeur général adjoint des services

Claude WEISSE SEMIOND Hubert
Signature numérique
H u bert de Hubert SEMIOND
S EM IO N D Date : 2024.01.23
14:58:12 +01'00'
Pour le cotraitant HYDRAULIC (»\ J,

Pierre GERMAIN
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