METROPOLE

| Identifiant de I'acte délivré par la préfecture :
TOULON K/ 083-248300543-20240214-Imc1319264-DE-1-1

‘D te d lidati | afect : di 14 février 2024
PRPVENCE : |DZtZ Taffichage - 1410212024 e S
MEDITERRANEE |
N° DP 24/102 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 04RL23-230124 - ACBC DE TRAVAUX
D'ENTRETIEN ET DE GROSSES REPARATIONS D'OUVRAGES
D'ADDUCTION D'EAU ET LEURS OUVRAGES ANNEXES - LOT 2:
TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE GROSSES REPARATIONS
D'ADDUCTION D'EAU OUVRAGES NON CIRCULAIRES ET
OUVRAGES ANNEXES

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU rarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique indiquant que l'accord
cadre peut-&tre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les
modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,



VU raccord cadre n°04RL23 portant sur les travaux d’entretien et de grosses
réparations d’ouvrages d’adduction d'eau et leurs ouvrages annexes, lot 1 : Travaux
d’entretien et de grosses réparations adduction d’eau ouvrages non circulaires et
ouvrages annexes, a été attribué au groupement GUINTOL| SAS/NGE GENIE CVIL
SAS/SADE CGTH représentée par M. David JACQUEMIN pour une durée d'1 an
reconductible 3 fois avec pour seuil annuel minimum de 200 000 € HT et seuil
maximum de 800 000 € HT et notifié le 12/04/2023,

VU le projet d’avenant n°1 annexé,

CONSIDERANT qu’en premier lieu, il a été constaté une incohérence dans la
rédaction de la clause de révision du Cahier des Clauses Administratives
Particuliéres (CCAP) ne permettant pas de I'appliquer correctement,

CONSIDERANT que la rédaction de l'article 8.2 « Modalités de variation des
prix » du CCAP est reprise et rédigée telle que la révision puisse étre appliquée :
« Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui
précede le mois au cours duquel commence la nouvelle période d'application de la
formule. Les prix ainsi révisés sont invariables durant cette période.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index
publiée au moment de I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera
effectuée.

La date de début d’exécution des travaux prescrite dans le bon de commande définit
la période de révision applicable a I'ensemble des travaux de ce bon de
commande »,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER r'avenant n°1 a I'accord cadre n°04RL23-230124 prenant en compte
les nouvelles dispositions du CCAP.



ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget annexe de l'eau — Section
Investissement — Article 21531.

La présente Décision sera

Faita Toulon, le § § FEV 2024
transmise a Monsieur le Préfet

reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN
affiché sur les panneaux destinés a cet effet

communiquée sous forme de donner acte du Conseil .. ,
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
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MARCHE N°04RL23

ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN ET
DE GROSSES REPARATIONS D'OUVRAGES D'ADDUCTION D'’EAU ET LEURS
OUVRAGES ANNEXES - lot 2 TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE GROSSES
REPARATIONS D'ADDUCTION D'EAU OUVRAGES NON CIRCULAIRES ET
OUVRAGES ANNEXES

AVENANT N° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ACCORD CADRE

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par le
Président en exercice, doment habilité,

Direction: DGST TP - Direction de I'Eau et de I' Assainissement,

Titulaire Inltlal de I'accord cadre : Groupement GUINTOLI SAS/NGE GENIE CIVIL SAS/SADE CGTH
est représenté par M. David JACQUEMIN,

Mail : azur@guintoli.fr

Date de notitication : 12/04/2023,

Durée de I'accord cadre : 1 an reconductible 3 fois, soit 4 ans,

Sevill de I'accord cadre : Mini 200 000.00 € HT / Maxi 800 000.00 € HT,

Imputation budgétaire : Budget annexe de l'eau - Opération 40004 Section

Investissement — Article 21531,

Nature de I'acte modifiant
L'accord cadre : Clarification de I'application de la formule de révision de prix,
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Annexe: Néant,

ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

David JACQUEMIN agissant au nom et pour le compte du Groupement solidaire GUINTOLI SAS/NGE
GENIE CIVIL SAS/SADE CGTH

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT n°1 l

Article 1: Clarification de I'application de la formule de révision de prix

Il a été constaté une incohérence dans la rédaction de la clause de révision du Cahier des Clauses
Administratives Particulieres (CCAP) ne permettant pas de |'appliquer corectement.

En effet, I'article 8.2 « Modalités de variation des prix » du CCAP est rédigé tel que :

« Les prix de l'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
de la date limite de remise de ['offre par le titulaire ; ce mois est appelé " mois zéro "

Les prix sont révisés semestriellement par application aux prix de 'accord-cadre d'un coefficient
Cn donné par les formules suivantes :

Lots [Formules _ 1
1 et 2 €n=TP10a (n) / TP10a (0) '

selon les dispositions suivantes :

- Cn: coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (o] : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précéde le mois au
cours duquel commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix qinsi révisés sont
invariables durant cette période.

Le mois « n » retenu pour I'établissement des prix est ie mois d'exécution des travaux.
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La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index publiée au moment
de I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée. »

La deuxiéme phrase renvoie a une référence du mois « n» différente de la premiere, ce quirend
impossible le calcul de la révision.

Aussi, la rédaction de cet article 8.2 du CCAP est clarifié dans sa rédaction, tel que :
« Les prix de l'accord-cadre sont réputés établis sur la base des condilions économiques du mois

de Ia date limite de remise de I'offre par le titulaire ; ce mois est appelé " mois zéro "
Les prix sont révisés semestriellement par application aux prix de 'accord-cadre d'un coefficient
Cn donné par les formules suivantes :

Lots formul_es < ) S
[;_ef 2 |Cn =TP10a (n) / TP10a (o)

I
b eid Do el |‘

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de lindex de référence au mois n.

- Index (o) : valeur de lindex de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précede le mois au
cours duquel commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés sont
invariables durant cette période.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index publiée au moment
de l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les prix a payer sont ceux figurant au bordereau des prix applicable a la date du début
d'exécution des travaux fixée au bon de commande.

Arlicle 2 : Impact financier

Cet avenant n°1 n'a pas d'impact financier sur les masses minimum et maximum de I'accord
cadre.

Article 3 : Durée

Cet avenant n°1 n'a pas d'impact sur la durée de I'accord cadre.
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Article 4 : Application des clauses de I'accord cadre modifié

Toutes les clauses de I'accord cadre initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas
coniraires aux dispositions contenues dans le présent avenant n°l1, lesquelles prévalent en cas de
différence.

| C - SIGNATURES

Fait & Toulon, le 23 |O4 \23.2(1
Pour le Groupement solidaire GUINTOLI

Pour la Métropole Toulon Provence SAS/NGE GENIE CIVIL SAS/SADE CGTH
Méditerranée

Pour le Président et par délégation,

Le directeur général adjoint des services

Claude WEISSE David JACQUEMIN

g Ul
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