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MEDITERRANEE B

N° DP 24/351 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°3 A L'ACCORD-CADRE 48RL21-21347 - MISSION
D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL POUR L'ELABORATION DU
REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL DE LA
METROPOLE TPM

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R.2194-2 du Code de la Commande Publique qui indique que
I'accord-cadre peut étre modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée a l'article
R. 2194-3, des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel que soit leur
montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le contrat initial, a la
condition qu'un changement de titulaire soit impossible pour des raisons
économiques ou techniques tenant notamment a des exigences d'interchangeabilité
ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés
dans le cadre de I'accord-cadre initial,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au
Bureau,



VU raccord-cadre n°48RL21 relatif & la mission d'assistance et de conseil pour
I'élaboration du réglement local de publicité intercommunal de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée attribué au groupement conjoint mandataire non solidaire
EVEN CONSEIL/AIRE PUBLIQUE/ADAMAS/SOGEFI pour une durée de 3 ans
ferme pour un montant minimum de 126 225.00 € HT et un montant maximum de
200 000.00 € HT et notifié le 11 mars 2021,

VU ravenant n°1 relatif & la fusion absorption de SELAS ADAMAS AFFAIRES
PUBLIQUES co-traitant de I'accord-cadre 48RL21 fusionnant avec I'AARPI
ADALTYS. Le groupement conjoint mandataire non solidaire EVEN CONSEIL/AIRE
PUBLIQUE/ADALTYS/SOGEFI devenant le titulaire de I'accord-cadre,

VU ravenant n°2 prenant en considération le changement de SIREN et l'intégration
du nouveau RIB afin a toute fin de régularisation de I'avenant 1,

VU le projet d’avenant n°3, ci-annexé,

CONSIDERANT que 'accord cadre de « mission d’assistance et de conseil pour
I'élaboration du réglement local de publicité intercommunal de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée » est d’'une durée ferme de 3 ans,

CONSIDERANT que dés notification de I'accord cadre, la crise sanitaire et les
différentes campagnes électorales ont été des générateurs de ralentissement des
délais prévus au contrat,

CONSIDERANT que la loi n°2021-1104 du 22 ao(t 2021 portant lutte contre le
déreglement climatique et renforcement de la résilience face a ses effets (dite loi
Climat et Résilience) a ajouté un nouveau volet au sein du réglement qui a eu pour
effet de prévoir des prescriptions techniques & respecter pour les publicités
lumineuses et enseignes lumineuses situées a l'intérieur des vitrines ou des baies
d’un local & usage commercial non prévus lors de la rédaction de I'accord cadre,

CONSIDERANT que suite & ces circonstances et sujétions techniques
imprévisibles, la phase 3 de la mission est toujours en cours d’exécution au vu des
retards pris en amont,

CONSIDERANT que la phase 4 « phase administrative de la procédure, de I'arrét
du document jusqu'a son approbation », d'une durée de 10 mois, durée
incompressible, n'a pas encore été enclenchée,

CONSIDERANT quiil est donc nécessaire de prolonger la durée d’exécution du
contrat de 12 mois, soit jusqu’au 10/03/2025,



DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER ravenant n°3 a 'accord-cadre 48RL21-21347 prenant en compte la
prolongation de 12 mois du délais d’exécution de I'accord-cadre.

ARTICLE 2
DE DIRE que I'avenant n°3 prend effet & compter de la date de sa notification.

ARTICLE 3

DE DIRE que cet avenant n’aura aucun impact financier.

La présente Décision sera Fait a Toulon, le 2 3 AVR. 202‘
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reproduite sur le Registre ouvert & cet effet Jean-Pierre GIRAN '
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communiquée sous forme de donner acte du Conseil .. , \
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Nature de I'acte modifiant
L'accord cadre : Prolongation du délai d'exécution,

Annexes : Néant.

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur le Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée,

D'une part,
Et

M MEYRIGNAC Julien, Directeur Général, agissant au nom et pour le compte de la société EVEN
CONSEIL,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE 'AVENANT n°3 |

Arlicle 1 : Prolongation du délai d'exécution de I'accord cadre

1. Les circonstances imprévisibles

La procédure a débuté le 11 mai 2021 par la nofification des 3 ordres de services qui enclenchaient
les phases 0, 1 et 2.

Le premier fait générateur a été la crise sanitaire et le confinement partiel du printemps 2021.
Dés le départ, la mise en place du contrat a été longue et complexe. Durant cette période, il était
difficile de réunir le bureau d'études et les 12 communes pour faire des ateliers de travail.

Le deuxieéme fait générateur a été les différentes campagnes électorales.

Elles ont également rythmé la vie politique ces trois dernieres années. Les élections Iégislatives et
départementales en 2022 et les élections cantonales en 2023 n'ont pas permis d'avoir les
validations requises de la part des élus.

La loi n°2021-1104 du 22 aoUt 2021 portant lutte contre le déréglement climatique et renforcement
de la résilience face a ses effets (dite loi Climat et Résilience) a ajouté un nouveau volet au sein du
réglement.

Un fravail considérable en matiére de pédagogie a &té mis en place, ce qui n'a pas permis de
respecter le planning initial.

En effet, les dispositions du Code de I'Environnement en matiere de publicité extérieure
s'appliguent aux publicités et enseignes visibles de toute voie ouverte a la circulation publique, &
I'exclusion toutefois de celles situées a I'intérieur d'un local, sauf si I'utilisation de ce local est
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ACCORD CADRE N°48RL21 - 21347

Mission d’assistance et de conseil pour I’élaboration du réeglement local de
publicité intercommunal de la Métropole TPM

AVENANT N° 3

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'’ACCORD CADRE

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditemanée, représentée par le
Président en exercice, diment habilité,

Direction : Planification temitoriale, projets urbains et fiscalité,

Titulaire initial de I'accord cadre : Groupement solidaire EVEN CONSEIL/AIRE
PUBLIQUE/ADAMAS/SOGEFI, EVEN CONSEIL mandataire
représenté par M MEYRIGNAC Julien, Directeur Général,

Mail : contact@evenconseil.com,

Numéro de I'accord cadre : 48RL21 {20PI08),

Date de noftification : 11/03/2021,

Durée du contrat : 3 ans ferme a compter de la date de sa nofification,
Montant du contrat : Montant minimum : 126 225 € HT (Montant DPGF valorisé)

Montant maximum : 200 000 € HT,

Imputation budgétaire : Budget 00 opération budgétaire 713 section investissement,
nomenclature 72.02

Avenants anterieurs : Avenant 1 : Fusion-absorption

Avenant 2 : Régularisation avenant 1 (changement SIREN+RIB)
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principalement celle d'un support de publicité (art. L581-2 Code de I'Environnement). Face au
développement important d'enseignes et de publicités, notamment sous forme d'écrans
numériques, disposées dans les vitrines des commerces pour étre vues depuis I extérieur, plusieurs
collectivités ont manifesté le souhait de pouvoir se doter d'un outil permettant d’encadrer et de
limiter les enseignes lumineuses et publicités, notamment numériques, disposées a I'intérieur des
vitrines de commerce, et donc visibles de la rue et entrainant une pollution visuelle et lumineuse.

Au sein de notre RLPI, il a fallu prévoir des prescriptions techniques & respecter pour les publicités

lumineuses et enseignes lumineuses situées a I'intérieur des vitrines ou des baies d'un local & usage
commercial. Lors de la rédaction du présent marché, ce volet n'existait pas.

2. Les sujétions techniques imprévisibles

2.1. Evolution Iégislative

La loi n°2021-1104 du 22 ao(t 2021 portant lutte contre le déréglement climatique et renforcement
de la résilience face a ses effets (dite loi Climat et Résilience) a ajouté un nouveau volet au sein du
reglement.

Un travail considérable en matiere de pédagogie a €té mis en place, ce qui n'a pas permis de
respecter le planning initial.

En effet, les dispositions du Code de I'Environnement en matiere de publicité extérieure
s'appliquent aux publicités et enseignes visibles de toute voie ouverte a la circulation publique, &
I'exclusion toutefois de celles situées a l'intérieur d'un local, sauf si I'utilisation de ce local est
principalement celle d'un support de publicité (art. L581-2 Code de I'Environnement). Face au
développement important d'enseignes et de publicités, notamment sous forme d'écrans
numériques, disposées dans les vitrines des commerces pour étre vues depuis I'extérieur, plusieurs
collectivités ont manifesté le souhait de pouvoir se doter d'un outil permettant d'encadrer et de
limiter les enseignes lumineuses et publicités, notamment numériques, disposées & l'intérieur des
vitrines de commerce, et donc visibles de la rue et entrainant une pollution visuelle et lumineuse.

Au sein de notre RLPI, il a fallu prévoir des prescriptions techniques & respecter pour les publicités
lumineuses et enseignes lumineuses situées & I'intérieur des vitrines ou des baies d'un local d usage
commercial. Lors de la rédaction du présent marché, ce volet n'existait pas.

2.2. La difficulté de trouver un consensus sur la phase réglementaire

L'ordre de service qui a lancé la phase n°3 concernant la définition du réeglement a été établi le 2
mars 2022. Conformément & I'annexe 1 du CCAP, cette phase cruciale devait durer 10 mois, au
vu des retards pris en amont, cette phase est foujours en cours.

Le Réglement Local de Publicité intercommunal (RLPi) est congu comme un véritable outil
d'aménagement, participant au renforcement de I'attractivité du Territoire, d son dynamisme et
A la préservation du cadre de vie de ses habitants. Une fois approuvée, il reglementera les
conditions d'implantation des dispositifs publicitaires et des enseignes sur les 12 communes.
Conformément & l'arficle L153-8 du Code de I'Urbanisme, le Réglement Local de Publicité
intfercommunal doit étre élaboré « en collaboration avec les communes memibres ». La définition
du réglement du RLPi est un exercice complexe car les 12 communes de la Métropole doivent
essayer d'harmoniser leurs regles sans faire un puzzle des RLP communaux. Afin de stabiliser un
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réglement qui convienne & tous, de nombreux échanges sont nécessaires. Cet exercice est
chronophage, il n'est pas aisé de tfrouver un statu quo sur I'ensemble des régles.

De surcroit, les personnes publiques associées (PPA) ont également participé a la co-construction
reglementaire notamment les ABF. Une réunion avec les PPA a eu lieu le 2 février 2023 oU elles ont
pu faire un certain nombre de remarques. Depuis cette date, le bureau d'études s'attéle &
répondre & leurs demandes et a pu formaliser un premier projet de réglement qui leur a été
envoyé. Suite a I'envoi de notre projet de réglement, I'ABF a encore émis de nombreuses
observations qui allaient & I'encontre des volontés communales. Ce retour a remis fortement en
cause certaines grandes lignes du reglement et des compromis doivent étre trouvés avec les
communes.

Arficle 2 : Durée

La phase n°4 n'a pas encore été enclenchée.

Conformément & I'annexe 1 du CCAP, la durée de cette phase est de 10 mois. Il s'agit de la phase
administrative de la procédure, de I'arrét du document jusqu'a son approbation. La durée de
cette phase est incompressible.

Afin de mener & bien la mission, la durée de I'accord cadre est prolongée de 1 an, soit jusqu'au
10/03/2025.

Article 3 : Application des clauses de I'accord cadre modifié

Toutes les clauses du contrat initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant n°3, lesquelles prévalent en cas de différence.

Article 4 : Date d’effet

Le présent avenant n°3 prend effet & compter de la date de sa notification.

Page 4/5



C - SIGNATURES

Fait & Toulon, le 04/04/2024,

Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée

Pour le Directeur,

Le directeur général adjoint des services
Julien

Monsieur Claude WEISSE
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Groupement solidaire EVEN
CONSEIL/AIRE PUBLIQUE/ADAMAS/SOGEFI,
EVEN CONSEIL mandataire

Mme Anne Matysen

ANNE
MATY
SEN

Signd numdnguomsnl par ANNE

MATYSEN

ND : C=FR, O=CITADLA, QU=
0002 412124703, CHeANNE
MATYSEN, SN=MATYSEN, G=
ANNE, SERIALNUMBER=
G5a41B80b33a5c04 T e0b 023860
Sbd3ebdiabb0, DID2.5.4.97=
NTRFR-412124703

Ralson : J'approuve ce document
Em) bz

placemant :
Date : 2024,04.04 151738+0200
Fouit POF Edioe Viorsion: 12.1.0
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