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MEDITERRANEE -

N° DP 24/362 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 23MRL12 MAITRISE D'CEUVRE POUR
LA REQUALIFICATION DE LA ROUTE DE L'ALMANARRE A
HYERES-LES-PALMIERS

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R.2194-1 du Code de la Commande Publique, qui indique que le marché
peut étre modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont éte
prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de
réexamen,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au
Bureau,



VU le marché 23MRL12 relatif & la maitrise d’ceuvre pour la requalification de la
route de [I'Almanarre, notifi€ au groupement OPSIA MEDITERRANEE/EVEN
CONSEIL le 03/07/2023 pour un forfait provisoire de rémunération de 141 350 € HT,
avec un taux de 2.57 %, et une enveloppe de travaux de 5 500 000 € HT, et des
missions complémentaires chiffrées & 7 000 € HT,

VU le projet d’avenant n°1, ci-annexé,

CONSIDERANT que les modificatons de programme suivantes sont
nécessaires :
> Suppression de 'aménagement paysager du parking situé sur la parcelle
El110:-1 105 000 € HT,
» Travaux complémentaires nés des aléas et sujétions apparus pendant les
études de conception (CTA) : 185 000 €.HT. réparti comme suit :
v Reprise des branchements et des couvertures de regards sur un
trongon du réseau d’assainissement d’eaux usées : 30 000 € HT,
v" Traitement de I'interface avec le batiment OLBIA : 70 000 € HT,
v' Mise en place d’'un garde coprs sur le batiment du club nautique :
35 000 € HT,
v" Prise en compte de la gestion du bus pour la dépose du site OLBIA :
50 000 € HT,
> Travaux complémentaires nés des modifications de programme validées par
le maitre d’ouvrage (CTM) : 920 000 € H.T. répartis comme suit :
v' Création d'un giratoire d’accés face a I'établissement de rééducation
« Pomponiana » : 570 000 € HT,
v Requalification de I'entrée de la route du Sel : 160 000 € HT,
v Extension de la zone d'étude jusqu'au lotissement «la Villa Jane » :
160 000 € HT,
v' Prolongation de la reprise de I'éclairage public jusqu'au panneau
d’agglomération a I'Ouest du projet : 30 000 € HT,

CONSIDERANT que le coGt prévisionnel définitif est donc fixé a
5500 000.00 € HT, montant inchangé au vu du montant de [Ienveloppe
prévisionnelle,

CONSIDERANT que le taux de rémunération du maitre d’ceuvre étant de 2.57 %,
le forfait définitif de rémunération est donc de 141 350.00 € HT,

CONSIDERANT que les modifications de programme n’ont pas d'impact financier
sur le présent marché,



DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER ravenant n°1 au contrat 23 MRL12 avec le groupement OPSIA
MEDITERRANEE/EVEN CONSEIL.

ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget général - Opération budgétaire :
71015.

ZAROBXN
La présente Décision sera Fait a Toulon, le 3 0 AVR. zu /"\

transmise a Monsieur le Préfet T P M J

reproduite sur le Registre ouvert & cet effet Jean-Pierre GIRAN
affiché sur les panneaux destinés a cet effet

communiquée sous forme de donner acte du Conseil . 3 \
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
.






23MRL12 - Avenant 1

METROPOLE
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www.melropoleTPM.Ir

MARCHE N°23MRL12
Maitrise d’ceuvre pour la requalification de la route de I’Almanarre a Hyeéres

AVENANT N° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par le
Président en exercice, dOment habilité,

Direction : Direction des Infrastructures

Titulaire initial du marché : Groupement OPSIA MEDITERRANEE/EVEN CONSEIL, représenté par
Frangois HOSPITAL

Date de notification ; 03/07/2023
Durée du marché : 56 mois
Montant du marché : 148 350,00 € H.T (total mission étendue a OPC + missions

complémentaires)

Imputation budgétaire: Budget Principal- Opération 71015

Nature de I'acte modifiant
le marché : Modification de programme, Fixation du coUt prévisionnel définitif
des travaux et du forfait définitif de rémunération

Annexes : Néant.
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ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de la Métropole
Toulon Provence Méditeranée,

Et

D'une part,

Frangois HOSPITAL, agissant au nom et pour le compte du Groupement titulaire,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT n°1 ]

Article 1 : Fixation du co(t prévisionnel définitif des travaux

L'enveloppe initiale affectée aux travaux est de 5 500 000.00 €HT.

Les modiifications de programme I'affectant sont les suivantes :

> Suppression de I'aménagement paysager du parking situé sur la parcelle EIT10 : - 1 105 000

€HT

» Travaux complémentaires nés des aléas et sujétions apparus pendant les études de
conception (CTA) : 185 000 €.HT. réparti comme suit ;

v

v
v
v

Reprise des branchements et des couvertures de regards sur un troncon du réseau
d'assainissement d'eaux usées : 30 000 € H.T.

Traitement de l'interface avec le béatiment OLBIA : 70 000 € H.T.

Mise en place d'un garde coprs sur le batiment du club nautique : 35 000 € H.T.

Prise en compte de la gestion du bus pour la dépose du site OLBIA : 50 000 € H.T.

» Travaux complémentaires nés des modifications de programme validées par le maitre
d'ouvrage (CTM) : 920 000 € H.T. répartis comme suit ;

v

v
v
v

Création d'un giratoire d'accés face & [I'établissement de rééducation
« Pomponiana » : 570 000 € H.T.

Requalification de I'entrée de la route du Sel : 160 000 € H.T.

Extension de la zone d'étude jusqu'au lotissement «a Villa Jane » : 160 000 € H.T.
Prolongation de la reprise de I'éclairage public jusqu’'au panneau d'agglomération
& I'Ouest du projet : 30 000 € H.T.

Le colt prévisionnel définitif est donc de 5 500 000.00 €HT.
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Article 2 : Fixation du forfait définitif de rémunération
Conformément & I'article 8.2 du CCAP, le forfait définifif de rémunération est de :

5 500 000.00 x 2.57%= 141 350.00 €HT

Arficle 5 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant n°1, lesquelles prévalent en cas de différence.

C - SIGNATURES

Fait dToulon, 1€ .ecevvvviiiniianiennnn. ;

Pour la Métropole Toulon Provence Pour le Groupement
Méditerranée

Pour le Président et par délégation

Le directeur général adjoint des services

Claude WEISSE Francois HOSPITAL
. Signature
F ran go IS  numérique de
Francois HOSPITAL

HOSPITAL pate:2024.04.15

17:01:22 +02'00'
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