A Identifiant de I'acte délivré par la préfecture :
Metropo"e X 083-248300543-20250522-Imc1391275-DE-1-1

Date de validation par la préfecture : jeudi 22 mai 2025
TOUlon Provence Date de publication : 22/05/2025
Méditerranée

IN° DP 25/556 .~ DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 96RL24 - EXPERIMENTATION DE LA
COLLECTE ET DU TRAITEMENT DES BIODECHETS SUR LE
TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA VALETTE-DU-VAR

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-1 du Code de la Commande Publique indiquant que le marché
peut étre modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été
prevues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de
réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d'options claires, précises et
sans équivoque,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerraneée,



VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU le marché 96RL24 portant sur une expérimentation de la collecte et du traitement
des biodéchets sur le territoire Métropolitain de La Valette-du-Var avec la Société
SOLSTICE, pour une durée prévisionnelle de 1 an renouvelable 3 fois, pour un
montant minimum de 50 000 € HT et maximum de 120 000 € HT, notifié le
09/10/2024,

VU le projet d'avenant n°1 annexé,

CONSIDERANT que les bacs initialement prévus pour la pré-collecte des
biodéchets ne sont pas adaptés a cet usage,

CONSIDERANT que ces bacs devaient étre mis a disposition par la Métropole
TPM,

CONSIDERANT que la gestion globale des bacs spécifiques a la pré-collecte des
biodéchets, incluant leur rotation, leur nettoyage et leur désinfection, étant déja
prévue dans le marché, il est donc proposé d’'ajouter un prix nouveau relatif a leur
mise a disposition conformément a 'art 5.2 du CCAP afin de confier cette mission au
titulaire du marché,

CONSIDERANT que larticle 7 du CCTP est modifié afin d'intégrer cette
prestation,

CONSIDERANT que cette modification n'a aucun impact ni financier ni sur les
délais,



DECIDE

ARTICLE UNIQUE

DE SIGNER I'avenant n°1 au marché n°96RL24.

La présente Décision sera Fait a Toulon, le 2 2 MA' zuzs
. transmise a Monsieur le Préfet
. reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN
. affiché sur les panneaux destinés a cet effet
5 communiquée sous forme de donner acte du Conseil ] .
Métropolitain iors de sa prochaine séance Président de la Métropol

Toulon Provence Méditerranée

a
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METROPOLE

TouLoN
PROVENCE
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www.metropoleTPM.fr

Marché n°96RL24
Objet : Expérimentation de la collecte et du traitement des biodéchets sur le
territoire Métropolitain de la Valette Du Var
AVENANT N° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ACCORD CADRE

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée
par Monsieur Jean-Pierre, Président en exercice ;

Direction : Direction de la Collecte et de la Valorisation des
Déchets et du Développement Durable

Titulaire initial de 'accord cadre : SAS SOLSTICE

Date de notification : 09/10/2024

Durée du marché : 1 an renouvelable 3 fois
Montant du marché : mini 50 000 € HT

Maxi 120 000 € HT

Imputation budgétaire : 2024 et suivants

Annexe : BPUF Valant DENC PN

96RL24



Avenant 1 — 96RL24
ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Méfropole Toulon
Provence Méditerranée,

Et

Cédric DAVOINE, agissant au nom et pour le compte de la SAS SOLSTICE.

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

| B - OBJET DE 'AVENANT 1 |

Article 1 : Objet de I'avenant 1 - Ajout de prix nouveau et modification du CCTP

Afin d’optimiser I'expérimentation du tri a la source des biodéchets sur le territoire de La Valette-du-Var,
une adaptation des moyens techniques est nécessaire pour répondre aux exigences du projet.

Initialement, le marché prévoyait la mise a disposition des bacs roulants par la Métropole TPM. Toutefois,
ces bacs ne sont pas adaptés a la pré-collecte des biodéchets.

Ainsi, le présent projet d’avenant vise a modifier cette disposition en confiant la mise a disposition des
bacs spécifiques au Titulaire, et non plus a la Métropole TPM, avec lintroduction d'un prix nouveau.

La gestion globale des bacs spécifiques a la pre-collecte des biodéchets, incluant leur rotation, leur
nettoyage et leur désinfection, étant déja prévue dans le marché, il est donc proposé d’ajouter un prix
nouveau relatif a leur mise a disposition conformément a l'art 5.2 du CCAP.

Cette prestation sera rémunérée sur la base d'un tarif unitaire indiqué dans le BPUF modifié (PN1),
appliqué aux quantités réellement collectées chague mois, et facturé mensuellement.

Mise a disposition et gestion des bacs de collecte des

PN1
biodéchets

Article 7 | Unité 29,00 € | 20,0%

Une modification de 'article 7 « Pré-collecte » du CCTP est également nécessaire :
Ancienne version de I'article 7 du CCTP :

« Les biodéchets alimentaires seront présentées a la collecte dans des points d’apport volontaire conte-
nant des bacs roulants de 120 a 240 litres.
Ces dispositifs d’apport volontaire ainsi que les bacs seront fournis par la Métropole TPM.

Ce parc sera augmenté ou diminué en fonction de I'évolution de cette collecte.

Ces conteneurs devront a la demande de Toulon Provence Méditerranée faire I'objet de compte-rendu
précis concernant leur collecte : nombre de conteneurs ramassé, taux de présentation par conteneur, état
de remplissage, débordement, vrac en plus, déchets conformes ou non-conformes, etc. la liste exacte des

26RL24



Avenant 1 — 96RL24

informations a remonter et le circuit de ces informations sera discuté et validé pendant la phase de prépa-
ration a la mise en place du marché entre Toulon Provence Méditerranée et le Titulaire.

En cours de marché, des mises au point relatives a ces informations pourront avoir lieu en fonction des
besoins.

Fournitures des accessoires de pré collecte

La Métropole fournira tous les accessoires pour le parfait accomplissement des missions de pré-collecte,
notamment les autocollants a apposer sur les bacs (consignes de tri, étiquétes adresse, autocollant de
refus de bacs, efc.), les abris a containers et les bacs qui y seront intégrés. »

Nouvelle version avec I’'Article 7 modifié :

« Les biodéchets alimentaires seront présentées a la collecte dans des points d’apport volontaire conte-
nant des bacs roulants de 120 a 240 litres.

Ces dispositifs d’apport volontaire seront fournis par la Métropole TPM.

Les bacs spécifiques a la pré-collecte des biodéchets seront fournis par le Titulaire,

Ce parc sera augmenté ou diminué en fonction de I'évolution de cette collecte.

Ces conteneurs devront a la demande de Toulon Provence Méditerranée faire I'objet de compte-rendu
précis concernant leur collecte : nombre de conteneurs ramassé, taux de présentation par conteneur, état
de remplissage, débordement, vrac en plus, déchets conformes ou non-conformes, etc. la liste exacte des
informations a remonter et le circuit de ces informations sera discuté et validée pendant la phase de prépa-
ration a la mise en place du marché entre Toulon Provence Méditerranée et le Titulaire.

En cours de marché, des mises au point relatives a ces informations pourront avoir lieu en fonction des
besoains.

Fournitures des accessoires de pré collecte

La Meétropole fournira tous les accessoires pour le parfait accomplissement des missions de pré-collecte,
notamment les autocollants a apposer sur les bacs (consignes de tri, étiquétes adresse, autocollant de
refus de bacs, etc.), et les abris a containers etles-bacs-qui-y-serontintégras. »

Article 2 : Incidence financiére

Le présent avenant n'a pas d'incidence financiéere.

Article 4 : Durée de I'avenant 1

Le présent avenant 1 n’a aucune incidence sur les délais.
Article 5 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du contrat initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant n°1, lesquelles prévalent en cas de différence.

Article 6 : Date d’effet

Le présent avenant n®1 prend effet d compter de sa date de nofification.

96RL24



C - SIGNATURES

Fait . Toulon, le cxsammanamnamsy

Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée
Le Directeur général adjoint des services

Claude WEISSE

96RL24

Avenant 1 — 96RL24

Pour la SAS SOLSTICE

Cédric DAVOINE

Cednc Signature

numérique de

DAVOIN cedric DAVOINE

Date : 2025.04.15
E 13:57:14 +02'00"
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