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MEDITERRANEE B

N° DP 23/1000 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 26MRL21-21626 REALISATION DU
SCHEMA DIRECTEUR DES ENERGIES (SDE) ET FINALISATION DU
PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU r'article R.2194-5 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché
peut étre madifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances
qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

VU le décret n° 2017-1758 du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée,



VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président,

VU r'accord-cadre & bons de commande 26MRL21-21626 portant sur la réalisation
du schéma directeur des énergies et finalisation du plan climat-air-energie territorial
notifié le 18 mai 2021 pour une durée de 10 mois au groupement conjoint mandataire
non solidaire ARTELIA SAS/IN VIVO pour un montant minimum de 64 825 euros HT
et un montant maximum de 170 000 euros HT,

VU le projet d’avenant n°1, ci-annexé,
CONSIDERANT que la répartition des missions entre les co-traitants a évolué, il

convient de modifier la ventilation des sommes entre co-traitant,

CONSIDERANT qu'il convient de transférer la somme de 3 947 euros HT de la
société IN VIVO vers la société ARTELIA,

CONSIDERANT que le déroulement de la phase 4 a été contraint par le calendrier
réglementaire d’approbation du PCAET,

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de prolonger la phase 4 d’un délai de
22 mois, soit jusqu’au 19 janvier 2024,



DECIDE

ARTICLE UNIQUE

DE SIGNER ravenant n°1 au marché 26MRL21 avec le groupement conjoint
mandataire non solidaire ARTELIA/IN VIVO ainsi que tous les actes nécessaires a
son exécution.

AAr=
La présente Décision sera Fait a Toqun, le 2 4 oc o TR

transmise a Monsieur le Préfet

reproduite sur le Registre ouvert a cet effet

affiché sur les panneaux destinés a cet effet
communiquée sous forme de donner acte du Conseil
Métropolitain lors de sa prochaine séance
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26MRL21 Avenant 1
METroPOLE
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MEDITERRANEE

www.metropoleTPM.1r

MARCHE N°26MRL21-21626

Objet : REALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR DES ENERGIES (SDE) ET
FINALISATION DU PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)

AVENANT N° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par
Jean-Pierre GIRAN Président en exercice

Direction : Direction du Développement Durable et Valorisation du
Territoire
Titulaires initial du marché : Groupement conjoint mandataire non solidaire

ARTELIA/IN VIVO
Représenté par Monsieur Jérdme MERCIER
Enr@arteliagroup.com

Date de nofification : 18/05/2021
Durée de l'accord-cadre : 10 mois
Montant de I'accord-cadre : Montant minimum 64 825 euros HT/montant maximum

170 000 euros HT

Imputation budgétaire : Budget Collecte/Gestion des déchets

Annexe : nouvelle répartition entre cotraitants
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26MRL21 Avenant 1
ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée,
D'une part,

Et

Monsieur Jérédme MERCIER, en qualité de représentant de la SAS ARTELIA, agissant au nom et
pour le compte du groupement conjoint mandataire non solidaire ARTELIA SAS/IN VIVO

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT |

Article 1 : Objet et justification du présent avenant 1

Le marché est composé d'une partie forfaitaire incluant les quatre phases présentées ci-
dessous ;

Phases Intitulés des phases Durée

] Etat des lieux énergétique 2 mois

2 Enjeux et potentiels de transition | 3 mois
énergétique du territoire

3 Définition des objectifs de | 3 mois

transition énergétiques de la
Métropole TPM et d'actions
complémentaires

4 Mise & jour du document PCAET | 2 mois
et suivi de [|'‘approbation du
document de PCAET

1. La phase 4 qui est en cours, a été chiffré pour un total de 11 800 €.

Initialement la ventilation des sommes entre le mandataire est ARTELIA ef le co-fraitant IN VIVO
était inscrite dans les pieces du marché comme suit :

- ARTELIA : 5 600 € HT

- INVIVO: 6200 €HT

A la demande des prestataires et en raison d'une évolution de la répartition des missions entre
les deux co-traitants, il convient de transférer un montant de 3 947 € HT et donc de modifier la
ventilation des sommes comme suit .

- ARTELIA : 9 547 € HT

-INVIVO : 2253 € HT

2. Le déroulement de la phase 4 a été contraint par le calendrier réglementaire d'approbation
du PCAET. Aprés I'arrét du projet de document de PCAT validé le 29 septembre 2022, la
Métropole a sollicité les avis des Personnes Publiques Associées et regu 170 remarques-
recommandations. La prise en compte de ces derniéres nécessite un travail en continu, des
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26MRL21 Avenant 1
échanges réguliers avec les services instructeurs et un partenariat avec les acteurs du teritoire.
En conséguence une prolongation de la 4éme phase d'un délai de 22 mois est requise, soit
jusqu'au 19 janvier 2024. Cela permettrait que le bureau d'études qui accompagne la
Métropole participe au suivi de I'approbation du PCAET.

Article 2 : Incidence financiére
Le présent avenant 1 est sans incidence financiere.

Article 3 : Délais

La 4¢me phase du marché est prolongée de 22 mois, soit jusqu’au 19 janvier 2024.

Article 4 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant gu'elles ne sont pas contraires
aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Article 5 : Date d'effet

Le présent avenant n°1 prend effet & compter de la date de sa nofification.

C - SIGNATURES B

Fait d Toulon, le ...cvvvvvivnnnen. ;
Pour la Métropole Toulon Provence Pour Le groupement mandataire non solidaire
Méditerranée ARTELIA SAS/IN VIVO

Pour le Président,
Le directeur général adjoint des services

ARTELIA
AN 444 523 526
¥avenue Lacassagne

Claude WEISSE 9425 LYON Cedex 03

Jérdome MERCIER
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